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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносите-

лем, в том числе поддержание мощности.  

Система теплоснабжения  Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, 

технологически соединенных тепловыми сетями.  

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффектив-

ного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с 

учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Источник тепловой энер-

гии  

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть  

Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные 

станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от 

источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.  

Потребитель топлива (да-

лее потребитель) 

Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих 

установках  

Теплоснабжающая орга-

низация  

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжаю-

щим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями 

в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснаб-

жение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регу-

лированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимате-

лей).  

Теплосетевая организация  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное по-

ложение применяется к регулированию сходных отношений с участием инди-

видуальных предпринимателей).  

Зона действия системы 

теплоснабжения  

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 

по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 

входящим в систему теплоснабжения.  

Котельно-печное топливо Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива 

Коэффициент использо-

вания тепла топлива 

Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней 

энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжига-

нии топлива в котлах ТЭС 

Установленная мощность 

источника тепловой энер-

гии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 

потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая мощность 

источника тепловой энер-

гии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за 

вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том 

числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате 

эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара 

перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагре-

гатах и др.) 

Мощность источника теп-

ловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за 

вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

Топливно-энергетический 

баланс  

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответ-

ствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавлива-
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Термины Определения 

ющий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабже-

ния, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эф-

фективность использования энергетических ресурсов 

Комбинированная выра-

ботка электрической и 

тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 

энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой 

энергии 

Неснижаемый норматив-

ный запас топлива 

Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций 

электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, 

вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минималь-

ной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холод-

ного месяца года 

Нормативный эксплуата-

ционный запас топлива 

Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростан-

ций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) 

тепловой энергии 

Общий нормативный за-

пас основного и резервно-

го видов топлива 

Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяе-

мый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и норма-

тивного эксплуатационного запаса топлива 

Условное топливо Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая исполь-

зуется для счисления полезного действия различных видов топлива в их сум-

марном учете  

Энергетический ресурс Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использова-

на при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энер-

гии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой 

вид энергии) 

Элемент территориально-

го деления  

Территория городского округа или ее часть, установленная по границам адми-

нистративно-территориальных единиц.  

Расчетный элемент терри-

ториального деления  

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки 

схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы 

теплоснабжения.  

Технологическая зона  

Единица укрупненного деления территории города по зонально-

технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или 

совпадающая с границами теплового района.  

Тепловой район  

Единица территориального деления, в границах которой осуществляются тех-

нологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энер-

гии.  

Централизованное тепло-

снабжение  

Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую 

сеть.  
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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие сокращения: 

ВК – водогрейный котел;  

ПВК – пиковая водогрейная котельная;  

ПГУ – парогазовая установка;  

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;  

РОУ – редукционно-охладительная установка;  

РСО – ресурсоснабжающая организация;  

СН – собственные нужды; 

ХН – хозяйственные нужды; 

ТСЖ – товарищество собственников жилья;  

ТСО – теплоснабжающая организация;  

ТС – тепловые сети;  

ТФУ – теплофикационная установка;  

ТЭ – тепловая энергия;  

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;  

ГВС – горячее водоснабжение; 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;  

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;  

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;  

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

ЕГСТ – единая газотранспортная система; 

КС – компрессорная станция; 

МГ – магистральный газопровод; 

АО – акционерное общество; 

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива; 

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива; 

ПХГ – подземное хранилище газа; 

РТХ – резервное топливное хозяйство; 

ТЭБ - топливно-энергетический баланс; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

ТЭС – тепловая электростанция; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 
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УРУТ – удельный расход условного топлива; 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны; 

ЭС – электростанция; 

ЭЭ – электрическая энергия; 

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 
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1. Варианты перспективного развития систем теплоснабжения 

1.1. Существующие проблемы систем теплоснабжения и направления их 

решения 

В соответствии с Разделом 12 Главы 1 к существующим техническим и 

технологическим проблемам в системах теплоснабжения г. Омска относятся: 

1. высокая степень износа тепловых сетей, которая влечет рост повреждаемости и 

увеличение потерь в тепловых сетях; 

2. ограничения тепловой мощности источников теплоснабжения и пропускной 

способности тепловых сетей, препятствующие подключению новых потребителей; 

3. значительная разница в тарифах на услуги теплоснабжения для конечных 

потребителей, находящихся в зонах действия разных ЕТО. 

1.1.1. Проблемы высокой степени износа тепловых сетей и увеличения 

потерь при транспортировке теплоносителя 

Проблема высокой степени износа тепловых сетей анализируется на примере 

тепловых сетей в зонах действия ЕТО-1 и ЕТО-2, на долю которых суммарно приходится 

90 % (соответственно 79% и 11 %) от материальной характеристики всех тепловых сетей в 

городе. 

Общая протяженность трубопроводов (в однотрубном исчислении), имеющих срок 

службы более 30 лет составляет 1317 км или 41,6 % при расчете по материальной 

характеристике. Основная доля этих сетей приходится на зону действия ЕТО-1 АО "Омск 

РТС" - 962 км в однотрубном исчислении или 49,6 % по материальной характеристике. В 

зоне действия ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания" данный показатель составляет 66 

км в однотрубном исчислении или 4,9 % по материальной характеристике. 

Зона действия ЕТО-1 АО «ОмскРТС» 

В тарифно-балансовой модели ЕТО-1 были выполнены прогнозы возможных 

объемов финансирования мероприятия по реконструкции тепловых сетей с превышенным 

сроком эксплуатации. При этом учитывались действующие инвестиционные программы 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО-1 (до 2026 года у АО 

«ОмскРТС» и до 2025 года для МП г. Омска «Тепловая компания»), а также комплекс 

необходимых мероприятий по подключению новых потребителей к тепловым сетям. В 

итоге было определено, что при сохранении текущего тарифного регулирования, т.е. при 

ежегодной индексации тарифов на уровне не выше 4 % в год, возможный объем 

инвестиций в перекладку тепловых сетей составит 11,4 млрд. руб. в период с 2023 по 2040 

год. С учетом действующих «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-

13-2022. Сборник № 13. Наружные тепловые сети» были определены возможные объемы 
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реконструкции тепловых сетей исходя из полученных капитальных вложений (Рисунок 1). 

Полученные данные показывают, что в период с 2023 до 2040 года объема 

финансирования хватит на перекладку 50 947 м
2
 материальной характеристики тепловых 

сетей или 9,7 % от общей материальной хараткеристики тепловых сетей в зоне действия 

ЕТО-1. Среднегодовой объем перекладки с 2023 по 2040 год составит 0,5 % от 

существующей материальной характеристики тепловых сетей в зоне действия ЕТО-1. 

Планомерное увеличение объема перекладок с 0,3 до 1,1 % от общей материальной 

характеристики тепловых сетей в зоне действия ЕТО-1, прогнозируемое на рисунке  1, 

определено из условия подключения большого колличества новых потребителей на 

площадках перспективной застройки к сетям ЕТО-1, что увеличит полезный отпуск тепла 

потребителям, и позволит ограниченно увеличить инвестиции в тепловые сети в рамках 

утвержденного тарифа. 

 
Рисунок 1. Прогнозируемый объем перекладок тепловых сетей при существующей 

системе тарифного регулирования 

 

Исходя из полученного прогноза объема перекладок тепловых сетей были 

определены средний срок службы и повреждаемость тепловых сетей в период с 2023 до 

2040 года (Рисунок 2). Анализ этих данных показывает, что средний срок службы 

тепловых сетей увеличится с 35 до 49 лет, а повреждаемость возрастет с 1036 до 1490 (на 

44 %). Данные показатели одназначно свидетельствуют о недостаточном прогнозируемом 

объеме реконструкций тепловых сетей для поддержания надежного теплоснабжения 

потребителей в городе при существующей системе тарифного регулирования. 
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Рисунок 2. Средний срок эксплуатации и повреждения тепловых сетей в зоне действия 

ЕТО-1 при существующей системе тарифного регулирования 

 

Исходя из условия недопущения деградации технического состояния тепловых 

сетей были выполнены расчеты необходимого объема перекладки тепловых сетей 

(Рисунок 3). На основании выполненных расчетов можно сделать вывод, что 

необходимый объем реконструкции тепловых сетей до 2040 года должен составить не 

менее 317 326 м
2
 материальной характеристики тепловых сетей или 60,5 % от 

существующей материальной характеристики тепловых сетей в зоне действия ЕТО-1. В 

таком случае среднеговодой объем перекладки тепловых сетей составит 3,4 % от общей 

материальной характеристики тепловых сетей в зоне действия ЕТО-1. 

 
Рисунок 3. Требуемый объем перекладок тепловых сетей в зоне действия ЕТО-1 при 

существующей системе тарифного регулирования
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В таком случае можно ожидать снижение к 2040 году среднего срока службы 

тепловых сетей с 35 до 30 лет (Рисунок 4) и небольшого сокращения повреждаемости 

тепловых сетей с 1017 до 993 (на 2,3 %) за счет перекладки наиболее проблемных 

участков тепловых сетей. 

 
Рисунок 4. Средний срок эксплуатации и повреждения тепловых сетей в зоне действия 

ЕТО-1 при реализации необходимого объема перекладок тепловых сетей 

 

Анализ выполненных расчетов позволяет сделать вывод о необходимости 

увеличения объема финансирования тепловых сетей в 6 раз по сравнению с текущими 

капитальными вложениями до 68,3 млрд. руб. (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Сравнение прогноза капитальных вложений в перекладку тепловых сетей в 

зоне действия ЕТО-1 при существующем тарифном регулировании с прогнозом 

необходимого объема инвестиций для среднегодовой перекладки 3,4 % сетей 
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При сохранении финансирования в рамках существующего тарифного 

регулирования недофинансирование мероприятий по перекладке тепловых сетей в период 

с 2023 года до 2040 года составит 56,8 млрд. руб. 

С целью определения величины роста тарифа на теплоснабжение для  

финансирования необходимого объема перекладки тепловых сетей были выполнены 

расчеты тарифных последствий для конечного потребителя (Рисунок 6). По итогам 

расчета можно сделать вывод о необходимости увеличения тарифа для конечного 

потребителя в период с 2023 по 2040 годы на 121 – 427 рублей за 1 Гкал (рост на 7,0 – 20,6 

%), что недопустимо при существующем тарифном регулировании. 

 
Рисунок 6. Сравнение существующего тарифа для конечного потребителя и необходимого 

уровня тарифа для ЕТО-1 

 

В качестве дополнительных источников финансирования для покрытия 

обозначенной межтарифной разницы предлагается использовать бюджетное 

финансирование или переход в ценовую зону теплоснабжения с последующим ростом 

тарифа на теплоснабжение для конечного потребителя.  

Расчет тарифных последствий от перехода г. Омск в ценовую зону теплоснабжения 

выполнен в Разделе 2.1 данной Главы. 

 

Зона действия ЕТО-2 МП г. Омска «Тепловая компания» 

В тарифно-балансовой модели ЕТО-2 были выполнены прогнозы возможных 

объемов финансирования мероприятия по реконструкции тепловых сетей с превышенным 

сроком эксплуатации. При этом учитывалась действующая инвестиционная программа до 

2025 года МП г. Омска «Тепловая компания», планируемые данной ТСО до 2033 
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мероприятия, а также комплекс необходимых мероприятий по подключению новых 

потребителей к тепловым сетям. В итоге было определено, что при сохранении текущего 

тарифного регулирования, т.е. при ежегодной индексации тарифов на уровне не выше 4 % 

в год, возможный объем инвестиций в перекладку тепловых сетей составит 1,8 млрд. руб. 

в период с 2023 по 2040 год. С учетом действующих «Укрупненных нормативов цены 

строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник № 13. Наружные тепловые сети» были 

определены возможные объемы реконструкции тепловых сетей исходя из полученных 

капитальных вложений (Рисунок 7). Полученные данные показывают, что в период до 

2040 года объема финансирования хватит на перекладку 8 454 м
2
 материальной 

характеристики тепловых сетей или 11,5 % от общей материальной характеристики 

тепловых сетей в зоне действия ЕТО-2. Среднегодовой объем перекладки с 2023 по 2040 

год составит 0,6 % от существующей материальной характеристики тепловых сетей в зоне 

действия ЕТО-1. 

 

Рисунок 7. Прогнозируемый объем перекладок тепловых сетей при существующей 

системе тарифного регулирования 

 

Исходя из полученного прогноза объема перекладок тепловых сетей были 

определены средний срок службы и повреждаемость тепловых сетей в период с 2023 до 

2040 года (Рисунок 8). Анализ этих данных показывает, что средний срок службы 

тепловых сетей увеличится с 17 до 31 лет, а повреждаемость возрастет с 42 до 76 (на 81 

%). Данные показатели однозначно свидетельствуют о недостаточном прогнозируемом 

объеме реконструкций тепловых сетей для поддержания надежного теплоснабжения 

потребителей в городе при существующей системе тарифного регулирования. 
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Рисунок 8. Средний срок эксплуатации и повреждения тепловых сетей в зоне действия 

ЕТО-2 при существующей системе тарифного регулирования 

 

Исходя из условия недопущения деградации технического состояния тепловых 

сетей были выполнены расчеты необходимого объема перекладки тепловых сетей 

(Рисунок 9). На основании выполненных расчетов можно сделать вывод, что 

необходимый объем реконструкции тепловых сетей с 2023 до 2040 год должен составить 

не менее 49 807 м
2
 (Рисунок 9). материальной характеристики тепловых сетей или 67,8 % 

от существующей материальной характеристики тепловых сетей в зоне действия ЕТО-2. В 

таком случае среднеговодой объем перекладки тепловых сетей составит 3,8 % от общей 

материальной характеристики тепловых сетей в зоне действия ЕТО-2. 

 
Рисунок 9. Требуемый объем перекладок тепловых сетей в зоне действия ЕТО-2 при 

существующей системе тарифного регулирования 



24 

В таком случае можно ожидать снижение к 2040 году среднего срока службы 

тепловых сетей с 17 до 15 лет (Рисунок 10) и небольшого сокращения повреждаемости 

тепловых сетей с 42 до 36 за счет перекладки наиболее проблемных участков тепловых 

сетей. 

 
Рисунок 10. Средний срок эксплуатации и повреждения тепловых сетей в зоне действия 

ЕТО-2 при реализации необходимого объема перекладок тепловых сетей 

 

Анализ выполненных расчетов позволяет сделать вывод о необходимости 

увеличения объема финансирования тепловых сетей в 6 раз по сравнению с текущими 

капитальными вложениями до 11,0 млрд. руб. (Рисунок 11).  

 
Рисунок 11. Сравнение прогноза капитальных вложений в перекладку тепловых сетей в 

зоне действия ЕТО-2 при существующем тарифном регулировании с прогнозом 

необходимого объема инвестиций для среднегодовой перекладки 3,8 % сетей 
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При сохранении финансирования в рамках существующего тарифного 

регулирования недофинансирование мероприятий по перекладке тепловых сетей в период 

до 2040 года составит 9,2 млрд. руб. 

С целью определения величины роста тарифа на теплоснабжение для  

финансирования необходимого объема перекладки тепловых сетей были выполнены 

расчеты тарифных последствий для конечного потребителя (Рисунок 12). По итогам 

расчета можно сделать вывод о необходимости увеличения тарифа для конечного 

потребителя в период с 2023 по 2040 годы на 329 – 1025 рублей за 1 Гкал (рост на 16,0 – 

33,9 %), что недопустимо при существующем тарифном регулировании. 

 
Рисунок 12. Сравнение существующего тарифа для конечного потребителя и 

необходимого уровня тарифа для ЕТО-2 

 

В качестве дополнительных источников финансирования для покрытия 

обозначенной межтарифной разницы предлагается использовать бюджетное 

финансирование или переход в ценовую зону теплоснабжения с последующим ростом 

тарифа на теплоснабжение для конечного потребителя.  

Расчет тарифных последствий от перехода г. Омск в ценовую зону теплоснабжения 

выполнен в Разделе 2.1 данной Главы. 
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1.1.2. Проблемы ограничения тепловой мощности источников тепло-

снабжения и пропускной способности тепловых сетей, препятствую-

щие подключению новых потребителей; 

В Главе 4 выполнены расчеты перспективных балансов тепловой мощности 

существующих источников теплоснабжения в г. Омск с учетом подключения тепловых 

нагрузок новых потребителей. По результатам проведенного анализа можно сделать 

вывод, что 7 источников теплоснабжения будут иметь дефицит тепловой мощности по 

договорной тепловой нагрузки: 

 ТЭЦ-3 АО «ТГК-11»; 

 ТЭЦ-2 АО «Омск РТС»; 

 КРК АО «Омск РТС»; 

 Котельная 1.03 МП г. Омска «Тепловая компания»; 

 Котельная 2.35 МП г. Омска «Тепловая компания»; 

 Котельная 1.26 ООО «Малая генерация»; 

 Котельная 5.46 ООО СМТ «Стройбетон». 

Основываясь на предоставленной информации, балансы по фактической нагрузке 

составлены только для источников теплоснабжения АО "ТГК-11" и АО "Омск РТС". По 

фактической нагрузке у ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельной КРК прогнозируется 

резерв тепловой мощности к 2040 г. Перечень имеющихся ограничений приведен в 

таблице 1. 

Для устранения дефицитов тепловой мощности необходимо предусмотреть 

мероприятия по увеличению тепловой мощности на источниках теплоснабжения. 

Таблица 1. Резервы и дефициты по договорной и фактической тепловой нагрузке 

существующей системы теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование теплоснабжающей организации 

Источник тепло-

снабжения 

Резерв по 

договор-

ной 

нагрузке, 

Гкал/ч 

Резерв по 

фактиче-

ской 

нагрузке, 

Гкал/ч 

1 АО "ТГК-11" ТЭЦ-3 -414,00 84,23 

2 АО "ТГК-11" ТЭЦ-4 236,04 352,93 

3 АО "ТГК-11" ТЭЦ-5 84,00 555,38 

4 АО "ОмскРТС" ТЭЦ-2 -31,34 55,68 

5 АО "ОмскРТС" КРК -150,95 38,03 

6 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 1.01 0,33 н/д 

7 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 1.03 -16,21 н/д 

8 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 1.04 8,43 н/д 

9 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 1.05 15,68 н/д 

10 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 1.27 1,47 н/д 

11 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 1.43 2,17 н/д 

12 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.01 4,36 н/д 

13 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.02 15,75 н/д 

14 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.03 11,84 н/д 

15 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.04 11,16 н/д 
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№ 

п/п 
Наименование теплоснабжающей организации 

Источник тепло-

снабжения 

Резерв по 

договор-

ной 

нагрузке, 

Гкал/ч 

Резерв по 

фактиче-

ской 

нагрузке, 

Гкал/ч 

16 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.05 29,29 н/д 

17 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.06 0,03 н/д 

18 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.07 0,09 н/д 

19 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.08 1,01 н/д 

20 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.09 0,14 н/д 

21 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 2.35 -10,25 н/д 

22 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 3.01 0,41 н/д 

23 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 3.02 9,26 н/д 

24 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 4.01 11,49 н/д 

25 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 4.02 9,18 н/д 

26 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 5.01 61,58 н/д 

27 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 5.02 2,17 н/д 

28 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 5.04 0,68 н/д 

29 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 5.21 10,07 н/д 

30 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 5.36 0,38 н/д 

31 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 5.39 4,88 н/д 

32 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 1.39 0,86 н/д 

33 МП г. Омска "Тепловая компания" Котельная 1.08 1,90 н/д 

34 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" Котельная 3.04 238,72 н/д 

35 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" Котельная 3.05 249,59 н/д 

36 ООО "Омсктехуглерод" Котельная 3.13 59,68 н/д 

37 ООО "Омсктехуглерод" Котельная 3.14 124,13 н/д 

38 АО "Омскшина" Котельная 3.17 77,81 н/д 

39 ООО "ПТЭ" Котельная 1.38 3,73 н/д 

40 ООО "ПТЭ" Котельная 4.31 3,06 н/д 

41 ООО "ПТЭ" Котельная 5.43 0,63 н/д 

42 ООО "ПТЭ" 
Котельная 

С.Тюленина 
7,49 н/д 

43 АО "ОНИИП" Котельная 2.10 79,87 н/д 

44 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ Котельная 2.33 2,90 н/д 

45 АО "Омсктрансмаш" Котельная 2.11 465,53 н/д 

46 ООО "Теплогенерирующий комплекс" Мини-ТЭЦ 9,09 н/д 

47 ООО "Теплогенерирующий комплекс" Котельная 5.24 4,21 н/д 

48 ООО "Теплогенерирующий комплекс" Котельная 5.42 7,40 н/д 

49 Омский РВПиС Котельная 1.09 2,10 н/д 

50 ООО «Малая генерация» Котельная 1.26 -5,20 н/д 

51 ООО "Тепловая компания" Котельная 1.23 52,83 н/д 

52 ООО "Мечта" Котельная 1.35 0,93 н/д 

53 ПАО "Омский каучук" ТЭС 93,13 н/д 

54 ООО "КомплексТеплоСервис" Котельная 2.34 2,11 н/д 

55 ООО "Энергопоставка" Котельная 3.19 0,25 н/д 

56 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" Котельная 2.28 3,29 н/д 

57 
БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-

отсталых детей» 
Котельная 2.29 2,56 н/д 

58 АО «Русь» Котельная 1.41 3,38 н/д 

59 ПАО "Сатурн" Котельная 5.07 44,74 н/д 

60 ООО СМТ "Стройбетон" Котельная 5.46 -47,16 н/д 

 

Ограничение пропускной способности тепловых сетей 

В электронной модели Схемы теплоснабжения г. Омск, выполненной в 

геоинформационной системе Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм» были произведены 

необходимые изменения, отражающие подключение перспективных тепловых нагрузок. 
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Для каждого из периодов прогнозирования было выполнено моделирование 

подключаемой вновь тепловой нагрузки в соответствии с расположением новых 

абонентов. 

Целью гидравлического расчёта является определение участков теплосети, для 

которых вследствие роста перспективной тепловой нагрузки может потребоваться 

реконструкция с целью увеличения диаметра существующих трубопроводов. 

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети производится в базовом году, в 

год подключения перспективной нагрузки, а также по последнему году расчетного 

периода для основных направлений каждого источника тепловой энергии. 

Гидравлические расчеты проводились с учетом перспективных нагрузок, которые 

запланированы к подключению в соответствующие периоды к тепловым сетям. 

Гидравлические расчеты передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных потребителей, подключаемых к тепловым 

сетям существующих источников теплоснабжения приведены в Приложении А Главы 3 и 

в Разделе 2 Главы 4. Ввиду большого объема расчетов в данной Главе приведены 

пьезометрические графики прогнозируемых гидравлических режимов работы тепловых 

сетей только по источникам теплоснабжения ЕТО-1 АО «ОмскРТС». 

Анализ гидравлических режимов работы существующих тепловых сетей после 

подключения новых потребителей (Рисунок 13 - Рисунок 21) показал, что требуются 

мероприятия по увеличению пропускной способности трубопроводов.  

 
Рисунок 13. Пьезометрический график по направлению «ТЭЦ-2 - ЧП Лукашева» после 

подключения перспективной тепловой нагрузки 
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Рисунок 14. Пьезометрический график по направлению «ТЭЦ-2 - Жилой дом по ул. 

Крымская» после подключения перспективной тепловой нагрузки 

 
Рисунок 15. Пьезометрический график по направлению «ТЭЦ-2 - Кафе (Лит.Р, Р1) по ул. 

Труда» после подключения перспективной тепловой нагрузки 
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Рисунок 16. Пьезометрический график по направлению «ТЭЦ-3 - Жилой дом с ПОН» 

после подключения перспективной тепловой нагрузки 

 
Рисунок 17. Пьезометрический график по направлению «ТЭЦ-3 - Жилой дом по пр. 

Менделеева» после подключения перспективной тепловой нагрузки 
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Рисунок 18. Пьезометрический график по направлению «ТЭЦ-5 - Редакция 

Союзбланкиздат» после подключения перспективной тепловой нагрузки 

 
Рисунок 19. Пьезометрический график по направлению «ТЭЦ-5 - ДОУ на 260 мест 

(№4.1.11 по г/п), ул. 3-я Транспортная» после подключения перспективной тепловой 

нагрузки 
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Рисунок 20. Пьезометрический график по направлению «КРК - Жилой дом, ТУ-1» после 

подключения перспективной тепловой нагрузки 

 
Рисунок 21. Пьезометрический график по направлению «КРК - Жилой дом» после 

подключения перспективной тепловой нагрузки 

 

1.1.3. Проблемы значительной разницы в тарифах на услуги тепло-

снабжения для конечных потребителей, находящихся в зонах дей-

ствия разных ЕТО 

По состоянию на 2022 год в г. Омск действуют 22 ЕТО, для которых утверждены 

разные тарифы на теплоснабжение конечного потребителя. Ввиду близкого расположения 

зон действия разных ЕТО создаётся ситуации, при которой в соседних домах тарифы на 
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услуги теплоснабжения существенно различаются, что выражается в недовольстве 

жителей данных домов.  

Примером данной ситуации являются жилые дома по адресам: ул. Авиагородок 35, 

ул. Авиагородок 36, ул. Авиагородок 36а, ул. Авиагородок 34а, ул. Авиагородок 38, ул. 

Володарского 122, ул. Седова 63, ул. 12 декабря 111. По состоянию на 2022 год эти дома 

подключены к тепловым сетям котельной МП г. Омска "Тепловая компания", гранича при 

этом с сетями котельной ООО "Тепловая компания". Ввиду разницы в тарифе (около 30 

%) жители данных домов выражают активную позицию по переходу на теплоснабжение 

от источника ООО "Тепловая компания". 

Для оценки целесообразности данного мероприятия в Разделе 4 Главы 5 выполнена 

технико-экономическая оценка мероприятий по переключению потребителей в 

авиагородке. 

1.1.4. Переключение котельных в радиусе эффективного теплоснабже-

ния источников комбинированной выработки тепловой и электриче-

ской энергии 

В целях учета замечаний и предложений Минэнерго к проекту схемы 

теплоснабжения г. Омск на период до 2040 года, приведенных в Приказе № 07-5298 от 

08.09.2022 выполнена технико-экономическая оценка мероприятий по переключению 

котельных, находящихся в эффективном радиусе теплоснабжения источников 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Реализация данных 

мероприятий включена в состав вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения г. Омска. 

В таблице 2 приведен перечень котельных, которые находятся в радиусе 

теплоснабжения источников комбинированной выработки энергии. ТЭЦ-2 не работает в 

режиме водогрейной котельной, поэтому не относится к источникам комбинированной 

выработки энергии. 

Таблица 2. Перечень котельных, находящихся в радиусе эффективного 

теплоснабжения источников комбинированной выработки энергии 

№ 

п/п 

Наименование ис-

точника комбини-

рованной выработ-

ки 

Наименование котель-

ной, входящей в радиус 

эффективного тепло-

снабжения 

Наименование ТСО 

1 ТЭЦ-3 

Котельная 4.31 ООО "ПТЭ" 

Котельная С. Тюленина ООО "ПТЭ" 

Котельная 1.26 ООО «Малая генерация» 

Котельная 1.27 МП г. Омска "Тепловая компания" 

Котельная 1.09 Омский РВПиС 

2 ТЭЦ-4 -   

3 ТЭЦ-5 

Котельная 5.01 МП г. Омска "Тепловая компания" 

Котельная 5.43 ООО "ПТЭ" 

Котельная 3.04 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" 
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Котельная 5.07 ПАО "Сатурн" 

4 Мини-ТЭЦ 

Котельная 5.24 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 

Котельная 5.46 ООО СМТ "Стройбетон" 

Котельная 5.42 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 

Котельная 5.36 МП г. Омска "Тепловая компания" 

Котельная 5.21 МП г. Омска "Тепловая компания" 

5 ТЭС -   

 

По состоянию на 2022 год в г. Омск действуют 5 источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии, которые осуществляют централизованное 

теплоснабжение потребителей. В радиусе эффективного теплоснабжения ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и 

Мини-ТЭЦ находятся 14 котельных.  

 
Рисунок 22. Схема взаимного расположения зон действия ТЭЦ-3 (обозначена бежевым 

цветом), ТЭЦ-5 (обозначена синим цветом), Мини-ТЭЦ (обозначена красным цветом) и 

котельных, находящихся в радиусах эффективного теплоснабжения ТЭЦ 

 

1.1.5. Формирование вариантов перспективного развития систем теп-

лоснабжения в г. Омск 

В разработанной схеме теплоснабжения г. Омск рассмотрены 3 варианта 

перспективного развития систем теплоснабжения: 
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Вариант № 1 предполагает:  

1. подключение объектов перспективной застройки преимущественно к источникам 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также к 

существующим котельным; 

2. развитие тепловых сетей от существующих теплоисточников с целью подключения 

новых потребителей; 

3. сохранение существующих источников тепловой энергии в работе; 

4. увеличение тепловой мощности источников тепловой энергии с целью 

обеспечения тепловых нагрузок перспективных потребителей; 

5. техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности их работы; 

6. строительство новых источников тепловой энергии с целью обеспечения тепловых 

нагрузок перспективных потребителей в зонах, не обеспеченных 

централизованным теплоснабжением; 

7. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в 

среднегодовом объеме 0,5 % от общей материальной характеристики тепловых 

сетей. 

Вариант № 2 предполагает: 

Мероприятия, совпадающие с вариантом № 1: 

1. подключение объектов перспективной застройки преимущественно к источникам 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также к 

существующим котельным; 

2. развитие тепловых сетей от существующих теплоисточников с целью подключения 

новых потребителей; 

3. сохранение существующих источников тепловой энергии в работе; 

4. увеличение тепловой мощности источников тепловой энергии с целью 

обеспечения тепловых нагрузок перспективных потребителей; 

5. техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности их работы; 

6. строительство новых источников тепловой энергии с целью обеспечения тепловых 

нагрузок перспективных потребителей в зонах, не обеспеченных 

централизованным теплоснабжением. 

Дополнительные мероприятия: 

1. закрытие 7 существующих котельных с переключением тепловых нагрузок на 

источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии; 
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2. реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в 

среднегодовом объеме 3,6 % от общей материальной характеристики тепловых 

сетей в городе; 

3. Строительство резервирующих перемычек между тепломагистралями для 

повышения надежности теплоснабжения потребителей. 

Вариант № 3 предполагает: 

Мероприятия, совпадающие с вариантом № 2: 

1. подключение объектов перспективной застройки преимущественно к источникам 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также к 

существующим котельным; 

2. развитие тепловых сетей от существующих теплоисточников с целью подключения 

новых потребителей; 

3. сохранение существующих источников тепловой энергии в работе; 

4. увеличение тепловой мощности источников тепловой энергии с целью 

обеспечения тепловых нагрузок перспективных потребителей; 

5. техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности их работы; 

6. строительство новых источников тепловой энергии с целью обеспечения тепловых 

нагрузок перспективных потребителей в зонах, не обеспеченных 

централизованным теплоснабжением; 

7. реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в 

среднегодовом объеме 3,6 % от общей материальной характеристики тепловых 

сетей в городе; 

8. закрытие 7 существующих котельных с переключением тепловых нагрузок на 

источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии; 

9. Строительство резервирующих перемычек между тепломагистралями для 

повышения надежности теплоснабжения потребителей. 

Дополнительные мероприятия: 

1. закрытие 7 существующих котельных с переключением тепловых нагрузок на 

источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Общее количество закрываемых котельных в Варианте № 3 составляет 14. 
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1.2. Описание мероприятий Варианта № 1 

1.2.1. Развитие тепловых сетей от существующих теплоисточников с 

целью подключения новых потребителей 

Строительство новых тепловых сетей для увеличения пропускной 

способности и подключения новых потребителей 

Более половины всей перспективной тепловой нагрузки в г. Омск до 2040 года 

планируется подключить к тепловым сетям АО "ОмскРТС". В связи с этим потребуется 

реализация масштабного комплекса мероприятий по строительству новых и 

реконструкции существующих тепловых сетей для увеличения пропускной способности 

тепломагистралей. 

В качестве основных мероприятий по строительству новых сетей можно выделить 

следующие мероприятия: 

1. Строительство 2-ой очереди теплотрассы "Релеро" в Омских Тепловых сетях 3 этап 

(Рисунок 23). Источник теплоснабжения - ТЭЦ-5. Длина 1,3 км, Диаметр 800 мм. 

2. Строительство подающего трубопровода диаметром 800 мм от ТК-III-В-6 в 

сторону ТК-III-В-7, протяженностью 0,7 км (Рисунок 24). Источник 

теплоснабжения - ТЭЦ-3. 

3. Строительство теплотрассы длиной 4,3 км, диаметром 600 мм от котельной КРК до 

К-IV-11 (Рисунок 25).  

 
Рисунок 23. Схема строительства 2-ой очереди теплотрассы "Релеро"  

(отмечена красным цветом) 
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Рисунок 24. Схема строительства подающего трубопровода диаметром 800 мм от ТК-III-

В-6 в сторону ТК-III-В-7 (отмечена красным цветом) 

 
Рисунок 25. Схема строительства теплотрассы от котельной КРК до К-IV-11 (отмечена 

красным цветом) 
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Полный реестр мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения 

тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергии приведен 

для АО "ОмскРТС" в Главах 8 и 16. 

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при 

строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки представлено в таблице  4 и составляет 130,7 км в двухтрубном исполнении. 

Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при 

строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки приведено в таблице  3 и составляет 45 695,3 м
2
. 

 

Реконструкция тепловых сетей для увеличения пропускной способности и 

подключения новых потребителей 

Более половины всей перспективной тепловой нагрузки в г. Омск до 2040 года 

планируется подключить к тепловым сетям АО "ОмскРТС". В связи с этим потребуется 

реализация масштабного комплекса мероприятий по строительству новых и 

реконструкции существующих тепловых сетей для увеличения пропускной способности 

тепломагистралей. 

В качестве основных мероприятий по реконструкции существующих 

тепломагистралей АО «ОмскРТС» с увеличением диаметра можно выделить следующие 

мероприятия: 

1. Техническое перевооружение участка теплотрассы «Северного» луча длиной 1,3 

км от V-С-ТК-6/1 до V-С-ТК-12 с диаметра 800 мм на диаметр 1000 мм (Рисунок 

26). 

2. Реконструкция тепловой сети от V-С-ТК-12 до V-С-ТК-16 с увеличением диаметра 

с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм, протяженностью 449 м (Рисунок 27). 

3. Реконструкция тепловой сети от V-С-ТК-16 до ПНС-9 с увеличением диаметра с 

800 мм на 1000 мм протяженностью 400 м (Рисунок 28). 

4. Реконструкция участка теплотрассы от I-З-ТК-49/0 в сторону I-З-ТК-49/05 с 

увеличением диаметра с 500-600 мм на 800 мм протяженностью 1146 м (Рисунок 

29). 

5. Реконструкция участка теплотрассы от I-З-ТК-49/05 в сторону I-З-ТК-49/07 с 

увеличением диаметра с 400 мм на диаметр 500 мм, протяженностью 160 м 

(Рисунок 30). 
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6. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-III-C-43 в сторону ТК-III-B-52 с 

увеличением диаметра с 500 мм на диаметр 700 мм, протяженностью 12 м 

(Рисунок 31). 

7. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-V-ЗС-П-4 в сторону ПНС-8 север РД(о) 

и от ПНС-8 север РД(о) в сторону ПНС-8 с увеличением диаметра с 800 мм на 

диаметр 1000 мм, протяженностью 10 м и 25 м соответственно (Рисунок 32). 

Полный перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей 

тепловой энергии приведен для АО "ОмскРТС" в Главах 8 и 16. 

 
Рисунок 26. Схема трассировки участка теплотрассы «Северного» луча  

от V-С-ТК-6/1 до V-С-ТК-12 (отмечена оранжевым цветом) 
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Рисунок 27. Схема трассировки участка теплотрассы от V-С-ТК-12 до V-С-ТК-16 

(отмечена оранжевым цветом) 

 

 
Рисунок 28. Схема трассировки участка теплотрассы от V-С-ТК-16 до ПНС-9  

(отмечена оранжевым цветом) 

 

 
Рисунок 29. Схема трассировки участка теплотрассы от I-З-ТК-49/0 в сторону I-З-ТК-

49/05 с увеличением диаметра с 500-600 мм на 700 мм протяженностью 1146 м 

(отмечена оранжевым цветом) 
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Рисунок 30. Схема трассировки участка теплотрассы от I-З-ТК-49/05  

в сторону I-З-ТК-49/07 (отмечена красным цветом) 

 

 
Рисунок 31. Схема трассировки участка теплотрассы от ТК-III-C-43 в сторону ТК-III-B-52 

(отмечена оранжевым цветом) 
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Рисунок 32. Схема трассировки участка теплотрассы от ТК-V-ЗС-П-4 в сторону 

ПНС-8 север РД(о) и от ПНС-8 север РД(о) в сторону ПНС-8 

(отмечена оранжевым цветом) 

 

В качестве основных мероприятий по реконструкции существующий 

тепломагистралей МП г. Омск «Тепловая компания» с увеличением диаметра можно 

выделить следующие мероприятия: 

1. Реконструкция тепловой сети от ТК III-V-C-32 в сторону ТПНС-305 с увеличением 

диаметра с 300 мм на 500 мм протяженностью 37,5 м (Рисунок 33). 

2. Реконструкция тепловой сети от ТК V- В-15/8 в сторону ТК V-Ю-6 с увеличением 

диаметра с 500 мм на 600 мм протяженностью 532 м (Рисунок 34). 

3. Реконструкция тепловой сети от ТК-16 в сторону ТК-17 с увеличением диаметра с 

300 мм на 400 мм протяженностью 60 м (Рисунок 35). 

4. Реконструкция тепловой сети от ТК-18 в сторону ЦТП-680 с увеличением 

диаметра с 300 мм на 400 мм протяженностью 100 м (Рисунок 36). 

5. Реконструкция тепловой сети от ТК-V-В-88 в сторону ТК-88/6 с увеличением 

диаметра с 200 мм на 250 мм протяженностью 365 м (Рисунок 37). 

6. Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра с 200 мм на 250 мм от ТК-

53/5 до ТК-53/6 протяженностью 82 м; от УТ-53/4-7 до ТК-53/5 протяженностью 64 

м и от ТК-57/4 до УТ-53/4-7 протяженностью 40 м (). 
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Рисунок 33. Схема трассировки участка теплотрассы от ТК III-V-C-32 до ТПНС-305 

(отмечена оранжевым цветом) 

 

 
Рисунок 34. Схема трассировки участка теплотрассы от ТК V- В-15/8 в сторону ТК V-Ю-6 

(отмечена оранжевым цветом) 
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Рисунок 35. Схема трассировки участка теплотрассы от ТК-16 до ТК-17  

(отмечена оранжевым цветом) 

 

 
Рисунок 36. Схема трассировки участка теплотрассы от ТК-18 в сторону ЦТП-680 

(отмечена оранжевым цветом) 
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Рисунок 37. Схема трассировки участка теплотрассы от ТК-V-В-88 до ТК-88/6 

(отмечена оранжевым цветом) 
 

 
Рисунок 38. Схема трассировки участка теплотрассы от ТК-53/5 до ТК-53/6; 

от УТ-53/4-7 до ТК-53/5 и от ТК-57/4 до УТ-53/4-7 (отмечена оранжевым цветом) 

 

Общая длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки приведена в таблице  8 и составляет 26,8 км в двухтрубном 

исполнении. 

Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых 

сетей в г. Омск с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки приведена в таблице  7 и составляет 25 690,3 м
2
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Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включенных в инвестиционную 

программу АО "ОмскРТС" до 2026 года, представлен в Главах 8 и 16. В период с 2027 по 

2040 выполнен прогноз необходимого количества перекладок тепловых сетей исходя из 

количества тепловых сетей со сроком службы более 30 лет и тарифных последствий от 

увеличения количества реконструируемых тепловых сетей для конечного потребителя.  

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включенных в инвестиционную 

программу МП г. Омска "Тепловая компания" до 2025 года, представлен в Главах 8 и 16. 

В период с 2026 по 2040 выполнен прогноз необходимого количества перекладок 

тепловых сетей исходя из количества тепловых сетей со сроком службы более 30 лет и 

тарифных последствий от увеличения количества реконструируемых тепловых сетей для 

конечного потребителя.  

Сводные данные по длинам реконструируемых тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в таблице 6. Общая длина 

запланированных к реконструкции тепловых сетей составит 153,6 км в двухтрубном 

исполнении. 

Материальная характеристика запланированных к реконструкции в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса магистральных тепловых сетей приведена в 

таблице 5. Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что несмотря на 

тенденцию увеличению объемов перекладки тепловых сетей, к 2040 году общий 

запланированный объем реконструкции тепловых сетей составит 68 578,2 м
2
 или 9,6 % от 

общей материальной характеристики тепловых сетей от уровня 2022 года. Мероприятия 

по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

финансируются за счет средств тарифа на теплоснабжение потребителей, поэтому рост их 

объема ограничен предельным уровнем инфляции. 

 

Перераспределение нагрузки существующих потребителей между 

источниками теплоснабжения 

С целью обеспечения перспективных гидравлических режимов работы тепловой 

сети, потребуется выполнить переключения потребителей в сети АО "ОмскРТС" между 

котельной КРК и ТЭЦ-3 (Рисунок 39), а также между ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 (Рисунок 40). 

Перспективная схема работы тепловой сети АО "ОмскРТС" показана на рисунке 41. 
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Рисунок 39. Схема переключений в сети АО "ОмскРТС" между котельной КРК и ТЭЦ-3 

для обеспечения перспективных гидравлических режимов работы  

тепловых сетей 

 
Рисунок 40. Схема переключений в сети АО "ОмскРТС" между ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 для 

обеспечения перспективных гидравлических режимов работы тепловых сетей 
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Рисунок 41. Перспективная схема работы тепловой сети АО "ОмскРТС"  
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Таблица 3. Сводные данные по материальной характеристике новых тепловых сетей, необходимых для подключения новых потребителей 

№ п/п 
Наименование источ-

ника тепловой энергии 

Увеличение материальной характеристики тепловой сети в двухтрубном исполнении, м2 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО-1 АО "ОмскРТС" 

1 ТЭЦ-3 931,9 2 378,3 2 716,8 963,2 1 401,7 549,4 183,2 49,5 97,2 150,9 270,4 123,5 164,9 15,6 15,9 345,3 206,7 118,3 75,5 10 758,1 

2 ТЭЦ-4 65,0 82,0 41,8 130,9 155,4 0,0 69,4 0,0 0,0 477,3 4,3 16,5 0,0 168,6 223,7 20,5 0,0 27,8 43,3 1 526,5 

3 ТЭЦ-5 728,5 733,0 155,9 1 341,8 3 217,4 1 607,2 191,3 493,8 130,9 94,1 572,3 105,6 57,2 215,1 127,9 595,1 105,5 374,3 159,1 11 006,2 

4 ТЭЦ-2 31,8 44,3 37,1 75,0 12,2 661,5 231,0 51,0 10,9 49,3 31,8 33,0 33,8 614,5 227,9 181,9 73,7 53,6 73,5 2 527,7 

5 КРК 391,1 730,7 1 009,9 3 577,0 903,3 1 489,5 874,6 899,9 91,3 248,0 39,3 48,9 17,1 159,2 19,5 230,5 22,3 21,5 20,8 10 794,4 

ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания" 

6 Котельная 1.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Котельная 1.03 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 220,6 0,0 0,0 0,0 0,0 301,7 0,0 64,0 123,5 66,0 184,0 224,4 11,6 10,2 1 248,3 

8 Котельная 1.04 26,3 12,7 0,0 0,0 0,0 26,0 6,8 58,7 0,0 0,0 0,0 46,3 18,1 4,0 25,4 0,0 39,3 0,0 7,1 270,7 

9 Котельная 1.05 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 

10 Котельная 1.27 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 

11 Котельная 1.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Котельная 2.01 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

13 Котельная 2.02 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 11,5 0,0 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,6 

14 Котельная 2.03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Котельная 2.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 48,4 

16 Котельная 2.05 13,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 

17 Котельная 2.06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 128,9 0,0 0,0 0,0 142,2 

18 Котельная 2.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Котельная 2.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Котельная 2.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Котельная 2.35 0,0 0,0 0,0 129,0 13,2 0,0 0,0 0,0 478,6 13,0 0,0 0,0 210,8 328,4 65,5 23,3 133,6 6,5 0,0 1 402,0 

22 Котельная 3.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 

23 Котельная 3.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0 

24 Котельная 4.01 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 18,8 

25 Котельная 4.02 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 

26 Котельная 5.01 18,6 0,0 0,0 459,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,3 0,0 0,0 13,0 3,4 0,0 0,0 36,9 0,0 535,4 

27 Котельная 5.02 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 

28 Котельная 5.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 Котельная 5.21 178,8 0,0 40,5 0,0 0,0 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 298,7 

30 Котельная 5.36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 

31 Котельная 5.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 

32 Котельная 1.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 Котельная 1.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" 

34 Котельная 3.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 Котельная 3.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 0,0 0,0 101,2 

ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод" 

36 Котельная 3.13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 149,1 28,7 0,0 22,6 0,0 7,9 0,0 0,0 214,1 

37 Котельная 3.14 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 5,4 30,7 14,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 44,4 9,2 0,0 0,0 142,3 

ЕТО-5 АО "Омскшина" 

38 Котельная 3.17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-6 ООО "ПТЭ" 

39 Котельная 1.38 151,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 18,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188,6 

40 Котельная 4.31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 Котельная 5.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,9 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,2 



51 

№ п/п 
Наименование источ-

ника тепловой энергии 

Увеличение материальной характеристики тепловой сети в двухтрубном исполнении, м2 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

42 Котельная С.Тюленина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-7 АО "ОНИИП" 

43 Котельная 2.10 0,0 24,3 0,0 50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,3 113,3 0,0 0,0 0,0 87,2 490,5 

ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ 

44 Котельная 2.33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш" 

45 Котельная 2.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 

46 Мини-ТЭЦ 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 5,1 27,8 388,7 16,9 38,4 72,9 19,5 17,1 5,2 3,7 28,2 674,6 

47 Котельная 5.24 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

48 Котельная 5.42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,9 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,7 

ЕТО-11 Омский РВПиС 

49 Котельная 1.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-12 ООО «Малая генерация» 

50 Котельная 1.26 441,3 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 472,5 

ЕТО-13 ООО "Тепловая компания" 

51 Котельная 1.23 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 33,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 116,3 

ЕТО-14 ООО "Мечта" 

52 Котельная 1.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-15 ПАО "Омский каучук" 

53 ТЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис" 

54 Котельная 2.34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-17 ООО "Энергопоставка" 

55 Котельная 3.19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

56 Котельная 2.28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-19 БСУСО «Кировский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей» 

57 Котельная 2.29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-20 АО «Русь» 

58 Котельная 1.41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-21 ПАО "Сатурн" 

59 Котельная 5.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон" 

60 Котельная 5.46 1 060,8 71,4 5,1 0,0 17,5 215,9 83,6 0,0 23,2 13,9 89,9 78,5 55,5 66,9 71,5 0,0 0,0 0,0 111,0 1 964,7 

Сумма по городу 4 150,8 4 107,7 4 270,3 6 726,4 5 720,8 4 884,1 1 968,9 1 586,2 918,4 1 087,8 1 773,3 625,9 722,8 2 069,4 1 032,7 1 817,0 908,8 665,2 658,8 45 695,3 

 

Таблица 4. Сводные данные по длине новых тепловых сетей, необходимых для подключения новых потребителей 

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Увеличение длины тепловой сети в двухтрубном исполнении, м 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО-1 АО "ОмскРТС" 

1 ТЭЦ-3 4 201,0 3 811,1 2 473,8 997,9 1 388,1 1 558,8 1 208,1 339,8 753,5 1 315,7 1 084,3 688,2 1 106,9 127,7 100,0 1 365,4 1 274,0 1 151,8 754,6 25 700,6 

2 ТЭЦ-4 406,1 410,1 262,5 654,3 589,5 0,0 480,5 0,0 0,0 1 771,5 27,1 127,2 0,0 1 073,2 1 428,5 150,7 0,0 462,9 241,1 8 085,2 

3 ТЭЦ-5 3 971,8 3 565,7 855,3 1 706,5 2 654,5 2 185,9 1 069,5 2 609,3 583,2 1 074,8 1 482,0 771,8 374,1 915,9 695,0 1 608,6 568,9 1 660,4 819,4 29 172,6 

4 ТЭЦ-2 206,8 323,1 231,8 282,4 30,5 1 716,0 620,8 214,3 63,1 376,5 161,0 298,0 217,2 3 081,7 1 379,2 477,6 510,5 351,9 606,5 11 148,9 

5 КРК 2 102,7 1 042,9 2 229,7 5 397,9 1 296,6 2 530,7 1 025,9 1 215,2 647,0 1 365,2 444,8 424,6 171,0 687,7 195,5 1 189,0 308,8 114,2 158,4 22 547,6 

ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания" 

6 Котельная 1.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Увеличение длины тепловой сети в двухтрубном исполнении, м 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

7 Котельная 1.03 423,8 0,0 0,0 0,0 0,0 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 701,7 0,0 170,0 684,3 184,1 574,4 484,0 38,6 34,0 3 715,7 

8 Котельная 1.04 130,0 81,0 0,0 0,0 0,0 162,3 68,3 461,2 0,0 0,0 0,0 125,6 70,1 66,4 423,7 0,0 123,7 0,0 71,2 1 783,5 

9 Котельная 1.05 0,0 0,0 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 364,0 

10 Котельная 1.27 0,0 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,9 

11 Котельная 1.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Котельная 2.01 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 

13 Котельная 2.02 53,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,4 0,0 82,2 0,0 441,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 748,4 

14 Котельная 2.03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Котельная 2.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327,8 0,0 0,0 0,0 352,5 

16 Котельная 2.05 95,0 0,0 68,7 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 263,7 

17 Котельная 2.06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,1 920,9 0,0 0,0 0,0 1 035,0 

18 Котельная 2.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Котельная 2.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Котельная 2.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Котельная 2.35 0,0 0,0 0,0 212,3 33,0 0,0 0,0 0,0 951,6 32,6 0,0 0,0 687,9 1 142,4 451,5 166,5 835,1 40,5 0,0 4 553,2 

22 Котельная 3.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,6 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291,6 

23 Котельная 3.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,1 0,0 110,1 

24 Котельная 4.01 0,0 0,0 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 162,6 

25 Котельная 4.02 190,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 230,4 

26 Котельная 5.01 93,0 0,0 0,0 585,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 16,2 0,0 0,0 129,9 57,4 0,0 0,0 184,7 0,0 1 081,1 

27 Котельная 5.02 0,0 0,0 66,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 

28 Котельная 5.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 Котельная 5.21 700,0 0,0 162,7 0,0 0,0 317,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 180,5 

30 Котельная 5.36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,6 0,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,6 

31 Котельная 5.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 116,0 

32 Котельная 1.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 Котельная 1.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" 

34 Котельная 3.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 Котельная 3.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1 145,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,9 0,0 0,0 660,3 

ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод" 

36 Котельная 3.13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,1 0,0 0,0 315,0 71,9 0,0 56,6 0,0 78,8 0,0 0,0 579,3 

37 Котельная 3.14 0,0 0,0 80,9 0,0 0,0 38,6 205,5 140,1 0,0 82,5 0,0 0,0 0,0 92,8 0,0 317,5 91,6 0,0 0,0 1 049,3 

ЕТО-5 АО "Омскшина" 

38 Котельная 3.17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-6 ООО "ПТЭ" 

39 Котельная 1.38 458,4 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 112,2 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664,9 

40 Котельная 4.31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 Котельная 5.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 371,5 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408,3 

42 Котельная С.Тюленина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-7 АО "ОНИИП" 

43 Котельная 2.10 0,0 173,6 0,0 201,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 998,7 427,4 0,0 0,0 0,0 429,8 2 231,1 

ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ 

44 Котельная 2.33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш" 

45 Котельная 2.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 

46 Мини-ТЭЦ 128,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154,2 0,0 36,4 245,5 497,9 33,7 265,3 446,6 39,0 148,2 37,1 37,1 469,5 2 538,6 

47 Котельная 5.24 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 
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№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Увеличение длины тепловой сети в двухтрубном исполнении, м 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

48 Котельная 5.42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 377,1 0,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416,2 

ЕТО-11 Омский РВПиС 

49 Котельная 1.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-12 ООО «Малая генерация» 

50 Котельная 1.26 551,6 0,0 0,0 0,0 0,0 167,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 763,5 

ЕТО-13 ООО "Тепловая компания" 

51 Котельная 1.23 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 0,0 221,3 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,3 0,0 0,0 0,0 0,0 268,2 777,6 

ЕТО-14 ООО "Мечта" 

52 Котельная 1.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-15 ПАО "Омский каучук" 

53 ТЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис" 

54 Котельная 2.34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-17 ООО "Энергопоставка" 

55 Котельная 3.19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

56 Котельная 2.28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-19 БСУСО «Кировский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей» 

57 Котельная 2.29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-20 АО «Русь» 

58 Котельная 1.41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-21 ПАО "Сатурн" 

59 Котельная 5.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон" 

60 Котельная 5.46 2 089,5 471,7 36,4 0,0 87,7 503,6 615,4 0,0 165,8 69,4 286,4 274,2 179,1 162,2 670,6 0,0 0,0 0,0 1 250,8 6 862,7 

Сумма по городу 15 801,4 10 037,6 7 457,8 10 038,7 6 079,8 9 626,5 6 689,4 5 102,0 3 727,1 6 347,8 5 252,7 3 088,5 3 668,5 10 039,4 6 393,9 7 246,4 4 932,5 4 152,1 5 103,5 130 785,4 

 

Таблица 5. Сводные данные по материальной характеристике реконструируемых тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м2 
Итого 

Итого в от 

мат хар. 

2022 г., % 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 ТЭЦ-3 29,0 16,0 464,8 923,9 857,4 403,9 227,9 187,5 215,7 248,0 580,9 789,1 595,6 674,0 763,1 864,3 979,5 1 110,4 1 259,4 
11 

190,3 
8,7 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 141,8 163,1 187,5 215,7 248,0 285,2 328,0 377,2 433,8 498,9 573,7 659,7 758,7 872,5 5 852,8 0,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 29,0 16,0 464,8 923,9 748,4 262,1 64,8 0,0 0,0 0,0 295,7 461,1 218,4 240,2 264,2 290,7 319,7 351,7 386,9 5 337,5 0,0 

2 ТЭЦ-4 0,0 293,8 0,0 0,0 0,0 49,5 56,9 65,5 75,3 86,6 99,6 114,5 294,7 330,8 371,4 417,3 469,0 527,4 593,4 3 845,8 11,7 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5 56,9 65,5 75,3 86,6 99,6 114,5 131,7 151,4 174,2 200,3 230,3 264,9 304,6 2 005,3 0,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 0,0 293,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,0 179,3 197,3 217,0 238,7 262,6 288,8 1 840,5 0,0 

3 ТЭЦ-5 851,9 1 365,9 2 170,8 676,5 575,3 689,3 524,0 925,1 555,0 829,1 820,5 1 439,0 1 155,2 1 304,7 1 474,2 1 666,6 1 884,9 2 132,8 2 414,5 
23 

455,2 
10,3 

- сети АО "ОмскРТС" 516,1 151,8 160,2 127,8 0,0 255,5 293,8 337,9 388,6 446,9 513,9 591,0 679,7 781,6 898,9 1 033,7 1 188,7 1 367,0 1 572,1 
11 

305,2 
0,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 335,9 1 214,0 2 010,6 548,7 575,3 433,8 230,2 587,2 166,4 382,2 306,6 848,0 475,5 523,0 575,3 632,9 696,2 765,8 842,4 
12 

150,0 
0,0 

4 ТЭЦ-2 247,9 0,0 0,0 325,0 52,4 39,3 566,5 529,1 59,8 68,7 79,1 90,9 254,1 284,8 319,3 358,1 401,9 451,2 506,8 4 634,8 10,0 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 39,3 45,2 52,0 59,8 68,7 79,1 90,9 104,5 120,2 138,3 159,0 182,8 210,3 241,8 1 644,3 0,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 247,9 0,0 0,0 325,0 0,0 0,0 521,3 477,1 0,0 0,0 0,0 0,0 149,6 164,5 181,0 199,1 219,0 240,9 265,0 2 990,5 0,0 

5 КРК 421,9 346,7 899,6 502,8 169,3 189,5 117,2 222,1 295,9 272,6 347,9 356,6 506,1 570,2 642,9 725,1 818,2 923,7 1 043,3 9 371,6 10,6 
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№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м2 
Итого 

Итого в от 

мат хар. 

2022 г., % 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

- сети АО "ОмскРТС" 238,9 143,5 0,0 502,8 0,0 101,9 117,2 134,7 154,9 178,2 204,9 235,6 271,0 311,6 358,4 412,1 474,0 545,1 626,8 5 011,7 0,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 183,0 203,2 899,6 0,0 169,3 87,6 0,0 87,4 141,0 94,4 143,0 121,0 235,1 258,6 284,5 312,9 344,2 378,6 416,5 4 359,9 0,0 

6 Котельная 1.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 4,8 5,6 

7 Котельная 1.03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 069,8 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 48,2 53,0 58,3 64,1 70,6 77,6 1 485,5 20,1 

8 Котельная 1.04 265,2 169,5 252,0 0,0 0,0 30,2 98,3 0,0 0,0 458,6 0,0 0,0 52,5 57,8 63,6 69,9 76,9 84,6 93,1 1 772,3 20,0 

9 Котельная 1.05 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 24,0 26,4 29,0 31,9 35,1 38,6 236,2 5,6 

10 Котельная 1.27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,6 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 40,0 5,2 

11 Котельная 1.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 4,6 5,6 

12 Котельная 2.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 12,2 13,4 14,7 16,2 17,8 19,6 104,8 5,6 

13 Котельная 2.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 679,1 76,3 0,0 0,0 12,0 13,2 14,5 15,9 17,5 19,3 21,2 869,1 43,0 

14 Котельная 2.03 0,0 20,4 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 582,0 196,6 0,0 0,0 17,8 19,6 21,6 23,7 26,1 28,7 31,6 999,7 33,2 

15 Котельная 2.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 33,4 36,8 40,5 44,5 49,0 53,9 288,5 5,6 

16 Котельная 2.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,5 0,0 0,0 0,0 47,8 52,6 57,9 63,7 70,0 77,0 84,7 590,4 7,3 

17 Котельная 2.06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 3,9 5,6 

18 Котельная 2.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 5,6 

19 Котельная 2.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 8,9 5,6 

20 Котельная 2.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 3,2 5,6 

21 Котельная 2.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 5,5 5,6 

22 Котельная 3.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,9 5,6 

23 Котельная 3.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 24,9 27,4 30,1 33,2 36,5 40,1 214,8 5,6 

24 Котельная 4.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 77,1 84,8 93,2 102,6 112,8 124,1 664,6 5,6 

25 Котельная 4.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 12,7 14,0 15,4 16,9 18,6 20,5 109,7 5,6 

26 Котельная 5.01 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 32,0 35,2 38,7 42,5 46,8 51,5 291,7 5,9 

27 Котельная 5.02 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 4,1 4,5 5,0 5,5 6,0 6,6 221,6 35,0 

28 Котельная 5.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 Котельная 5.21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 Котельная 5.36 0,0 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,5 5,0 

31 Котельная 5.39 0,0 0,0 545,7 172,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,7 7,4 8,1 8,9 9,8 10,8 776,4 75,4 

32 Котельная 1.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 14,4 5,6 

33 Котельная 1.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 11,0 5,6 

34 Котельная 3.04 297,0 0,0 123,0 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 475,9 10,2 

35 Котельная 3.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

36 Котельная 3.13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,0 104,3 114,8 126,3 138,9 152,8 168,0 921,1 5,8 

37 Котельная 3.14 0,0 447,5 1 103,8 376,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 40,2 44,2 48,6 53,5 58,8 64,7 2 274,5 16,1 

38 Котельная 3.17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

39 Котельная 1.38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 Котельная 4.31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 Котельная 5.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 Котельная С.Тюленина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43 Котельная 2.10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,6 128,3 141,1 155,2 170,7 187,8 206,6 1 106,3 9,5 

44 Котельная 2.33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

45 Котельная 2.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

46 Мини-ТЭЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47 Котельная 5.24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48 Котельная 5.42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м2 
Итого 

Итого в от 

мат хар. 

2022 г., % 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

49 Котельная 1.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 6,3 6,9 7,6 8,3 9,2 10,1 54,1 47,4 

50 Котельная 1.26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 65,6 72,1 79,3 87,3 96,0 105,6 565,5 47,4 

51 Котельная 1.23 0,0 494,0 0,0 0,0 0,0 22,3 13,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 49,9 54,9 60,4 66,5 73,1 80,4 88,5 1 072,9 21,3 

52 Котельная 1.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,2 17,3 47,4 

53 ТЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

54 Котельная 2.34 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 0,0 0,0 0,0 50,0 55,0 60,5 66,6 73,2 80,5 88,6 561,8 24,1 

55 Котельная 3.19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56 Котельная 2.28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 16,8 18,4 20,3 22,3 24,5 27,0 144,5 47,4 

57 Котельная 2.29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

58 Котельная 1.41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

59 Котельная 5.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

60 Котельная 5.46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сумма по городу 2 298,9 3 316,2 5 620,0 3 079,2 1 654,3 1 424,0 1 603,7 2 999,1 2 657,9 2 236,6 1 997,9 2 790,2 3 648,0 4 067,7 4 564,4 5 124,3 5 755,7 6 468,0 7 272,1 
68 

578,2 
9,6 

 

Таблица 6. Сводные данные по длине тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

№ п/п 
Наименование источника теп-

ловой энергии 

Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО-1 АО "ОмскРТС" 

1 ТЭЦ-3 130,0 80,0 746,0 2 180,0 2 199,0 598,2 435,9 156,3 179,7 206,7 667,7 1 723,3 1 406,2 1 562,6 1 736,9 1 931,4 2 148,4 2 390,8 2 661,4 23 140,5 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 118,2 135,9 156,3 179,7 206,7 237,7 273,3 314,3 361,5 415,7 478,1 549,8 632,2 727,1 4 895,5 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 130,0 80,0 746,0 2 180,0 2 090,0 480,0 300,0 0,0 0,0 0,0 430,0 1 450,0 1 091,9 1 201,1 1 321,2 1 453,3 1 598,6 1 758,5 1 934,4 18 245,0 

2 ТЭЦ-4 0,0 1 360,0 0,0 0,0 0,0 41,3 47,4 54,6 62,7 72,2 83,0 95,4 924,9 1 022,9 1 131,5 1 251,9 1 385,4 1 533,6 1 698,0 10 764,8 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3 47,4 54,6 62,7 72,2 83,0 95,4 109,7 126,2 145,1 166,9 191,9 220,7 253,8 1 671,1 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 0,0 1 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 815,2 896,7 986,4 1 085,0 1 193,5 1 312,9 1 444,1 9 093,7 

3 ТЭЦ-5 1 003,0 3 037,4 3 936,3 2 702,0 855,0 882,5 599,9 1 901,4 657,6 1 019,2 1 067,1 1 222,1 3 457,3 3 827,3 4 237,9 4 693,8 5 200,1 5 762,6 6 387,7 52 450,2 

- сети АО "ОмскРТС" 368,6 189,8 200,2 213,0 0,0 182,5 209,9 241,4 277,6 319,2 367,1 422,1 485,5 558,3 642,0 738,3 849,1 976,5 1 122,9 8 364,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 634,4 2 847,6 3 736,0 2 489,0 855,0 700,0 390,0 1 660,0 380,0 700,0 700,0 800,0 2 971,8 3 269,0 3 595,9 3 955,5 4 351,1 4 786,2 5 264,8 44 086,2 

4 ТЭЦ-2 402,0 0,0 0,0 500,0 131,0 32,8 767,7 833,3 49,8 57,3 65,9 75,8 1 022,0 1 128,6 1 246,5 1 376,9 1 521,2 1 680,9 1 857,8 12 749,4 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 131,0 32,8 37,7 43,3 49,8 57,3 65,9 75,8 87,1 100,2 115,2 132,5 152,4 175,2 201,5 1 457,6 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 402,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 730,0 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 934,9 1 028,4 1 131,3 1 244,4 1 368,8 1 505,7 1 656,3 11 291,8 

5 КРК 399,4 412,5 1 071,3 359,2 310,0 272,8 83,7 256,2 370,7 267,3 718,4 608,3 977,2 1 084,6 1 204,2 1 337,4 1 485,9 1 651,4 1 836,0 14 706,5 

- сети АО "ОмскРТС" 170,6 102,5 0,0 359,2 0,0 72,8 83,7 96,2 110,7 127,3 146,4 168,3 193,6 222,6 256,0 294,4 338,5 389,3 447,7 3 579,8 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 228,8 310,0 1 071,3 0,0 310,0 200,0 0,0 160,0 260,0 140,0 572,0 440,0 783,7 862,0 948,2 1 043,1 1 147,4 1 262,1 1 388,3 11 126,8 

ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания" 

6 Котельная 1.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,1 4,5 24,1 

7 Котельная 1.03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,0 160,6 176,7 194,4 213,8 235,2 258,7 3 165,5 

8 Котельная 1.04 442,0 340,0 420,0 0,0 0,0 140,0 180,0 0,0 0,0 840,0 0,0 0,0 131,3 144,5 158,9 174,8 192,3 211,5 232,7 3 608,1 

9 Котельная 1.05 0,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 59,9 65,9 72,5 79,8 87,7 96,5 564,9 

10 Котельная 1.27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 15,5 17,0 18,7 20,6 22,7 24,9 133,5 

11 Котельная 1.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 18,6 

12 Котельная 2.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 40,5 44,6 49,0 53,9 59,3 65,2 349,3 

13 Котельная 2.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 040,0 240,0 0,0 0,0 29,9 32,9 36,2 39,9 43,8 48,2 53,1 1 564,1 

14 Котельная 2.03 0,0 150,0 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 140,0 678,0 0,0 0,0 89,1 98,1 107,9 118,7 130,5 143,6 157,9 3 029,7 

15 Котельная 2.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,6 133,8 147,2 161,9 178,1 195,9 215,5 1 153,8 



56 

№ п/п 
Наименование источника теп-

ловой энергии 

Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

16 Котельная 2.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 79,7 87,7 96,5 106,1 116,7 128,4 141,2 1 006,4 

17 Котельная 2.06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 3,6 19,3 

18 Котельная 2.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 12,8 

19 Котельная 2.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,5 3,8 4,2 4,6 5,1 5,6 29,8 

20 Котельная 2.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 19,8 

21 Котельная 2.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 22,1 

22 Котельная 3.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 5,6 

23 Котельная 3.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,5 155,7 171,3 188,4 207,2 227,9 250,7 1 342,8 

24 Котельная 4.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,2 308,2 339,0 373,0 410,2 451,3 496,4 2 658,4 

25 Котельная 4.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6 42,4 46,6 51,3 56,4 62,1 68,3 365,8 

26 Котельная 5.01 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 79,9 87,9 96,7 106,4 117,0 128,7 769,2 

27 Котельная 5.02 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 10,3 11,3 12,5 13,7 15,1 16,6 564,0 

28 Котельная 5.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 Котельная 5.21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 47,1 51,9 57,0 62,7 69,0 75,9 406,6 

30 Котельная 5.36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 48,1 52,9 58,2 64,1 70,5 77,5 85,3 706,6 

31 Котельная 5.39 0,0 0,0 1 250,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 22,4 24,6 27,1 29,8 32,8 36,0 2 242,9 

32 Котельная 1.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,6 6,1 6,7 7,4 8,2 9,0 48,1 

33 Котельная 1.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 44,0 

ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" 

34 Котельная 3.04 1 100,0 0,0 666,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 896,0 

35 Котельная 3.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод" 

36 Котельная 3.13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,0 208,7 229,6 252,5 277,8 305,5 336,1 1 842,2 

37 Котельная 3.14 0,0 865,0 1 364,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,3 100,4 110,5 121,5 133,6 147,0 161,7 3 615,0 

ЕТО-5 АО "Омскшина" 

38 Котельная 3.17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-6 ООО "ПТЭ" 

39 Котельная 1.38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 Котельная 4.31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 Котельная 5.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 Котельная С.Тюленина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-7 АО "ОНИИП" 

43 Котельная 2.10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,2 256,5 282,2 310,4 341,4 375,6 413,2 2 212,5 

ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ 

44 Котельная 2.33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш" 

45 Котельная 2.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 

46 Мини-ТЭЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47 Котельная 5.24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48 Котельная 5.42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-11 Омский РВПиС 

49 Котельная 1.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 20,9 23,0 25,3 27,8 30,6 33,7 180,3 

ЕТО-12 ООО «Малая генерация» 

50 Котельная 1.26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,4 109,3 120,2 132,2 145,5 160,0 176,0 942,6 
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№ п/п 
Наименование источника теп-

ловой энергии 

Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО-13 ООО "Тепловая компания" 

51 Котельная 1.23 0,0 760,0 0,0 0,0 0,0 70,0 60,0 0,0 0,0 0,0 220,0 0,0 83,2 91,5 100,7 110,8 121,8 134,0 147,4 1 899,5 

ЕТО-14 ООО "Мечта" 

52 Котельная 1.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 10,0 11,0 12,1 13,3 14,7 16,1 86,3 

ЕТО-15 ПАО "Омский каучук" 

53 ТЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис" 

54 Котельная 2.34 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 514,0 0,0 0,0 0,0 166,7 183,3 201,7 221,8 244,0 268,4 295,3 2 239,2 

ЕТО-17 ООО "Энергопоставка" 

55 Котельная 3.19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

56 Котельная 2.28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,8 119,7 131,6 144,8 159,3 175,2 192,7 1 032,1 

ЕТО-19 БСУСО «Кировский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей» 

57 Котельная 2.29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-20 АО «Русь» 

58 Котельная 1.41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-21 ПАО "Сатурн" 

59 Котельная 5.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон" 

60 Котельная 5.46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сумма по городу 3 951,4 7 004,9 9 813,5 7 319,2 3 495,0 2 037,5 2 174,6 4 981,8 4 264,5 3 380,6 2 822,0 3 975,0 10 213,0 11 247,2 12 440,4 13 763,1 15 230,0 16 857,0 18 662,5 153 633,0 

 

Таблица 7. Сводные данные по материальной характеристике реконструируемых тепловых сетей с увеличением диаметра, необходимых для подключения новых потребителей 

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м2 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО-1 АО "ОмскРТС" 

1 ТЭЦ-3 15,8 336,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586,0 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 336,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352,8 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,2 

2 ТЭЦ-4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,3 143,3 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,3 143,3 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 ТЭЦ-5 2 209,4 1 545,3 2 365,6 1 729,4 1 014,1 595,3 224,5 224,5 200,3 200,3 200,3 200,3 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 727,1 

- сети АО "ОмскРТС" 720,3 1 423,3 2 365,6 1 540,8 1 014,1 294,5 224,5 224,5 200,3 200,3 200,3 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 608,6 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 1 489,1 122,0 0,0 188,6 0,0 300,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 118,5 

4 ТЭЦ-2 0,0 0,0 0,0 102,3 0,0 132,4 89,8 0,0 0,0 0,0 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 30,0 421,2 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 0,0 0,0 0,0 102,3 0,0 132,4 89,8 0,0 0,0 0,0 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 30,0 421,2 

5 КРК 179,4 0,0 9,6 121,1 0,0 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 179,4 0,0 9,6 121,1 0,0 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6 

ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания" 

6 Котельная 1.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Котельная 1.03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 109,9 0,0 0,0 0,0 603,3 0,0 169,0 0,0 0,0 899,0 
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№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м2 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

8 Котельная 1.04 0,0 108,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,8 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 1 259,6 

9 Котельная 1.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Котельная 1.27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Котельная 1.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Котельная 2.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Котельная 2.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 

14 Котельная 2.03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Котельная 2.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Котельная 2.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Котельная 2.06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Котельная 2.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Котельная 2.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Котельная 2.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Котельная 2.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 Котельная 3.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 Котельная 3.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 Котельная 4.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Котельная 4.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 Котельная 5.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 Котельная 5.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 Котельная 5.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 Котельная 5.21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 Котельная 5.36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 Котельная 5.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 Котельная 1.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 Котельная 1.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" 

34 Котельная 3.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 Котельная 3.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод" 

36 Котельная 3.13 0,0 0,0 1 967,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 608,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,6 

37 Котельная 3.14 0,0 0,0 7 635,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 635,2 

ЕТО-5 АО "Омскшина" 

38 Котельная 3.17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-6 ООО "ПТЭ" 

39 Котельная 1.38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 Котельная 4.31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 Котельная 5.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 Котельная С.Тюленина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-7 АО "ОНИИП" 

43 Котельная 2.10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ 

44 Котельная 2.33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш" 

45 Котельная 2.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



59 

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м2 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 

46 Мини-ТЭЦ 0,0 0,0 0,0 50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 792,8 

47 Котельная 5.24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48 Котельная 5.42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-11 Омский РВПиС 

49 Котельная 1.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-12 ООО «Малая генерация» 

50 Котельная 1.26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-13 ООО "Тепловая компания" 

51 Котельная 1.23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-14 ООО "Мечта" 

52 Котельная 1.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-15 ПАО "Омский каучук" 

53 ТЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис" 

54 Котельная 2.34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-17 ООО "Энергопоставка" 

55 Котельная 3.19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

56 Котельная 2.28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-19 БСУСО «Кировский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей» 

57 Котельная 2.29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-20 АО «Русь» 

58 Котельная 1.41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-21 ПАО "Сатурн" 

59 Котельная 5.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон" 

60 Котельная 5.46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сумма по городу 2 404,6 1 990,1 11 977,6 2 003,2 1 014,1 815,0 314,3 367,8 343,6 343,6 510,0 885,1 0,0 1 751,2 603,3 0,0 329,0 8,0 30,0 25 690,3 

 

Таблица 8. Сводные данные по длине  реконструируемых тепловых сетей с увеличением диаметра, необходимых для подключения новых потребителей 

№ п/п 
Наименование источника теп-

ловой энергии 

Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО-1 АО "ОмскРТС" 

1 ТЭЦ-3 39,4 210,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,0 191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 758,4 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,0 191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 536,4 

2 ТЭЦ-4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,3 143,3 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,3 143,3 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 ТЭЦ-5 2 407,1 1 262,0 901,0 1 342,6 676,3 1 188,8 112,3 112,3 100,1 100,1 100,1 100,1 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 462,7 

- сети АО "ОмскРТС" 391,6 957,0 901,0 939,6 676,3 147,3 112,3 112,3 100,1 100,1 100,1 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 637,7 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 2 015,5 305,0 0,0 403,0 0,0 1 041,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 825,0 

4 ТЭЦ-2 0,0 0,0 0,0 255,7 0,0 308,0 302,9 0,0 0,0 0,0 196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 75,0 1 153,6 



60 

№ п/п 
Наименование источника теп-

ловой энергии 

Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 0,0 0,0 0,0 255,7 0,0 308,0 302,9 0,0 0,0 0,0 196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 75,0 1 153,6 

5 КРК 224,3 0,0 24,0 417,0 0,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,3 

- сети АО "ОмскРТС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая компания" 224,3 0,0 24,0 417,0 0,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,3 

ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания" 

6 Котельная 1.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Котельная 1.03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 0,0 1 104,0 0,0 338,0 0,0 0,0 1 719,0 

8 Котельная 1.04 0,0 362,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 946,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 2 708,5 

9 Котельная 1.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Котельная 1.27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Котельная 1.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Котельная 2.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Котельная 2.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 

14 Котельная 2.03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Котельная 2.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Котельная 2.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Котельная 2.06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Котельная 2.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Котельная 2.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Котельная 2.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Котельная 2.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 Котельная 3.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 Котельная 3.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 Котельная 4.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Котельная 4.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 Котельная 5.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 Котельная 5.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 Котельная 5.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 Котельная 5.21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 Котельная 5.36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 Котельная 5.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 Котельная 1.39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 Котельная 1.08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" 

34 Котельная 3.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 Котельная 3.05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод" 

36 Котельная 3.13 0,0 0,0 2 459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 980,0 

37 Котельная 3.14 0,0 0,0 5 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 599,0 

ЕТО-5 АО "Омскшина" 

38 Котельная 3.17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-6 ООО "ПТЭ" 

39 Котельная 1.38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 Котельная 4.31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование источника теп-

ловой энергии 

Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м 
Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

41 Котельная 5.43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 Котельная С.Тюленина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-7 АО "ОНИИП" 

43 Котельная 2.10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ 

44 Котельная 2.33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш" 

45 Котельная 2.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 

46 Мини-ТЭЦ 0,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 060,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 204,5 

47 Котельная 5.24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48 Котельная 5.42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-11 Омский РВПиС 

49 Котельная 1.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-12 ООО «Малая генерация» 

50 Котельная 1.26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-13 ООО "Тепловая компания" 

51 Котельная 1.23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-14 ООО "Мечта" 

52 Котельная 1.35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-15 ПАО "Омский каучук" 

53 ТЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис" 

54 Котельная 2.34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-17 ООО "Энергопоставка" 

55 Котельная 3.19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

56 Котельная 2.28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-19 БСУСО «Кировский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей» 

57 Котельная 2.29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-20 АО «Русь» 

58 Котельная 1.41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-21 ПАО "Сатурн" 

59 Котельная 5.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон" 

60 Котельная 5.46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сумма по городу 2 670,8 1 834,5 8 983,0 2 159,3 676,3 1 807,8 415,2 255,6 243,5 243,5 759,1 1 812,1 0,0 3 066,5 1 104,0 0,0 738,0 16,0 75,0 26 860,0 
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1.2.2. Увеличение тепловой мощности источников тепловой энергии с 

целью обеспечения тепловых нагрузок перспективных потребителей 

Для устранения ограничений тепловой мощности котельной КРК "ОмскРТС" 

планируется выполнить установку дополнительного бойлера для паровых котлов 

тепловой мощностью 60 Гкал/ч. Для увеличения тепловой мощности котельной 

планируется также выполнить установку нового водогрейного котла тепловой мощностью 

60 Гкал/ч. Реализация данных мероприятий приведет к увеличению располагаемой 

тепловой мощности котельной с 525 Гкал/ч до 645 Гкал/ч, что необходимо для 

подключения перспективных тепловых нагрузок потребителей.  

Таблица 9. Мероприятия по увеличению тепловой мощности котельной КРК ОА 

"ОмскРТС" 

Наименование 

источника 
Наименование мероприятия 

Год реализа-

ции 

Затраты с 

НДС, тыс.руб. 

в ценах года 

реализации 

Источник фи-

нансирования 

АО "ОмскРТС" 

КРК 

Реконструкция тепловой схемы котель-

ной с установкой дополнительного бой-

лера (позволяет дополнительно выдать  

60 Гкал/ч) 

2024 125 000,0 
Плата за под-

ключение 

КРК 

Мероприятие по увеличению тепловой 

мощности КРК с установкой котельного 

оборудования тепловой мощностью не 

менее 60 Гкал/ч 

2029 570 680,5 
Плата за под-

ключение 

 

На котельной 1.26 ООО «Малая генерация» планируется установка двух 

водогрейных газовых котлов тепловой мощность 12 МВт каждый взамен двух 

действующих котлов с тепловой мощностью по 3 МВт каждый (Таблица 10). В результате 

реализации мероприятий установленная тепловая мощность котельной увеличится 

с 13,76 Гкал/ч до 29,24 Гкал/ч. Реализация мероприятия необходима для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок новых потребителей. 

Таблица 10. Мероприятия по увеличению тепловой мощности котельной 

ООО "Малая генерация" 

Наименование 

источника 
Наименование мероприятия 

Год реализа-

ции 

Затраты с 

НДС, тыс.руб. 

в ценах года 

реализации 

Источник фи-

нансирования 

ООО "Малая генерация" 

Котельная 1.26 

Установка двух водогрейных газовых кот-

лов тепловой мощность 12 МВт каждый 

взамен двух действующих котлов с тепло-

вой мощностью по 3 МВт каждый. 

2022 146 648,7 
Плата за под-

ключение 

 

На котельной 5.46 ООО СМТ "Стройбетон" планируется строительство первого 

этапа второй очереди газовой котельной с установкой котла Vitomax D-HW 16 МВт 
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(Таблица 11). В результате реализации мероприятий установленная тепловая мощность 

котельной увеличится с 33,02 Гкал/ч до 46,78 Гкал/ч. В дальнейшем потребуется 

дополнительная установка водогрейных котлов мощность 35 Гкал/ч. Реализация 

мероприятия необходима для обеспечения перспективных тепловых нагрузок новых 

потребителей. 

Таблица 11. Мероприятия по увеличению тепловой мощности котельной ООО 

СМТ "Стройбетон" 

Наименование 

источника 
Наименование мероприятия 

Год реали-

зации 

Затраты с НДС, 

тыс.руб. в ценах 

года реализации 

Источник фи-

нансирования 

ООО СМТ "Стройбетон" 

Котельная 5.46 Установка газового котла LAVART 6 MВт 2021 149 050,0 
Плата за под-

ключение 

Котельная 5.46 

Строительство первого этапа второй оче-

реди газовой котельной с установкой котла 

Vitomax D-HW 16МВт 

2022 270 000,0 
Плата за под-

ключение 

Котельная 5.46 

Строительство второго этапа второй оче-

реди газовой котельной с увеличением 

тепловой мощности на 35 Гкал/ч 

2032-2033 389 412,3 
Плата за под-

ключение 

 

Мероприятия по реконструкции котельных МП г. Омска "Тепловая компания", 

предусматривающие изменение тепловой мощности, приведены в таблице  12. 

Таблица 12. Мероприятия по изменению тепловой мощности котельных МП г. 

Омска "Тепловая компания" 

Наименование 

источника 
Наименование мероприятия 

Год реали-

зации 

Затраты с 

НДС, 

тыс.руб. в 

ценах года 

реализации 

Источник фи-

нансирования 

МП г. Омска "Тепловая компания" 

Котельная 1.27 

Реконструкция отопительной котельной с 

увеличением установленной мощности, за-

меной системы автоматики регулирования и 

безопасности. Котельная по ул. Дмитриева, 

8/5. 

2023-2025 95 000,0 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

Котельная 2.05 

Реконструкция отопительной котельной с 

заменой основного и вспомогательного обо-

рудования. Котельная по ул. К. Заслонова, 2. 

2023-2025 285 000,0 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

Котельная 5.02 

Реконструкция отопительной котельной с 

заменой основного и вспомогательного обо-

рудования. Котельная пос. Загородный, 12. 

2023-2024 125 000,0 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

Котельная 1.03 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной тепловой мощности для под-

ключения новых потребителей 

2034-2035 245 201,8 
Плата за под-

ключение 

Котельная 2.35 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной тепловой мощности для под-

ключения новых потребителей 

2024-2025 119 983,3 
Плата за под-

ключение 

Котельная 4.02 

Реконструкция отопительной котельной с 

заменой основного и вспомогательного обо-

рудования, заменой оборудования резервно-

го топливного хозяйства (с мазута на ди-

зельное топливо). Котельная пос. Большие 

Поля, ул. Комсомольская, 3. 

2023-2024 105 000,0 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

Итого   975 185,10   
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1.2.3. Техническое перевооружение существующих источников тепло-

вой энергии с целью повышения эффективности их работы 

На источниках комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО 

"ТГК-11" планируется реализовать мероприятия, в соответствии с предложениями 

инвестиционной программы АО "ТГК-11" до 2022 года,  направленных, в основном, на 

повышения надежности и эффективности работы основного и вспомогательного 

оборудования ТЭЦ, а также на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Реестр мероприятий приведен в Главах 7 и 16.  

Мероприятия, предполагающие изменение установленной тепловой мощности 

ТЭЦ, не запланированы. 

 

На источниках теплоснабжения АО "ОмскРТС" планируется реализовать 

мероприятия, в соответствии с предложениями инвестиционной программы 

АО "ОмскРТС" до 2026 года, направленных, в основном, на повышения надежности и 

эффективности работы основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, а также на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду. Реестр мероприятий приведен 

в Главах 7 и 16.  

 

Перечень перспективных мероприятий, в соответствии с предложениями 

инвестиционной программы МП г. Омска "Тепловая компания" до 2026 года приведены в 

Главах 7 и 16. Также учтен перечень перспективных мероприятий, планируемых к 

реализации в период с 2027 по 2033 годы. Большая часть мероприятий направленна на 

повышения надежности и эффективности работы основного и вспомогательного 

оборудования котельных, а также на отказ от сжигания твердого топлива с переходом на 

природный газ.  

 

Реестр перспективных мероприятий на котельной ООО "КомплексТеплоСервис" 

приведен в Главах 7 и 16. Теплоснабжающая организация не имеет утвержденной 

инвестиционной программы. В состав запланированных к реализации мероприятий 

входит только автоматизация котельного оборудования котельной. 

 

Реестр перспективных мероприятий, в соответствии с предложениями 

инвестиционной программы ООО "Тепловая компания" до 2023 года приведен в Главах 7 

и 16. Мероприятия направленны на повышение надежности и эффективности работы 

основного и вспомогательного оборудования котельной. 
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1.2.4. Строительство новых источников тепловой энергии с целью 

обеспечения тепловых нагрузок перспективных потребителей в зонах, 

не обеспеченных централизованным теплоснабжением. 

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок в г. Омск для 

потребителей, расположенных вне систем теплоснабжения существующих источников 

централизованного теплоснабжения, предлагается выполнить строительство 18 новых 

котельных. Технические характеристики данных котельных приведены в таблице  14. 

Расчет эффективности проектов строительства источников теплоснабжения для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки приведен в Главе 12. 

Схема расположения площадок перспективной застройки 10106, 10114, 10139 

показана на рисунке 42. Площадки расположены на расстоянии 1,3 - 2,2 км от тепловых 

сетей ближайшего источника тепловой энергии (котельная КРК АО "ОмскРТС"). 

Схема расположения площадок перспективной застройки 10126, 10142 показана на 

рисунке 43. Площадки расположены на расстоянии 2 км от тепловых сетей ближайшего 

источника тепловой энергии (котельная 1.04 МП г. Омска "Тепловая компания"). 

Схема расположения площадок перспективной застройки 20102, 20111 показана на 

рисунке 44. Площадки расположены на расстоянии 1,0-1,5 км от тепловых сетей 

ближайшего источника тепловой энергии (котельная 2.01 МП г. Омска "Тепловая 

компания"). 

Схема расположения площадки перспективной застройки 20103 показана на 

рисункеРисунок 45. Площадка расположены на расстоянии 2,0 км от тепловых сетей 

ближайшего источника тепловой энергии (котельная 3.13 ООО "Омсктехуглерод"). 

Схема расположения площадок перспективной застройки 20106, 20145, 20319 

показана на рисунке 46. Площадки 20106, 20145 расположены на расстоянии 0,5 км от 

тепловых сетей котельной 2.07 МП г. Омска "Тепловая компания", но на данной 

котельной отсутствует резерв тепловой мощности. ближайшего источника тепловой 

энергии (котельная 3.13 ООО "Омсктехуглерод"). Площадка расположена на расстоянии 

1,0 км от тепловых сетей ближайшего источника тепловой энергии (котельная 2.03 МП г. 

Омска "Тепловая компания"). 

Схема расположения площадок перспективной застройки 20113, 20125, 20138, 

20155 показана на рисунке 47. Площадки расположены на расстоянии 1,0-2,0 км от 

тепловых сетей ближайшего источника тепловой энергии (котельная 2.04 МП г. Омска 

"Тепловая компания"). 
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Схема расположения площадок перспективной застройки 20132, 20135 показана на 

Рисунок 48. Площадки расположены на расстоянии 1,0 км от тепловых сетей ближайшего 

источника тепловой энергии (котельная 2.01 МП г. Омска "Тепловая компания"). 

Схема расположения площадки перспективной застройки 20324 показана на 

Рисунок 49. Площадка расположена на расстоянии 0,5 км от тепловых сетей котельной 

2.01 МП г. Омска "Тепловая компания", но существующая тепловая сеть не обладает 

достаточной пропускной способностью для подключения новых потребителей.  

Схема расположения площадки перспективной застройки 20360 показана на 

Рисунок 50. Площадка расположена на расстоянии 0,8 км от тепловых сетей котельной 

2.06 МП г. Омска "Тепловая компания", на котельной отсутствует резерв тепловой 

мощности котельной.  

Схема расположения площадок перспективной застройки 50105, 50106, 50140, 

50158, 50159, 50314 показана на рисунке 51. Площадки расположены на расстоянии 2,5 км 

от тепловых сетей ближайшего источника тепловой энергии (котельная 5.39 МП г. Омска 

"Тепловая компания"). 

Схема расположения площадки перспективной застройки 60501 показана на 

рисунке 52. Площадка расположена на расстоянии 1,0 км от тепловых сетей ближайшего 

источника тепловой энергии (ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"). 

Схема расположения площадки перспективной застройки 61103 показана на 

рисунке 53. Площадка расположена на расстоянии 1,0 км от тепловых сетей ближайшего 

источника тепловой энергии (КРК АО "ОмскРТС"). 

Схема расположения площадки перспективной застройки 61302 показана на 

рисунке 54 Площадка расположена на расстоянии 0,9 км от тепловых сетей ближайшего 

источника тепловой энергии (Котельная 1.01 МП г. Омска "Тепловая компания"). 
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Рисунок 42. Схема расположения площадок 10106, 10114, 10139 

 
Рисунок 43. Схема расположения площадок 10126, 10142 
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Рисунок 44. Схема расположения площадок 20102, 20111 

 
Рисунок 45. Схема расположения площадки 20103 
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Рисунок 46. Схема расположения площадок 20106, 20145, 20319 

 
Рисунок 47. Схема расположения площадок 20113, 20125, 20138, 20155 
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Рисунок 48. Схема расположения площадок 20132, 20135 

 
Рисунок 49. Схема расположения площадок 20324 

 
Рисунок 50. Схема расположения площадки 20360 
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Рисунок 51. Схема расположения площадки 50105, 50106, 50140, 50158, 50159, 50314 

 
Рисунок 52. Схема расположения площадки 60501 
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Рисунок 53. Схема расположения площадки 61103 

 
Рисунок 54. Схема расположения площадки 61302 

Оценка финансовых потребностей для строительства новых котельных выполнена 

по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-19-2021. Сборник № 19. 

Здания и сооружения городской инфраструктуры». Расчет стоимости строительства 

выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия в  

таблице 13. 
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Таблица 13. Стоимость строительства новых котельных 

Наименование 

источника 
Наименование мероприятия 

Год реали-

зации 

Затраты с 

НДС, тыс.руб. 

в ценах года 

реализации 

Источник фи-

нансирования 

перспективная 

котельная ул.6-я 

Любинская 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2038 6 833,2 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная ул. 

Кондратюка 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2036 6 317,7 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная, ул. 

Троицкая 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2030 6 155,8 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная ул. 

Сакена Сейфул-

лина 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2027 19 460,1 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная ул. 

Северная 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2036 4 211,8 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная п. Ли-

нейный 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2035 4 049,8 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная, ул. 

14-й Военный 

городок 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2039 24 873,0 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная  ул. 2-я 

Тепловозная 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2037 6 570,4 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная, ул. 

Маргелова 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2036 25 048,3 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная ул. 

Урицкого 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2024 2 050,6 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная  ул. 

17-я Марьянов-

ская 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2026 15 593,0 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная ул. 1-я 

Рассветная 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2040 2 463,6 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная ул. 2-я 

Новая 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2039 2 368,9 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная ул. 

Красноярова 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2037 2 920,2 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная, мкр. 

Загородный 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2037 38 327,5 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная Зоо-

парка 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2034 18 721,4 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная парк 

"Солнечный" 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2030 13 679,6 
Плата за под-

ключение 

перспективная 

котельная Кре-

матория 

Строительство нового источника теплоснаб-

жения для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

2038 2 277,7 
Плата за под-

ключение 
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Наименование 

источника 
Наименование мероприятия 

Год реали-

зации 

Затраты с 

НДС, тыс.руб. 

в ценах года 

реализации 

Источник фи-

нансирования 

Итого 201 922,8   
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Таблица 14. Перечень новых котельных, необходимых для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

№ ко-

тельной 

№ объек-

та за-

стройки 

Наименование объекта 

строительства 

Год вво-

да объ-

екта 

Тепловая нагрузка потребителя, 

Гкал/ч 
Общая тепловая 

нагрузка ко-

тельной, Гкал/ч 

Предполагаемая 

тепловая мощ-

ность котельной, 

Гкал/ч 

Площадка строи-

тельства 
Источник тепла 

Отопление и 

вентиляция 
ГВС Сумма 

1 1 
ДОУ 260 мест (№1.1.6 по 

г/п), ул.6-я Любинская 
2038 0,12 0,0072 0,1272 0,1272 0,162 10106 

перспективная 

котельная ул.6-я 

Любинская 

2 2 
ДОУ 260 мест (№1.1.14 

по г/п), ул. Кондратюка 
2036 0,12 0,0072 0,1272 0,1272 0,162 10114 

перспективная 

котельная ул. 

Кондратюка 

3 

3 
ДОУ 120 мест (№1.1.26 

по г/п), ул. Троицкая 
2030 0,08 0,0048 0,0848 

0,1908 0,243 

10126 
перспективная 

котельная, ул. 

Троицкая 4 

НОШ на 200 мест 

(№1.1.42 по г/п), ул. 

Троицкая 

2030 0,1 0,006 0,106 10142 

4 5 

СОШ на 1122 мест 

(№1.1.39 по г/п), ул. Са-

кена Сейфуллина 

2027 0,72 0,0362 0,7562 0,7562 0,972 10139 

перспективная 

котельная ул. Са-

кена Сейфуллина 

5 6 

ДОУ 120 мест (№2.1.2 по 

г/п), п. Армейский, ул. 

Северная 

2036 0,08 0,0048 0,0848 0,0848 0,108 20102 

перспективная 

котельная ул. Се-

верная 

6 7 
ДОУ 100 мест (№2.1.3 по 

г/п), п. Линейный 
2035 0,08 0,0048 0,0848 0,0848 0,108 20103 

перспективная 

котельная п. Ли-

нейный 

7 

8 

ДОУ 180 мест (№2.1.6 по 

г/п), ул. 14-й Военный 

городок 

2040 0,1 0,006 0,106 

0,4453 0,567 

20106 
перспективная 

котельная, ул. 14-й 

Военный городок 
9 

СОШ на 550 мест 

(№2.1.45 по г/п), 14-й 

Военный городок 

2039 0,32 0,0193 0,3393 20145 

8 10 

ДОУ 260 мест (№2.1.11 

по г/п), ул. 2-я Тепловоз-

ная 

2037 0,12 0,0072 0,1272 0,1272 0,162 20111 

перспективная 

котельная  ул. 2-я 

Тепловозная 

9 
11 

ДОУ 310 мест (№2.1.13 

по г/п), ул. Маргелова 
2036 0,16 0,0096 0,1696 

0,8693 1,107 
20113 

перспективная 

котельная, ул. 

Маргелова 12 СОШ на 550 мест с пла- 2040 0,52 0,0313 0,5513 20138 
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№ ко-

тельной 

№ объек-

та за-

стройки 

Наименование объекта 

строительства 

Год вво-

да объ-

екта 

Тепловая нагрузка потребителя, 

Гкал/ч 
Общая тепловая 

нагрузка ко-

тельной, Гкал/ч 

Предполагаемая 

тепловая мощ-

ность котельной, 

Гкал/ч 

Площадка строи-

тельства 
Источник тепла 

Отопление и 

вентиляция 
ГВС Сумма 

вательным бассейном 

(№2.1.38 по г/п), ул. 

Маргелова 

13 

ДСШ на 80 мест 

(№2.1.55 по г/п), ул. 

Маргелова 

2036 0,04 0,0024 0,0424 20155 

14 
ДОУ 200 мест (№2.1.25 

по г/п), ул. Маргелова 
2039 0,1 0,006 0,106 20125 

10 15 
ДОУ 160 мест (№2.1.32 

по г/п), ул. Урицкого 
2024 0,096 0,0048 0,1008 0,1008 0,1296 20132 

перспективная 

котельная ул. 

Урицкого 

11 16 

СОШ на 600 мест с пла-

вательным бассейном 

(№2.1.35 по г/п), ул. 17-я 

Марьяновская 

2026 0,624 0,0313 0,6553 0,6553 0,8424 20135 

перспективная 

котельная  ул. 17-я 

Марьяновская 

12 17 

ФСК на 180 мест 

(№2.3.19 по г/п), ул. 1-я 

Рассветная 

2040 0,04 0,0024 0,0424 0,0424 0,054 20319 

перспективная 

котельная ул. 1-я 

Рассветная 

13 18 

ФСК на 180 мест 

(№2.3.24 по г/п), ул. 2-я 

Новая 

2039 0,04 0,0024 0,0424 0,0424 0,054 20324 

перспективная 

котельная ул. 2-я 

Новая 

14 19 

ФСК на 180 мест 

(№2.3.60 по г/п), ул. 

Красноярова 

2037 0,04 0,0024 0,0424 0,0424 0,072 20360 

перспективная 

котельная ул. 

Красноярова 

15 

20 

ДОУ на 180 мест (корпус 

СОШ) (№5.1.5 по г/п), 

мкр. Загородный 

2040 0,1 0,006 0,106 

0,7421 0,945 

50105 

перспективная 

котельная, мкр. 

Загородный 

21 

ДОУ на 180 мест (корпус 

СОШ) (№5.1.6 по г/п), 

мкр. Загородный 

2039 0,1 0,006 0,106 50106 

22 

СОШ на 600 мест 

(№5.1.40 по г/п), мкр. 

Загородный 

2040 0,32 0,0193 0,3393 50140 

23 
ДШИ на 100 мест 

(№5.1.58 по г/п), мкр. 
2038 0,04 0,0024 0,0424 50158 
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№ ко-

тельной 

№ объек-

та за-

стройки 

Наименование объекта 

строительства 

Год вво-

да объ-

екта 

Тепловая нагрузка потребителя, 

Гкал/ч 
Общая тепловая 

нагрузка ко-

тельной, Гкал/ч 

Предполагаемая 

тепловая мощ-

ность котельной, 

Гкал/ч 

Площадка строи-

тельства 
Источник тепла 

Отопление и 

вентиляция 
ГВС Сумма 

Загородный 

24 

Дом творчества на 150 

мест (№5.1.59 по г/п), 

мкр. Загородный 

2037 0,06 0,0036 0,0636 50159 

25 

ФСК на 195 мест 

(№5.3.14 по г/п), мкр. 

Загородный 

2039 0,08 0,0048 0,0848 50314 

16 26 Зоопарк (№05.01 по г/п) 2034 0,4 0,0241 0,4241 0,4241 0,54 60501 

перспективная 

котельная Зоопар-

ка 

17 27 

Государственный инду-

стриальный парк "Сол-

нечный" (№11.03 по г/п) 

2030 0,4 0,0241 0,4241 0,4241 0,54 61103 

перспективная 

котельная парк 

"Солнечный" 

18 28 
Крематорий (№13.02 по 

г/п) 
2038 0,04 0,0024 0,0424 0,0424 0,054 61302 

перспективная 

котельная Крема-

тория 
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1.3. Описание мероприятий Варианта № 2 

Вариант № 2 включает все мероприятия Варианта № 1 (приведены в Разделе 1.2) и 

дополнительно предполагает: 

1. Увеличение объемов реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком 

эксплуатации. 

2. Строительство резервирующих перемычек между тепломагистралями для по-

вышения надежности теплоснабжения потребителей. 

3. Закрытие 7 котельных с переключением потребителей на ТЭЦ: 

1) в 2029 году котельная № 3.04 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. 

Хруничева» (на ТЭЦ-5); 

2) в 2024 году котельная № 5.07 ПАО «Сатурн» (на ТЭЦ-5); 

3) в 2032 году котельная № 4.31 ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-3); 

4) в 2037 котельная Тюленина ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-3); 

5) в 2040 котельная № 1.09 РВПиС (на ТЭЦ-3); 

6) в 2034 котельная № 5.21 МП г. Омска «Тепловая компания» (на Мини-ТЭЦ); 

7) в 2035 котельная № 5.36 МП г. Омска «Тепловая компания» (на Мини-ТЭЦ). 

При определении сроков закрытия котельных учитывались фактическое состояние 

оборудования котельных, техническая возможность, а также экономическая 

целесообразность переключения. Котельная Тюленина ООО «ПТЭ» была введена в 

эксплуатацию в 2018 году, по состоянию на 2022 году на котельной эксплуатируется 

современное, высокоэффективное оборудование. По этой причине предлагается 

выполнить закрытие котельной после исчерпания оборудованием паркового ресурса. 

Подключение котельной № 1.09 РВПиС к тепловым сетям ТЭЦ-3 по состоянию на 2022 

год является экономически не эффективным ввиду низкой тепловой нагрузки 

переключаемых потребителей (0,6 Гкал/ч) и значительного удаления от существующих 

тепловых сетей ТЭЦ-3 (необходимо построить тепломагистраль длиной более 1 км). 

Генеральным планом г. Омск предусмотрена застройка района вдоль улицы 3-я 

Островская вблизи котельной № 1.09 (см. Главу 2). Подключение данных объектов 

планируется осуществить к тепловым сетям АО «ОмскРТС». После окончания ввода 

новых объектов зона действия АО «ОмскРТС» будет находится в непосредственной 

близости от котельной № 1.09 и потребуется строительство небольшого участка тепловой 

сети (около 157 м), чтобы выполнить переключение потребителей котельной. 

Закрытие котельной 3.04 сопряжено с запланированным переносом производства 

предприятия ПО "Полет" на новую площадку за пределами города. В результате паровая 
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нагрузка (на собственные нужды промышленного производства) по месту текущего 

расположения котельной 3.04 более востребована не будет. На ТЭЦ-5 будет переключена 

только нагрузка в горячей воде. 

1.3.1. Увеличение объемов реконструкции тепловых сетей  

В Разделе 1.1.1 было показано, что существующий объем перекладок тепловых 

сетей (менее 1 % материальной характеристики в год), финансируемый за счет средств 

установленного тарифа, является недостаточным для сохранения текущего технического 

состояния и влечет старение трубопроводов с увеличением их повреждаемости. Для 

исправления данной ситуации в Вариант № 2 с 2023 года заложены среднегодовые 

объемы перекладки тепловых сетей в г. Омск на уровне 3,6 % от материальной 

характеристики тепловых сетей. Основным источником финансирования для выполнения 

заявленных перекладок является переход г. Омск в ценовую зону теплоснабжения.  

Материальная характеристика запланированных к перекладке тепловых сетей по 

каждой ЕТО в г. Омск приведена в таблице  15, длина перекладываемых тепловых сетей 

приведена в таблице  16. Полный реестр мероприятий по перекладке тепловых сетей 

приведен в Главах 8 и 16. В целом по городу планируется выполнить реконструкцию 458 

526,5 м
2
 тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации, что составляет 64,5 % от 

общей материальной характеристики тепловых сетей или в среднем 3,6 % материальной 

хараткеристики в год. 

1.3.2. Строительство резервирующих перемычек между тепломаги-

стралями  

По результатам расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, 

выполненного в Главе 11, был сформирован перечень мероприятий по строительству 

резервирующих перемычек на тепловых сетях в зоне действия ЕТО-1 АО «ОмскРТС». 

Технические характеристики и стоимость перемычек приведены в таблице  17. 
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Таблица 15. Прогноз необходимого объема перекладок тепловых сетей для сохранения текущего срока службы тепловых сетей к 2040 году 

№ 

п/п 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м
2
 

Итого, м
2
 

Итого 

в от 

мат 

хар. 

2022 

г., % 

2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

ЕТО-1 АО "ОмскРТС" 

1 ТЭЦ-3 29 3 578 4 114 4 527 4 496 3 868 3 868 3 849 3 864 3 885 4 272 4 430 4 250 4 333 4 410 4 503 4 641 4 762 4 884 76 561 59,8 

- сети АО "ОмскРТС" 0 1 918 1 979 1 929 2 077 1 935 2 132 2 173 2 191 2 221 2 265 2 298 2 361 2 423 2 475 2 544 2 651 2 746 2 799 41 118 55,7 

- сети МП г. Омска "Тепловая ком-

пания" 
29 1 660 2 134 2 598 2 418 1 933 1 735 1 676 1 673 1 664 2 007 2 132 1 888 1 909 1 935 1 959 1 990 2 016 2 084 35 442 65,9 

2 ТЭЦ-4 0 813 560 532 526 597 611 602 677 657 611 637 818 864 905 943 1 014 1 072 1 117 13 559 41,4 

- сети АО "ОмскРТС" 0 519 560 532 526 597 611 602 677 657 611 637 655 685 708 726 775 810 829 11 718 40,7 

- сети МП г. Омска "Тепловая ком-

пания" 
0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 179 197 217 239 263 289 1 841 106,4 

3 ТЭЦ-5 852 8 722 9 535 8 018 7 911 7 559 7 945 8 365 7 922 8 176 8 195 8 810 8 358 8 637 8 820 9 045 9 263 9 515 9 830 155 476 67,9 

- сети АО "ОмскРТС" 516 4 396 4 549 4 490 4 356 4 159 4 724 4 802 4 772 4 807 4 900 4 969 5 035 5 157 5 268 5 427 5 550 5 739 6 008 89 622 66,0 

- сети МП г. Омска "Тепловая ком-

пания" 
336 4 327 4 986 3 528 3 555 3 400 3 221 3 563 3 149 3 368 3 296 3 841 3 323 3 480 3 552 3 619 3 713 3 776 3 822 65 855 71,8 

4 ТЭЦ-2 248 1 298 1 254 1 515 1 314 1 329 1 884 1 851 1 376 1 389 1 255 1 349 1 550 1 609 1 644 1 688 1 723 1 774 1 832 27 883 60,4 

- сети АО "ОмскРТС" 0 748 729 651 780 793 825 842 843 852 720 814 894 908 927 949 969 999 1 032 15 273 64,9 

- сети МП г. Омска "Тепловая ком-

пания" 
248 551 525 864 535 536 1 059 1 010 533 537 536 535 656 700 717 739 754 775 801 12 610 55,8 

5 КРК 422 2 351 2 945 2 492 2 234 2 177 2 117 2 235 2 300 2 245 2 347 2 317 2 490 2 566 2 649 2 746 2 812 2 920 3 031 45 398 51,2 

- сети АО "ОмскРТС" 239 1 571 1 475 1 930 1 501 1 545 1 550 1 583 1 593 1 614 1 641 1 635 1 693 1 739 1 795 1 868 1 902 1 979 2 053 30 903 55,4 

- сети МП г. Омска "Тепловая ком-

пания" 
183 780 1 470 562 733 632 567 653 708 631 707 683 798 828 854 878 910 941 978 14 495 45,5 

ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания" 

6 Котельная 1.01 0 8 0 1 5 18 6 5 0 6 3 5 2 5 2 2 10 1 1 80 92,7 

7 Котельная 1.03 0 123 0 191 534 84 408 1 070 96 504 464 590 386 356 378 306 332 167 360 6 348 85,8 

8 Котельная 1.04 265 664 375 204 428 246 654 197 313 548 535 609 485 353 416 337 442 358 541 7 970 89,9 

9 Котельная 1.05 0 185 232 181 389 233 322 60 52 61 306 313 160 222 138 145 105 278 143 3 527 84,0 

10 Котельная 1.27 0 46 53 50 64 55 35 19 14 29 43 11 12 18 28 53 52 33 50 664 85,5 

11 Котельная 1.43 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 64 77,6 

12 Котельная 2.01 0 82 126 83 66 0 56 17 0 0 70 12 171 129 138 118 95 114 130 1 408 75,5 

13 Котельная 2.02 0 82 68 77 42 47 62 75 679 76 96 46 64 95 87 52 40 110 82 1 880 92,9 

14 Котельная 2.03 0 318 249 102 43 48 27 110 582 197 84 50 81 178 220 120 143 178 131 2 860 95,0 

15 Котельная 2.04 0 183 105 361 44 0 85 89 84 0 98 269 299 370 309 269 318 453 313 3 649 71,1 

16 Котельная 2.05 0 156 265 347 247 252 197 169 642 79 178 276 277 270 573 327 238 359 306 5 159 63,9 

17 Котельная 2.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5,9 

18 Котельная 2.07 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 23,2 

19 Котельная 2.08 0 0 2 4 1 7 5 3 0 17 0 4 10 4 5 1 2 13 2 81 50,8 

20 Котельная 2.09 0 3 2 3 3 9 5 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 1 1 52 91,8 

21 Котельная 2.35 0 4 5 4 3 15 9 0 11 11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 67 68,3 

22 Котельная 3.01 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 95,5 

23 Котельная 3.02 0 50 91 53 35 189 66 142 125 162 202 235 202 219 99 81 63 91 98 2 202 57,6 

24 Котельная 4.01 0 241 182 193 187 139 203 464 257 340 132 155 206 188 189 301 239 229 346 4 193 35,5 

25 Котельная 4.02 0 31 7 48 12 76 31 40 19 52 108 113 160 98 110 97 135 60 37 1 234 63,2 

26 Котельная 5.01 0 243 160 150 306 910 341 97 40 377 293 167 203 291 54 47 222 329 228 4 458 90,9 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м
2
 

Итого, м
2
 

Итого 

в от 

мат 

хар. 

2022 

г., % 

2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

27 Котельная 5.02 186 28 29 42 37 22 17 14 22 31 22 10 15 27 5 11 12 14 14 557 87,9 

28 Котельная 5.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

29 Котельная 5.21 0 241 182 178 175 21 178 48 40 54 13 46 
Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на 

Мини-ТЭЦ ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 
1 176 32,5 

30 Котельная 5.36 0 376 130 18 80 33 74 74 75 115 15 97 165 

Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потре-

бителей на Мини-ТЭЦ ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий ком-

плекс" 

1 253 38,6 

31 Котельная 5.39 0 7 546 173 6 0 8 9 16 1 70 24 19 31 22 8 14 22 29 1 004 97,5 

32 Котельная 1.39 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 13 13 199 77,6 

33 Котельная 1.08 0 2 0 3 17 20 12 0 0 0 60 0 1 1 2 3 12 6 7 146 74,6 

ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" 

34 Котельная 3.04 297 187 310 243 187 187 187 Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 1 600 34,2 

35 Котельная 3.05 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 569 72,0 

ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод" 

36 Котельная 3.13 0 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 757 745 755 767 779 793 809 12 452 77,8 

37 Котельная 3.14 0 1 013 1 669 942 566 566 566 566 566 566 566 566 602 606 610 614 619 624 630 12 457 88,1 

ЕТО-5 АО "Омскшина" 

38 Котельная 3.17 0 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 3 840 72,0 

ЕТО-6 ООО "ПТЭ" 

39 Котельная 1.38 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 212 72,0 

40 Котельная 4.31 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11" 109 36,0 

41 Котельная 5.43 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 382 72,0 

42 Котельная С.Тюленина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытие котельной. Переключение тепло-

вой нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО 

"ТГК-11" 

0 0,0 

ЕТО-7 АО "ОНИИП" 

43 Котельная 2.10 0 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 583 595 608 622 637 654 673 9 502 81,5 

ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ 

44 Котельная 2.33 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 418 72,0 

ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш" 

45 Котельная 2.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 

46 Мини-ТЭЦ 0 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 18 201 72,0 

47 Котельная 5.24 0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 4 143 72,0 

48 Котельная 5.42 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 376 72,0 

ЕТО-11 Омский РВПиС 

49 Котельная 1.09 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 

Закрытие ко-

тельной. Пе-

реключение 

тепловой 

нагрузки  

потребителей 

на ТЭЦ-3 АО 

"ТГК-11" 

94 82,6 

ЕТО-12 ООО «Малая генерация» 

50 Котельная 1.26 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 60 66 72 79 87 96 106 1 090 91,4 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м
2
 

Итого, м
2
 

Итого 

в от 

мат 

хар. 

2022 

г., % 

2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

ЕТО-13 ООО "Тепловая компания" 

51 Котельная 1.23 0 695 201 201 201 223 214 201 201 201 271 201 251 256 262 268 274 282 290 4 694 93,3 

ЕТО-14 ООО "Мечта" 

52 Котельная 1.35 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 33 91,4 

ЕТО-15 ПАО "Омский каучук" 

53 ТЭС 0 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 11 479 72,0 

ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис" 

54 Котельная 2.34 0 93 122 93 93 93 93 93 152 93 93 93 80 85 91 97 103 111 119 1 799 77,2 

ЕТО-17 ООО "Энергопоставка" 

55 Котельная 3.19 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 495 72,0 

ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

56 Котельная 2.28 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 17 18 20 22 25 27 279 91,4 

ЕТО-19 "БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»" 

57 Котельная 2.29 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 72,0 

ЕТО-20 АО «Русь» 

58 Котельная 1.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

ЕТО-21 ПАО "Сатурн" 

59 Котельная 5.07 0 0 Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 0 0,0 

ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон" 

60 Котельная 5.46 0 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 939 72,0 

Тепловые сети котельных, после переключения на ТЭЦ 

1 Котельная 5.21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 1 013,0 - 

2 Котельная 5.36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 780,0 - 

3 Котельная 3.04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,3 187,3 187,3 187,3 187,3 187,3 187,3 187,3 187,3 187,3 187,3 187,3 2 622,6 - 

4 Котельная 4.31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 108,6 - 

5 Котельная С.Тюленина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

6 Котельная 1.09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 - 

7 Котельная 5.07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Сумма по городу 2 298,9 25 327,5 27 003,0 24 511,7 23 733,6 22 506,5 23 770,1 24 135,6 23 804,0 23 551,2 24 082,9 25 106,6 25 387,2 26 017,4 26 405,0 26 458,6 27 239,2 28 235,6 28 951,9 458 526,5 64,5 

 

Таблица 16. Прогноз необходимой длины перекладываемых тепловых сетей для улучшения технического состояния тепловых сетей к 2040 году 

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м 
Итого, м 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО-1 АО "ОмскРТС" 

1 ТЭЦ-3 130 7 879 8 705 10 200 11 200 9 448 7 862 8 643 7 863 8 501 7 854 10 118 9 512 9 537 9 198 9 739 10 017 10 164 11 490 168 060 

- сети АО "ОмскРТС" 0 1 406 1 440 1 572 1 604 1 617 1 449 1 610 1 666 1 939 1 615 2 120 1 668 2 077 1 903 2 178 2 133 2 166 2 451 32 611 

- сети МП г. Омска "Тепловая 

компания" 
130 6 473 7 266 8 628 9 596 7 831 6 413 7 034 6 197 6 562 6 239 7 999 7 843 7 460 7 295 7 561 7 884 7 999 9 039 135 449 

2 ТЭЦ-4 0 1 879 400 564 398 568 599 592 583 643 547 617 1 456 1 686 1 872 1 910 1 840 2 187 2 550 20 892 

- сети АО "ОмскРТС" 0 519 400 564 398 568 599 592 583 643 547 617 641 790 885 825 647 874 1 106 11 798 

- сети МП г. Омска "Тепловая 

компания" 
0 1 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 897 986 1 085 1 194 1 313 1 444 9 094 

3 ТЭЦ-5 1 003 18 470 17 503 16 974 15 473 14 262 16 080 16 433 15 211 14 865 15 924 15 719 17 849 18 952 19 352 21 720 19 945 21 012 22 433 319 180 

- сети АО "ОмскРТС" 369 3 796 2 943 3 217 2 846 2 962 3 619 3 184 3 521 3 081 3 442 3 494 4 335 5 027 3 955 5 036 5 023 3 763 5 039 68 654 
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№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м 
Итого, м 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

- сети МП г. Омска "Тепловая 

компания" 
634 14 674 14 560 13 757 12 627 11 301 12 462 13 249 11 690 11 784 12 482 12 225 13 513 13 925 15 396 16 684 14 922 17 249 17 394 250 526 

4 ТЭЦ-2 402 3 050 2 859 3 212 3 024 3 168 3 742 4 057 2 862 2 865 3 013 2 744 3 799 4 277 4 739 4 262 4 371 5 131 7 355 68 932 

- сети АО "ОмскРТС" 0 735 888 651 789 750 818 974 841 874 718 726 741 999 1 207 977 987 1 362 911 15 945 

- сети МП г. Омска "Тепловая 

компания" 
402 2 316 1 972 2 561 2 235 2 418 2 925 3 083 2 022 1 991 2 295 2 018 3 058 3 277 3 532 3 285 3 384 3 769 6 445 52 987 

5 КРК 399 2 914 3 796 3 242 3 177 3 475 3 236 3 423 3 350 3 342 4 096 4 061 4 026 4 403 4 817 4 445 4 907 5 233 5 461 71 805 

- сети АО "ОмскРТС" 171 992 922 1 251 994 1 259 1 035 1 354 1 078 1 074 1 044 1 274 1 257 1 373 1 710 1 397 1 377 1 456 1 679 22 697 

- сети МП г. Омска "Тепловая 

компания" 
229 1 922 2 874 1 991 2 183 2 216 2 201 2 069 2 272 2 268 3 052 2 786 2 770 3 030 3 108 3 048 3 531 3 777 3 782 49 108 

ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания" 

6 Котельная 1.01 0 39 0 10 24 90 39 24 0 34 30 24 18 27 18 13 52 4 5 450 

7 Котельная 1.03 0 358 0 805 2 136 105 1 720 1 780 120 2 117 2 051 2 069 1 369 1 538 1 581 1 286 1 098 355 1 392 21 880 

8 Котельная 1.04 442 1 674 810 787 1 647 429 2 320 635 1 481 1 401 1 762 2 033 1 718 1 139 1 480 1 379 1 423 876 1 886 25 320 

9 Котельная 1.05 0 534 646 535 1 346 606 928 309 65 101 1 027 775 653 833 637 411 418 1 260 630 11 715 

10 Котельная 1.27 0 94 111 117 107 136 138 76 99 128 207 46 34 74 96 175 163 163 151 2 115 

11 Котельная 1.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 19 

12 Котельная 2.01 0 340 313 258 226 0 172 76 0 0 341 116 699 473 637 527 403 811 435 5 826 

13 Котельная 2.02 0 251 201 340 192 215 311 277 1 040 240 439 183 258 352 333 194 174 498 302 5 799 

14 Котельная 2.03 0 1 013 743 582 175 321 169 392 1 140 678 270 298 324 583 974 477 604 798 556 10 096 

15 Котельная 2.04 0 502 336 852 301 0 311 396 368 0 310 1 173 1 454 1 180 1 414 1 451 1 361 2 242 1 112 14 763 

16 Котельная 2.05 0 523 791 979 759 760 736 513 2 688 135 575 973 773 748 2 023 993 800 1 112 800 16 680 

17 Котельная 2.06 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 4 20 

18 Котельная 2.07 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 53 

19 Котельная 2.08 0 2 10 25 4 31 16 25 0 70 2 20 48 18 24 4 7 43 8 357 

20 Котельная 2.09 0 16 24 26 43 92 24 0 40 60 80 0 2 2 3 3 3 3 4 425 

21 Котельная 2.35 0 19 24 13 13 68 30 0 45 44 0 0 2 3 3 3 3 4 4 278 

22 Котельная 3.01 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 95 

23 Котельная 3.02 0 197 321 236 278 553 237 410 572 778 790 971 969 1 208 535 384 356 460 595 9 850 

24 Котельная 4.01 0 681 637 570 732 483 630 1 253 841 817 581 687 847 821 789 1 133 922 1 004 1 194 14 621 

25 Котельная 4.02 0 106 62 140 73 217 118 137 112 221 553 350 521 542 525 534 644 284 174 5 313 

26 Котельная 5.01 0 286 300 369 660 2 521 942 412 175 691 973 524 806 770 158 179 649 1 045 976 12 437 

27 Котельная 5.02 475 82 91 98 180 110 63 74 90 107 78 50 66 85 16 32 49 40 52 1 838 

28 Котельная 5.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Котельная 5.21 0 452 286 346 263 86 478 118 99 123 52 137 
Закрытие котельной. Переключение телповой нагрузки потребителей на Мини-

ТЭЦ 
2 441 

30 Котельная 5.36 0 422 302 95 309 160 293 286 205 324 54 546 499 
Закрытие котельной. Переключение телповой нагрузки потребителей 

на Мини-ТЭЦ 
3 495 

31 Котельная 5.39 0 50 1 250 800 40 0 60 64 65 6 496 56 78 147 112 28 62 153 93 3 559 

32 Котельная 1.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 7 8 9 48 

33 Котельная 1.08 0 20 0 30 96 68 75 0 0 0 200 0 5 5 9 16 57 35 53 669 

ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" 

34 Котельная 3.04 1 100 462 1 128 592 462 462 462 Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 4 666 

35 Котельная 3.05 0 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 280 

ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод" 

36 Котельная 3.13 0 1 297 1 297 1 297 1 297 1 297 1 297 1 297 1 297 1 297 1 297 1 297 1 529 1 506 1 526 1 549 1 575 1 602 1 633 25 185 

37 Котельная 3.14 0 1 591 2 090 1 246 726 726 726 726 726 726 726 726 817 826 836 847 859 873 887 16 676 

ЕТО-5 АО "Омскшина" 

38 Котельная 3.17 0 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 6 573 

ЕТО-6 ООО "ПТЭ" 

39 Котельная 1.38 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 425 

40 Котельная 4.31 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Закрытие котельной. Переключение телповой нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11" 237 

41 Котельная 5.43 0 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 915 

42 Котельная С.Тюленина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Закрытие котельной. Переключение телповой 

нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11" 
0 

ЕТО-7 АО "ОНИИП" 

43 Котельная 2.10 0 1 372 1 372 1 372 1 372 1 372 1 372 1 372 1 372 1 372 1 372 1 372 1 605 1 628 1 654 1 682 1 713 1 748 1 785 26 907 
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№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м 
Итого, м 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ 

44 Котельная 2.33 0 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1 670 

ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш" 

45 Котельная 2.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс" 

46 Мини-ТЭЦ 0 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 4 824 86 830 

47 Котельная 5.24 0 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 15 129 

48 Котельная 5.42 0 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 940 

ЕТО-11 Омский РВПиС 

49 Котельная 1.09 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 19 21 23 25 28 31 

Закрытие котель-

ной. Переключе-

ние телповой 

нагрузки потреби-

телей на ТЭЦ-3 

АО "ТГК-11" 

272 

ЕТО-12 ООО «Малая генерация» 

50 Котельная 1.26 0 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 99 109 120 132 145 160 176 1 741 

ЕТО-13 ООО "Тепловая компания" 

51 Котельная 1.23 0 1 347 587 587 587 657 647 587 587 587 807 587 670 679 688 698 709 721 734 12 466 

ЕТО-14 ООО "Мечта" 

52 Котельная 1.35 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 13 15 16 166 

ЕТО-15 ПАО "Омский каучук" 

53 ТЭС 0 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 19 281 

ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис" 

54 Котельная 2.34 0 286 430 286 286 286 286 286 800 286 286 286 200 217 235 255 278 302 329 5 619 

ЕТО-17 ООО "Энергопоставка" 

55 Котельная 3.19 0 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1 238 

ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

56 Котельная 2.28 0 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 109 120 132 145 159 175 193 1 989 

ЕТО-19 БСУСО «Кировский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей» 

57 Котельная 2.29 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 534 

ЕТО-20 АО «Русь» 

58 Котельная 1.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО-21 ПАО "Сатурн" 

59 Котельная 5.07 0 0 Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 0 

ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон" 

60 Котельная 5.46 0 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1 565 

0 3 951,4 56 117,0 55 204,1 55 364,2 55 385,2 50 552,0 53 900,1 52 452,4 51 675,8 50 339,6 54 546,3 56 310,7 60 430,6 62 107,7 64 158,1 64 237,1 63 401,5 68 139,7 73 060,8 1 051 334,2 

 

 

Таблица 17. Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения АО "ОмскРТС" 

№ проекта 
Источ-

ник 

Наимено-

вание теп-

лоснабжа-

ющей орга-

низации 

Наименование меро-

приятия 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Протя-

жен-

ность 

участка 

в 2х тр. 

пр. , м 

Год 

стро-

итель-

ства 

Суще-

ствую-

щий 

условный 

диаметр, 

мм 

Перспек

спек-

тивный  

услов-

ный 

диа-

метр, 

мм 

Вид 

про-

кладки 

тепло-

вой сети 

Тепло

лоизо-

изо-

ляци-

онный 

мате-

риал 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

Источник 

финансиро-

вания 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего 

за 

2021-

2040 

001.01.02.

02.000 
ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" 

001.01.02.

02.962 ТЭЦ-2 
АО 

"ОмскРТС" 

Строительство пере-

мычки от ТЭЦ-2 до 

ТК-II-З-9 для повы-

шения надежности 

ТЭЦ-2 ТК-II-З-9 
500,0 2024 - 600 

Надзем

ная 
ППУ      

64 

121,2 
                              

64 

121,2 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02. 500,0 2025 - 600 Надзем ППУ        67                             67 Бюджетные 
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№ проекта 
Источ-

ник 

Наимено-

вание теп-

лоснабжа-

ющей орга-

низации 

Наименование меро-

приятия 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Протя-

жен-

ность 

участка 

в 2х тр. 

пр. , м 

Год 

стро-

итель-

ства 

Суще-

ствую-

щий 

условный 

диаметр, 

мм 

Перспек

спек-

тивный  

услов-

ный 

диа-

метр, 

мм 

Вид 

про-

кладки 

тепло-

вой сети 

Тепло

лоизо-

изо-

ляци-

онный 

мате-

риал 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

Источник 

финансиро-

вания 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего 

за 

2021-

2040 

02.962 функционирования 

системы теплоснаб-

жения 

ная 070,8 070,8 средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.963 

ТЭЦ-3 
АО 

"ОмскРТС" 

Строительство пере-

мычки от ТЭЦ-3 до 

ТК-III-Ю-21 для 

повышения надеж-

ности функциониро-

вания системы теп-

лоснабжения 

ТЭЦ-3 
ТК-III-Ю-

21 

660,0 2035 - 800 
Надзем

ная 
ППУ                             

158 

766,8 
          

158 

766,8 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.963 
660,0 2036 - 800 

Надзем

ная 
ППУ                               

165 

117,5 
        

165 

117,5 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.963 
660,0 2037 - 800 

Надзем

ная 
ППУ                                 

171 

722,2 
      

171 

722,2 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.963 
660,0 2038 - 800 

Надзем

ная 
ППУ                                   

178 

591,1 
    

178 

591,1 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.963 
660,0 2039 - 800 

Надзем

ная 
ППУ                                     

185 

734,7 
  

185 

734,7 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.964 
ТЭЦ-3  

АО 

"ОмскРТС" 

Строительство пере-

мычки для повыше-

ния надежности 

функционирования 

системы теплоснаб-

жения 

- - 10,0 2030 - 700 
Надзем

ная 
ППУ                   

1 

907,7 
                    

1 

907,7 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.965 

ТЭЦ-4 
АО 

"ОмскРТС" 

Строительство пере-

мычки от Уз. IV-I-24 

(ТЭЦ-4) до ТК-III-

Ю-21 (ТЭЦ-3) для 

повышения надеж-

ности функциониро-

вания системы теп-

лоснабжения 

Уз. IV-

I-24 

(ТЭЦ-4) 

ТК-III-Ю-

21 (ТЭЦ-

3) 

580,0 2029 - 600 
Надзем

ная 
ППУ                 

91 

017,5 
                      

91 

017,5 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.965 
580,0 2030 - 600 

Надзем

ная 
ППУ                   

94 

658,2 
                    

94 

658,2 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.965 
580,0 2031 - 600 

Надзем

ная 
ППУ                     

98 

444,5 
                  

98 

444,5 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.965 
580,0 2032 - 600 

Надзем

ная 
ППУ                       

102 

382,3 
                

102 

382,3 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.965 
580,0 2033 - 600 

Надзем

ная 
ППУ                         

106 

477,6 
              

106 

477,6 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.966 

ТЭЦ-5 
АО 

"ОмскРТС" 

Строительство пере-

мычки от ТЭЦ-5 до 

V-5-П-4 для повы-

шения надежности 

функционирования 

системы теплоснаб-

жения 

ТЭЦ-5 V-5-П-4 

671,4 2024 - 1000 
Надзем

ная 
ППУ       

122 

316,8 
                                

122 

316,8 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.966 
671,4 2025 - 1000 

Надзем

ная 
ППУ         

127 

943,4 
                              

127 

943,4 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.966 
671,4 2026 - 1000 

Надзем

ная 
ППУ           

133 

061,2 
                            

133 

061,2 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.966 
671,4 2027 - 1000 

Надзем

ная 
ППУ             

138 

383,6 
                          

138 

383,6 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.966 
671,4 2028 - 1000 

Надзем

ная 
ППУ               

143 

918,9 
                        

143 

918,9 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.966 
671,4 2029 - 1000 

Надзем

ная 
ППУ                 

149 

675,7 
                      

149 

675,7 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.966 
671,4 2030 - 1000 

Надзем

ная 
ППУ                   

155 

662,7 
                    

155 

662,7 

Бюджетные 

средства / 



86 

№ проекта 
Источ-

ник 

Наимено-

вание теп-

лоснабжа-

ющей орга-

низации 

Наименование меро-

приятия 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Протя-

жен-

ность 

участка 

в 2х тр. 

пр. , м 

Год 

стро-

итель-

ства 

Суще-

ствую-

щий 

условный 

диаметр, 

мм 

Перспек

спек-

тивный  

услов-

ный 

диа-

метр, 

мм 

Вид 

про-

кладки 

тепло-

вой сети 

Тепло

лоизо-

изо-

ляци-

онный 

мате-

риал 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

Источник 

финансиро-

вания 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего 

за 

2021-

2040 

ценовая зона 

001.01.02.

02.967 
ТЭЦ-5  

АО 

"ОмскРТС" 

Строительство пере-

мычки от V-ВЮ-4/1 

до V-ВЮ-4/1 для 

повышения надеж-

ности функциониро-

вания системы теп-

лоснабжения 

V-ВЮ-

4/1 
V-ВЮ-4/1 5,0 2031 - 600 

Надзем

ная 
ППУ                     848,7                   848,7 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.968 
ТЭЦ-5  

АО 

"ОмскРТС" 

Строительство пере-

мычки от V-ВЮ-П-

10 до V-ВЮ-П-10 

для повышения 

надежности функци-

онирования системы 

теплоснабжения 

V-ВЮ-

П-10 

V-ВЮ-П-

10 
5,0 2032 - 600 

Надзем

ная 
ППУ                       882,6                 882,6 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.969 

ТЭЦ-5  
АО 

"ОмскРТС" 

Строительство пере-

мычки от ПНС-8 до 

V-С-ТК-6/1 для по-

вышения надежности 

функционирования 

системы теплоснаб-

жения 

ПНС-8 
V-С-ТК-

6/1 

725,0 2031 - 1000 
Надзем

ная 
ППУ                     

174 

805,9 
                  

174 

805,9 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.969 
725,0 2032 - 1000 

Надзем

ная 
ППУ                       

181 

798,2 
                

181 

798,2 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.969 
725,0 2033 - 1000 

Надзем

ная 
ППУ                         

189 

070,1 
              

189 

070,1 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.969 
725,0 2034 - 1000 

Надзем

ная 
ППУ                           

196 

632,9 
            

196 

632,9 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

001.01.02.

02.970 
ТЭЦ-2  

АО 

"ОмскРТС" 

Строительство пере-

мычки от Котельная 

2.10 до до маги-

стрального тр-да 

Южный для повы-

шения надежности 

функционирования 

системы теплоснаб-

жения 

Котель-

ная 2.10 

до маги-

стрально-

го тр-да 

Южный 

130,0 2026 - 500 
Надзем

ная 
ППУ           

18 

278,0 
                            

18 

278,0 

Бюджетные 

средства / 

ценовая зона 

Итого 0,00 0,00 0,00 
13 

598,1 

186 

438,1 

212 

405,0 

220 

670,1 

210 

487,8 

218 

907,3 

240 

693,2 

252 

534,0 

277 

750,8 

285 

063,1 

295 

547,7 

196 

632,9 

159 

337,1 

171 

937,5 

171 

722,2 

179 

882,8 

201 

183,1 
0,0   
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1.3.3. Закрытие котельных с переключением потребителей на ТЭЦ-5  

Вариант № 2 предполагает закрытие двух котельных в радиусе эффективного 

теплоснабжения ТЭЦ-5 АО «ТГК-11»: 

1. Котельная 3.04 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"; 

2. Котельная 5.07 ПАО "Сатурн". 

Взаимное расположение зон действия котельных и ТЭЦ-5 на карте города показано 

на рисунке 55. 

 
Рисунок 55. Взаимное расположение зон действия ТЭЦ-5 (обозначена синим цветом) и 

котельных (обозначены фиолетовым цветом), в радиусе эффективного теплоснабжения 

ТЭЦ-5 

 

Для формирования перечня мероприятий, необходимого для переключения 

потребителей котельных, использовалась электронная модель тепловых сетей в 

программном комплексе Zulu Thermo. Моделировался режим работы тепловой сети ТЭЦ-

5 после переключения котельных, но с учетом подключения новых потребителей и 

реализации мероприятий на тепловых сетях, предусмотренных Вариантом развития № 2.  
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Для перевода тепловых нагрузок потребителей с действующей котельной 3.04 на 

ТЭЦ-5 необходимо выполнить: 

1. Реконструкция существующей тепломагистрали от камеры V-В-ТК-15 до камеры 

V-В-26/1 с увеличением диаметра до 700 мм длиной 1692 м. 

2. Реконструкция ПНС-6. 

3. Строительство ответвления по промзоне на котельную 3.04 ПО "Полет" филиал 

ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" длиной 1100 м и диаметром 500 мм. 

4. Строительство ЦТП. 

5. Строительство насосной станции в районе ТК V-В-ТК-17 по ул. Индустриальная. 

Для перевода тепловых нагрузок потребителей с действующей котельной 5.07 на 

ТЭЦ-5 необходимо выполнить: 

1. Строительство новой тепловой сети длинной 118 м и диаметром 300 мм. 

Технические характеристики и расчет стоимости мероприятий, необходимых для 

переключения котельных № 3.04 и 5.07 приведены в таблице 18. Схемы трассировки 

трубопроводов тепловых сетей приведены на рисунке 56. 

 
Рисунок 56. Схема реконструкции существующей тепломагистрали (обозначена 

оранжевым цветом), схема строительства тепломагистрали (обозначена красным цветом) 

для подключения потребителей котельной 3.04 и 5.07 

 

Подробная информация по суточному отпуску тепловой энергии в сеть была 

предоставлена только АО "Омск РТС", поэтому расчет фактической тепловой нагрузки 

производился только для источников теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 АО 

"Омск РТС" (см. Раздел 5 Главы 1 Том 1), а фактические тепловые нагрузки потребителей 
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переключаемых котельных не были определены. По этой причине в балансах тепловой 

мощности (Таблица 27) в графе «Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей 

воде» учитывается договорная нагрузка потребителей закрываемых котельных. 

Из анализа перспективных балансов тепловой мощности ТЭЦ-5 можно сделать 

следующие выводы: 

- договорная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде увеличится с 1 342,94 

Гкал/ч в 2022 году до 1 658,41 Гкал/ч в 2040 году; 

- расчетная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде увеличится с 964,50 

Гкал/ч в 2022 году до 1 190,53 Гкал/ч в 2040 году; 

- резерв тепловой мощности ТЭЦ при расчете по договорной тепловой нагрузке 

снизится с +278,62 Гкал/ч в 2022 году до отрицательного значения - 22,09 Гкал/ч в 2040 

году; 

- резерв тепловой мощности ТЭЦ при расчете по расчетной тепловой нагрузке 

снизится с +660,56 Гкал/ч в 2022 году до +449,29 Гкал/ч в 2040 году. 
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Таблица 18. Технические характеристики и стоимость мероприятий для переключения котельных 3.04 и 5.07 на ТЭЦ-5 

Закрываемая 

котельная 

Наименование меропри-

ятия 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Протяженность 

участка в 2х 

тр. пр. , м 

Год   рекон-

струкции 

Существующий 

условный диа-

метр, мм 

Перспективный  

условный диа-

метр, мм 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 
Источник фи-

нансирования 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Всего за 

2022-2040 

Котельная 

3.04 

Реконструкция суще-

ствующей тепломаги-

страли (ул. Индустри-

альная, 1-я Индустри-

альная, 3-я Транспорт-

ная) от камеры V-В-ТК-

15 до камеры V-В-26/1 с 

увеличением диаметра 

до 700 мм длиной 1,692 

км для переключения 

котельной 3.04 на ТЭЦ-

5 

V-В-ТК-15 V-В-30 

564,0 2025-2026 500 700 
подземная 

канальная 
      36 936,19 

147 

252,28 
    184 188,5 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

564,0 2027 500 700 
подземная 

канальная 
          

153 

142,38 
  153 142,4 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

564,0 2028 500 700 
подземная 

канальная 
            

159 

268,07 
159 268,1 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

Строительство тепло-

трассы  для переключе-

ния потребителей ко-

тельной 3.04 

V-В-32  
Врезка в суще-

ствующую сеть 

366,7 2025-2026    - 500 
Подземная 

канальная 
      17 390,72 69 331,00     86 721,7 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

366,7 2027    - 500 
Подземная 

канальная 
          72 104,24   72 104,2 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

366,7 2028    - 500 
Подземная 

канальная 
            

74 

988,41 
74 988,4 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

Строительство ЦТП (80 

Гкал/ч) для переключе-

ния котельной 3.04 на 

ТЭЦ-5 

- - - 2027-2028 - - -           55 099,62 
658 

991,41 
714 091,0 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

Реконструкция ПНС 6 

для увеличение расхода 

сетевой воды (на 2000 

м3/ч) в тепловых сетях 

ТЭЦ-5 для переключе-

ния котельной 3.04 на 

ТЭЦ-5 

- - - 2026-2028 - - -         15 373,68 91 934,60 
95 

611,99 
202 920,3 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

Строительство насосной 

станции в районе ТК  V-

В-ТК-17 по ул. Инду-

стриальная (6000 м3/ч) 

- - - 2025-2027 - - -       55 433,94 
331 

494,96 

344 

754,75 
  731 683,6 

Прибыль 

направляемая на 

инвестиции 

Котельная 

5.07 

Строительство тепло-

трассы 2Ду-300 для 

подключения объектов 

ПАО «Сатурн» (118 м) 

ТК-V-B-50 
Врезка в суще-

ствующую сеть 
118 2023 - 300 

Подземная 

канальная 
  13 598,13           13 598,1 

Плата за под-

ключение 

Итого по ТЭЦ-5 0,00 13 598,13 0,00 
109 

760,85 

563 

451,92 

717 

035,58 

988 

859,87 

2 392 

706,35 
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Рисунок 57. Расчетный участок тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП  

взамен котельной 3.04 (выделен красным) 

Рисунок 58. Расчетный участок тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП взамен котельной 5.07 

(выделен красным) 
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Рисунок 59. Пьезометрический график тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП взамен котельной 3.04 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра 

 
Рисунок 60. Пьезометрический график тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП взамен котельной 5.07 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра 
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Таблица 19. Баланс тепловой мощности ТЭЦ-5 с учетом переключения котельных 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 1 748,00 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей 

воде 
9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 

4 Затраты тепла на собственные нужды станции в паре 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 

5 
Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч по выво-

дам тепловой мощности: 
71,29 69,67 68,38 67,31 66,34 65,96 64,95 67,89 66,84 65,80 64,80 63,64 62,38 61,34 60,28 59,32 58,39 57,51 56,53 

   - сети ТЭЦ-5 71,29 69,67 68,13 67,06 66,09 65,21 64,19 63,22 62,25 61,29 60,36 59,29 58,10 57,14 56,16 55,28 54,43 53,62 52,72 

  
 - сети котельной 3.04 (переключение котельной вклю-

чено в Вариант развития № 2) 
              3,72 3,65 3,57 3,49 3,41 3,33 3,26 3,18 3,10 3,02 2,94 2,86 

  
 - новые сети для переключения котельной 3.04 (пере-

ключение котельной включено в Вариант развития № 2) 
              0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

  
 - сети котельной 5.07 (переключение котельной вклю-

чено в Вариант развития № 2) 
    0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

  
 - новые сети для переключения котельной 5.07 (пере-

ключение котельной включено в Вариант развития № 2) 
    0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

  
 - сети ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для улучшения 

гидравлических режимов работы тепловой сети 
          0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

6 Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

8 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горя-

чей воде, в том числе 
1 342,94 1 369,93 1 392,63 1 405,98 1 419,31 1 434,42 1 439,30 1 524,33 1 533,45 1 543,50 1 548,06 1 553,27 1 556,42 1 565,79 1 572,28 1 590,93 1 610,51 1 634,83 1 658,41 

   - потребители ТЭЦ-5 1 342,94 1 369,93 1 382,72 1 396,07 1 409,40 1 416,83 1 421,71 1 432,39 1 441,51 1 451,56 1 453,87 1 456,82 1 459,76 1 463,87 1 470,21 1 488,65 1 508,23 1 532,54 1 556,13 

  
 - переключение потребителей котельной 3.04 (переклю-

чение котельной включено в Вариант развития № 2) 
              74,35 74,35 74,35 76,60 78,86 79,07 84,33 84,49 84,70 84,70 84,70 84,70 

  
 - переключение потребителей котельной 5.07 (переклю-

чение котельной включено в Вариант развития № 2) 
    9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 

  

 - потребители ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для 

улучшения гидравлических режимов работы тепловой 

сети 

          7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 

9 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей 

воде конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в 

т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: 

964,50 974,35 987,83 993,67 1 001,33 1 013,52 1 016,75 1 098,24 1 104,13 1 110,58 1 114,41 1 118,72 1 121,01 1 129,32 1 133,74 1 146,04 1 159,08 1 175,16 1 190,53 

   - потребители ТЭЦ-5 964,50 974,35 977,93 983,77 991,43 995,93 999,16 1 006,30 1 012,19 1 018,64 1 020,22 1 022,27 1 024,36 1 027,40 1 031,66 1 043,76 1 056,79 1 072,88 1 088,25 

  
 - переключение потребителей котельной 3.04 (переклю-

чение котельной включено в Вариант развития № 2) 
              74,35 74,35 74,35 76,60 78,86 79,07 84,33 84,49 84,70 84,70 84,70 84,70 

  
 - переключение потребителей котельной 5.07 (переклю-

чение котельной включено в Вариант развития № 2) 
    9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 

  

 - потребители ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для 

улучшения гидравлических режимов работы тепловой 

сети 

          7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 

10 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

11 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
278,62 253,24 231,84 219,56 207,20 192,46 188,59 100,63 92,55 83,55 79,98 75,93 74,05 65,72 60,28 42,59 23,94 0,51 -22,09 

13 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 

нагрузке) 
660,56 652,33 640,13 635,36 628,67 616,86 614,64 530,22 525,37 519,97 517,14 513,99 512,96 505,69 502,32 490,98 478,87 463,68 449,29 
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1.3.4. Закрытие котельных с переключением потребителей на ТЭЦ-3 

Вариант № 2 предполагает закрытие трех котельных в радиусе эффективного 

теплоснабжения ТЭЦ-3 АО «ТГК-11»: 

1. Котельная 4.31 ООО "ПТЭ"; 

2. Котельная С. Тюленина ООО "ПТЭ"; 

3. Котельная 1.09 Омский РВПиС. 

Взаимное расположение зон действия котельных и ТЭЦ-3 на карте города показано 

на рисунке 61. 

 
Рисунок 61. Взаимное расположение зон действия ТЭЦ-3 (обозначена бежевым цветом) и 

котельных (обозначены оранжевым цветом), в радиусе эффективного теплоснабжения 

ТЭЦ-3 

 

Для формирования перечня мероприятий, необходимого для переключения 

потребителей котельных, использовалась электронная модель тепловых сетей в 

программном комплексе Zulu Thermo. Моделировался режим работы тепловой сети ТЭЦ-
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3 после переключения котельных, но с учетом подключения новых потребителей и 

реализации мероприятий на тепловых сетях, предусмотренных Вариантом развития № 2.  

В итоге был определен перечень необходимых мероприятий по увеличению 

пропускной способности и новому строительству тепловых сетей: 

 Новое строительство т/с от УТ-23/10-4 до ЦТП взамен кот. 4.31 длиной 80 м и 

диаметром 150 мм; 

 Новое строительство т/с от ТК-55/1-3(т.2) до ЦТП взамен кот. С.Тюленина длиной 

160 м и диаметром 80 мм; 

 Новое строительство т/с от УТ(персп)-01 до ЦТП в районе ТК-3 длиной 157 м и 

диаметром 200 мм. 

Поскольку температурный график ТЭЦ-3 – 150/70 
о
С, а у переключаемых 

котельных - 95/70 
о
С, то потребуется также строительство ЦТП.  

 строительство ЦТП взамен котельной 4.31; 

 строительство ЦТП котельной С. Тюленина; 

 строительство ЦТП взамен котельной 1.09. 

Технические характеристики предложенных мероприятий и стоимость их 

реализации приведены в таблице  20. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей 

приведены на рисунке  62. 

 
Рисунок 62. Схема реконструкции существующей тепломагистрали (обозначена 

оранжевым цветом), схема строительства тепломагистрали (обозначена красным цветом) 

для подключения потребителей котельной 4.31, С. Тюленина, 1.09 
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Гидравлические режимы работы тепловых сетей после переключения котельных с 

учетом реализации предложенных мероприятий представлены для двух направлений: 

1.  Участок тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП взамен котельной 4.31. 

Схема трассировки участка приведена на рисунке  63, пьезометрический график – 

на рисунке  65. 

2. Участок тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП взамен котельной 1.09. 

Схема трассировки участка приведена на рисунке  64, пьезометрический график – 

на рисунке  66. 

С целью оценки достаточности тепловой мощности источника теплоснабжения для 

надежного теплоснабжения потребителей выполнен расчет баланса тепловой мощности до 

2040 года (Таблица 21) с учетом подключения к сетям ТЭЦ объектов новой застройки и 

потребителей переключаемых котельных. При расчете перспективных тепловых потерь 

учитываются мероприятия по реконструкции, заложенные в Вариант развития № 2, а 

также строительство новых тепловых сетей для переключения котельных. 

Подробная информация по суточному отпуску тепловой энергии в сеть была 

предоставлена только АО "Омск РТС", поэтому расчет фактической тепловой нагрузки 

производился только для источников теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 АО 

"Омск РТС" (см. Раздел 5 Главы 1 Том 1), а фактические тепловые нагрузки потребителей 

переключаемых котельных не были определены. По этой причине в балансах тепловой 

мощности (Таблица 21) в графе «Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей 

воде» учитывается договорная нагрузка потребителей закрываемых котельных. 

Из анализа перспективных балансов тепловой мощности ТЭЦ-3 можно сделать 

следующие выводы: 

- договорная тепловая нагрузка потребителей увеличится с 904,19 Гкал/ч в 2022 

году до 1 015,28 Гкал/ч в 2040 году; 

- расчетная тепловая нагрузка потребителей увеличится с 700,00 Гкал/ч в 2022 году 

до 753,21 Гкал/ч в 2040 году; 

- дефицит тепловой мощности ТЭЦ при расчете по договорной тепловой нагрузке 

увеличится с - 313,32 Гкал/ч в 2022 году до - 417,22 Гкал/ч в 2040 году; 

- резерв тепловой мощности ТЭЦ при расчете по расчетной тепловой нагрузке 

снизится с +127,04 Гкал/ч в 2022 году до +81,01 Гкал/ч в 2040 году. 

 



97 

 

Таблица 20. Мероприятия по переключению котельных на ТЭЦ-3 

Закрываемая 

котельная 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Протяженность 

участка в 2х тр. 

пр. , м 

Год  рекон-

струкции 

Существующий 

условный диа-

метр, мм 

Перспективный  

условный диа-

метр, мм 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

Источник фи-

нансирования 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего 

за 

2022-

2040 

Котельная 

4.31 

Новое строитель-

ство т/с от УТ-

23/10-4 до ЦТП 

взамен кот. 4.31 

УТ-23/10-4 
ЦТП взамен 

кот. 4.31 
80,0 2030-2031 - 150 надземная 305,3 3 651,6                   3 957,0 

Бюджетные 

средства / цено-

вая зона 

Строительство 

ЦТП (4 Гкал/ч) 

взамен котельной 

4.31 

- - - 2030-2031 - - - 3 099,0 
37 

063,8 
                  

40 

162,8 

Бюджетные 

средства / цено-

вая зона 

Котельная 

С. Тюлени-

на 

Новое строитель-

ство т/с от ТК-

55/1-3(т.2) до ЦТП 

взамен кот. 

С.Тюленина 

ТК-55/1-3(т.2) 

ЦТП взамен 

кот. 

С.Тюленина 

160,0 2035-2036 - 80 бесканальная           570,2 6 820,1         7 390,3 

Бюджетные 

средства / цено-

вая зона 

Строительство 

ЦТП (0,2 Гкал/ч) 

котельной С. Тю-

ленина 

- - - 2035-2036 - - -           188,5 2 254,7         2 443,2 

Бюджетные 

средства / цено-

вая зона 

Котельная 

1.09 

Новое строитель-

ство т/с от 

УТ(персп)-01 до 

ЦТП в районе ТК-

3 

УТ(персп)-01 
ЦТП в районе 

ТК-3 
157,0 2038-2039 - 200 бесканальная                 1 291,7 

15 

448,4 
  

16 

740,1 

Бюджетные 

средства / цено-

вая зона 

Строительство 

ЦТП (1,3 Гкал/ч) 

взамен котельной 

1.09 

- - - 2038-2039 - - -                 1 378,4 
16 

485,4 
  

17 

863,8 

Бюджетные 

средства / цено-

вая зона 

Итого по ТЭЦ-3 3 404,3 
40 

715,4 
0,0 0,0 0,0 758,8 9 074,7 0,0 2 670,1 

31 

933,8 
0,0 

88 

557,1 
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Рисунок 63. Расчетный участок тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП  

взамен котельной 4.31 (выделен красным) 

Рисунок 64. Расчетный участок тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП взамен  

котельной 1.09 (выделен красным) 
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Рисунок 65. Пьезометрический график тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП взамен котельной 4.31 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра 
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Рисунок 66. Пьезометрический график тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП взамен котельной 1.09 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра 
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Таблица 21. Баланс тепловой мощности ТЭЦ-3 с учетом переключения котельных 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей 

воде 
31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 

4 Затраты тепла на собственные нужды станции в паре 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

5 Потери в тепловых сетях: 36,89 36,37 36,02 35,54 35,12 34,45 34,02 33,57 33,19 32,82 32,46 31,96 31,51 31,03 30,59 30,33 30,05 29,75 29,71 

   - сети ТЭЦ-3 36,89 36,37 36,02 35,54 35,12 34,72 34,29 33,84 33,46 33,09 32,66 32,16 31,72 31,23 30,80 30,52 30,25 29,94 29,63 

   - сети котельной 4.31                     0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

   - новые сети для переключения котельной 4.31                     0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

   - сети котельной С. Тюленина                               0,00 0,00 0,00 0,00 

   - новые сети для переключения котельной С. Тюленина                               0,01 0,01 0,01 0,01 

   - сети котельной 1.09                                     0,26 

   - новые сети для переключения котельной 1.09                                     0,02 

  
 - потребители КРК, переключаемые на ТЭЦ-3 для улуч-

шения гидравлических режимов работы тепловой сети 
          0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

  
 - сети ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для улучшения 

гидравлических режимов работы тепловой сети 
          -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 

6 Потери в паропроводах 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 

7 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

8 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей 

воде, в том числе 
904,19 929,86 946,31 959,59 968,63 972,88 975,68 978,26 981,01 985,43 995,20 1 000,61 1 004,14 1 008,17 1 012,78 1 012,98 1 013,65 1 014,17 1 015,28 

   - потребители ТЭЦ-3 904,19 929,86 946,31 959,59 968,63 974,47 977,28 979,85 982,60 987,02 993,34 998,75 1 002,28 1 006,32 1 010,92 1 010,95 1 011,62 1 012,14 1 012,14 

   - переключение потребителей котельной 4.31                     3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

   - переключение потребителей котельной С. Тюленина                               0,17 0,17 0,17 0,17 

   - переключение потребителей котельной 1.09                                     1,11 

  
 - потребители КРК, переключаемые на ТЭЦ-3 для улуч-

шения гидравлических режимов работы тепловой сети 
          6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

  

 - потребители ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для 

улучшения гидравлических режимов работы тепловой 

сети 

          -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 

9 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей 

воде конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в 

т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: 

700,00 710,85 715,70 718,36 720,89 722,45 724,37 726,09 727,97 731,20 739,09 742,71 745,24 747,85 750,93 751,13 751,68 752,10 753,21 

   - потребители ТЭЦ-3 700,00 710,85 715,70 718,36 720,89 724,05 725,96 727,69 729,56 732,79 737,23 740,86 743,39 746,00 749,08 749,10 749,65 750,07 750,07 

   - переключение потребителей котельной 4.31                     3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

   - переключение потребителей котельной С. Тюленина                               0,17 0,17 0,17 0,17 

   - переключение потребителей котельной 1.09                                     1,11 

  
 - потребители КРК, переключаемые на ТЭЦ-3 для улуч-

шения гидравлических режимов работы тепловой сети 
          6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

  

 - потребители ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для 

улучшения гидравлических режимов работы тепловой 

сети 

          -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 

10 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 

11 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
-313,32 -338,47 -354,56 -367,36 -375,98 -379,56 -381,93 -384,05 -386,43 -390,48 -399,89 -404,80 -407,88 -411,43 -415,60 -415,53 -415,93 -416,15 -417,22 

13 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 

нагрузке) 
127,04 116,70 112,21 110,03 107,92 107,02 105,54 104,27 102,77 99,91 92,38 89,25 87,17 85,05 82,40 82,47 82,20 82,08 81,01 
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1.3.5. Закрытие котельных с переключением потребителей на Мини-

ТЭЦ 

Вариант № 2 предполагает закрытие двух котельных в радиусе эффективного 

теплоснабжения Мини-ТЭЦ ООО "Теплогенерирующий комплекс": 

1. Котельная 5.21 МП г. Омска "Тепловая компания"; 

2. Котельная 5.36 МП г. Омска "Тепловая компания". 

Взаимное расположение зон действия котельных и Мини-ТЭЦ на карте города 

показано на рисунке 67. 

 
Рисунок 67. Взаимное расположение зон действия Мини-ТЭЦ (обозначена тускло 

красным цветом) и котельных (обозначены ярко красным цветом), в радиусе 

эффективного теплоснабжения Мини-ТЭЦ 

 

Для формирования перечня мероприятий, необходимого для переключения 

потребителей котельных, использовалась электронная модель тепловых сетей в 

программном комплексе Zulu Thermo. Моделировался режим работы тепловой сети  

Мини-ТЭЦ после переключения котельных, но с учетом подключения новых 

потребителей и реализации мероприятий на тепловых сетях, предусмотренных Вариантом 

развития № 2.  

В итоге был определен перечень необходимых мероприятий по увеличению 

пропускной способности и новому строительству тепловых сетей: 

 Реконструкция т/с от Мини-ТЭЦ до УТ-1/4-5 с увеличением диаметра до 400 мм 

длиной 950 м; 

 Новое строительство т/с от УТ-1/4-5 до новая ТК-1 длиной 1580 м и диаметром 500 

мм; 
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 Новое строительство т/с от новая ТК-1 до ЦТП взамен кот. 5.21 длиной 5 м и 

диаметром 200 мм; 

 Новое строительство т/с от новая ТК-1 до ЦТП взамен кот. 5.36 длиной 550 м и 

диаметром 400 мм. 

Поскольку температурный график Мини-ТЭЦ – 115/70 
о
С, а у переключаемых 

котельных 105/70 
о
С (котельная 5.36, котельная 5.21), то потребуется также строительство 

ЦТП: 

 Строительство ЦТП взамен котельной 5.21; 

 Строительство ЦТП взамен котельной 5.36. 

Технические характеристики предложенных мероприятий и стоимость их 

реализации приведены в таблице  22. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей 

приведены на рисунке  70. 

 
Рисунок 68. Схема реконструкции существующей тепломагистрали (обозначена 

оранжевым цветом), схема строительства тепломагистрали (обозначена красным цветом) 

для подключения потребителей котельных 5.36, 5.21 

 

Поскольку резерв тепловой мощности по договорной нагрузке недостаточен, то 

потребуется провести установку 1 водогрейного котла тепловой мощностью 50 Гкал/ч до 

2035 года. 

Гидравлические режимы работы тепловых сетей после переключения котельных с 

учетом реализации предложенных мероприятий представлен выполнен для участка 

тепловой сети от Мини-ТЭЦ до проектируемого ЦТП взамен котельной 5.36. Схема 

трассировки участка приведена на рисунке 69, пьезометрический график – на рисунке 70.  

С целью оценки достаточности тепловой мощности источника теплоснабжения для 

надежного теплоснабжения потребителей выполнен расчет баланса тепловой мощности до 
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2040 года (Таблица 23) с учетом подключения к сетям Мини-ТЭЦ объектов новой 

застройки и потребителей переключаемых котельных. При расчете перспективных 

тепловых потерь учитываются мероприятия по реконструкции, заложенные в Вариант 

развития № 2, а также строительство новых тепловых сетей для переключения котельных. 

Из анализа перспективных балансов тепловой мощности Мини-ТЭЦ можно сделать 

следующие выводы: 

- договорная тепловая нагрузка потребителей увеличится с 146,59 Гкал/ч в 2022 

году до 220,36 Гкал/ч в 2040 году; 

- резерв тепловой мощности Мини-ТЭЦ при расчете по договорной тепловой 

нагрузке уменьшится с 37,78 Гкал/ч в 2022 году до 14,03 Гкал/ч в 2040 году. 

 
Рисунок 69. Расчетный участок тепловой сети от Мини-ТЭЦ до проектируемого ЦТП 

взамен котельной 5.36 (выделен красным) 
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Таблица 22. Мероприятия по переключению котельных на Мини-ТЭЦ 

Закрываемая 

котельная 
Наименование мероприятия 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Протяженность 

участка в 2х тр. 

пр. , м 

Год   рекон-

струкции 

Существующий 

условный диа-

метр, мм 

Перспективный  

условный диа-

метр, мм 

Вид проклад-

ки тепловой 

сети 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

2030 2031 2032 2033 2034 
Всего за 

2022-2040 

Котельная 5.21, 

котельная 5.36 

Реконструкция т/с с увеличением диа-

метра от МиниТЭЦ до УТ-1/4-5 
МиниТЭЦ УТ-1/4-5 

603,8 2030-2031 200-250 400 надземная 12 580,56 95 651,55       108 232,11 

346,0 2031 200 400 подвальная   54 811,92       54 811,92 

Новое строительство т/с от УТ-1/4-5 до 

новая ТК-1 
УТ-1/4-5 новая ТК-1 1580,0 2031-2032 - 500 надземная   23 949,43 286 435,17     310 384,60 

Котельная 5.21 

Новое строительство т/с от новая ТК-1 

до ЦТП взамен кот. 5.21 
новая ТК-1 

ЦТП взамен 

кот. 5.21 
5,0 2032-2033 - 200 надземная     27,11 324,28   351,39 

Строительство ЦТП взамен котельной 

5.21 
- - - 2032-2033 - - -     25 138,92 300 661,43   325 800,34 

Котельная 5.36 

Новое строительство т/с от новая ТК-1 

до ЦТП взамен кот. 5.36 
новая ТК-1 

ЦТП взамен 

кот. 5.36 
550,0 2033-2034 - 400 надземная       8 194,65 98 008,02 106 202,67 

Строительство ЦТП взамен котельной 

5.36 
- - - 2033-2034 - - -       14 815,20 177 189,80 192 005,00 

котельная 5.21,  

котельная 5.36 

Установка одного водогрейного котла 

тепловой мощностью 50 Гкал/ч 
- - - 2032-2034 - - -     41 404,75 247 600,42 257 504,43 546 509,60 

Итого 12 580,56 174 412,90 353 005,95 571 595,97 532 702,26 
1 644 

297,63 

 

 
Рисунок 70. Пьезометрический график тепловой сети от Мини-ТЭЦ до проектируемого ЦТП взамен котельной 5.36 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра 
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Таблица 23. Баланс тепловой мощности Мини-ТЭЦ с учетом переключения котельных 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Мини-ТЭЦ 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 374,04 374,04 374,04 374,04 374,04 374,04 374,04 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 250,50 250,50 250,50 250,50 250,50 250,50 250,50 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в горя-

чей воде 
7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 

4 Затраты тепла на собственные нужды станции в паре 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч по выво-

дам тепловой мощности: 
8,83 8,67 8,51 8,35 8,19 8,03 7,87 7,71 7,56 7,40 7,24 7,08 9,28 9,85 9,64 9,43 9,22 9,01 8,80 

   - сети МиниТЭЦ 8,83 8,67 8,51 8,35 8,19 8,03 7,87 7,71 7,56 7,40 7,24 7,08 6,92 6,76 6,60 6,44 6,28 6,13 5,97 

   - сети котельной 5.36                           0,58 0,57 0,55 0,54 0,53 0,52 

   - новые сети для переключения котельной 5.36                           0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

   - сети котельной 5.21                         1,76 1,72 1,69 1,65 1,61 1,57 1,53 

   - новые сети для переключения котельной 5.21                         0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

6 Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горя-

чей воде, в том числе 
146,59 146,59 146,59 146,59 146,59 146,59 146,74 146,74 147,00 147,34 153,25 159,15 192,05 213,55 219,45 220,05 220,20 220,31 220,36 

   - потребители МиниТЭЦ 146,59 146,59 146,59 146,59 146,59 146,59 146,74 146,74 147,00 147,34 153,25 159,15 165,31 171,32 177,22 177,82 177,98 178,08 178,14 

   - переключение потребителей котельной 5.36                           15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 

   - переключение потребителей котельной 5.21                         26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 

9 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей 

воде конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), 

в т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
37,78 37,94 38,10 38,26 38,41 38,57 38,58 38,73 38,63 38,45 32,71 26,96 41,86 19,80 14,11 13,72 13,77 13,88 14,03 

13 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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1.4. Описание мероприятий Варианта № 3 

Вариант № 3 включает все мероприятия Варианта № 1 (приведены в Разделе 1.2) и 

Варианта № 2 (приведены в Разделе 1.3) и дополнительно предполагает: 

1. Закрытие 7 котельных с переключением потребителей на ТЭЦ: 

1) в 2040 году котельная № 5.01 МП г. Омска «Тепловая компания» (на ТЭЦ-5); 

2) в 2040 году котельная № 5.43 ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-5); 

3) в 2038 году котельная № 1.26 ООО «Малая генерация» (на ТЭЦ-3); 

4) в 2039 котельная № 1.27 МП г. Омска «Тепловая компания» (на ТЭЦ-3); 

5) в 2036 котельная № 5.42 ООО «Теплогенерирующий комплекс» (на ТЭЦ-3); 

6) в 2036 котельная № 5.46 ООО СМТ «Стройбетон» (на Мини-ТЭЦ); 

7) в 2040 котельная № 5.24 ООО «Теплогенерирующий комплекс» (на Мини-ТЭЦ). 

1.4.1. Переключение котельных в радиусе эффективного теплоснабже-

ния ТЭЦ-5 

Вариант № 3 предполагает закрытие четырех котельных в радиусе эффективного 

теплоснабжения ТЭЦ-5 АО «ТГК-11»: 

1. Котельная 3.04 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" (учтена в 

Варианте 2); 

2. Котельная 5.07 ПАО "Сатурн" (учтена в Варианте 2); 

3. Котельная 5.01 МП г. Омска "Тепловая компания"; 

4. Котельная 5.43 ООО "ПТЭ". 

Взаимное расположение зон действия котельных и ТЭЦ на карте города показано 

на рисунке Рисунок 55. 

Для формирования перечня мероприятий, необходимого для переключения 

потребителей котельных, использовалась электронная модель тепловых сетей в 

программном комплексе Zulu Thermo. Моделировался режим работы тепловой сети  

ТЭЦ-5 после переключения котельных, но с учетом подключения новых потребителей и 

реализации мероприятий на тепловых сетях, предусмотренных Вариантом развития № 3.  

В итоге был определен перечень необходимых мероприятий по увеличению 

пропускной способности и новому строительству тепловых сетей для переключения 

котельных 5.01 и 5.43: 

 Реконструкция т/с с увеличением диаметра от Опора 69 до ТК-V-ЗС-П-4 длиной 

4318 м и диаметром 1000 мм; 

 Строительство т/с для увеличения пропускной способности существующей 

тепломагистрали от ПНС-8 до V-С-ТК-6/1 длиной 2421 м и диаметром 600 мм; 
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 Реконструкция ПНС-8 с увеличением производительности на 2500 м
3
/ч; 

 Реконструкция т/с с увеличением диаметра от УТ-25/8-6 до ТК-25/8-29 длиной 464 

м и диаметром 250-300 мм; 

 Новое строительство т/с от V-С-ТК-6/1 до ЦТП взамен кот. 5.01 длиной 800 м и 

диаметром 700 мм; 

 Новое строительство т/с от ТК-25/8-29 до ЦТП взамен кот. 5.43 длиной 230 м и 

диаметром 200 мм. 

Поскольку температурный график ТЭЦ-5 – 150/70 
о
С, а у переключаемых 

котельных 130/70 
о
С (котельная 5.01) и 95/70 

о
С (котельная 5.43), то потребуется также 

строительство ЦТП: 

 Строительство ЦТП взамен котельной 5.01; 

 Строительство ЦТП взамен котельной 5.43. 

Перечень мероприятий по переключению котельных 3.04 и 5.07 был рассмотрен в 

Варианте развития № 2. 

Технические характеристики предложенных мероприятий и стоимость их 

реализации приведены в таблице 24 . 

Гидравлические режимы работы тепловых сетей после переключения котельных с 

учетом реализации предложенных мероприятий представлены для двух направлений: 

1.  Участок тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП взамен котельной 5.01. 

Схема трассировки участка приведена на рисунке71, пьезометрический график – на 

рисунке73. 

2. Участок тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП взамен котельной 5.43. 

Схема трассировки участка приведена на рисунке72, пьезометрический график – на 

рисунке74. 

С целью оценки достаточности тепловой мощности источника теплоснабжения для 

надежного теплоснабжения потребителей выполнен расчет баланса тепловой мощности до 

2040 года (Таблица 25) с учетом подключения к сетям ТЭЦ объектов новой застройки и 

потребителей переключаемых котельных. При расчете перспективных тепловых потерь 

учитываются мероприятия по реконструкции, заложенные в Вариант развития № 3, а 

также строительство новых тепловых сетей для переключения котельных. 

Подробная информация по суточному отпуску тепловой энергии в сеть была 

предоставлена только АО "Омск РТС", поэтому расчет фактической тепловой нагрузки 

производился только для источников теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 АО 

"Омск РТС" (см. Раздел 5 Главы 1 Том 1), а фактические тепловые нагрузки потребителей 

переключаемых котельных не были определены. По этой причине в балансах тепловой 
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мощности (Таблица 25) в графе «Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей 

воде:» учитывается договорная нагрузка потребителей закрываемых котельных. 

Из анализа перспективных балансов тепловой мощности ТЭЦ-5 можно сделать 

следующие выводы: 

- договорная тепловая нагрузка потребителей увеличится с 1 342,94 Гкал/ч в 2022 

году до 1 707,45 Гкал/ч в 2040 году; 

- расчетная тепловая нагрузка потребителей увеличится с 1 093,84 Гкал/ч в 2022 

году до 1 471,20 Гкал/ч в 2040 году; 

- резерв тепловой мощности ТЭЦ при расчете по договорной тепловой нагрузке 

уменьшится с +293,60 Гкал/ч в 2022 году до отрицательного значения -57,15 Гкал/ч в 2040 

году; 

- резерв тепловой мощности ТЭЦ при расчете по расчетной тепловой нагрузке 

снизится с +546,20 Гкал/ч в 2022 году до +182,60 Гкал/ч в 2040 году; 
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Таблица 24. Мероприятия по переключению котельных на ТЭЦ-5 

Закрыва-

емая ко-

тельная 

Наименование 

мероприятия 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Протя-

женность 

участка в 

2х тр. пр. , 

м 

Год ре-

конструк-

ции 

Суще-

ствующий 

условный 

диаметр, 

мм 

Перспек-

тивный  

условный 

диаметр, мм 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Тепло-

изоляци-

онный 

материал 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего 

за 

2022-

2040 

Котель-

ная 3.04 

Реконструкция 

существующей 

тепломагистра-

ли (ул. Инду-

стриальная, 1-я 

Индустриаль-

ная, 3-я Транс-

портная) от ка-

меры V-В-ТК-

15 до камеры V-

В-26/1 с увели-

чением диамет-

ра до 700 мм 

длиной 1,692 км 

для переключе-

ния котельной 

3.04 на ТЭЦ-5 

V-В-ТК-

15 
V-В-30 

564,0 2025-2026 500 700 
подземная 

канальная 
ППУ       

36 

936,1

9 

147 

252,2

8 

                            
184 

188,5 

564,0 2027 500 700 
подземная 

канальная 
ППУ           

153 

142,3

8 

                          
153 

142,4 

564,0 2028 500 700 
подземная 

канальная 
ППУ             

159 

268,0

7 

                        
159 

268,1 

Строительство 

теплотрассы  

для переключе-

ния потребите-

лей котельной 

3.04 

V-В-32  

Врезка в 

суще-

ствующую 

сеть 

366,7 2025-2026    - 500 
Подземная 

канальная 
ППУ       

17 

390,7

2 

69 

331,0

0 

                            
86 

721,7 

366,7 2027    - 500 
Подземная 

канальная 
ППУ           

72 

104,2

4 

                          
72 

104,2 

366,7 2028    - 500 
Подземная 

канальная 
ППУ             

74 

988,4

1 

                        
74 

988,4 

Строительство 

ЦТП (80 Гкал/ч) 

для переключе-

ния котельной 

3.04 на ТЭЦ-5 

- - - 2027-2028 - - - -           

55 

099,6

2 

658 

991,4

1 

                        
714 

091,0 

Реконструкция 

ПНС 6 для уве-

личение расхо-

да сетевой воды 

в тепловых се-

тях ТЭЦ-5 для 

переключения 

котельной 3.04 

на ТЭЦ-5 

- - - 2026-2028 - - - -         

15 

373,6

8 

91 

934,6

0 

95 

611,9

9 

                        
202 

920,3 

Строительство 

насосной стан-

ции в районе 

ТК  V-В-ТК-17 

по ул. Инду-

стриальная 

(6000 м3/Ч) 

- - - 2025-2027 - - - -       

55 

433,9

4 

331 

494,9

6 

344 

754,7

5 

                          
731 

683,6 

Котель-

ная 5.07 

Строительство 

теплотрассы 

2Ду-300 для 

подключения 

объектов ПАО 

«Сатурн» (118 

ТК-V-B-

50 

Врезка в 

суще-

ствующую 

сеть 

118 2023 - 300 
Подземная 

канальная 
ППУ   

13 

598,1

3 

                                  
13 

598,1 
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Закрыва-

емая ко-

тельная 

Наименование 

мероприятия 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Протя-

женность 

участка в 

2х тр. пр. , 

м 

Год ре-

конструк-

ции 

Суще-

ствующий 

условный 

диаметр, 

мм 

Перспек-

тивный  

условный 

диаметр, мм 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Тепло-

изоляци-

онный 

материал 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего 

за 

2022-

2040 

м) 

Котель-

ная 5.01, 

Котель-

ная 5.43 

Реконструкция 

т/с с увеличени-

ем диаметра от 

Опора 69 до 

ТК-V-ЗС-П-4 

Опора 69 
ТК-V-ЗС-

П-4 

1079,7 2029-2030 800,0 1000 надземная ППУ               

85 

306,3

7 

255 

066,0

5 

                    

340 

372,4

2 

1079,7 2031 800,0 1000,0 надземная ППУ                   

265 

268,6

9 

                  

265 

268,6

9 

1079,7 2032 800,0 1000,0 надземная ППУ                     

275 

879,4

4 

                

275 

879,4

4 

1079,7 2033 800,0 1000,0 надземная ППУ                       

286 

914,6

2 

              

286 

914,6

2 

Строительство 

нового трубо-

провода от ТК-

V-ЗС-П-4 до 

ПНС-9 

ПНС-8 
V-С-ТК-

6/1 

484,3 2033-2034    - 600 надземная ППУ                       

39 

394,6

0 

94 

231,8

8 

            

133 

626,4

7 

484,3 2035    - 600 надземная ППУ                           

98 

001,1

5 

          

98 

001,1

5 

484,3 2036    - 600 надземная ППУ                             

101 

921,2

0 

        

101 

921,2

0 

484,3 2037    - 600 надземная ППУ                               

105 

998,0

5 

      

105 

998,0

5 

484,3 2038    - 600 надземная ППУ                                 

110 

237,9

7 

    

110 

237,9

7 

Реконструкция 

ПНС-8 с увели-

чением произ-

водительности 

на 2500 м3/ч 

- - - 2036-2038 - - - -                             

28 

446,0

0 

170 

107,0

8 

176 

911,3

7 

    

375 

464,4

5 

Котель-

ная 5.01 

Новое строи-

тельство т/с от 

V-С-ТК-6/1 до 

ЦТП взамен 

кот. 5.01 

V-С-ТК-

6/1 

ЦТП вза-

мен кот. 

5.01 

800,0 2038-2039 - 700 канальная ППУ                                 

29 

078,7

1 

347 

781,3

9 

  

376 

860,1

0 

Строительство 

ЦТП (44 Гкал/ч) 

взамен котель-

ной 5.01 

- - - 2039-2040 - - - -                                   

48 

518,9

4 

580 

286,5

6 

628 

805,5

0 

Котель-

ная 5.43 

Реконструкция 

т/с с увеличени-

ем диаметра от 

УТ-25/8-6 до 

ТК-25/8-29 

УТ-25/8-

6 

УТ-25/8-

13 
139,0 2037-2038 200-250 300 

подваль-

ная 
ППУ                               

6 

695,4

1 

15 

565,2

7 

    

22 

260,6

9 

УТ-25/8-

13 

ТК-25/8-

27 
47,0 2038 200 250 канальная ППУ                                 

8 

559,1

3 

    

8 

559,1

3 

ТК-25/8-

27 

ТК-25/8-

29 
278,0 2038 200 300 канальная ППУ                                 

55 

952,7

6 

    

55 

952,7

6 

Новое строи-

тельство т/с от 

ТК-25/8-29 до 

ЦТП взамен 

ТК-25/8-

29 

ЦТП вза-

мен кот. 

5.43 

230,0 2038-2039 - 200 канальная ППУ                                 

3 

132,4

0 

37 

463,5

6 

  

40 

595,9

6 
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Закрыва-

емая ко-

тельная 

Наименование 

мероприятия 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Протя-

женность 

участка в 

2х тр. пр. , 

м 

Год ре-

конструк-

ции 

Суще-

ствующий 

условный 

диаметр, 

мм 

Перспек-

тивный  

условный 

диаметр, мм 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Тепло-

изоляци-

онный 

материал 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего 

за 

2022-

2040 

кот. 5.43 

Строительство 

ЦТП (10 Гкал/ч) 

взамен котель-

ной 5.43 

- - - 2039-2040 - - - -                                   

11 

027,0

3 

131 

883,3

1 

142 

910,3

4 

Итого по ТЭЦ-5 0,00 

13 

598,1

3 

0,00 

109 

760,8

5 

563 

451,9

2 

717 

035,5

8 

988 

859,8

7 

85 

306,3

7 

255 

066,0

5 

265 

268,6

9 

275 

879,4

4 

326 

309,2

2 

94 

231,8

8 

98 

001,1

5 

130 

367,2

0 

282 

800,5

4 

399 

437,6

1 

444 

790,9

2 

712 

169,8

7 

5 762 

335,2

8 

 

 
 

Рисунок 71. Расчетный участок тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП взамен котельной 

5.01 (выделен красным) 

Рисунок 72. Расчетный участок тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП взамен котельной 5.43 

(выделен красным) 
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Рисунок 73. Пьезометрический график тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП взамен котельной 5.01 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра 
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Рисунок 74. Пьезометрический график тепловой сети от ТЭЦ-5 до проектируемого ЦТП взамен котельной 5.43 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра 

 

 

 

  



115 

Таблица 25. Баланс тепловой мощности ТЭЦ-5 с учетом переключения котельных 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 

4 Затраты тепла на собственные нужды станции в паре 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 41,98 

5 
Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч по выводам тепловой 

мощности: 
71,29 69,67 68,38 67,31 66,34 65,96 64,95 67,89 66,84 65,80 64,80 63,64 62,38 61,34 60,28 59,32 58,39 57,51 57,55 

   - сети ТЭЦ-5 71,29 69,67 68,13 67,06 66,09 65,21 64,19 63,22 62,25 61,29 60,36 59,29 58,10 57,14 56,16 55,28 54,43 53,62 52,72 

  
 - сети котельной 3.04 (переключение котельной включено в Вариант 

развития № 2) 
              3,72 3,65 3,57 3,49 3,41 3,33 3,26 3,18 3,10 3,02 2,94 2,86 

  
 - новые сети для переключения котельной 3.04 (переключение ко-

тельной включено в Вариант развития № 2) 
              0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

  
 - сети котельной 5.07 (переключение котельной включено в Вариант 

развития № 2) 
    0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

  
 - новые сети для переключения котельной 5.07 (переключение ко-

тельной включено в Вариант развития № 2) 
    0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

   - сети котельной 5.01                                     0,55 

   - новые сети для переключения котельной 5.01                                     0,32 

   - сети котельной 5.43                                     0,12 

   - новые сети для переключения котельной 5.43                                     0,02 

  
 - сети ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для улучшения гидравличе-

ских режимов работы тепловой сети 
          0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

6 Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

8 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том 

числе 
1 342,94 1 369,93 1 392,63 1 405,98 1 419,31 1 434,42 1 439,30 1 524,33 1 533,45 1 543,50 1 548,06 1 553,27 1 556,42 1 565,79 1 572,28 1 590,93 1 610,51 1 634,83 1 707,45 

   - потребители ТЭЦ-5 1 342,94 1 369,93 1 382,72 1 396,07 1 409,40 1 416,83 1 421,71 1 432,39 1 441,51 1 451,56 1 453,87 1 456,82 1 459,76 1 463,87 1 470,21 1 488,65 1 508,23 1 532,54 1 556,13 

  
 - переключение потребителей котельной 3.04 (переключение ко-

тельной включено в Вариант развития № 2) 
              74,35 74,35 74,35 76,60 78,86 79,07 84,33 84,49 84,70 84,70 84,70 84,70 

  
 - переключение потребителей котельной 5.07 (переключение ко-

тельной включено в Вариант развития № 2) 
    9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 

   - переключение потребителей котельной 5.01                                     40,01 

   - переключение потребителей котельной 5.43                                     9,02 

  
 - потребители ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для улучшения 

гидравлических режимов работы тепловой сети 
          7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 

9 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (потре-

бителей), в т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: 
1 093,84 1 103,69 1 127,08 1 132,92 1 140,57 1 160,45 1 163,68 1 319,52 1 325,41 1 331,86 1 337,94 1 344,50 1 347,01 1 360,58 1 365,16 1 377,67 1 390,70 1 406,79 1 471,20 

   - потребители ТЭЦ-5 1 093,84 1 103,69 1 117,17 1 123,01 1 130,67 1 142,86 1 146,09 1 227,58 1 233,47 1 239,92 1 243,75 1 248,06 1 250,35 1 258,66 1 263,08 1 275,38 1 288,42 1 304,50 1 319,87 

  
 - переключение потребителей котельной 3.04 (переключение ко-

тельной включено в Вариант развития № 2) 
              74,35 74,35 74,35 76,60 78,86 79,07 84,33 84,49 84,70 84,70 84,70 84,70 

  
 - переключение потребителей котельной 5.07 (переключение ко-

тельной включено в Вариант развития № 2) 
    9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 

   - переключение потребителей котельной 5.01                                     40,01 

   - переключение потребителей котельной 5.43                                     9,02 

  
 - потребители ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для улучшения 

гидравлических режимов работы тепловой сети 
          7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 

10 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

11 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 293,62 268,24 246,84 234,56 222,20 207,46 203,59 115,63 107,55 98,55 94,98 90,93 89,05 80,72 75,28 57,59 38,94 15,51 -57,15 

13 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 546,22 537,99 515,89 511,12 504,43 484,93 482,71 323,94 319,09 313,69 308,60 303,20 301,96 289,43 285,90 274,36 262,25 247,05 182,60 
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1.4.2. Переключение котельных в радиусе эффективного теплоснабже-

ния ТЭЦ-3 

Вариант № 3 предполагает закрытие четырех котельных в радиусе эффективного 

теплоснабжения ТЭЦ-5 АО «ТГК-11»: 

1. Котельная 4.31 ООО "ПТЭ" (учтена в Варианте № 2); 

2. Котельная С. Тюленина ООО "ПТЭ" (учтена в Варианте № 2); 

3. Котельная 1.26 ООО «Малая генерация»; 

4. Котельная 1.27 МП г. Омска "Тепловая компания"; 

5. Котельная 1.09 Омский РВПиС (учтена в Варианте № 2). 

Взаимное расположение зон действия котельных и ТЭЦ на карте города показано 

на рисунке  61. 

Для формирования перечня мероприятий, необходимого для переключения 

потребителей котельных, использовалась электронная модель тепловых сетей в 

программном комплексе Zulu Thermo. Моделировался режим работы тепловой сети ТЭЦ-

3 после переключения котельных, но с учетом подключения новых потребителей и 

реализации мероприятий на тепловых сетях, предусмотренных Вариантом развития № 3.  

В итоге был определен перечень необходимых мероприятий по увеличению 

пропускной способности и новому строительству тепловых сетей для перкключения 

котельных 1.26 и 1.27: 

 Реконструкция т/с с увеличением диаметра от ТК-III-В-7/1(т.1) до ТК-III-B-8 

длиной 382 м диаметром 800 мм; 

 Реконструкция т/с с увеличением диаметра от ТК-III-C-22/1 до ТК-III-С-38 длиной 

2244 м диаметром 800 мм; 

 Реконструкция т/с с увеличением диаметра от ТК-III-C-45 до ТК-V-С-40(т.2) 

длиной 586 м диаметром 800 мм; 

 Новое строительство т/с от VC-62/3 до ЦТП взамен кот. 1.26 длиной 65 м 

диаметром 200 мм; 

 Новое строительство т/с от K-II-26 до ЦТП взамен кот. 1.27 длиной 900 м 

диаметром 300 мм; 

Поскольку температурный график ТЭЦ-3 – 150/70 
о
С, а у переключаемых 

котельных - 95/70 
о
С, то потребуется также строительство ЦТП: 

 строительство ЦТП взамен котельной 1.26; 

 строительство ЦТП взамен котельной 1.27. 
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Технические характеристики предложенных мероприятий и стоимость их 

реализации приведены в таблице  26. 

Гидравлические режимы работы тепловых сетей после переключения котельных с 

учетом реализации предложенных мероприятий представлены для двух направлений: 

1.  Участок тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП взамен котельной 4.31. 

Схема трассировки участка приведена на рисунке 75, пьезометрический график – 

на рисунке 77. 

2. Участок тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП взамен котельной 1.27. 

Схема трассировки участка приведена на рисунке 76, пьезометрический график – 

на рисунке 78. 

Перечень мероприятий по переключению котельных 4.31, С. Тюленина, 1.09 был 

рассмотрен в Варианте развития № 2. 

С целью оценки достаточности тепловой мощности источника теплоснабжения для 

надежного теплоснабжения потребителей выполнен расчет баланса тепловой мощности до 

2040 года (Таблица 26) с учетом подключения к сетям ТЭЦ объектов новой застройки и 

потребителей переключаемых котельных. При расчете перспективных тепловых потерь 

учитываются мероприятия по реконструкции, заложенные в Вариант развития № 3, а 

также строительство новых тепловых сетей для переключения котельных. 

Подробная информация по суточному отпуску тепловой энергии в сеть была 

предоставлена только АО "Омск РТС", поэтому расчет фактической тепловой нагрузки 

производился только для источников теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 АО 

"Омск РТС" (см. Раздел 5 Главы 1 Том 1), а фактические тепловые нагрузки потребителей 

переключаемых котельных не были определены. По этой причине в балансах тепловой 

мощности (Таблица 27) в графе «Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей 

воде» учитывается договорная нагрузка потребителей закрываемых котельных. 

Из анализа перспективных балансов тепловой мощности ТЭЦ-3 можно сделать 

следующие выводы: 

- договорная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде увеличится с 904,19 

Гкал/ч в 2022 году до 1 012,14 Гкал/ч в 2040 году; 

- расчетная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде увеличится с 700,00 

Гкал/ч в 2022 году до 750,07 Гкал/ч в 2040 году; 

- дефицит тепловой мощности ТЭЦ при расчете по договорной тепловой нагрузке 

увеличится с -313,32 Гкал/ч в 2022 году до -451,39 Гкал/ч в 2040 году; 

- резерв тепловой мощности ТЭЦ при расчете по расчетной тепловой нагрузке 

снизится с 127,04 Гкал/ч в 2022 году до 46,84 Гкал/ч в 2040 году. 
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Таблица 26. Мероприятия по переключению котельных на ТЭЦ-3 

Закрываемая 

котельная 

Наименование меро-

приятия 

Наимено-

вание 

начала 

участка 

Наиме-

нование 

конца 

участка 

Протяжен-

ность 

участка в 

2х тр. пр. , 

м 

Год рекон-

струкции 

Существующий 

условный диа-

метр, мм 

Перспективный  

условный диа-

метр, мм 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего 

за 

2022-

2040 

Котельная 

4.31 

Новое строительство 

т/с от УТ-23/10-4 до 

ЦТП взамен кот. 4.31 

УТ-23/10-

4 

ЦТП 

взамен 

кот. 4.31 

80,0 2030-2031 - 150 надземная надземная ППУ 305,3 3 651,6                   3 957,0 

Строительство ЦТП 

взамен котельной 4.31 
- - - 2030-2031 - - - - - 3 099,0 

37 

063,8 
                  

40 

162,8 

Котельная 

С. Тюлени-

на, Котель-

ная 1.26, 

Котельная 

1.27, Ко-

тельная 1.09 

Реконструкция т/с с 

увеличением диаметра 

от ТК-III-В-7/1(т.1) до 

ТК-III-B-8 

ТК-III-В-

7/1(т.1) 

ТК-III-

B-8 
382,0 2030-2031 700 800 надземная надземная ППУ 6 692,7 

80 

044,2 
                  

86 

736,8 

Реконструкция т/с с 

увеличением диаметра 

от ТК-III-C-22/1 до ТК-

III-С-38 

ТК-III-C-

22/1 

ТК-III-

С-34 

869,0 2031-2032 700 800 надземная надземная ППУ   
48 

319,2 

189 

373,6 
                

237 

692,8 

869,0 2033 700 800 подвальная надземная ППУ       
196 

948,5 
              

196 

948,5 

ТК-III-С-

34 

ТК-III-

С-38 
506,0 2034 700 800 канальная канальная ППУ         

215 

401,7 
            

215 

401,7 

Реконструкция т/с с 

увеличением диаметра 

от ТК-III-C-45 до ТК-V-

С-40(т.2) 

ТК-III-C-

45 

ТК-V-С-

40(т.1) 
559,0 2034-2035 700 800 надземная надземная ППУ         

11 

457,2 

137 

028,7 
          

148 

485,9 

ТК-V-С-

40(т.1) 

ТК-V-С-

40(т.2) 
27,5 2035 700 800 канальная канальная ППУ           

12 

174,9 
          

12 

174,9 

Котельная 

С. Тюлени-

на 

Новое строительство 

т/с от ТК-55/1-3(т.2) до 

ЦТП взамен кот. 

С.Тюленина 

ТК-55/1-

3(т.2) 

ЦТП 

взамен 

кот. 

С.Тюлен

ина 

160,0 2035-2036 - 80 бесканальная бесканальная ППУ           570,2 6 820,1         7 390,3 

Строительство ЦТП 

котельной С. Тюленина 
- - - 2035-2036 - - - - -           188,5 2 254,7         2 443,2 

Котельная 

1.26 

Новое строительство 

т/с от VC-62/3 до ЦТП 

взамен кот. 1.26 

VC-62/3 

ЦТП 

взамен 

кот. 1.26 

65,0 2035-2036 - 200 бесканальная бесканальная ППУ           475,4 5 685,9         6 161,3 

Строительство ЦТП 

взамен котельной 1.26 
- - - 2036-2037 - - - - -             

19 

606,0 

234 

487,6 
      

254 

093,5 

Котельная 

1.27 

Новое строительство 

т/с от K-II-26 до ЦТП 

взамен кот. 1.27 

K-II-26 

ЦТП 

взамен 

кот. 1.27 

900,0 2036-2037 - 300 бесканальная бесканальная ППУ             9 828,6 
117 

549,5 
      

127 

378,1 

Строительство ЦТП 

взамен котельной 1.27 
- - - 2037-2038 - - - - -               

17 

331,7 

207 

287,0 
    

224 

618,7 

Котельная 

1.09 

Новое строительство 

т/с от УТ(персп)-01 до 

ЦТП в районе ТК-3 

УТ(персп)

-01 

ЦТП в 

районе 

ТК-3 

157,0 2038-2039 - 200 бесканальная бесканальная ППУ                 1 291,7 
15 

448,4 
  

16 

740,1 

Строительство ЦТП 

взамен котельной 1.09 
- - - 2038-2039 - - - - -                 1 378,4 

16 

485,4 
  

17 

863,8 

Итого 
10 

097,0 

169 

078,8 

189 

373,6 

196 

948,5 

226 

858,9 

150 

437,7 

44 

195,2 

369 

368,8 

209 

957,1 

31 

933,8 
0,0 

1 598 

249,4 
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Рисунок 75. Расчетный участок тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП  

взамен котельной 4.31 (выделен красным) 

Рисунок 76. Расчетный участок тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП  

взамен котельной 1.27 (выделен красным) 
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Рисунок 77. Пьезометрический график тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП взамен котельной 4.31 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра 
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Рисунок 78. Пьезометрический график тепловой сети от ТЭЦ-3 до проектируемого ЦТП взамен котельной 1.27 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра 

 

 

 

 

  



122 

Таблица 27. Баланс тепловой мощности ТЭЦ-3 с учетом переключения котельных 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ТЭЦ-3 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 1 132,24 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 

4 Затраты тепла на собственные нужды станции в паре 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

5 Потери в тепловых сетях: 36,89 36,37 36,02 35,54 35,12 34,45 34,02 33,57 33,19 32,82 32,46 31,96 31,51 31,03 30,59 30,33 30,35 30,31 30,25 

   - сети ТЭЦ-3 36,89 36,37 36,02 35,54 35,12 34,72 34,29 33,84 33,46 33,09 32,66 32,16 31,72 31,23 30,80 30,52 30,25 29,94 29,63 

   - сети котельной 4.31                     0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

   - новые сети для переключения котельной 4.31                     0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

   - сети котельной С. Тюленина                               0,00 0,00 0,00 0,00 

   - новые сети для переключения котельной С. Тюленина                               0,01 0,01 0,01 0,01 

   - сети котельной 1.26                                 0,29 0,28 0,26 

   - новые сети для переключения котельной 1.26                                 0,01 0,01 0,01 

   - сети котельной 1.27                                   0,09 0,09 

   - новые сети для переключения котельной 1.27                                   0,19 0,19 

   - сети котельной 1.09                                     0,26 

   - новые сети для переключения котельной 1.09                                     0,02 

  
 - потребители КРК, переключаемые на ТЭЦ-3 для улучшения гид-

равлических режимов работы тепловой сети 
          0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

  
 - сети ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для улучшения гидравличе-

ских режимов работы тепловой сети 
          -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 

6 Потери в паропроводах 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 

7 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

8 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том 

числе 
904,19 929,86 946,31 959,59 968,63 972,88 975,68 978,26 981,01 985,43 995,20 1 000,61 1 004,14 1 008,17 1 012,78 1 012,98 1 032,03 1 047,81 1 048,91 

   - потребители ТЭЦ-3 904,19 929,86 946,31 959,59 968,63 974,47 977,28 979,85 982,60 987,02 993,34 998,75 1 002,28 1 006,32 1 010,92 1 010,95 1 011,62 1 012,14 1 012,14 

   - переключение потребителей котельной 4.31                     3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

   - переключение потребителей котельной С. Тюленина                               0,17 0,17 0,17 0,17 

   - переключение потребителей котельной 1.26                                 18,38 18,38 18,38 

   - переключение потребителей котельной 1.27                                   15,25 15,25 

   - переключение потребителей котельной 1.09                                     1,11 

  
 - потребители КРК, переключаемые на ТЭЦ-3 для улучшения гид-

равлических режимов работы тепловой сети 
          6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

  
 - потребители ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для улучшения 

гидравлических режимов работы тепловой сети 
          -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 

9 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (потре-

бителей), в т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: 
700,00 710,85 715,70 718,36 720,89 722,45 724,37 726,09 727,97 731,20 739,09 742,71 745,24 747,85 750,93 751,13 770,06 785,74 786,84 

   - потребители ТЭЦ-3 700,00 710,85 715,70 718,36 720,89 724,05 725,96 727,69 729,56 732,79 737,23 740,86 743,39 746,00 749,08 749,10 749,65 750,07 750,07 

   - переключение потребителей котельной 4.31                     3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

   - переключение потребителей котельной С. Тюленина                               0,17 0,17 0,17 0,17 

   - переключение потребителей котельной 1.26                                 18,38 18,38 18,38 

   - переключение потребителей котельной 1.27                                   15,25 15,25 

   - переключение потребителей котельной 1.09                                     1,11 

  
 - потребители КРК, переключаемые на ТЭЦ-3 для улучшения гид-

равлических режимов работы тепловой сети 
          6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

  
 - потребители ТЭЦ-3, переключаемые на ТЭЦ-5 для улучшения 

гидравлических режимов работы тепловой сети 
          -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 -7,69 

10 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 449,16 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

11 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -313,32 -338,47 -354,56 -367,36 -375,98 -379,56 -381,93 -384,05 -386,43 -390,48 -399,89 -404,80 -407,88 -411,43 -415,60 -415,53 -434,61 -450,35 -451,39 

13 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 127,04 116,70 112,21 110,03 107,92 107,02 105,54 104,27 102,77 99,91 92,38 89,25 87,17 85,05 82,40 82,47 63,52 47,88 46,84 
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1.4.3. Переключение котельных в радиусе эффективного теплоснабже-

ния Мини-ТЭЦ 

Вариант № 3 предполагает закрытие двух котельных в радиусе эффективного 

теплоснабжения Мини-ТЭЦ ООО "Теплогенерирующий комплекс": 

1. Котельная 5.21 МП г. Омска "Тепловая компания" (учтена в Варианте № 2); 

2. Котельная 5.36 МП г. Омска "Тепловая компания" (учтена в Варианте № 2); 

3. Котельная 5.42 ООО "Теплогенерирующий комплекс"; 

4. Котельная 5.46 ООО СМТ "Стройбетон"; 

5. Котельная 5.24 ООО "Теплогенерирующий комплекс". 

Взаимное расположение зон действия котельных и Мини-ТЭЦ на карте города 

показано на рисунке  67. 

Для формирования перечня мероприятий, необходимого для переключения 

потребителей котельных, использовалась электронная модель тепловых сетей в 

программном комплексе Zulu Thermo. Моделировался режим работы тепловой сети  

Мини-ТЭЦ после переключения котельных, но с учетом подключения новых 

потребителей и реализации мероприятий на тепловых сетях, предусмотренных Вариантом 

развития № 3.  

В итоге был определен перечень необходимых мероприятий по увеличению 

пропускной способности и новому строительству тепловых сетей для перкключения 

котельных 5.24, 5.42, 5.46: 

 Реконструкция т/с с увеличением диаметра от Мини-ТЭЦ до до ТК на территории 

котельной 5.42 длиной 5122 м и диаметром 600-1000 мм; 

 Реконструкция ТПНС-101 с увеличением производительности  с 630 м3/ч до  

2200 м
3
/ч; 

 Реконструкция т/с с увеличением диаметра от УТ-7-2 до УТ-3 (врезка в 

существующую сеть) длиной 2973 м и диаметром 400-500 мм; 

 Строительство ПНС (в районе ул. 16-я Амурская) производительностью 900 м
3
/ч; 

 Новое строительство т/с от ТК на территории котельной 5.42 до ЦТП взамен  

кот. 5.42 длиной 10 м и диаметром 300 мм; 

 Новое строительство т/с от ТК на территории котельной 5.42 до ЦТП взамен  

кот. 5.46 длиной 630 м и диаметром 600 мм. 

Поскольку температурный график Мини-ТЭЦ – 115/70 
о
С, а у переключаемой 

котельной 5.42 - 115/70 
о
С, то потребуется строительство ЦТП взамен взамен котельной 

5.42. 
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У других переключаемых котельных температурный график 130/70 
о
С (котельная 

5.46) и 115/70 
о
С (котельная 5.24), поэтому строительство ЦТП не потребуется. Для 

тепловой сети котельной 5.46 были выполнены гидравлические расчеты теплосети после 

перехода на пониженный график, которые показали достаточную пропускную 

способность существующих трубопроводов. 

Перечень мероприятий по переключению котельных 5.21 и 5.36 был рассмотрен в 

Варианте развития № 2. 

Технические характеристики предложенных мероприятий и стоимость их 

реализации приведены в таблице 28. 

Поскольку резерв тепловой мощности по договорной нагрузке недостаточный, то 

потребуется провести установку 3 водогрейных котлов тепловой мощностью 50 Гкал/ч 

каждый. С целью увеличения электрической мощности Мини-ТЭЦ предлагается 

дополнительно выполнить установку пяти газопоршневых когенерационных установок 

контейнерного типа электрической мощностью 3 МВт и тепловой мощностью 3,8 МВт 

каждая. В результате электрическая мощность Мини-ТЭЦ составит 21,066 МВт, 

установленная тепловая мощность – 490,38 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность - 

366,84 Гкал/ч. 

Гидравлические режимы работы тепловых сетей после переключения котельных с 

учетом реализации предложенных мероприятий представлены для двух направлений: 

1.  Участок тепловой сети от Мини-ТЭЦ до потребителей  котельной 5.42. Схема 

трассировки участка приведена на рисунке 79, пьезометрический график – на 

рисунке 81. 

2. Участок тепловой сети от Мини-ТЭЦ до потребителей котельной 5.24. Схема 

трассировки участка приведена на рисунке  80, пьезометрический график – на 

рисунке 82. 

С целью оценки достаточности тепловой мощности источника теплоснабжения для 

надежного теплоснабжения потребителей выполнен расчет баланса тепловой мощности до 

2040 года (Таблица 29) с учетом подключения к сетям Мини-ТЭЦ объектов новой 

застройки и потребителей переключаемых котельных. При расчете перспективных 

тепловых потерь учитываются мероприятия по реконструкции, заложенные в Вариант 

развития № 3, а также строительство новых тепловых сетей для переключения котельных. 

Из анализа перспективных балансов тепловой мощности Мини-ТЭЦ можно сделать 

следующие выводы: 

- договорная тепловая нагрузка потребителей увеличится с 146,59 Гкал/ч в 2022 

году до 330,56 Гкал/ч в 2040 году; 
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- резерв тепловой мощности Мини-ТЭЦ при расчете по договорной тепловой 

нагрузке уменьшится с +37,78 Гкал/ч в 2022 году до +19,59 Гкал/ч в 2040 году. 
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Таблица 28. Мероприятия по переключению котельных на Мини-ТЭЦ 

Закрывае-

мая котель-

ная 

Наименование мероприя-

тия 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Протяжен-

ность участ-

ка в 2х тр. 

пр. , м 

Год   ре-

конструк-

ции 

Существу-

ющий 

условный 

диаметр, мм 

Перспек-

тивный  

условный 

диаметр, мм 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Теплоизо-

ляцион-

ный мате-

риал 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего за 

2022-

2040 

Котельная 

5.21, ко-

тельная 5.36 

Реконструкция т/с с увели-

чением диаметра от Ми-

ниТЭЦ до УТ-1/4-5 

МиниТЭЦ УТ-1/4-5 

603,8 2030-2031 200-250 400 надземная ППУ   
12 

580,56 

95 

651,55 
                  

108 

232,11 

346,0 2031 200 400 
подваль-

ная 
ППУ     

54 

811,92 
                  54 811,92 

Новое строительство т/с от 

УТ-1/4-5 до новая ТК-1 
УТ-1/4-5 новая ТК-1 1580,0 2031-2032 0 500 надземная ППУ     

23 

949,43 

286 

435,17 
                

310 

384,60 

Котельная 

5.21 

Новое строительство т/с от 

новая ТК-1 до ЦТП взамен 

кот. 5.21 

новая ТК-1 
ЦТП взамен 

кот. 5.21 
5,0 2032-2033 0 200 надземная ППУ       27,11 324,28               351,39 

Строительство ЦТП (30 

Гкал/ч) взамен котельной 

5.21 

- - - 2032-2033 - - - -       
25 

138,92 

300 

661,43 
              

325 

800,34 

Котельная 

5.36 

Новое строительство т/с от 

новая ТК-1 до ЦТП взамен 

кот. 5.36 

новая ТК-1 
ЦТП взамен 

кот. 5.36 
550,0 2033-2034 0 400 надземная ППУ         

8 

194,65 

98 

008,02 
            

106 

202,67 

Строительство ЦТП (17 

Гкал/ч) взамен котельной 

5.36 

- - - 2033-2034 - - - -         
14 

815,20 

177 

189,80 
            

192 

005,00 

Котельная 

5.42, ко-

тельнач 5.46 

Реконструкция т/с с увели-

чением диаметра от Ми-

ниТЭЦ до ТК на террито-

рии котельной 5.42 

МиниТЭЦ УТ-3 595,0 2030-2031 700 1000 надземная ППУ   
86 

124,43 

146 

190,44 
                  

232 

314,87 

УТ-3 УТ-5 790,0 2031 700 900 надземная ППУ     
164 

364,65 
                  

164 

364,65 

УТ-5 УТ-6 1824,0 2032 500 800 надземная ППУ       
397 

488,41 
                

397 

488,41 

УТ-6 УТ-6/2' 1717,5 2033 250 600 надземная ППУ         
321 

300,13 
              

321 

300,13 

УТ-6/2' УТ-6/2'' 10,0 2034 200 600 надземная ППУ           
1 

945,57 
            1 945,57 

УТ-6/2'' УТ-6/2'" 134,0 2034 200 600 
беска-

нальная 
ППУ           

33 

193,76 
            33 193,76 

УТ-6/2'" 

ТК на тер-

ритории 

котельной 

5.42 

52,0 2034 200 600 надземная ППУ           
10 

116,98 
            10 116,98 

Реконструкция ТПНС-101 с 

увеличением производи-

тельности  с 630 м3/ч до 

2200 м3/ч 

- - - 2033-2034 - - - -         
15 

881,11 

189 

938,07 
            

205 

819,18 

Котельная 

5.42 

Новое строительство т/с от 

ТК на территории котель-

ной 5.42 до ЦТП взамен 

кот. 5.42 

ТК на тер-

ритории 

котельной 

5.42 

ЦТП взамен 

кот. 5.42 
10,0 2034-2035 0 300 надземная ППУ           83,24 995,50           1 078,74 

Строительство ЦТП взамен 

котельной 5.42 
- - - 2034-2035 - - - -           

9 

063,42 

108 

398,47 
          

117 

461,88 

котельная 

5.46 

Новое строительство т/с от 

ТК на территории котель-

ной 5.42 до врезка в суще-

ствующую сеть кот. 5.46 

ТК на тер-

ритории 

котельной 

5.42 

врезка в 

существу-

ющую сеть 

кот. 5.46 

630,0 2034-2035 0 600 
беска-

нальная 
ППУ           

13 

570,45 

162 

302,61 
          

175 

873,07 

Котельная 

5.24 

Реконструкция т/с с увели-

чением диаметра от УТ-7-2 

до УТ-3 (врезка в суще-

ствующую сеть) 

УТ-7-2 УТ-2/1 874,0 2035-2036 350 500 надземная ППУ             
52 

571,95 

185 

359,15 
        

237 

931,11 

УТ-2/1 УТ-16/4 532,0 2036 300 400 надземная ППУ               
102 

536,20 
        

102 

536,20 

УТ-16/4 
Подъем 

(УТ-16/4 - 
483,0 2037 150 400 канальная ППУ                 

122 

503,56 
      

122 

503,56 



128 

Закрывае-

мая котель-

ная 

Наименование мероприя-

тия 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Протяжен-

ность участ-

ка в 2х тр. 

пр. , м 

Год   ре-

конструк-

ции 

Существу-

ющий 

условный 

диаметр, мм 

Перспек-

тивный  

условный 

диаметр, мм 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Теплоизо-

ляцион-

ный мате-

риал 

Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего за 

2022-

2040 

УТ-42') 

Подъем 

(УТ-16/4 - 

УТ-42') 

УТ-42' 77,0 2037 150 400 надземная ППУ                 
15 

434,40 
      15 434,40 

УТ-42' ТК-42 20,0 2037 150 400 канальная ППУ                 
5 

072,61 
      5 072,61 

ТК-42 ТК-32 545,0 2037 150 400 
беска-

нальная 
ППУ                 

103 

107,37 
      

103 

107,37 

ТК-32 ТК-27 372,0 2038 150-200 400 канальная ППУ                   
98 

124,59 
    98 124,59 

ТК-27 

УТ-3 (врез-

ка в суще-

ствующую 

сеть) 

70,0 2038 200 400 надземная ППУ                   
14 

592,52 
    14 592,52 

Строительство ПНС (в 

районе ул. 16-я Амурская) 

производительностью 900 

м3/ч 

- - - 2038-2039 - - - -                   
13 

845,24 

165 

589,04 
  

179 

434,28 

Котельная 

5.21, ко-

тельная 

5.24, ко-

тельная 

5.36, ко-

тельная 

5.42, ко-

тельная 5.46 

Установка трех водо-

грейных котлов тепловой 

мощностью 50 Гкал/ч каж-

дый 

- - - 2029-2031 - - - - 
110 

426,02 

220 

115,87 

228 

920,50 
                  

559 

462,40 

- - - 2034-2035 - - - -           
257 

504,43 

267 

804,61 
          

525 

309,05 

- - - 2035-2036 - - - -             
267 

804,61 

278 

516,80 
        

546 

321,41 

Установка пяти газопорш-

невых когенерационных 

установок контейнерного 

типа мощностью  3 МВт 

каждая 

- - - 2036 - - - -               
241 

797,60 
        

241 

797,60 

- - - 2037 - - - -                 
251 

469,51 
      

251 

469,51 

- - - 2038 - - - -                   
261 

528,29 
    

261 

528,29 

- - - 2039 - - - -                     
271 

989,42 
  

271 

989,42 

- - - 2040 - - - -                       
282 

868,99 

282 

868,99 

Итого по Мини-ТЭЦ 
110 

426,02 

318 

820,86 

713 

888,49 

709 

089,60 

661 

176,80 

790 

613,74 

859 

877,76 

808 

209,76 

497 

587,45 

388 

090,64 

437 

578,46 

282 

868,99 

6 578 

228,58 
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Рисунок 79. Расчетный участок тепловой сети от Мини-ТЭЦ до потребителей котельной 5.42 (выделен 

красным) 

Рисунок 80. Расчетный участок тепловой сети от Мини-ТЭЦ до потребителей  

котельной 5.24 (выделен красным) 
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Рисунок 81. Пьезометрический график тепловой сети от Мини-ТЭЦ до потребителей котельной 5.42 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с увеличением 

диаметра 
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Рисунок 82. Пьезометрический график тепловой сети от Мини-ТЭЦ до потребителей котельной 5.24 после переключения котельных и реализации мероприятий по реконструкции сетей с увеличением 

диаметра 
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Таблица 29. Баланс тепловой мощности Мини-ТЭЦ с учетом переключения котельных 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 324,04 374,04 374,04 374,04 374,04 424,04 477,31 480,57 483,84 487,11 490,38 

2 
Располагаемая тепловая мощность 

станции 
200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 250,50 250,50 250,50 250,50 300,50 353,77 357,03 360,30 363,57 366,84 

3 
Затраты тепла на собственные нужды 

станции в горячей воде 
7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 

4 
Затраты тепла на собственные нужды 

станции в паре 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Потери в тепловых сетях в горячей во-

де, в т.ч по выводам тепловой мощно-

сти: 

8,83 8,67 8,51 8,35 8,19 8,03 7,87 7,71 7,56 7,40 7,24 7,08 9,28 9,85 10,12 9,90 9,69 9,47 9,38 

   - сети МиниТЭЦ 8,83 8,67 8,51 8,35 8,19 8,03 7,87 7,71 7,56 7,40 7,24 7,08 6,92 6,76 6,60 6,44 6,28 6,13 5,97 

   - сети котельной 5.24                                     0,12 

   - сети котельной 5.46                             0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 

  
 - новые сети для переключения котель-

ной 5.46 
                            0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

   - сети котельной 5.42                             0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 

  
 - новые сети для переключения котель-

ной 5.42 
                            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - сети котельной 5.36                           0,58 0,57 0,55 0,54 0,53 0,52 

  
 - новые сети для переключения котель-

ной 5.36 
                          0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

   - сети котельной 5.21                         1,76 1,72 1,69 1,65 1,61 1,57 1,53 

  
 - новые сети для переключения котель-

ной 5.21 
                        0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

6 Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды ТЭЦ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка в горячей воде, в том числе 
146,59 146,59 146,59 146,59 146,59 146,59 146,74 146,74 173,74 189,41 195,37 201,27 207,54 213,55 303,43 304,03 304,19 304,29 330,56 

   - потребители МиниТЭЦ 146,59 146,59 146,59 146,59 146,59 146,59 146,74 146,74 147,00 147,34 153,25 159,15 165,31 171,32 177,22 177,82 177,98 178,08 178,14 

  
 - переключение потребителей котель-

ной 5.24 
                                    26,01 

  
 - переключение потребителей котель-

ной 5.46 
                            79,87 79,87 79,87 79,87 80,08 

  
 - переключение потребителей котель-

ной 5.42 
                            4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 

  
 - переключение потребителей котель-

ной 5.36 
                  15,34 15,39 15,39 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 

  
 - переключение потребителей котель-

ной 5.21 
                26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 

9 

Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка в горячей воде (потребителей), 

в т.ч по выводам тепловой мощности 

ТЭЦ: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка в паре 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка в паре 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
37,78 37,94 38,10 38,26 38,41 38,57 38,58 38,73 11,90 46,38 40,59 34,84 26,37 69,80 32,91 35,80 39,12 42,50 19,59 

13 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

расчетной нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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2. Технико-экономическое сравнение вариантов 

перспективного развития систем теплоснабжения 

2.1. Расчет тарифных последствий от перехода г. Омск в ценовую зону 

теплоснабжения 

В настоящее время разрабатывается проект отнесения г. Омска к ценовой зоне. 

В соответствии со ст. 23.3 ФЗ от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с 

изменениями и дополнениями): 

1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской 

округ, соответствующие следующим критериям: 

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа; 

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников 

тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии; 

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об 

отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой 

теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в 

зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная 

установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной 

установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме 

теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении 

поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе 

обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих 

обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего 

Федерального закона; 

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся 

на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения. 

Расчет тарифа ценовой зоны с учетом периода доведения уровня существующего 

тарифа до уровня тарифа альтернативной котельной (топливо – природный газ, уголь, 

мазут) в период 2022 – 2040 гг. приведен в таблице 30. 
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Таблица 30. Расчет тарифа ценовой зоны для периода 2022 – 2040 гг.  

№ п/п Показатели Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ЕТО № 1 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 463,4 1 722,0 1 796,0 1 873,3 1 938,8 2 006,7 2 076,9 2 149,6 2 224,9 2 302,7 2 371,8 2 443,0 2 516,3 2 591,7 2 669,5 2 749,6 2 832,1 2 917,0 3 004,5 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 842,8 734,1 765,7 798,6 826,6 855,5 885,5 916,5 948,5 981,7 1 011,2 1 041,5 1 072,8 1 104,9 1 138,1 1 172,2 1 207,4 1 243,6 1 280,9 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 2 306,2 2 456,1 2 561,7 2 671,9 2 765,4 2 862,2 2 962,4 3 066,1 3 173,4 3 284,5 3 383,0 3 484,5 3 589,0 3 696,7 3 807,6 3 921,8 4 039,5 4 160,6 4 285,5 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 632,0 1 868,8 2 102,3 2 352,5 2 600,1 2 862,2 2 962,4 3 066,1 3 173,4 3 284,5 3 383,0 3 484,5 3 589,0 3 696,7 3 807,6 3 921,8 4 039,5 4 160,6 4 285,5 

ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 889,5 1 958,3 2 061,7 2 150,3 2 225,6 2 303,5 2 384,1 2 467,5 2 553,9 2 643,3 2 722,6 2 804,3 2 888,4 2 975,1 3 064,3 3 156,2 3 250,9 3 348,4 3 448,9 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -233,8 -194,9 -222,4 -232,0 -240,1 -248,5 -257,2 -266,2 -275,6 -285,2 -293,8 -302,6 -311,6 -321,0 -330,6 -340,5 -350,8 -361,3 -372,1 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 889,5 1 958,3 1 958,3 1 958,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева котельная О 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ 

Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 399,2 1 462,8 1 540,3 1 606,5 1 668,7 1 735,4 1 804,9 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 256,6 300,6 298,9 311,8 316,8 319,5 322,0 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 450,5 1 522,9 1 659,9 1 793,6 1 922,1 2 054,9 2 126,9 

ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева котельная Г 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 399,0 1 462,6 1 540,2 1 606,5 1 662,7 1 720,9 1 781,1 1 843,5 1 908,0 1 974,8 2 034,0 2 095,0 2 157,9 2 222,6 2 289,3 2 358,0 2 428,7 2 501,6 2 576,6 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 256,8 300,8 299,0 311,8 322,8 334,0 345,7 357,8 370,4 383,3 394,8 406,7 418,9 431,4 444,4 457,7 471,5 485,6 500,2 

4 
тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

му виду топлива в системе 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 450,3 1 522,8 1 659,8 1 793,6 1 920,9 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 464,6 1 535,2 1 661,8 1 695,8 1 742,6 1 801,4 1 864,4 1 929,7 1 997,2 2 067,1 2 129,2 2 193,0 2 258,8 2 326,6 2 396,4 2 468,3 2 542,3 2 618,6 2 697,1 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 191,2 228,2 177,4 222,5 242,8 253,5 262,4 271,6 281,1 291,0 299,7 308,7 317,9 327,5 337,3 347,4 357,8 368,6 379,6 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 502,8 1 580,8 1 732,8 1 829,3 1 936,9 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 5 АО «Омскшина» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 698,8 732,2 771,0 804,2 832,3 861,5 891,6 922,8 955,1 988,6 1 018,2 1 048,8 1 080,2 1 112,6 1 146,0 1 180,4 1 215,8 1 252,3 1 289,9 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 956,9 1 031,2 1 068,2 1 114,1 1 153,1 1 193,5 1 235,2 1 278,5 1 323,2 1 369,5 1 410,6 1 452,9 1 496,5 1 541,4 1 587,7 1 635,3 1 684,3 1 734,9 1 786,9 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 890,2 938,5 1 198,3 1 472,7 1 754,8 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 201,6 1 387,3 1 461,0 1 523,8 1 577,2 1 632,4 1 689,5 1 748,6 1 809,8 1 873,2 1 929,4 1 987,3 2 046,9 2 108,3 2 171,5 2 236,7 2 303,8 2 372,9 2 444,1 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 454,2 376,1 378,2 394,5 408,3 422,6 437,4 452,7 468,5 484,9 499,5 514,4 529,9 545,8 562,2 579,0 596,4 614,3 632,7 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 292,4 1 462,5 1 612,3 1 760,5 1 903,8 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 7 АО «ОНИИП» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 893,2 2 030,4 2 138,0 2 229,9 2 316,2 2 397,3 2 481,2 2 568,0 2 657,9 2 750,9 2 839,8 2 925,0 3 012,7 3 103,1 3 196,2 3 292,1 3 390,8 3 492,6 3 597,3 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -237,4 -267,0 -298,8 -311,6 -330,7 -342,3 -354,3 -366,7 -379,5 -392,8 -410,9 -423,3 -436,0 -449,0 -462,5 -476,4 -490,7 -505,4 -520,5 

4 
тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

му виду топлива в системе 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 893,2 2 030,4 2 030,4 2 043,0 2 051,6 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 088,9 1 177,1 1 223,0 1 271,9 1 316,5 1 362,5 1 410,2 1 459,6 1 510,7 1 563,5 1 610,5 1 658,8 1 708,5 1 759,8 1 812,6 1 867,0 1 923,0 1 980,7 2 040,1 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 566,9 586,3 616,2 646,4 669,0 692,4 716,6 741,7 767,7 794,6 818,4 842,9 868,2 894,3 921,1 948,7 977,2 1 006,5 1 036,7 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 202,3 1 294,4 1 469,5 1 659,8 1 851,7 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 257,2 1 362,2 1 416,7 1 473,4 1 524,9 1 578,3 1 633,5 1 690,7 1 749,9 1 811,1 1 865,5 1 921,4 1 979,1 2 038,4 2 099,6 2 162,6 2 227,5 2 294,3 2 363,1 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 398,5 401,2 422,5 445,0 460,5 476,6 493,3 510,6 528,5 547,0 563,4 580,3 597,7 615,6 634,1 653,1 672,7 692,9 713,7 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 336,9 1 442,4 1 585,7 1 740,3 1 893,3 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 760,4 786,6 828,2 863,9 897,3 928,7 961,2 994,8 1 029,6 1 065,7 1 100,1 1 133,1 1 167,1 1 202,1 1 238,2 1 275,3 1 313,6 1 353,0 1 393,6 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 895,4 976,8 1 011,0 1 054,5 1 088,2 1 126,3 1 165,7 1 206,5 1 248,7 1 292,4 1 328,7 1 368,6 1 409,6 1 451,9 1 495,5 1 540,4 1 586,6 1 634,2 1 683,2 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 939,5 981,9 1 232,6 1 496,5 1 767,8 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 11 Омский РВПиС 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 778,4 1 969,5 2 073,9 2 163,1 2 238,8 2 317,1 2 398,2 2 482,2 2 569,0 2 659,0 2 738,7 2 820,9 2 905,5 2 992,7 3 082,5 3 174,9 3 270,2 3 368,3 3 469,3 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -122,6 -206,1 -234,7 -244,7 -253,3 -262,2 -271,4 -280,8 -290,7 -300,9 -309,9 -319,2 -328,8 -338,6 -348,8 -359,2 -370,0 -381,1 -392,5 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 778,4 1 969,5 1 969,5 1 969,5 1 969,5 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 12 ООО "Малая генерация" 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 568,2 1 654,3 1 737,0 1 811,7 1 875,1 1 940,7 2 008,7 2 079,0 2 151,7 2 227,0 2 293,9 2 362,7 2 433,5 2 506,6 2 581,8 2 659,2 2 739,0 2 821,1 2 905,8 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 87,6 109,1 102,2 106,6 110,3 114,2 118,2 122,3 126,6 131,1 135,0 139,0 143,2 147,5 151,9 156,5 161,2 166,0 171,0 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 585,7 1 676,1 1 777,9 1 875,7 1 963,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 590,7 1 563,8 1 646,6 1 717,4 1 777,6 1 839,8 1 904,2 1 970,8 2 039,8 2 111,2 2 174,5 2 239,7 2 306,9 2 376,1 2 447,4 2 520,9 2 596,5 2 674,4 2 754,6 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 65,1 199,6 192,6 200,9 207,9 215,2 222,7 230,5 238,6 246,9 254,3 262,0 269,8 277,9 286,2 294,8 303,7 312,8 322,2 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 603,7 1 603,7 1 723,7 1 838,0 1 943,9 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 14 ООО «Мечта» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 954,1 2 063,8 2 173,2 2 266,7 2 354,3 2 436,7 2 522,0 2 610,3 2 701,6 2 796,2 2 886,5 2 973,1 3 062,3 3 154,2 3 248,8 3 346,3 3 446,6 3 550,1 3 656,6 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -298,3 -300,4 -334,0 -348,3 -368,9 -381,8 -395,1 -409,0 -423,3 -438,1 -457,7 -471,4 -485,6 -500,1 -515,1 -530,6 -546,5 -562,9 -579,8 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 954,1 2 063,8 2 063,8 2 063,8 2 063,8 2 063,8 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 686,9 706,7 744,1 776,1 806,2 834,4 863,6 893,8 925,1 957,5 988,4 1 018,1 1 048,6 1 080,1 1 112,5 1 145,8 1 180,2 1 215,6 1 252,1 



138 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 968,9 1 056,7 1 095,1 1 142,2 1 179,3 1 220,6 1 263,3 1 307,5 1 353,3 1 400,6 1 440,4 1 483,6 1 528,2 1 574,0 1 621,2 1 669,9 1 720,0 1 771,6 1 824,7 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 880,7 918,0 1 182,2 1 461,4 1 749,6 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 680,7 1 778,2 1 920,9 2 022,7 2 109,6 2 191,3 2 267,9 2 347,3 2 429,5 2 514,5 2 602,5 2 680,6 2 761,0 2 843,8 2 929,2 3 017,0 3 107,5 3 200,8 3 296,8 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -24,9 -14,8 -81,6 -104,4 -124,2 -136,3 -141,1 -146,0 -151,1 -156,4 -173,7 -178,9 -184,3 -189,8 -195,5 -201,3 -207,4 -213,6 -220,0 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 680,7 1 778,2 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 973,4 2 110,9 2 222,7 2 318,3 2 408,0 2 492,3 2 579,5 2 669,8 2 763,2 2 860,0 2 952,4 3 040,9 3 132,2 3 226,1 3 322,9 3 422,6 3 525,3 3 631,0 3 740,0 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -317,7 -347,5 -383,5 -400,0 -422,6 -437,3 -452,6 -468,5 -484,9 -501,9 -523,5 -539,2 -555,4 -572,1 -589,2 -606,9 -625,1 -643,9 -663,2 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 973,4 2 110,9 2 110,9 2 110,9 2 110,9 2 110,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 4 662,0 5 124,5 5 439,5 5 673,4 5 872,0 6 077,5 6 290,2 6 510,4 6 738,3 6 974,1 7 183,3 7 398,8 7 620,8 7 849,4 8 084,9 8 327,4 8 577,3 8 834,6 9 099,6 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -3 006,3 -3 361,1 -3 600,3 -3 755,1 -3 886,6 -4 022,6 -4 163,4 -4 309,1 -4 459,9 -4 616,0 -4 754,5 -4 897,1 -5 044,0 -5 195,4 -5 351,2 -5 511,8 -5 677,1 -5 847,4 -6 022,8 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 631,2 2 097,7 2 208,9 2 303,9 2 393,0 2 476,7 2 563,4 2 653,1 2 746,0 2 842,1 2 933,9 3 021,9 3 112,6 3 206,0 3 302,2 3 401,2 3 503,3 3 608,4 3 716,6 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал 24,6 -334,3 -369,6 -385,5 -407,5 -421,8 -436,5 -451,8 -467,6 -484,0 -505,1 -520,2 -535,8 -551,9 -568,5 -585,5 -603,1 -621,2 -639,8 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 1 631,2 2 097,7 2 097,7 2 097,7 2 097,7 2 097,7 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

ЕТО № 20 АО «Русь» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 2 404,9 2 487,7 2 619,5 2 732,2 2 837,8 2 937,2 3 040,0 3 146,4 3 256,5 3 370,5 3 479,4 3 583,7 3 691,3 3 802,0 3 916,1 4 033,5 4 154,5 4 279,2 4 407,5 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -749,1 -724,3 -780,3 -813,8 -852,4 -882,2 -913,1 -945,1 -978,1 -1 012,4 -1 050,5 -1 082,0 -1 114,5 -1 147,9 -1 182,4 -1 217,8 -1 254,4 -1 292,0 -1 330,8 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 2 404,9 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 21 ПАО "Сатурн" 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- мазут мазут 

Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 3 479,4 3 965,0 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -1 149,2 -1 533,0 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 2 330,2 2 432,0 

5 
тариф альткотельной с учетом 

переходного периода 
руб/Гкал 3 479,4 3 479,4 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» 

1 

вид топлива, преобладающий 

в системе теплоснабжения в 

течение периода 

- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 747,7 1 817,6 1 890,3 1 965,9 2 034,7 2 105,9 2 179,6 2 255,9 2 334,9 2 416,6 2 489,1 2 563,8 2 640,7 2 719,9 2 801,5 2 885,5 2 972,1 3 061,3 3 153,1 

3 

разница тарифа альткотель-

ной (строчка "4") и утвер-

жденного тарифа с учетом 

индексов МЭР (строчка "2") 

руб/Гкал -91,9 -54,2 -51,1 -47,6 -49,3 -51,0 -52,8 -54,6 -56,5 -58,5 -60,2 -62,1 -63,9 -65,8 -67,8 -69,8 -71,9 -74,1 -76,3 

4 

тариф альткотельной, соот-

ветствующий преобладающе-

му виду топлива в системе 

руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 тариф альткотельной с учетом руб/Гкал 1 747,7 1 817,6 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

переходного периода 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором индикативный предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 
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2.2.  Результаты технико-экономическое сравнение вариантов перспек-

тивного развития систем теплоснабжения 

Сводные данные по результатам расчетов экономической эффективности 

вариантов развития для каждого ЕТО приведены в таблице 31. Подробные результаты 

расчетов представлены в Приложение Главы 5. 

Сводные данные по результатам расчетов тарифных последствий по вариантам 

развития для каждого ЕТО приведены в таблице  32. 
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Таблица 31. Результаты расчетов экономической эффективности для вариантов развития по всем ЕТО в г. Омск 

Наименование показателя 

Величина показателя Наиболее эффективный Вариант 

развития на основании сравнения 

сроков окупаемости 
Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

ЕТО-1 АО "ОмскРТС" 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 33 660 813,93 95 768 977,68 99 328 138,91 

Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. 1 012 740,23 1 188 149,31 -41 357,36 

IRR, ед. 0,19 0,22 

в связи с тем, что NPV отрицателен в течение 

всего рассматриваемого периода, IRR не рас-

считывается 

срок окупаемости простой, лет 9,06 7,96 23,40 

срок окупаемости дисконтированный, лет 11,15 8,48 28,60 

ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания" 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 4 951 776,78 14 086 005,67 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. 237 875,17 493 062,90 

IRR, ед. 0,15 29,50% 

срок окупаемости простой, лет 18,17 2,17 

срок окупаемости дисконтированный, лет 18,80 2,20 

ЕТО-3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 131 318,92 303 946,65 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. -52 414,40 21 096,38 

IRR, ед. 
в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматри-

ваемого периода, IRR не рассчитывается 
0,18 

срок окупаемости простой, лет 28,40 6,28 

срок окупаемости дисконтированный, лет 35,16 6,84 

ЕТО-4 ООО «ОМСКТЕХУГЛЕРОД» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 2 222 599,82 7 061 839,50 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. -336 835,64 -148 356,81 

IRR, ед. 
в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматри-

ваемого периода, IRR не рассчитывается 

в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассмат-

риваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет 15,98 11,33 

срок окупаемости дисконтированный, лет 21,90 21,03 

ЕТО № 5 АО «Омскшина» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому 

расчет экономической эффективности не производился. 

670 536,70 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -12 106,88 

IRR, ед. 
в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассмат-

риваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет 24,03 

срок окупаемости дисконтированный, лет 31,04 

ЕТО-6 ООО «ПТЭ» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 70 009,93 270 447,75 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. 23 771,01 57 010,34 

IRR, ед. 
в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не 

вычисляется 

в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет срок окупаемости проекта менее года срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный, лет срок окупаемости проекта менее года срок окупаемости проекта менее года 

ЕТО-7 АО «ОНИИП» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 448 973,35 2 069 374,23 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 1 
норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. 359 302,36 -4 504,30 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассмат-
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Наименование показателя 

Величина показателя Наиболее эффективный Вариант 

развития на основании сравнения 

сроков окупаемости 
Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

вычисляется риваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет Менее года 23,40 

срок окупаемости дисконтированный, лет Менее года 25,10 

ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому 

расчет экономической эффективности не производился. 

161 006,55 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 112,12 

IRR, ед. 
в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, лет Менее года 

ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш" 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому 

расчет экономической эффективности не производился. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, по-

этому расчет экономической эффективности не производил-

ся. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запла-

нированы, поэтому расчет экономической 

эффективности не производился. 

Мероприятия не предусмотрены 

норма дисконта, ед. 

NPV, тыс. руб. 

IRR, ед. 

срок окупаемости простой, лет 

срок окупаемости дисконтированный, лет 

ЕТО-10 ООО «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 443 426,89 7 191 578,42 12 125 509,36 

Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. -62 988,86 1 508 940,89 -602 011,87 

IRR, ед. 
в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматри-

ваемого периода, IRR не рассчитывается 

в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

в связи с тем, что NPV отрицателен в течение 

всего рассматриваемого периода, IRR не рас-

считывается 

срок окупаемости простой, лет 22,43 Менее года 
в течение рассматриваемого периода меро-

приятие не окупается 

срок окупаемости дисконтированный, лет 27,53 Менее года 
в течение рассматриваемого периода меро-

приятие не окупается 

ЕТО - 11 ОМСКИЙ РВПиС 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 23 936,77 32 064,58 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 1 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. 2 633,02 164,02 

IRR, ед. 
в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не 

вычисляется 
0,56 

срок окупаемости простой, лет Менее года 3,22 

срок окупаемости дисконтированный, лет Менее года 3,39 

ЕТО-12 ООО "Малая генерация" 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 400 679,23 518 445,17 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. 73 643,46 67 263,97 

IRR, ед. 
в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не 

вычисляется 

в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет срок окупаемости проекта менее года срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный, лет срок окупаемости проекта менее года срок окупаемости проекта менее года 

ЕТО-13 ООО "Тепловая компания" 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 254 401,09 967 525,77 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 1 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. 23 821,41 3 874,54 

IRR, ед. 0,33 0,27 

срок окупаемости простой, лет 3,20 10,77 

срок окупаемости дисконтированный, лет 3,26 14,49 

ЕТО-14 ООО "Мечта" 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 4 449,40 7 307,59 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. 5 392,28 1 229,72 
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Наименование показателя 

Величина показателя Наиболее эффективный Вариант 

развития на основании сравнения 

сроков окупаемости 
Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

IRR, ед. 
в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не 

вычисляется 

в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, лет Менее года Менее года 

ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому 

расчет экономической эффективности не производился. 

1 910 206,11 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 147,01 

IRR, ед. 
в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, лет Менее года 

ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис" 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 146 775,26 374 223,09 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. -21 486,32 28 379,44 

IRR, ед. 
в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматри-

ваемого периода, IRR не рассчитывается 

в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет проект не окупается в течение рассматриваемого периода срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный, лет проект не окупается в течение рассматриваемого периода срок окупаемости проекта менее года 

ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому 

расчет экономической эффективности не производился. 

75 648,65 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 0,04 

IRR, ед. 
в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, лет Менее года 

ЕТО-18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 77 985,94 107 946,39 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. -8 672,38 76,92 

IRR, ед. 
в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматри-

ваемого периода, IRR не рассчитывается 

в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет проект не окупается в течение рассматриваемого периода срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный, лет проект не окупается в течение рассматриваемого периода срок окупаемости проекта менее года 

ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому 

расчет экономической эффективности не производился. 

19 452,52 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,59 

NPV, тыс. руб. 814,94 

IRR, ед. 0,18 

срок окупаемости простой, лет 6,34 

срок окупаемости дисконтированный, лет 6,94 

ЕТО-20 АО «Русь» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому 

расчет экономической эффективности не производился. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, по-

этому расчет экономической эффективности не производил-

ся. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запла-

нированы, поэтому расчет экономической 

эффективности не производился. 

Мероприятия не предусмотрены 

норма дисконта, ед. 

NPV, тыс. руб. 

IRR, ед. 

срок окупаемости простой, лет 

срок окупаемости дисконтированный, лет 

ЕТО-21 ПАО "Сатурн" 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому 

расчет экономической эффективности не производился. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, по-

этому расчет экономической эффективности не производил-

ся. 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запла-

нированы, поэтому расчет экономической 

эффективности не производился. 

Мероприятия не предусмотрены 

норма дисконта, ед. 

NPV, тыс. руб. 

IRR, ед. 

срок окупаемости простой, лет 
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Наименование показателя 

Величина показателя Наиболее эффективный Вариант 

развития на основании сравнения 

сроков окупаемости 
Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

срок окупаемости дисконтированный, лет 

ЕТО-22 ООО СМТ «Стройбетон» 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 836 076,64 1 421 162,93 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 Вариант № 2 

норма дисконта, ед. 0,12 0,12 

NPV, тыс. руб. 569 276,65 473 056,55 

IRR, ед. 
в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не 

вычисляется 

в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR 

не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, лет Менее года Менее года 

 

Таблица 32. Результаты расчетов тарифных последствий для вариантов развития по всем ЕТО в г. Омск 

№ п/п Показатели Ед. изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 463,4 1 722,0 1 796,0 1 873,3 1 938,8 2 006,7 2 076,9 2 149,6 2 224,9 2 302,7 2 371,8 2 443,0 2 516,3 2 591,7 2 669,5 2 749,6 2 832,1 2 917,0 3 004,5 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 842,8 734,1 765,7 798,6 826,6 855,5 885,5 916,5 948,5 981,7 1 011,2 1 041,5 1 072,8 1 104,9 1 138,1 1 172,2 1 207,4 1 243,6 1 280,9 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 2 306,2 2 456,1 2 561,7 2 671,9 2 765,4 2 862,2 2 962,4 3 066,1 3 173,4 3 284,5 3 383,0 3 484,5 3 589,0 3 696,7 3 807,6 3 921,8 4 039,5 4 160,6 4 285,5 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 632,0 1 868,8 2 102,3 2 352,5 2 600,1 2 862,2 2 962,4 3 066,1 3 173,4 3 284,5 3 383,0 3 484,5 3 589,0 3 696,7 3 807,6 3 921,8 4 039,5 4 160,6 4 285,5 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 466,6 1 722,0 1 796,0 1 873,3 1 938,8 2 006,7 2 076,9 2 149,6 2 224,9 2 302,7 2 371,8 2 443,0 2 516,3 2 591,7 2 669,5 2 749,6 2 832,1 2 917,1 3 004,5 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 466,6 1 843,2 1 975,0 2 086,0 2 254,2 2 375,7 2 504,2 2 473,1 2 554,8 2 648,2 2 727,8 2 797,0 2 846,4 2 883,8 2 987,9 3 023,8 3 128,1 3 177,7 3 221,4 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 466,6 1 842,8 1 974,5 2 085,7 2 253,9 2 375,6 2 504,4 2 482,4 2 584,0 2 694,4 2 786,0 2 866,4 2 899,6 2 931,9 3 030,2 3 113,1 3 212,2 3 238,0 3 250,7 

ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 889,5 1 958,3 2 061,7 2 150,3 2 225,6 2 303,5 2 384,1 2 467,5 2 553,9 2 643,3 2 722,6 2 804,3 2 888,4 2 975,1 3 064,3 3 156,2 3 250,9 3 348,4 3 448,9 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал -233,8 -194,9 -222,4 -232,0 -240,1 -248,5 -257,2 -266,2 -275,6 -285,2 -293,8 -302,6 -311,6 -321,0 -330,6 -340,5 -350,8 -361,3 -372,1 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 889,5 1 958,3 1 958,3 1 958,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 889,5 1 958,3 2 061,7 2 150,3 2 233,4 2 311,6 2 392,5 2 476,2 2 562,9 2 652,6 2 738,3 2 820,4 2 905,1 2 992,2 3 082,0 3 174,4 3 269,7 3 367,7 3 468,8 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 888,9 2 345,7 2 390,9 2 553,8 2 769,3 2 836,6 3 043,2 2 951,4 3 096,4 3 230,8 3 568,0 3 754,7 3 744,4 3 877,7 4 042,4 3 991,6 4 147,0 4 373,8 4 427,5 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 888,9 2 345,7 2 390,9 2 553,8 2 769,3 2 836,6 3 043,2 2 951,4 3 096,4 3 230,8 3 568,0 3 754,7 3 744,4 3 877,7 4 042,4 3 991,6 4 147,0 4 373,8 4 427,5 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором ин-

дикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева котельная О 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ 

Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 399,2 1 462,8 1 540,3 1 606,5 1 668,7 1 735,4 1 804,9 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 256,6 300,6 298,9 311,8 316,8 319,5 322,0 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 450,5 1 522,9 1 659,9 1 793,6 1 922,1 2 054,9 2 126,9 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 450,5 1 522,9 1 659,9 1 793,6 1 922,1 2 054,9 2 126,9 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 450,5 1 522,9 1 659,9 1 793,6 1 922,1 2 054,9 2 126,9 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 450,5 1 522,9 1 659,9 1 793,6 1 922,1 2 054,9 2 126,9 

ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева котельная Г 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 399,0 1 462,6 1 540,2 1 606,5 1 662,7 1 720,9 1 781,1 1 843,5 1 908,0 1 974,8 2 034,0 2 095,0 2 157,9 2 222,6 2 289,3 2 358,0 2 428,7 2 501,6 2 576,6 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 256,8 300,8 299,0 311,8 322,8 334,0 345,7 357,8 370,4 383,3 394,8 406,7 418,9 431,4 444,4 457,7 471,5 485,6 500,2 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 450,3 1 522,8 1 659,8 1 793,6 1 920,9 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 399,0 1 462,6 1 540,2 1 606,5 1 668,7 1 727,2 1 787,6 1 850,2 1 914,9 1 981,9 2 046,0 2 107,4 2 170,6 2 235,6 2 302,6 2 371,7 2 442,9 2 516,1 2 591,6 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 399,2 1 449,4 1 545,4 1 667,2 1 830,0 2 024,3 2 179,6 2 234,8 2 290,6 2 345,8 2 412,5 2 416,5 2 476,4 2 510,0 2 573,0 2 416,3 2 416,1 2 726,9 2 613,0 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 399,2 1 449,4 1 545,4 1 667,2 1 830,0 2 024,3 2 179,6 2 234,8 2 290,6 2 345,8 2 412,5 2 416,5 2 476,4 2 510,0 2 573,0 2 416,3 2 416,1 2 726,9 2 613,0 

ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 464,6 1 535,2 1 661,8 1 695,8 1 742,6 1 801,4 1 864,4 1 929,7 1 997,2 2 067,1 2 129,2 2 193,0 2 258,8 2 326,6 2 396,4 2 468,3 2 542,3 2 618,6 2 697,1 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 191,2 228,2 177,4 222,5 242,8 253,5 262,4 271,6 281,1 291,0 299,7 308,7 317,9 327,5 337,3 347,4 357,8 368,6 379,6 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 502,8 1 580,8 1 732,8 1 829,3 1 936,9 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 464,6 1 535,2 1 661,8 1 695,8 1 742,6 1 801,4 1 864,6 1 929,0 1 996,5 2 066,4 2 134,0 2 198,5 2 265,0 2 332,2 2 402,8 2 474,9 2 549,2 2 625,6 2 704,3 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 464,6 1 535,2 1 661,8 1 695,8 1 742,6 1 994,5 2 064,9 2 122,6 2 185,1 2 248,8 2 286,7 2 299,6 2 415,4 2 453,5 2 402,8 2 474,9 2 549,2 2 625,6 2 704,3 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 464,6 1 535,2 1 661,8 1 695,8 1 742,6 1 994,5 2 064,9 2 122,6 2 185,1 2 248,8 2 286,7 2 299,6 2 415,4 2 453,5 2 402,8 2 474,9 2 549,2 2 625,6 2 704,3 

ЕТО № 5 АО «Омскшина» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 698,8 927,1 989,3 1 031,8 1 067,9 1 105,3 1 144,0 1 184,0 1 225,5 1 268,4 1 306,4 1 345,6 1 386,0 1 427,6 1 470,4 1 514,5 1 559,9 1 606,7 1 654,9 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 956,9 836,3 850,0 886,5 917,5 949,6 982,9 1 017,3 1 052,9 1 089,7 1 122,4 1 156,1 1 190,8 1 226,5 1 263,3 1 301,2 1 340,2 1 380,4 1 421,9 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 890,2 1 094,4 1 329,3 1 563,7 1 801,9 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 698,8 927,1 989,3 1 031,8 1 067,9 1 105,3 1 144,0 1 184,0 1 225,5 1 268,4 1 306,4 1 345,6 1 386,0 1 427,6 1 470,4 1 514,5 1 559,9 1 606,7 1 654,9 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 698,8 927,1 989,3 1 041,7 1 090,6 1 137,7 1 185,9 1 235,2 1 285,6 1 337,2 1 387,3 1 436,2 1 486,3 1 534,3 1 583,9 1 635,2 1 688,1 1 742,9 1 799,5 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 698,8 927,1 989,3 1 041,7 1 090,6 1 137,7 1 185,9 1 235,2 1 285,6 1 337,2 1 387,3 1 436,2 1 486,3 1 534,3 1 583,9 1 635,2 1 688,1 1 742,9 1 799,5 

ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 201,6 1 387,3 1 461,0 1 523,8 1 577,2 1 632,4 1 689,5 1 748,6 1 809,8 1 873,2 1 929,4 1 987,3 2 046,9 2 108,3 2 171,5 2 236,7 2 303,8 2 372,9 2 444,1 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 454,2 376,1 378,2 394,5 408,3 422,6 437,4 452,7 468,5 484,9 499,5 514,4 529,9 545,8 562,2 579,0 596,4 614,3 632,7 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 292,4 1 462,5 1 612,3 1 760,5 1 903,8 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 201,6 1 387,3 1 461,0 1 523,8 1 582,8 1 638,2 1 702,3 1 766,7 1 831,6 1 895,7 1 957,0 2 024,5 2 085,2 2 147,8 2 212,2 2 278,6 2 346,9 2 417,3 2 489,8 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 201,6 1 470,5 1 554,9 1 627,4 1 704,8 1 779,2 1 859,6 1 941,4 2 024,8 2 109,2 2 145,3 2 223,3 2 287,1 2 352,4 2 419,7 2 489,2 2 560,9 2 634,9 2 711,2 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 201,6 1 470,5 1 554,9 1 627,4 1 704,8 1 779,2 1 859,6 1 941,4 2 024,8 2 109,2 2 145,3 2 223,3 2 287,1 2 352,4 2 419,7 2 489,2 2 560,9 2 634,9 2 711,2 

ЕТО № 7 АО «ОНИИП» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 893,2 2 030,4 2 138,0 2 229,9 2 316,2 2 397,3 2 481,2 2 568,0 2 657,9 2 750,9 2 839,8 2 925,0 3 012,7 3 103,1 3 196,2 3 292,1 3 390,8 3 492,6 3 597,3 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал -237,4 -267,0 -298,8 -311,6 -330,7 -342,3 -354,3 -366,7 -379,5 -392,8 -410,9 -423,3 -436,0 -449,0 -462,5 -476,4 -490,7 -505,4 -520,5 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 893,2 2 030,4 2 030,4 2 043,0 2 051,6 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 893,2 2 030,4 2 138,0 2 229,9 2 316,2 2 397,3 2 481,2 2 568,0 2 657,9 2 750,9 2 839,8 2 925,0 3 012,7 3 103,1 3 196,2 3 292,1 3 390,8 3 492,6 3 597,3 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 893,2 2 030,4 2 208,8 2 367,9 2 541,9 2 694,8 2 852,2 3 014,0 3 180,5 3 352,0 3 521,2 3 688,8 3 788,3 3 923,4 4 477,8 4 660,0 4 842,6 5 035,7 5 196,9 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 893,2 2 030,4 2 208,8 2 367,9 2 541,9 2 694,8 2 852,2 3 014,0 3 180,5 3 352,0 3 521,2 3 688,8 3 788,3 3 923,4 4 477,8 4 660,0 4 842,6 5 035,7 5 196,9 

  Примечание Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором ин-
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№ п/п Показатели Ед. изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

дикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 088,9 1 177,1 1 223,0 1 271,9 1 316,5 1 362,5 1 410,2 1 459,6 1 510,7 1 563,5 1 610,5 1 658,8 1 708,5 1 759,8 1 812,6 1 867,0 1 923,0 1 980,7 2 040,1 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 566,9 586,3 616,2 646,4 669,0 692,4 716,6 741,7 767,7 794,6 818,4 842,9 868,2 894,3 921,1 948,7 977,2 1 006,5 1 036,7 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 202,3 1 294,4 1 469,5 1 659,8 1 851,7 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 088,9 1 177,1 1 223,0 1 271,4 1 318,8 1 365,0 1 412,7 1 462,2 1 513,4 1 566,3 1 616,9 1 665,4 1 715,4 1 766,8 1 819,9 1 874,4 1 930,7 1 988,6 2 048,2 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 088,9 1 177,1 1 229,1 1 277,7 1 325,4 1 371,8 1 419,8 1 469,5 1 520,9 1 574,2 1 625,0 1 673,8 1 724,0 1 775,7 1 829,0 1 883,8 1 940,3 1 998,5 2 058,5 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 088,9 1 177,1 1 229,1 1 277,7 1 325,4 1 371,8 1 419,8 1 469,5 1 520,9 1 574,2 1 625,0 1 673,8 1 724,0 1 775,7 1 829,0 1 883,8 1 940,3 1 998,5 2 058,5 

ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 257,2 1 362,2 1 416,7 1 473,4 1 524,9 1 578,3 1 633,5 1 690,7 1 749,9 1 811,1 1 865,5 1 921,4 1 979,1 2 038,4 2 099,6 2 162,6 2 227,5 2 294,3 2 363,1 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 398,5 401,2 422,5 445,0 460,5 476,6 493,3 510,6 528,5 547,0 563,4 580,3 597,7 615,6 634,1 653,1 672,7 692,9 713,7 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 336,9 1 442,4 1 585,7 1 740,3 1 893,3 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 257,2 1 362,1 1 416,6 1 473,2 1 528,2 1 581,7 1 637,0 1 694,3 1 753,6 1 815,0 1 873,6 1 929,8 1 987,7 2 047,4           

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 257,2 1 362,1 1 416,6 1 473,2 1 528,2 1 581,7 1 637,0 1 694,3 1 753,6 1 815,0 1 873,6 1 929,8 1 987,7 2 047,4           

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 257,2 1 362,1 1 416,6 1 473,2 1 528,2 1 581,7 1 637,0 1 694,3 1 753,6 1 815,0 1 873,6 1 929,8 1 987,7 2 047,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 760,4 786,6 828,2 863,9 897,3 928,7 961,2 994,8 1 029,6 1 065,7 1 100,1 1 133,1 1 167,1 1 202,1 1 238,2 1 275,3 1 313,6 1 353,0 1 393,6 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 895,4 976,8 1 011,0 1 054,5 1 088,2 1 126,3 1 165,7 1 206,5 1 248,7 1 292,4 1 328,7 1 368,6 1 409,6 1 451,9 1 495,5 1 540,4 1 586,6 1 634,2 1 683,2 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 939,5 981,9 1 232,6 1 496,5 1 767,8 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 760,4 786,6 828,2 863,9 897,3 928,7 961,2 994,8 1 029,6 1 065,7 1 100,1 1 133,1 1 167,1 1 202,1 1 238,2 1 275,3 1 313,6 1 353,0 1 393,6 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 760,4 1 114,3 1 263,8 1 336,4 1 399,6 1 458,6 1 517,4 1 506,0 1 595,8 2 021,4 2 466,0 2 548,0 2 604,4 2 258,5 2 288,4 2 261,5 2 396,0 2 602,0 2 690,6 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 760,4 1 114,3 1 263,8 1 336,4 1 399,6 1 458,6 1 517,4 1 720,6 2 199,2 3 146,2 3 431,0 3 040,1 3 376,5 4 043,3 3 996,0 3 333,7 3 382,8 3 804,0 3 681,5 

ЕТО № 11 Омский РВПиС 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 778,4 1 969,5 2 073,9 2 163,1 2 238,8 2 317,1 2 398,2 2 482,2 2 569,0 2 659,0 2 738,7 2 820,9 2 905,5 2 992,7 3 082,5 3 174,9 3 270,2 3 368,3 3 469,3 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал -122,6 -206,1 -234,7 -244,7 -253,3 -262,2 -271,4 -280,8 -290,7 -300,9 -309,9 -319,2 -328,8 -338,6 -348,8 -359,2 -370,0 -381,1 -392,5 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 

1 655,8 
1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 778,4 1 969,5 1 969,5 1 969,5 1 969,5 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 778,4 1 969,5 2 073,9 2 163,1 2 246,7 2 325,4 2 406,8 2 491,0 2 578,2 2 668,4 2 754,6 2 837,3 2 922,4 3 010,0 3 100,3 3 193,4 3 289,2 3 387,8 3 489,5 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 778,4 1 863,2 2 011,8 2 115,1 2 227,5 2 335,4 2 446,7 2 561,5 2 679,9 2 799,0 2 917,5 3 033,2 3 128,6 3 247,7 3 377,4 3 519,2 3 674,3 3 844,8 4 032,2 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 778,4 1 863,2 2 011,8 2 115,1 2 227,5 2 335,4 2 446,7 2 561,5 2 679,9 2 799,0 2 917,5 3 033,2 3 128,6 3 247,7 3 377,4 3 519,2 3 674,3 3 844,8 4 032,2 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором ин-

дикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 12 ООО "Малая генерация" 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 568,2 1 654,3 1 737,0 1 811,7 1 875,1 1 940,7 2 008,7 2 079,0 2 151,7 2 227,0 2 293,9 2 362,7 2 433,5 2 506,6 2 581,8 2 659,2 2 739,0 2 821,1 2 905,8 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 87,6 109,1 102,2 106,6 110,3 114,2 118,2 122,3 126,6 131,1 135,0 139,0 143,2 147,5 151,9 156,5 161,2 166,0 171,0 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 585,7 1 676,1 1 777,9 1 875,7 1 963,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 568,2 1 654,3 1 737,0 1 811,7 1 881,8 1 947,8 2 015,9 2 086,5 2 159,5 2 235,1 2 307,3 2 376,5 2 447,8 2 521,3 2 596,9 2 674,8 2 755,0 2 837,7 2 922,8 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 568,2 2 450,9 1 951,2 1 895,7 1 986,1 2 092,2 2 204,0 2 281,5 2 369,4 2 430,8 2 521,6 2 512,9 2 706,0 2 685,7 2 760,0 2 860,6 2 834,2 2 970,1 3 256,5 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 568,2 2 450,9 1 951,2 1 895,7 1 986,1 2 092,2 2 204,0 2 281,5 2 369,4 2 430,8 2 521,6 2 512,9 2 706,0 2 685,7 2 760,0 2 860,6 2 834,2 2 970,1 3 256,5 

ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 590,7 1 563,8 1 646,6 1 717,4 1 777,6 1 839,8 1 904,2 1 970,8 2 039,8 2 111,2 2 174,5 2 239,7 2 306,9 2 376,1 2 447,4 2 520,9 2 596,5 2 674,4 2 754,6 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 65,1 199,6 192,6 200,9 207,9 215,2 222,7 230,5 238,6 246,9 254,3 262,0 269,8 277,9 286,2 294,8 303,7 312,8 322,2 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 603,7 1 603,7 1 723,7 1 838,0 1 943,9 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 590,7 1 563,8 1 646,6 1 717,4 1 783,9 1 846,3 1 910,9 1 977,8 2 047,0 2 118,7 2 187,1 2 252,7 2 320,3 2 389,9 2 461,7 2 535,5 2 611,6 2 689,9 2 770,6 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 590,7 1 563,8 1 646,6 1 565,4 1 655,9 1 743,1 1 817,9 1 922,6 2 015,1 2 108,8 2 288,5 2 372,6 2 503,4 2 580,0 2 668,3 2 767,6 2 879,4 2 983,2 3 084,8 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 590,7 1 563,8 1 646,6 1 565,4 1 655,9 1 743,1 1 817,9 1 922,6 2 015,1 2 108,8 2 288,5 2 372,6 2 503,4 2 580,0 2 668,3 2 767,6 2 879,4 2 983,2 3 084,8 

ЕТО № 14 ООО «Мечта» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 954,1 2 327,4 2 494,7 2 640,8 2 737,1 2 832,9 2 932,1 3 034,7 3 140,9 3 250,9 3 348,4 3 448,8 3 552,3 3 658,9 3 768,6 3 881,7 3 998,1 4 118,1 4 241,6 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал -298,3 -564,0 -655,5 -722,5 -751,7 -778,0 -805,2 -833,4 -862,6 -892,8 -919,5 -947,1 -975,6 -1 004,8 -1 035,0 -1 066,0 -1 098,0 -1 130,9 -1 164,9 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 954,1 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 954,1 2 327,4 2 494,7 2 640,8 2 737,1 2 830,8 2 927,8 3 028,2 3 132,1 3 239,7 3 342,5 3 442,1 3 544,9 3 651,6 3 761,7 3 875,1 3 992,0 4 112,5 4 236,7 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 954,1 2 327,4 2 494,7 2 640,8 2 737,1 2 830,8 2 927,8 3 028,2 3 132,1 3 239,7 3 342,5 3 442,1 3 636,9 3 739,5 3 772,8 3 934,7 4 134,6 4 349,2 4 579,6 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 954,1 2 327,4 2 494,7 2 640,8 2 737,1 2 830,8 2 927,8 3 028,2 3 132,1 3 239,7 3 342,5 3 442,1 3 636,9 3 739,5 3 772,8 3 934,7 4 134,6 4 349,2 4 579,6 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором ин-

дикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 686,9 706,7 744,1 776,1 806,2 834,4 863,6 893,8 925,1 957,5 988,4 1 018,1 1 048,6 1 080,1 1 112,5 1 145,8 1 180,2 1 215,6 1 252,1 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 968,9 1 056,7 1 095,1 1 142,2 1 179,3 1 220,6 1 263,3 1 307,5 1 353,3 1 400,6 1 440,4 1 483,6 1 528,2 1 574,0 1 621,2 1 669,9 1 720,0 1 771,6 1 824,7 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 880,7 918,0 1 182,2 1 461,4 1 749,6 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 686,9 706,7 744,1 776,1 806,2 834,4 863,6 893,8 925,1 957,5 988,4 1 018,1 1 048,6 1 080,1 1 112,5 1 145,8 1 180,2 1 215,6 1 252,1 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 686,9 727,9 768,4 802,2 833,9 863,8 894,8 927,0 960,4 994,9 1 027,9 1 059,7 1 092,4 1 126,1 1 160,9 1 196,8 1 233,9 1 271,9 1 310,8 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 686,9 727,9 768,4 802,2 833,9 863,8 894,8 927,0 960,4 994,9 1 027,9 1 059,7 1 092,4 1 126,1 1 160,9 1 196,8 1 233,9 1 271,9 1 310,8 

ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 989,4 1 834,8 1 979,0 2 085,2 2 176,7 2 263,2 2 342,4 2 424,4 2 509,2 2 597,1 2 688,0 2 768,6 2 851,6 2 937,2 3 025,3 3 116,1 3 209,6 3 305,8 3 405,0 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал -333,6 -71,4 -139,8 -166,9 -191,3 -208,2 -215,5 -223,1 -230,9 -239,0 -259,1 -266,9 -274,9 -283,1 -291,6 -300,4 -309,4 -318,7 -328,2 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 989,4 1 834,8 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 989,4 1 834,8 1 979,0 2 085,2 2 176,7 2 263,2 2 345,0 2 429,9 2 518,3 2 609,7 2 697,3 2 781,9 2 868,1 2 957,4 3 049,3 3 144,5 3 243,2 3 345,0 3 450,6 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 2 009,4 2 132,1 2 303,0 2 425,1 2 529,4 2 627,2 2 719,1 2 814,3 2 912,8 3 014,7 3 112,2 3 205,5 3 301,7 3 400,7 3 502,8 3 607,8 3 716,1 3 827,6 3 942,4 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 2 009,4 2 132,1 2 303,0 2 425,1 2 529,4 2 627,2 2 719,1 2 814,3 2 912,8 3 014,7 3 112,2 3 205,5 3 301,7 3 400,7 3 502,8 3 607,8 3 716,1 3 827,6 3 942,4 

  Примечание Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором ин-
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№ п/п Показатели Ед. изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

дикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 973,4 2 110,9 2 222,7 2 318,3 2 408,0 2 492,3 2 579,5 2 669,8 2 763,2 2 860,0 2 952,4 3 040,9 3 132,2 3 226,1 3 322,9 3 422,6 3 525,3 3 631,0 3 740,0 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал -317,7 -347,5 -383,5 -400,0 -422,6 -437,3 -452,6 -468,5 -484,9 -501,9 -523,5 -539,2 -555,4 -572,1 -589,2 -606,9 -625,1 -643,9 -663,2 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 973,4 2 110,9 2 110,9 2 110,9 2 110,9 2 110,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 973,4 2 113,4 2 222,7 2 318,3 2 408,0 2 492,3 2 579,5 2 669,8 2 763,2 2 860,0 2 952,4 3 040,9 3 132,2 3 226,1 3 322,9 3 422,6 3 525,3 3 631,0 3 740,0 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 973,4 2 760,7 2 840,7 2 973,5 3 097,9 3 218,0 3 342,3 3 472,2 3 607,7 3 747,2 3 881,7 4 012,1 4 146,4 4 285,0 4 428,2 4 577,7 4 733,0 4 890,4 5 047,5 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 973,4 2 760,7 2 840,7 2 973,5 3 097,9 3 218,0 3 342,3 3 472,2 3 607,7 3 747,2 3 881,7 4 012,1 4 146,4 4 285,0 4 428,2 4 577,7 4 733,0 4 890,4 5 047,5 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором ин-

дикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 4 662,0 5 124,5 5 439,5 5 673,4 5 872,0 6 077,5 6 290,2 6 510,4 6 738,3 6 974,1 7 183,3 7 398,8 7 620,8 7 849,4 8 084,9 8 327,4 8 577,3 8 834,6 9 099,6 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал -3 006,3 -3 361,1 -3 600,3 -3 755,1 -3 886,6 -4 022,6 -4 163,4 -4 309,1 -4 459,9 -4 616,0 -4 754,5 -4 897,1 -5 044,0 -5 195,4 -5 351,2 -5 511,8 -5 677,1 -5 847,4 -6 022,8 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 4 060,8 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 4 662,0 5 124,5 5 439,5 5 720,3 5 936,9 6 143,9 6 358,1 6 579,8 6 809,3 7 046,7 7 273,7 7 492,1 7 717,2 7 841,0 8 076,6 8 319,3 8 569,2 8 826,8 9 092,1 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 4 662,0 7 272,4 7 751,0 8 112,3 8 448,0 8 773,0 9 104,7 9 442,8 9 724,2 10 017,0 10 308,7 10 595,8 12 890,5 11 844,8 10 446,7 11 105,0 12 137,7 13 280,0 
11 

451,9 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 4 662,0 7 272,4 7 751,0 8 112,3 8 448,0 8 773,0 9 104,7 9 442,8 9 724,2 10 017,0 10 308,7 10 595,8 12 890,5 11 844,8 10 446,7 11 105,0 12 137,7 13 280,0 
11 

451,9 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором ин-

дикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 

ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 631,2 2 097,7 2 208,9 2 303,9 2 393,0 2 476,7 2 563,4 2 653,1 2 746,0 2 842,1 2 933,9 3 021,9 3 112,6 3 206,0 3 302,2 3 401,2 3 503,3 3 608,4 3 716,6 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 24,6 -334,3 -369,6 -385,5 -407,5 -421,8 -436,5 -451,8 -467,6 -484,0 -505,1 -520,2 -535,8 -551,9 -568,5 -585,5 -603,1 -621,2 -639,8 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 631,2 2 097,7 2 097,7 2 097,7 2 097,7 2 097,7 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 631,2 2 097,7 2 208,9 2 303,9 2 393,0 2 476,7 2 563,4 2 653,1 2 746,0 2 842,1 2 933,9 3 021,9 3 112,6 3 206,0 3 302,2 3 401,2 3 503,3 3 608,4 3 716,6 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 631,2 3 272,9 3 547,5 3 700,0 3 829,5 3 963,6 4 102,3 4 245,9 4 394,5 4 548,3 4 684,7 4 825,3 4 970,0 5 119,1 5 272,7 5 430,9 5 593,8 5 761,6 5 934,5 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 631,2 3 272,9 3 547,5 3 700,0 3 829,5 3 963,6 4 102,3 4 245,9 4 394,5 4 548,3 4 684,7 4 825,3 4 970,0 5 119,1 5 272,7 5 430,9 5 593,8 5 761,6 5 934,5 

ЕТО № 20 АО «Русь» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 2 404,9 2 487,7 2 619,5 2 732,2 2 837,8 2 937,2 3 040,0 3 146,4 3 256,5 3 370,5 3 479,4 3 583,7 3 691,3 3 802,0 3 916,1 4 033,5 4 154,5 4 279,2 4 407,5 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал -749,1 -724,3 -780,3 -813,8 -852,4 -882,2 -913,1 -945,1 -978,1 -1 012,4 -1 050,5 -1 082,0 -1 114,5 -1 147,9 -1 182,4 -1 217,8 -1 254,4 -1 292,0 -1 330,8 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 2 404,9 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 487,7 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 2 404,9 2 487,7 2 619,5 2 732,2 2 837,8 2 937,2 3 040,0 3 146,4 3 256,5 3 370,5 3 479,4 3 583,7 3 691,3 3 802,0 3 916,1 4 033,5 4 154,5 4 279,2 4 407,5 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 2 404,9 2 487,7 2 619,5 2 732,2 2 837,8 2 937,2 3 040,0 3 146,4 3 256,5 3 370,5 3 479,4 3 583,7 3 691,3 3 802,0 3 916,1 4 033,5 4 154,5 4 279,2 4 407,5 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 2 404,9 2 487,7 2 619,5 2 732,2 2 837,8 2 937,2 3 040,0 3 146,4 3 256,5 3 370,5 3 479,4 3 583,7 3 691,3 3 802,0 3 916,1 4 033,5 4 154,5 4 279,2 4 407,5 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором ин-

дикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

ЕТО № 21 ПАО "Сатурн" 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- мазут мазут 

Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 3 479,4 3 965,0 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал -1 149,2 -1 533,0 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 2 330,2 2 432,0 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 3 479,4 3 479,4 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 3 479,4 3 479,4 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 3 479,4 3 479,4 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 3 479,4 3 479,4 

ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» 

1 
Вид топлива, преобладающий в системе теплоснабжения в течение пе-

риода 
- газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

2 Утвержденный тариф с учетом индексов МЭР руб/Гкал 1 527,1 1 659,7 1 748,3 1 823,5 1 887,3 1 953,4 2 021,7 2 092,5 2 165,7 2 241,5 2 308,8 2 378,0 2 449,4 2 522,8 2 598,5 2 676,5 2 756,8 2 839,5 2 924,7 

3 
Разница тарифа альткотельной (строчка "4") и утвержденного тарифа с 

учетом индексов МЭР (строчка "2") 
руб/Гкал 128,7 103,7 90,9 94,8 98,1 101,6 105,1 108,8 112,6 116,6 120,1 123,7 127,4 131,2 135,1 139,2 143,4 147,7 152,1 

4 
Тариф альткотельной, соответствующий преобладающему виду топлива 

в зоне действия ЕТО 
руб/Гкал 1 655,8 1 763,4 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

5 Тариф альткотельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1 552,8 1 659,7 1 839,2 1 918,3 1 985,4 2 054,9 2 126,9 2 201,3 2 278,3 2 358,1 2 428,8 2 501,7 2 576,7 2 654,1 2 733,7 2 815,7 2 900,2 2 987,2 3 076,8 

6 Тариф для Варианта № 1 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 527,1 1 659,7 1 748,3 1 823,5 1 887,3 1 953,4 2 021,7 2 092,5 2 165,7 2 241,5 2 308,8 2 378,0 2 449,4 2 522,8 2 598,5 2 676,5 2 756,8 2 839,5 2 924,7 

7 Тариф для Варианта № 2 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 527,1 1 659,7 2 231,5 2 302,7 2 369,1 2 424,0 2 175,6 2 252,6 2 331,1 2 408,9 2 442,1 2 487,9 2 545,5 2 609,6 2 678,5 2 763,5 2 854,1 2 935,9 3 020,6 

8 Тариф для Варианта № 3 без перехода в ценовую зону руб/Гкал 1 527,1 1 659,7 2 231,5 2 302,7 2 369,1 2 424,0 2 175,6 2 252,6 2 331,1 2 408,9 2 442,1 2 487,9 2 545,5 2 609,6 2 678,5 2 763,5 2 854,1 2 935,9 3 020,6 

  Примечание 
Тариф альткотельной ниже тарифа конечного потребителя, в связи с чем учтено замораживание тарифа до окончания расчетного периода регулирования, в котором ин-

дикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) достигнет тарифа на тепловую энергию (мощность) 
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3. Обоснование выбора приоритетного варианта 

перспективного развития систем теплоснабжения 

3.1. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения для ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 33 660 813,93 тыс. руб.  

 NPV проекта – 1 012 740,23 тыс. руб. 

 IRR – 18,7%. 

 Срок окупаемости – 9,06 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 11,15 лет. 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 95 768 977,68 тыс. руб. 

 NPV проекта –   1 188 149,31 тыс. руб. 

 IRR – 22,3%. 

 Срок окупаемости – 7,9 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 8,48 лет.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 3: 

 Инвестиции – 99 328 138,91 тыс. руб.  

 NPV проекта –    -41 357,36 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что NPV отрицателен, IRR не рассчитывается. 

 Срок окупаемости – 23,4 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 28,6 лет.  

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 1 по Вариантам № 1, № 2, № 3 

роста тарифа в соответствии с индексами МЭР, а также тарифа ценовой зоны отображены 

на рисунке 83.  

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 1 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 83).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 1 составит до 4,02%.  
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Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 20,6%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 3 составит до 20,6%. 

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 

Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 20,6%, при этом не 

превышая тариф ценовой зоны. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 

Вариант № 3 увеличивает тариф конечного потребителя до 20,6%, при этом не 

превышая тариф ценовой зоны. 

На основании приведенных данных Вариант № 3 не может быть рекомендован к 

реализации, т.к. NPV по проекту отрицателен и срок окупаемости проекта превышает срок 

окупаемости по Варианту 2. 

Один из факторов, позволяющий выполнить запланированный в Мастер-Плане 

объем мероприятий – рост полезного отпуска тепловой энергии за счет переключения 

неэффективных котельных на ТЭЦ, позволяющий снизить себестоимость тарифа и 

провести за счет полученной экономии запланированную реконструкцию тепловых сетей. 
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Рисунок 83. Сравнение роста тарифов ЕТО № 1 
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3.2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения для ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая 

компания" 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 4 951 776,79 тыс. руб.  

 NPV проекта – 237 875,17 тыс. руб. 

 IRR – 15%. 

 Срок окупаемости – 18,1 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 18,8 лет.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 14 086 005,66 тыс. руб.  

 NPV проекта –   493 062,90 тыс. руб. 

 IRR – 29,5%. 

 Срок окупаемости – 2,171 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 2,197 лет. 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 2 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 84.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 2 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 84).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 1 составит до 0,58%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 31,05%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 
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Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 31,92%, при этом 

превышая тариф ценовой зоны на 19,03%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими показателями экономической эффективности. 

Однако переход ЕТО № 2 в ценовую зону приведет к снижению тарифа на 

теплоснабжение потребителей и сократит источники финансирования для выполнения 

запланированных мероприятий. Таким образом, для выполнения всех мероприятий, 

заложенных в Вариант № 2, потребуется привлечение бюджетного финансирования, либо 

передача части объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у 

которых тариф на теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, 

ЕТО № 1). Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при 

согласовании параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими 

организациями г. Омска. 
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Рисунок 84. Сравнение роста тарифов ЕТО № 2 с учетом технического перевооружения и роста тарифа,  

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР по Варианту развития № 1 
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3.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 131 318,91 тыс. руб.  

 NPV проекта –   -52 414,40 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что NPV отрицательный, IRR не рассчитывается 

 Срок окупаемости – 28,4 года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 35,16 лет.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 303 946,65 тыс. руб.  

 NPV проекта – 21 096,38 тыс. руб. 

 IRR – 18,13%. 

 Срок окупаемости – 6,28 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 6,84 лет.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 3 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунках 85 и  86.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 3 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 85 и Рисунок 86).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 1 составит до 0,36%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 61,74%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 
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Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 61,74%, при этом 

превышая тариф ценовой зоны на 30,86%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 
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Рисунок 85. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3, котельная О с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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Рисунок 86. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3, котельная Г с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения ЕТО № 4 ООО «ОМСКТЕХУГЛЕ-

РОД» 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 2 222 599,82 тыс. руб.  

 NPV проекта –   - 336 835,64 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого 

периода, IRR не рассчитывается. 

 Срок окупаемости – 15,98 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 21,9 лет.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 7 061 839,50 тыс. руб.  

 NPV проекта – -148 356,81 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого 

периода, IRR не рассчитывается. 

 Срок окупаемости – 11,326 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 21,03 лет. 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 4 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 87.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 4 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 87).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 1 составит до 0,27%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 25,11%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 
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отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 

Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 25,11%, при этом 

превышая тариф ценовой зоны на 20,75%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 
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Рисунок 87. Сравнение роста тарифов ЕТО № 4 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.5. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения ЕТО № 5 АО «Омскшина» 

Мероприятия по Варианту № 1 отсутствуют. 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 670 536,70 тыс. руб.  

 NPV проекта –  - 12 106,88 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого 

периода, IRR не рассматривается. 

 Срок окупаемости – 24,03 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 31,04 лет. 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 5 по Варианту № 2 роста тарифа 

в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на рисунке 

88.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 5 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 88).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 8,73%.  

Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя, но тариф ценовой зоны 

превышает тариф конечного потребителя на 44,63%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 
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Рисунок 88. Сравнение роста тарифов ЕТО № 5 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.6. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 70 009,93 тыс. руб.  

 NPV проекта –   23 771,01 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, показатель не 

вычисляется. 

 Срок окупаемости – срок окупаемости проекта менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – срок окупаемости проекта менее года.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 270 447,75 тыс. руб.  

 NPV проекта – 57 010,34 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, показатель не 

вычисляется. 

 Срок окупаемости – срок окупаемости проекта менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – срок окупаемости проекта менее года.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 6 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 89.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 6 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 89).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 1 составит до 1,87%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 11,88%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 
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отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 

Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 11,88%, при этом тариф 

ценовой зоны на превышает тариф конечного потребителя на 13,42%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 
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Рисунок 89. Сравнение роста тарифов ЕТО № 6 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.7. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения ЕТО № 7 АО «ОНИИП» 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 448 973,35 тыс. руб.  

 NPV проекта – 359 302,36 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 2 069 374,23 тыс. руб.  

 NPV проекта –  -4 504,30 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого 

периода, IRR не рассматривается. 

 Срок окупаемости – 23,4 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 25,1 лет.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 7 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунок 90.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 7 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 90).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 1 составит до 0,01%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 47,72%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 
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Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 47,72%, при этом 

превышает тариф ценовой зоны на 68,91%.  

На основании приведенных данных Вариант № 1 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими показателями экономической эффективности и 

может быть реализован за счет средств установленного тарифа.  

Переход ЕТО № 7 в ценовую зону приведет к снижению тарифа на теплоснабжение 

потребителей и сократит источники финансирования для выполнения запланированных 

мероприятий. Таким образом, для выполнения всех мероприятий, заложенных в Вариант 

№ 2, потребуется привлечение бюджетного финансирования, либо передача части 

объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у которых тариф на 

теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, ЕТО № 1). 

Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при согласовании 

параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими организациями г. 

Омска. 

 



171 

 

 
Рисунок 90. Сравнение роста тарифов ЕТО № 7 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.8. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО 

РФ 

Мероприятия по Варианту № 1 отсутствуют. 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 161 006,55 тыс. руб.  

 NPV проекта – 112,12 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется. 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 8 по Варианту № 2 роста тарифа 

в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на рисунке 

91.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 8 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 91).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 0,4%.  

Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя, но тариф ценовой зоны 

превышает тариф конечного потребителя на 3,84%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 
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Рисунок 91. Сравнение роста тарифов ЕТО № 8 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.9. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения ЕТО № 10 ООО «ТЕПЛОГЕНЕРИ-

РУЮЩИЙ КОМПЛЕКС» 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 443 426,895 тыс. руб.  

 NPV проекта –   -62 988,86 тыс. руб. 

 IRR – связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, 

IRR не рассчитывается 

 Срок окупаемости – 22,43.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 27,53.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 7 191 578,42 тыс. руб.  

 NPV проекта –   1 508 940,89 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 3: 

 Инвестиции – 12 125 509,36 тыс. руб.  

 NPV проекта – -602 011,87 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого 

периода, IRR не рассчитывается. 

 Срок окупаемости – в течение рассматриваемого периода мероприятие не 

окупается.  

 Дисконтированный срок окупаемости – в течение рассматриваемого периода 

мероприятие не окупается.  

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 10 по Вариантам № 1, № 2, № 3 

роста тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены 

на рисунке 92.  

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 10 вызовет рост 
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тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 92).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 1 составит до 0,001%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 124,87%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 3 составит до 236,35%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 

Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 124,87%, при этом 

превышая тариф ценовой зоны на 1,82%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 

Вариант № 3 увеличивает тариф конечного потребителя до 236,35%, при этом 

превышая тариф ценовой зоны на 34,36%. 

На основании приведенных данных Вариант № 3 не может быть рекомендован к 

реализации, т.к. тариф по этому варианту превышает даже тариф ценовой зоны. 

Один из факторов, позволяющих выполнить запланированный в Мастер-Плане 

объем мероприятий – рост полезного отпуска тепловой энергии за счет переключения 

неэффективных котельных на ТЭЦ, позволяющий снизить себестоимость тарифа и 

провести за счет полученной экономии запланированную реконструкцию тепловых сетей. 
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Рисунок 92. Сравнение роста тарифов ЕТО № 10 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.10. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 11 ОМСКИЙ РВПиС 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 23 936,77 тыс. руб.  

 NPV проекта – 2 633,02 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости –менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года. 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 32 064,56 тыс. руб.  

 NPV проекта – 164,02 тыс. руб. 

 IRR – 56%. 

 Срок окупаемости – 3,22 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 3,39 лет.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 11 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 93.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 11 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 93).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 1 составит до 8,82%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 30,84%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 
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Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 30,84%, при этом 

превышая тариф ценовой зоны на 31,05%. 

Вариант № 2 может быть реализован в случае привлечения 8 127,81 тыс. руб. 

средств бюджета или заемных средств. Переход ЕТО № 11 в ценовую зону не даст 

положительного эффекта, т.к. тариф установленный в настоящее время выше тарифа 

альткотельной.  

На основании приведенных данных Вариант № 1 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими показателями экономической эффективности и 

может быть реализован за счет средств установленного тарифа.  

Переход ЕТО № 11 в ценовую зону приведет к снижению тарифа на 

теплоснабжение потребителей и сократит источники финансирования для выполнения 

запланированных мероприятий. Таким образом, для выполнения всех мероприятий, 

заложенных в Вариант № 2, потребуется привлечение бюджетного финансирования, либо 

передача части объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у 

которых тариф на теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, 

ЕТО № 1). Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при 

согласовании параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими 

организациями г. Омска. 
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Рисунок 93. Сравнение роста тарифов ЕТО № 11 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.11. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 12 ООО "Малая генера-

ция" 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 400 679,23 тыс. руб.  

 NPV проекта – 73 643,46 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 518 445,17 тыс. руб.  

 NPV проекта – 67 263,97 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 12 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 94.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 12 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 94).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 1 составит до 34,16%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 43,13%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 
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Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 43,13%, при этом 

превышая тариф ценовой зоны на 34,27%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует перехода в ценовую 

зону и привлечения 89 948,59 тыс. руб. средств бюджета, поскольку тарифа 

альтернативной котельной будет недостаточно для покрытия всег окомплекса 

запланированных мероприятий. Возможна также передача части объектов 

теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у которых тариф на 

теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, ЕТО № 1). 

Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при согласовании 

параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими организациями г. 

Омска. 
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Рисунок 94. Сравнение роста тарифов ЕТО № 12 с учетом технического перевооружения и роста тарифа,  

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.12. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 13 ООО "Тепловая  

компания" 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 254 401,09 тыс. руб.  

 NPV проекта – 23 821,14 тыс. руб. 

 IRR – 33%. 

 Срок окупаемости – 3,20 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 3,26 лет. 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 967 525,77 тыс. руб.  

 NPV проекта – 3 874,54 тыс. руб. 

 IRR – 26,8% 

 Срок окупаемости – 10,77 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 14,49 лет. 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 13 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 95.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 13 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 95).  

Тариф с инвестиционной составляющей ниже тарифа с индексом МЭР по Варианту 

№ 1 до 11,11%.  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 19,28%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 1 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 
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Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя до 19,28%, при этом 

превышая тариф ценовой зоны на 6,79%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 
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Рисунок 95. Сравнение роста тарифов ЕТО № 13 с учетом технического перевооружения и роста тарифа,  

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.13. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 14 ООО "Мечта" 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 4 449,4 тыс. руб.  

 NPV проекта – 539,28 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 7 307,59 тыс. руб.  

 NPV проекта – 1 229,72 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 14 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 96.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 14 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 96).  

Тариф с инвестиционной составляющей не превышает тарифа с индексом МЭР по 

Варианту № 1.  

Тариф с инвестиционной составляющей не превышает тарифа с индексом МЭР по 

Варианту № 2.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 14 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 

Вариант № 2 не увеличивает тариф конечного потребителя. 
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На основании приведенных данных Вариант № 1 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими показателями экономической эффективности и 

может быть реализован за счет средств установленного тарифа.  

Переход ЕТО № 14 в ценовую зону приведет к снижению тарифа на 

теплоснабжение потребителей и сократит источники финансирования для выполнения 

запланированных мероприятий. Таким образом, для выполнения всех мероприятий, 

заложенных в Вариант № 2, потребуется привлечение бюджетного финансирования, либо 

передача части объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у 

которых тариф на теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, 

ЕТО № 1). Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при 

согласовании параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими 

организациями г. Омска. 
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Рисунок 96. Сравнение роста тарифов ЕТО № 14 с учетом технического перевооружения и роста тарифа,  

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.14. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» 

Мероприятия по Варианту № 1 отсутствуют. 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 1 910 206,11 тыс. руб.  

 NPV проекта – 147,01 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется. 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 15 по Варианту № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 97.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 15 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 97).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 4,7%.  

Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя, но тариф ценовой зоны 

превышает тариф конечного потребителя на 57,4%. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 
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Рисунок 97. Сравнение роста тарифов ЕТО № 15 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, 

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 

 



191 

 

3.15. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 16 ООО "КомплексТепло-

Сервис" 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 146 775,26 тыс. руб.  

 NPV проекта – -21 486,32 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого 

периода, IRR не рассматривается. 

 Срок окупаемости – проект не окупается в течение рассматриваемого периода.  

 Дисконтированный срок окупаемости – проект не окупается в течение 

рассматриваемого периода.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 374 223,09 тыс. руб.  

 NPV проекта – 28 379,44 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 16 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 98.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 16 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 98).  

Тариф с инвестиционной составляющей превысит тариф с индексом МЭР по 

Варианту № 1 на 0,26%.  

Тариф с инвестиционной составляющей превысит тариф с индексом МЭР по 

Варианту № 2 на 1,34%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 14 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 
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отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими показателями экономической эффективности. 

Однако переход ЕТО № 16 в ценовую зону приведет к снижению тарифа на 

теплоснабжение потребителей и сократит источники финансирования для выполнения 

запланированных мероприятий. Таким образом, для выполнения всех мероприятий, 

заложенных в Вариант № 2, потребуется привлечение бюджетного финансирования, либо 

передача части объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у 

которых тариф на теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, 

ЕТО № 1). Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при 

согласовании параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими 

организациями г. Омска. 
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Рисунок 98. Сравнение роста тарифов ЕТО № 16 с учетом технического перевооружения и роста тарифа,  

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.16. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» 

Мероприятия по Варианту № 1 отсутствуют. 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 75 648,65тыс. руб.  

 NPV проекта – 0,04 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется. 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года. 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 17 по Варианту № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 99.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 17 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 99).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 6,22%.  

Вариант № 2 увеличивает тариф конечного потребителя, тариф ценовой зоны 

значительно ниже тариф конечного потребителя (на 64,05%). 

Переход ЕТО № 17 в ценовую зону вызовет снижение тарифа конечного 

потребителя на 64,05%.  

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими показателями экономической эффективности. 

Однако переход ЕТО № 17 в ценовую зону приведет к снижению тарифа на 

теплоснабжение потребителей и сократит источники финансирования для выполнения 

запланированных мероприятий. Таким образом, для выполнения всех мероприятий, 

заложенных в Вариант № 2, потребуется привлечение бюджетного финансирования, либо 

передача части объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у 

которых тариф на теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, 

ЕТО № 1). Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при 
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согласовании параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими 

организациями г. Омска. 
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Рисунок 99. Сравнение роста тарифов ЕТО № 17 с учетом технического перевооружения и роста тарифа,  

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.17. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 18 АСУСО «Омский пси-

хоневрологический интернат» 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 77 985,94 тыс. руб.  

 NPV проекта – - 8 672,38 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого 

периода, IRR не рассматривается 

 Срок окупаемости – проект не окупается в течение рассматриваемого периода.  

 Дисконтированный срок окупаемости – проект не окупается в течение 

рассматриваемого периода.  

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 107 946,39 тыс. руб.  

 NPV проекта – 76,92 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 18 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 100.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 18 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 100).  

Тариф с инвестиционной составляющей превысит тариф с индексом МЭР по 

Варианту № 1 на 1,33%.  

Тариф с инвестиционной составляющей превысит тариф с индексом МЭР по 

Варианту № 2 на 14,28%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 14 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 
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отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими показателями экономической эффективности. 

Однако переход ЕТО № 18 в ценовую зону приведет к снижению тарифа на 

теплоснабжение потребителей и сократит источники финансирования для выполнения 

запланированных мероприятий. Таким образом, для выполнения всех мероприятий, 

заложенных в Вариант № 2, потребуется привлечение бюджетного финансирования, либо 

передача части объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у 

которых тариф на теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, 

ЕТО № 1). Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при 

согласовании параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими 

организациями г. Омска. 
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Рисунок 100. Сравнение роста тарифов ЕТО № 18 с учетом технического перевооружения и роста тарифа,  

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.18. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 19 БСУСО «Кировский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей» 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции – 19 452,52 тыс. руб.  

 NPV проекта – 814,94 тыс. руб. 

 IRR – 18 %. 

 Срок окупаемости – 6,3 лет.  

 Дисконтированный срок окупаемости – 6,9 лет.  

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 19 по Варианту № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 101.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 19 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 101).  

Превышение тарифа с инвестиционной составляющей над тарифом с индексом 

МЭР по Варианту № 2 составит до 23,26%.  

Переход ЕТО № 19 в ценовую зону вызовет снижение тарифа конечного 

потребителя на 137,74%.  

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими показателями экономической эффективности. 

Однако переход ЕТО № 19 в ценовую зону приведет к снижению тарифа на 

теплоснабжение потребителей и сократит источники финансирования для выполнения 

запланированных мероприятий. Таким образом, для выполнения всех мероприятий, 

заложенных в Вариант № 2, потребуется привлечение бюджетного финансирования, либо 

передача части объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у 

которых тариф на теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, 

ЕТО № 1). Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при 

согласовании параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими 

организациями г. Омска. 
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Рисунок 101. Сравнение роста тарифов ЕТО № 19 с учетом технического перевооружения и роста тарифа,  

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.19. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбе-

тон» 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 1: 

 Инвестиции – 836 076,64 тыс. руб.  

 NPV проекта – 569 276,65 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года. 

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены 

следующие результаты для Варианта № 2: 

 Инвестиции –1 421 162,93 тыс. руб.  

 NPV проекта –473 056,55 тыс. руб. 

 IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

 Срок окупаемости – менее года.  

 Дисконтированный срок окупаемости – менее года. 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 22 по Вариантам № 1, № 2 роста 

тарифа в соответствии с индексами МЭР, а так же тарифа ценовой зоны отображены на 

рисунке 102.  

Тариф конечного потребителя по Варианту № 3 аналогичен Варианту № 2. 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – 

реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммой ЕТО № 22 вызовет рост 

тарифа конечного потребителя тепловой энергии по сравнению со значениями тарифа, 

рассчитанного с учетом индексов МЭР (Рисунок 102).  

Тариф с инвестиционной составляющей не превысит тариф с индексом МЭР по 

Варианту № 1.  

Тариф с инвестиционной составляющей превысит тариф с индексом МЭР по 

Варианту № 2 на 28,68%.  

Вариант № 1. Запланированный в Мастер-Плане объем мероприятий по Варианту 

№ 14 незначительно увеличивает тариф потребителей. Это связано с ростом полезного 

отпуска тепловой энергии, позволяющим снизить себестоимость тарифа и провести за 

счет полученной экономии весь объем запланированной реконструкции тепловых сетей. 
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Вариант № 2 увеличит тариф конечного потребителя. 

На основании приведенных данных Вариант № 2 может быть рекомендован к 

реализации поскольку обладает лучшими технико-экономическими показателями. Однако 

реализация всех мероприятий, заложенных в Вариант № 2, потребует либо привлечения 

бюджетного финансирования, либо перехода в ценовую зону. 
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Рисунок 102. Сравнение роста тарифов ЕТО № 22 с учетом технического перевооружения и роста тарифа,  

прогнозируемого в соответствии с индексами МЭР 
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3.20. Общие выводы по приоритетному варианту развития города 

На основании выполненного анализа можно сделать выводы: 

1. Из трех предложенных вариантов развития для большинства ЕТО (19 из 22) 

наилучшими технико-экономическими показателями обладает вариант развития № 2, для 

ЕТО № 7, 11, 13 наилучшими технико-экономическими показателями обладает вариант 

развития № 1. 

2. Реализация Варианта № 1 не требует привлечения дополнительного 

финансирования и может быть реализована за счет средств утвержденного тарифа. В этом 

случае прогнозируется деградация объектов теплоснабжения в городе: увеличение срока 

службы и количества повреждений на тепловых сетях, снижение качества 

теплоснабжения потребителей. 

3. Реализация Варианта № 2 позволит улучшить состояние систем теплоснабжения. 

Для его реализации требуются дополнительные источники финансирования. В качестве 

основного источника рассматривается переход г. Омск в ценовую зону на тариф 

альтернативной котельной. Данный переход позволит увеличить тариф на 

теплоснабжение для конечного потребителя и позволит выполнить все запланированные 

мероприятия в зонах действия следующих ЕТО:  

 ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"; 

 ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"; 

 ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"; 

 ЕТО № 5 АО "Омскшина"; 

 ЕТО № 6 ООО "ПТЭ"; 

 ЕТО № 7 АО "ОНИИП"; 

 ЕТО № 10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"; 

 ЕТО № ООО «Малая генерация»; 

 ЕТО № 13 ООО "Тепловая компания"; 

 ЕТО № 15 ПАО "Омский каучук". 

Для других ЕТО переход на тариф альтернативной котельной приведет к снижению 

тарифа на теплоснабжение и сократит источники финансирования:  

 ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания"; 

 ЕТО № 11 Омский РВПиС; 

 ЕТО № 14 ООО "Мечта"; 

 ЕТО № 16 ООО "КомплексТеплоСервис"; 

 ЕТО № 17 ООО "Энергопоставка"; 
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 ЕТО № 18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат"; 

 ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей». 

Для данных ЕТО реализация всего комплекса запланированных в Варианте № 2 

мероприятий потребует привлечение бюджетного финансирования, либо передача части 

объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) другим ЕТО, у которых тариф на 

теплоснабжение после перехода в ценовую зону увеличится (например, ЕТО № 1). 

Конкретный перечень передаваемых объектов может быть определен при согласовании 

параметров ценовой зоны между администрацией и теплоснабжающими организациями г. 

Омска. 
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4. Технико-экономическая оценка мероприятий по 

переключению потребителей в авиагородке 

В 2018 году ОАО «ОКСК» принято решение о прекращении теплоснабжения 

потребителей Кировского АО г. Омска от теплоисточника по адресу: г. Омск, ул. 

Ключевая, 37. Для обеспечения тепловой энергией населения микрорайона Авиагородок 

ООО «Тепловая компания» в июле 2018 года приобрело теплотрассу от котельной ОАО 

«ОКСК». 

07.09.2018 г. между Департаментом городского хозяйства Администрации г. 

Омска, ОАО «ОКСК», МП г. Омска «Тепловая компания» (далее МП ТК) и ООО 

«Тепловая компания» заключено соглашение о перераспределении нагрузок потребителей 

от теплоисточника ОАО «ОКСК» между теплоисточниками МП ТК и ООО «Тепловая 

компания». Соглашение заключалось в целях организации обеспечения теплоснабжения 

потребителей в отопительный сезон 2018-2019 и для этого часть абонентов ОАО «ОКСК» 

(8 жилых домов, 3 административных здания) подключались к теплоисточнику МП ТК 

(1.05), а ООО «Тепловая компания» оказывало услуги МП ТК по передаче тепловой 

энергии согласно договору №10423 от 24.09.2018. Однако с 01.09.2022, согласно п. 56.1. 

«Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 № 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации», ООО «Тепловая компания» не 

имеет возможности оказывать услуги по передаче тепловой энергии, в связи с чем, 

договор оказания услуг расторгнут. 

Согласно «Пояснительной записке к гидравлическому расчёту тепловых сетей 

котельной ООО «Тепловая компания» при присоединении 8 МКД: ул. Авиагородок 34а, 

35, 36, 36а, 38, ул. 12 Декабря, 111, ул. Володарского, 122 и ул. Седова, 63», 

выполненному ООО «Комплектация» в 2022 г., пропускной способности тепловых сетей 

при переключении данных абонентов достаточно. Для улучшения гидравлического 

режима необходимо ликвидировать сужение участка тепловой сети, находящегося на 

балансе МП ТК, между УУ-45 и УУ-48 (Таблица 33).   

Таблица 33. Мероприятия по переключению потребителей 

Источник 

Наимено-

вание 

начала 

участка 

Наимено-

вание кон-

ца участка 

Протяжен-

ность 

участка в 

2-х тр. 

исп., м 

Условный 

диаметр до 

рекон-

струкции, 

мм 

Условный 

диаметр 

после ре-

конструк-

ции, мм 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

Капиталь-

ные  

затраты с 

НДС  

в ценах 

2022 года, 

тыс.руб. 

Котельная 

1.27 
УУ-45 УУ-48 42 200 250 Надземный ППУ 2 049,2 
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ООО «Тепловая компания» с 2018 года выполнены мероприятия по замене 

трубопроводов тепловой сети в размере 2162,4 погонных метров, монтажу 

балансировочных клапанов в целях перераспределения расходов сетевой воды между 

лучами тепловой сети, замене сетевого насоса 75 кВт на более мощный 200 кВт. 

 

Расчет экономической эффективности приведен в таблице 34. 

В ходе расчетов экономической эффективности проекта по переключению 

потребителей микрорайона Авиагородок были получены следующие результаты: 

Инвестиции – 2049,2 тыс. руб. 

NPV проекта – 964,86 тыс. руб. 

IRR – в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

Срок окупаемости – срок окупаемости проекта менее года.  

Дисконтированный срок окупаемости – срок окупаемости проекта менее года.  

На основании приведенных данных проект переключения потребителей может 

быть рекомендован к реализации. 

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 13 (сравнение роста тарифа с 

учетом переключения потребителей, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР) 

отображены на рисунке 104. 

Необходимо отметить, что в рамках реализации Варианта развития № 2 

планируется переход г. Омск в ценовую зону теплоснабжения, что приведет к росту 

тарифа для конечного потребителя в зоне действия ЕТО № 13 ООО "Тепловая компания" 

и замораживанию тарифа в зоне действия ЕТО № 2  МП г. Омска "Тепловая компания". В 

результате к 2027 году тарифа данных ЕТО будут выравнены. Таким образом, основная 

причина переключения – разница в тарифах будет устранена. 
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Рисунок 103. Пьезометрический график тепловой сети от котельной 1.23 до ТК-7 
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Таблица 34. Расчет экономической эффективности для переключения потребителей микрорайона Авиагородок ЕТО № 13 

Показатели Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

    А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

С-1 

Выручка суммарно тыс. руб. 258374 235570,7 270294,5 281109,2 292620,8 303477,8 315977,7 327740,7 339700 352174,4 380127,4 390461,5 403106 416180,2 427546,8 433773,6 447313,1 461515,5 475464,0069 

Производственные затраты суммарно, в том числе: тыс. руб. 258374 233863 270294,5 281109,2 292620,8 303477,8 315977,7 327740,7 339700 352174,4 380127,4 390461,5 403106 416180,2 427546,8 433773,6 447313,1 461515,5 475464,0036 

Амортизация тыс. руб. 20144,28 21020,2 22321,76 20860,7 19347,32 17833,93 16441,25 15538,08 14074,32 12560,93 11047,54 9321,073 7122,002 7697,681 8505,632 3132,599 3994,502 4933,596 6009,268889 

Проценты за использование займов суммарно тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Привлеченный капитал тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) тыс. руб. 702,4 0 784,94 0 0 0 5993,82 744,38 0 0 0 0 0 2240,61 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат тыс. руб. 20846,69 22727,87 23106,7 20860,7 19347,32 17833,93 22435,07 16282,46 14074,32 12560,93 11047,54 9321,073 7122,006 9938,291 8505,637 3132,601 3994,502 4933,596 6009,272222 

С-0 

Выручка суммарно тыс. руб. 258378 232607,3 244354,6 254354,1 265123,3 275235,9 286977,3 297983,9 309139,4 320784,9 347725,4 357367,8 369561,5 381904,8 392524,3 397977,8 410726,1 424099,9 437218,9156 

Производственные затраты суммарно, в том числе: тыс. руб. 258378 232607,3 244354,6 254354,1 265123,3 275235,9 286977,3 297983,9 309139,4 320784,9 347725,4 357367,8 369561,5 381904,8 392524,3 397977,8 410726,1 424099,9 437218,9123 

Амортизация тыс. руб. 20144,28 21020,2 22150,99 20689,94 19176,55 17663,16 16270,48 15367,31 13903,55 12390,16 10876,78 9150,306 7122,002 7697,681 8505,632 3132,599 3994,502 4933,596 6009,268889 

Проценты за использование займов суммарно тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Привлеченный капитал тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) тыс. руб. 702,4 0 784,94 0 0 0 5993,82 744,38 0 0 0 0 0 2240,61 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат тыс. руб. 20846,69 21020,2 22935,93 20689,94 19176,55 17663,16 22264,31 16111,69 13903,55 12390,16 10876,78 9150,306 7122,006 9938,291 8505,637 3132,601 3994,502 4933,596 6009,272222 

Сальдо 

Выручка суммарно тыс. руб. -4,038222 2963,324 25939,87 26755,04 27497,49 28241,89 29000,41 29756,85 30560,58 31389,48 32402,04 33093,75 33544,51 34275,35 35022,51 35795,85 36586,97 37415,62 38245,09127 

Производственные затраты суммарно, в том числе: тыс. руб. -4,038222 1255,657 25939,87 26755,04 27497,49 28241,89 29000,41 29756,85 30560,58 31389,48 32402,04 33093,75 33544,51 34275,35 35022,51 35795,85 36586,97 37415,62 38245,09127 

Амортизация тыс. руб. 0 0 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты за использование займов суммарно тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Привлеченный капитал тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат тыс. руб. 0 1707,667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 0 0 0 0 0 0 -5,82077E-11 

Инвестиции (суммарно) С-1 тыс. руб. 3629,592 7901,808 784,9417 0 0 1810,542 9153,225 744,3833 0 0 1736,433 0 8635,183 12119,26 11301,18 12928,54 14790,25 16920,04 19356,53333 

Инвестиции (суммарно) С-0 тыс. руб. 3629,592 6194,142 784,9417 0 0 1810,542 9153,225 744,3833 0 0 1736,433 0 8635,183 12119,26 11301,18 12928,54 14790,25 16920,04 19356,53333 

Сальдо инвестиции тыс. руб. 0 1707,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сальдо денежного потока (С-1 - C-0) тыс. руб. 0 1,91E-11 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 170,7667 0 0 0 0 0 0 -5,82077E-11 

Сальдо денежных потоков нарастающим итогом тыс. руб. 0 1,91E-11 170,7667 341,5333 512,3 683,0667 853,8333 1024,6 1195,367 1366,133 1536,9 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,666667 

Инвестиции тыс. руб. 0 1707,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции нарастающим итогом тыс. руб. 0 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,667 1707,666667 

Дисконтированный денежный поток   0 0 152,4702 136,1341 121,5483 108,5253 96,89759 86,51571 77,24617 68,96979 61,58017 54,9823 0 0 0 0 0 0 0 

Показатель эффективности 

ИТОГО Инвестиции 2049,2 

норма дисконта 0,12 

NPV 964,8697525 

IRR в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный срок окупаемости проекта менее года 
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Рисунок 104. Сравнение роста тарифов ЕТО № 13 с учетом переключения потребителей 
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5. Описание изменений в мастер-плане развития систем 

теплоснабжения за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения 

В связи с утверждением нового генерального плана города Омска на период до 

2040 года, был разработан новый проект схемы теплоснабжения города Омска на период 

до 2040 года взамен актуализации утвержденной схемы теплоснабжения города Омска на 

период до 2033 года. Данное решение объясняется требованием п. 12 порядка разработки, 

утверждения и актуализации схем теплоснабжения Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями на 16 марта 2019 

года). 

В разработанной схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года 

варианты развития систем теплоснабжения были определены заново без учета положений 

утвержденной схемы теплоснабжения города Омска на период до 2033 года. 
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Приложение 

Таблица 35. Результаты расчетов экономической эффективности Вариантов развития по каждой ЕТО 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

26 177 

768,64 

28 983 

960,33 

30 090 

536,92 

31 365 

159,73 

32 158 

394,78 

34 289 

672,29 

34 902 

733,48 

37 027 

590,12 

38 093 

410,33 

39 997 

220,11 

41 493 

291,42 

42 954 

221,88 

44 392 

374,37 

45 978 

542,76 

47 608 

014,35 

49 569 

334,78 

51 632 

341,80 

53 926 

921,75 

56 334 

480,20 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

25 964 

268,24 

28 136 

920,71 

29 507 

108,26 

30 882 

845,76 

32 070 

546,69 

33 500 

324,09 

35 220 

277,90 

36 788 

919,40 

38 195 

444,53 

39 835 

869,73 

41 258 

336,98 

42 581 

172,46 

44 172 

863,73 

45 673 

441,29 

47 223 

121,76 

49 049 

156,99 

50 960 

150,66 

53 035 

877,58 

55 002 

604,36 

Амортизация 
тыс. 

руб. 

909 

590,82 

839 

665,43 

895 

610,19 

937 

698,34 

983 

296,48 

977 

218,32 

976 

808,38 

952 

155,09 

953 

804,30 

922 

238,14 

905 

735,04 

935 

028,03 

960 

668,00 

990 

450,62 

1 036 

727,48 

1 051 

541,97 

1 073 

266,86 

1 053 

446,20 

1 019 

111,55 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 

213 

500,40 

847 

039,62 

583 

428,66 

482 

313,98 
87 848,09 

789 

348,20 

-317 

544,43 

238 

670,72 

-102 

034,20 

161 

350,39 

234 

954,44 

373 

049,42 

219 

510,64 

305 

101,47 

384 

892,59 

520 

177,79 

672 

191,14 

891 

044,17 

1 331 

875,84 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 

411 

417,28 

951 

832,20 

964 

432,13 

951 

252,81 

769 

466,00 

768 

454,23 

334 

781,25 

357 

757,00 

139 

490,45 

346 

229,51 

293 

360,41 

155 

452,37 

202 

618,31 

461 

784,50 

160 

146,69 

431 

327,35 

118 

798,61 

223 

744,04 

137 

966,01 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 

1 534 

508,50 

2 638 

537,26 

2 443 

470,99 

2 371 

265,12 

1 840 

610,57 

2 535 

020,75 

994 

045,20 

1 548 

582,81 

991 

260,55 

1 429 

818,04 

1 434 

049,89 

1 463 

529,82 

1 382 

796,95 

1 757 

336,59 

1 581 

766,77 

2 003 

047,11 

1 864 

256,61 

2 168 

234,41 

2 488 

953,40 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 

1 817 

002,58 

2 338 

537,73 

2 911 

912,10 

3 090 

197,37 

2 827 

116,64 

2 061 

086,62 

525 

703,22 

1 065 

536,68 

344 

672,24 

727 

035,51 

736 

433,68 

702 

283,28 

779 

333,48 

1 137 

325,18 

944 

858,73 

1 347 

342,43 

1 188 

612,03 

1 475 

144,58 

1 604 

572,21 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 

-282 

494,08 

299 

999,52 

-468 

441,11 

-718 

932,25 

-986 

506,07 

473 

934,13 

468 

341,98 

483 

046,14 

646 

588,31 

702 

782,53 

697 

616,20 

761 

246,54 

603 

463,47 

620 

011,40 

636 

908,04 

655 

704,69 

675 

644,57 

693 

089,84 

884 

381,19 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 

-253 

357,92 

241 

307,50 

-337 

932,84 

-465 

145,15 

-572 

434,00 

246 

642,99 

218 

594,39 

202 

203,97 

242 

747,10 

236 

631,35 

210 

665,31 

206 

170,69 

146 

581,01 

135 

067,71 

124 

438,20 

114 

897,46 

106 

180,69 
97 688,16 

111 

793,62 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 

-253 

357,92 

-12 

050,42 

-349 

983,26 

-815 

128,41 

-1 387 

562,41 

-1 140 

919,42 

-922 

325,02 

-720 

121,06 

-477 

373,96 

-240 

742,61 

-30 

077,30 

176 

093,39 

322 

674,40 

457 

742,11 

582 

180,31 

697 

077,76 

803 

258,45 

900 

946,61 

1 012 

740,23 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 33 660 813,93 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 1 012 740,23 

IRR, ед. 0,19 

срок окупаемости простой, лет 9,06 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
11,15 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

26 392 

302,85 

31 382 

336,50 

33 991 

471,57 

35 671 

390,71 

37 502 

482,81 

38 688 

317,98 

40 318 

528,34 

41 379 

161,69 

42 828 

143,39 

44 439 

272,29 

45 956 

822,82 

47 614 

136,71 

48 848 

028,83 

50 631 

586,80 

52 586 

486,56 

54 077 

322,93 

56 073 

900,37 

58 569 

861,63 

60 710 

840,75 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

26 023 

588,95 

29 250 

288,65 

31 248 

999,60 

32 895 

918,43 

34 689 

169,05 

36 620 

758,02 

39 078 

855,83 

40 188 

952,78 

41 828 

415,21 

43 668 

511,46 

45 163 

216,12 

46 615 

316,62 

47 900 

593,97 

49 399 

825,45 

51 184 

933,63 

52 365 

011,60 

54 112 

121,61 

56 323 

153,76 

58 923 

283,56 

Амортизация 
тыс. 

руб. 

928 

949,29 

885 

700,73 

1 099 

036,47 

1 328 

754,25 

1 576 

849,11 

1 809 

967,24 

2 033 

624,01 

2 242 

334,12 

2 432 

312,03 

2 561 

113,81 

2 678 

470,53 

2 817 

451,21 

2 819 

315,06 

2 794 

765,06 

3 086 

971,11 

2 791 

681,83 

2 868 

961,29 

2 906 

637,70 

3 200 

254,80 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 

168 

336,43 

1 859 

010,30 

1 989 

374,80 

2 092 

836,49 

2 571 

912,64 

2 832 

089,20 

2 854 

531,13 

2 285 

120,75 

2 268 

190,27 

2 319 

834,24 

2 325 

280,04 

2 316 

950,02 

2 268 

039,16 

2 235 

073,75 

2 231 

450,84 

2 345 

912,12 

2 602 

297,82 

2 431 

424,44 

2 144 

642,82 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 

411 

417,28 

951 

832,20 

964 

432,13 

951 

252,81 

769 

466,00 

768 

454,23 

334 

781,25 

357 

757,00 

139 

490,45 

346 

229,51 

293 

360,41 

155 

452,37 

202 

618,31 

461 

784,50 

160 

146,69 

431 

327,35 

118 

798,61 

223 

744,04 

137 

966,01 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат тыс. 1 709 3 969 4 805 5 055 5 159 4 645 3 608 3 790 3 571 3 678 3 765 3 971 3 969 4 488 4 648 4 935 4 949 5 377 5 125 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

руб. 080,47 580,79 940,57 479,34 628,87 981,42 077,77 300,03 530,66 104,15 437,64 723,67 368,24 310,90 670,73 320,51 538,66 089,61 778,00 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 

1 709 

242,83 

4 039 

947,45 

4 748 

480,93 

5 035 

799,99 

5 258 

554,49 

4 758 

032,22 

3 482 

795,63 

3 449 

462,83 

2 715 

989,45 

3 153 

694,03 

3 171 

270,99 

3 132 

693,20 

3 677 

884,82 

4 362 

109,63 

4 293 

909,56 

4 939 

299,44 

4 673 

408,23 

5 128 

528,82 

5 477 

725,43 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
-162,36 

-70 

366,66 
57 459,64 19 679,35 

-98 

925,62 

-112 

050,79 

125 

282,14 

340 

837,20 

855 

541,21 

524 

410,13 

594 

166,65 

839 

030,47 

291 

483,42 

126 

201,28 

354 

761,17 
-3 978,93 

276 

130,43 

248 

560,79 

-351 

947,43 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
-145,62 

-56 

600,10 
41 451,32 12 732,43 

-57 

402,98 

-58 

313,05 
58 474,31 

142 

675,05 

321 

193,78 

176 

572,23 

179 

425,73 

227 

237,14 
70 801,19 27 492,59 69 312,74 -697,22 43 395,18 35 033,62 

-44 

489,27 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
-145,37 

-56 

745,48 

-15 

294,16 
-2 561,73 

-59 

964,71 

-118 

277,76 

-59 

803,45 
82 871,60 

404 

065,38 

580 

637,61 

760 

063,34 

987 

300,48 

1 058 

101,68 

1 085 

594,26 

1 154 

907,00 

1 154 

209,79 

1 197 

604,97 

1 232 

638,59 

1 188 

149,31 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 95 768 977,68 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 1 188 149,31 

IRR, ед. 0,22 

срок окупаемости простой, лет 7,96 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
8,48 

Вариант № 3 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

26 734 

141,34 

31 854 

422,08 

34 609 

417,66 

36 317 

698,05 

38 108 

362,74 

39 092 

448,96 

40 420 

706,30 

41 727 

895,84 

43 299 

637,66 

45 239 

578,58 

46 919 

832,11 

48 739 

221,60 

49 842 

590,89 

51 644 

705,89 

53 489 

212,32 

55 796 

645,86 

57 799 

235,59 

60 180 

383,12 

62 310 

151,38 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

26 023 

578,78 

29 248 

096,13 

31 246 

526,91 

32 894 

053,61 

34 687 

730,46 

36 620 

479,00 

39 079 

807,13 

40 246 

033,16 

42 018 

137,96 

43 993 

344,20 

45 603 

818,10 

47 174 

038,73 

48 417 

993,11 

49 921 

128,83 

51 690 

573,39 

53 210 

296,25 

55 005 

592,38 

57 162 

604,64 

59 477 

121,76 

Амортизация 
тыс. 

руб. 

1 045 

067,95 

996 

413,33 

1 236 

416,03 

1 494 

848,53 

1 773 

955,25 

2 036 

213,14 

2 287 

827,01 

2 522 

625,89 

2 744 

348,50 

2 913 

790,39 

3 082 

719,71 

3 282 

690,44 

3 333 

842,69 

3 336 

326,19 

3 688 

278,02 

3 371 

592,04 

3 519 

672,31 

3 618 

938,71 

3 749 

659,57 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 

168 

336,52 

1 859 

029,96 

1 989 

396,93 

2 092 

853,14 

2 571 

925,42 

2 832 

091,55 

2 854 

522,73 

2 355 

733,08 

2 484 

826,60 

2 645 

493,59 

2 710 

011,54 

2 749 

443,16 

2 523 

210,16 

2 424 

373,55 

2 353 

024,63 

2 851 

479,62 

3 083 

181,24 

2 778 

168,48 

2 722 

022,06 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 

411 

417,28 

951 

832,20 

964 

432,13 

951 

252,81 

769 

466,00 

768 

454,23 

334 

781,25 

357 

757,00 

139 

490,45 

346 

229,51 

293 

360,41 

155 

452,37 

202 

618,31 

461 

784,50 

160 

146,69 

431 

327,35 

118 

798,61 

223 

744,04 

137 

966,01 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 

2 167 

047,79 

4 554 

571,48 

5 563 

738,91 

5 869 

745,78 

5 964 

053,53 

5 276 

637,33 

3 963 

507,43 

4 362 

245,57 

4 165 

338,65 

4 506 

254,27 

4 692 

094,13 

5 003 

325,67 

4 961 

058,79 

5 521 

687,75 

5 647 

063,64 

6 389 

268,99 

6 432 

114,13 

6 860 

461,23 

6 720 

655,20 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 

2 051 

091,40 

4 847 

936,94 

5 698 

177,11 

6 042 

959,99 

6 310 

265,39 

5 709 

638,66 

4 179 

354,76 

4 224 

661,77 

3 520 

946,05 

4 178 

064,92 

4 270 

778,22 

4 282 

489,59 

4 734 

552,56 

5 482 

211,66 

5 318 

179,10 

6 579 

328,67 

6 214 

814,50 

6 599 

025,50 

7 285 

440,39 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 

115 

956,39 

-293 

365,46 

-134 

438,20 

-173 

214,21 

-346 

211,86 

-433 

001,33 

-215 

847,33 

137 

583,80 

644 

392,60 

328 

189,35 

421 

315,91 

720 

836,08 

226 

506,23 
39 476,09 

328 

884,54 

-190 

059,68 

217 

299,63 

261 

435,73 

-564 

785,19 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 

103 

996,76 

-235 

971,33 

-96 

983,55 

-112 

068,63 

-200 

894,29 

-225 

340,90 

-100 

744,79 
57 592,82 

241 

922,77 

110 

503,44 

127 

228,48 

195 

226,20 
55 018,26 8 599,75 64 257,00 

-33 

303,67 
34 149,65 36 848,29 

-71 

393,85 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 

103 

997,00 

-131 

974,33 

-228 

957,88 

-341 

026,51 

-541 

920,80 

-767 

261,70 

-868 

006,50 

-810 

413,67 

-568 

490,91 

-457 

987,46 

-330 

758,99 

-135 

532,79 

-80 

514,52 

-71 

914,77 
-7 657,77 

-40 

961,44 
-6 811,79 30 036,50 

-41 

357,36 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 99 328 138,91 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -41 357,36 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет 23,40 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
28,60 

ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

1 388 

264,85 

1 369 

092,04 

1 461 

645,22 

1 471 

756,48 

1 468 

677,98 

1 552 

104,25 

1 632 

065,67 

1 810 

030,56 

1 923 

252,65 

1 984 

584,35 

2 085 

327,06 

2 194 

360,31 

2 394 

697,75 

2 528 

864,31 

2 652 

057,92 

2 837 

978,06 

3 062 

975,33 

3 193 

107,29 

3 409 

622,09 

Производственные затраты суммар- тыс. 1 450 1 465 1 509 1 579 1 695 1 752 1 809 1 789 1 890 2 000 2 161 2 240 2 352 2 455 2 582 2 712 2 856 2 960 3 065 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

но, в том числе: руб. 911,11 185,35 833,12 851,18 719,95 361,70 733,76 209,14 994,58 528,79 153,01 181,78 145,91 286,33 304,90 701,55 367,12 163,49 544,73 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
62 646,27 71 725,19 82 795,66 

111 

709,64 

136 

739,36 

135 

728,49 

134 

238,59 

129 

321,47 

130 

329,13 

139 

141,33 

136 

700,16 

137 

391,24 

131 

578,27 

146 

277,43 

186 

374,19 

204 

576,10 

218 

296,04 

233 

369,41 

212 

071,68 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 

-62 

646,26 

-98 

397,90 

-70 

617,86 

-70 

942,45 

-112 

251,41 

-109 

055,98 

-107 

608,42 

-25 

889,98 

-42 

826,35 

-73 

463,99 

-137 

624,86 

-141 

760,17 

-145 

997,16 

-150 

384,12 

-154 

903,38 

-159 

548,27 

-164 

330,34 

-169 

257,16 

-174 

341,65 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 68 808,61 

315 

900,00 

196 

366,02 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
29 110,50 13 303,67 73 928,61 

186 

056,85 
2 639,16 70 580,12 13 658,02 16 606,71 

106 

971,61 
3 585,67 

110 

301,04 
12 740,20 

120 

763,35 

487 

367,21 

174 

277,40 

113 

907,44 

177 

519,64 
18 892,78 6 957,70 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
29 110,50 57 744,17 

424 

436,38 

386 

037,81 

-87 

663,45 
6 051,16 

-29 

771,48 

166 

749,60 

269 

558,81 

126 

782,57 

171 

175,25 

104 

309,98 

294 

893,46 

707 

222,62 

430 

404,61 

443 

760,04 

602 

423,90 

485 

205,99 

563 

106,74 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
68 897,23 

146 

670,29 

640 

513,19 

570 

596,57 

101 

866,01 
93 243,29 31 553,55 

138 

199,46 

278 

681,19 
76 120,43 

132 

361,25 
15 288,24 

264 

584,75 

721 

741,69 

365 

747,66 

315 

856,23 

417 

990,97 

257 

154,04 

276 

597,45 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 

-39 

786,73 

-88 

926,12 

-216 

076,81 

-184 

558,76 

-189 

529,46 

-87 

192,13 

-61 

325,03 
28 550,14 -9 122,38 50 662,14 38 814,00 89 021,74 30 308,71 

-14 

519,07 
64 656,95 

127 

903,81 

184 

432,93 

228 

051,95 

286 

509,29 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 

-39 

786,73 

-88 

926,12 

-216 

076,81 

-184 

558,76 

-189 

529,46 

-87 

192,13 

-61 

325,03 
28 550,14 -9 122,38 50 662,14 38 814,00 89 021,74 30 308,71 

-14 

519,07 
64 656,95 

127 

903,81 

184 

432,93 

228 

051,95 

286 

509,29 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 

-39 

786,73 

-128 

712,85 

-344 

789,66 

-529 

348,42 

-718 

877,88 

-806 

070,01 

-867 

395,03 

-838 

844,89 

-847 

967,26 

-797 

305,13 

-758 

491,13 

-669 

469,39 

-639 

160,68 

-653 

679,75 

-589 

022,80 

-461 

118,99 

-276 

686,06 

-48 

634,12 

237 

875,17 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 4 951 776,78 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 237 875,17 

IRR, ед. 0,15 

срок окупаемости простой, лет 18,17 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
18,80 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

1 416 

008,08 

1 761 

017,54 

1 882 

197,81 

1 940 

981,44 

2 100 

781,32 

2 082 

224,19 

2 260 

582,33 

2 266 

131,45 

2 436 

758,80 

2 488 

449,24 

2 764 

380,66 

2 941 

220,33 

3 082 

558,15 

3 231 

744,46 

3 420 

925,92 

3 428 

874,03 

3 654 

169,24 

3 896 

952,29 

4 005 

557,39 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

1 450 

350,49 

1 485 

929,80 

1 580 

168,55 

1 666 

961,70 

1 766 

035,61 

1 855 

020,33 

1 948 

054,05 

2 028 

987,33 

2 132 

778,02 

2 233 

341,31 

2 369 

638,54 

2 488 

059,59 

2 631 

190,05 

2 761 

947,00 

2 912 

932,40 

3 063 

683,40 

3 228 

394,78 

3 342 

725,32 

3 469 

991,46 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
62 116,91 70 238,94 94 607,32 

126 

669,91 

158 

407,43 

175 

443,55 

190 

449,09 

206 

800,24 

219 

283,77 

239 

677,76 

252 

899,42 

278 

324,26 

301 

826,56 

337 

012,04 

392 

184,15 

434 

028,35 

465 

341,34 

484 

974,59 

486 

566,37 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 

-34 

342,41 

306 

699,98 

240 

892,54 

292 

655,11 

389 

235,89 

355 

809,73 

434 

130,26 

267 

906,10 

309 

047,20 

334 

401,24 

531 

442,28 

590 

551,98 

483 

222,44 

501 

990,70 

563 

855,40 

420 

460,65 

473 

264,32 

592 

194,14 

524 

097,43 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 68 808,61 

315 

900,00 

196 

366,02 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
29 110,50 13 303,67 73 928,61 

186 

056,85 
2 639,16 70 580,12 13 658,02 16 606,71 

106 

971,61 
3 585,67 

110 

301,04 
12 740,20 

120 

763,35 

487 

367,21 

174 

277,40 

113 

907,44 

177 

519,64 
18 892,78 6 957,70 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
56 885,01 

427 

438,96 

786 

465,19 

783 

112,52 

495 

792,30 

473 

227,53 

516 

635,39 

460 

551,08 

630 

236,16 

498 

371,36 

757 

942,58 

744 

225,20 

873 

958,01 

1 294 

176,72 

1 074 

455,08 

913 

126,42 

1 068 

635,43 

1 058 

094,34 

1 029 

089,99 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
57 414,36 

428 

925,22 

774 

653,54 

768 

152,26 

474 

124,24 

433 

512,48 

460 

424,89 

383 

072,31 

541 

281,53 

397 

834,93 

641 

743,32 

603 

292,18 

703 

709,73 

1 103 

442,10 

868 

645,12 

683 

674,18 

821 

590,13 

806 

489,17 

754 

595,31 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
-529,35 -1 486,26 11 811,65 14 960,26 21 668,06 39 715,05 56 210,49 77 478,77 88 954,63 

100 

536,42 

116 

199,26 

140 

933,02 

170 

248,28 

190 

734,62 

205 

809,96 

229 

452,25 

247 

045,30 

251 

605,18 

274 

494,68 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
-472,64 -1 184,84 8 407,30 9 507,51 12 295,04 20 120,88 25 426,77 31 292,38 32 077,93 32 370,04 33 404,51 36 174,00 39 016,51 39 028,08 37 600,71 37 428,63 35 980,75 32 718,63 31 870,69 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
-472,64 -1 657,47 6 749,83 16 257,34 28 552,38 48 673,26 74 100,03 

105 

392,41 

137 

470,34 

169 

840,38 

203 

244,89 

239 

418,88 

278 

435,40 

317 

463,48 

355 

064,19 

392 

492,82 

428 

473,57 

461 

192,20 

493 

062,90 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 14 086 005,67 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 493 062,90 

IRR, ед. 29,50% 

срок окупаемости простой, лет 2,17 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
2,20 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева  

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

134 

899,11 

143 

211,38 

151 

082,70 

158 

260,90 

165 

521,85 

176 

414,58 

182 

662,95 

189 

133,01 

195 

829,27 

202 

763,42 

209 

393,53 

215 

752,90 

222 

305,65 

229 

665,29 

236 

638,42 

243 

824,27 

251 

227,03 

258 

854,78 

266 

711,37 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

139 

084,00 

147 

432,49 

155 

230,14 

161 

906,07 

168 

662,14 

177 

084,09 

183 

281,47 

189 

697,09 

196 

335,27 

203 

207,50 

209 

773,20 

216 

065,58 

222 

547,57 

229 

832,59 

236 

726,88 

243 

829,58 

251 

144,66 

258 

680,01 

266 

439,27 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
4 225,51 4 778,99 4 755,32 5 318,96 5 938,05 3 514,84 3 514,84 3 514,84 3 587,26 3 897,88 3 897,88 5 657,34 7 014,72 7 014,72 7 014,72 7 014,72 6 543,47 7 765,52 6 742,10 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-4 184,89 -3 307,10 -3 481,99 -3 631,74 -3 772,51 -3 905,15 -4 041,82 -4 183,29 -4 329,69 -4 481,24 -4 626,03 -4 764,79 -4 907,73 -5 054,06 -5 205,67 -5 361,86 -5 522,72 -5 688,42 -5 859,05 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
40,62 557,89 607,87 1 673,78 2 797,76 2 845,33 2 896,32 2 950,76 3 081,26 3 453,81 3 518,22 5 344,66 6 772,80 6 847,42 6 926,25 7 009,41 6 625,83 7 940,29 7 014,21 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
8 482,61 0 18 421,56 19 419,84 0 0 0 1 303,60 5 591,17 0 31 670,28 24 432,79 0 0 0 0 21 997,06 0 0 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
-8 441,99 557,89 

-17 

813,69 

-17 

746,06 
2 797,76 2 845,33 2 896,32 1 647,16 -2 509,91 3 453,81 

-28 

152,06 

-19 

088,13 
6 772,80 6 847,42 6 926,25 7 009,41 

-15 

371,23 
7 940,29 7 014,21 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
-8 441,99 557,89 

-17 

813,69 

-17 

746,06 
2 797,76 2 845,33 2 896,32 1 647,16 -2 509,91 3 453,81 

-28 

152,06 

-19 

088,13 
6 772,80 6 847,42 6 926,25 7 009,41 

-15 

371,23 
7 940,29 7 014,21 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
-8 441,99 -7 884,10 

-25 

697,79 

-43 

443,85 

-40 

646,09 

-37 

800,76 

-34 

904,44 

-33 

257,28 

-35 

767,18 

-32 

313,37 

-60 

465,44 

-79 

553,56 

-72 

780,76 

-65 

933,34 

-59 

007,09 

-51 

997,68 

-67 

368,90 

-59 

428,61 

-52 

414,40 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 131 318,92 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -52 414,40 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет 28,40 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
35,16 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

134 

964,85 

142 

094,04 

150 

891,34 

159 

300,04 

170 

105,60 

187 

359,43 

198 

065,89 

204 

238,60 

210 

490,23 

216 

611,49 

223 

616,06 

225 

034,81 

229 

724,46 

235 

735,32 

242 

629,16 

239 

430,99 

244 

093,31 

261 

626,64 

261 

792,07 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

139 

084,00 

146 

810,90 

155 

473,55 

164 

732,97 

176 

160,66 

190 

887,18 

201 

494,88 

207 

565,70 

213 

786,67 

220 

112,12 

226 

798,95 

230 

425,82 

236 

751,42 

242 

589,96 

249 

295,26 

245 

904,97 

249 

906,02 

256 

334,13 

267 

436,57 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
4 225,51 4 307,74 4 990,95 7 788,87 12 415,11 15 324,46 19 187,27 19 187,27 19 187,27 19 295,90 19 761,83 19 761,83 21 694,14 20 472,50 20 472,50 10 053,91 6 191,11 6 191,11 8 024,19 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-4 119,15 -3 307,10 -3 481,99 -3 631,74 -3 772,51 -3 905,15 -4 041,82 -4 183,29 -4 329,69 -4 481,24 -4 626,03 -4 764,79 -4 907,73 -5 054,06 -5 205,67 -5 361,86 -5 522,72 6 451,35 -5 859,05 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 5 656,91 25 914,51 43 063,33 43 333,67 23 303,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 1 086,34 4 659,31 0 0 0 0 0 0 0 18 330,88 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
106,36 5 247,78 26 323,25 45 419,27 49 693,73 35 100,33 15 758,28 16 946,50 20 550,13 15 795,28 16 578,94 14 370,82 14 667,18 13 617,86 13 806,40 3 579,93 18 709,28 11 483,61 2 379,69 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 7 068,84 32 577,03 50 860,27 53 325,58 38 628,08 0 0 1 086,33 4 659,31 0 26 391,90 20 360,66 0 0 0 0 18 330,88 0 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
106,36 -1 821,06 -6 253,78 -5 440,99 -3 631,85 -3 527,74 15 758,28 16 946,50 19 463,80 11 135,97 16 578,94 

-12 

021,08 
-5 693,48 13 617,86 13 806,40 3 579,93 18 709,28 -6 847,27 2 379,69 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
95,39 -1 464,79 -4 511,47 -3 520,29 -2 107,43 -1 835,90 7 355,03 7 093,84 7 307,25 3 749,55 5 006,49 -3 255,70 -1 382,94 2 966,61 2 697,48 627,3 2 940,25 -965,09 300,81 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
95,39 -1 369,39 -5 880,86 -9 401,16 

-11 

508,59 

-13 

344,48 
-5 989,45 1 104,38 8 411,63 12 161,18 17 167,67 13 911,97 12 529,02 15 495,63 18 193,11 18 820,41 21 760,66 20 795,57 21 096,38 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 303 946,65 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 21 096,38 

IRR, ед. 0,18 

срок окупаемости простой, лет 6,28 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
6,84 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

872 

916,06 

869 

021,99 

955 

463,42 

779 

407,10 

789 

982,73 

822 

209,17 

857 

981,29 

891 

474,80 

926 

363,49 

962 

020,06 

978 

242,02 

992 

984,25 

1 007 

126,02 

1 026 

444,12 

1 055 

876,72 

1 073 

467,50 

1 090 

105,05 

1 105 

059,00 

1 120 

230,99 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

791 

184,51 

776 

879,33 

849 

271,15 

854 

655,87 

857 

888,84 

875 

368,67 

898 

930,58 

917 

609,96 

935 

597,86 

954 

634,00 

964 

099,97 

988 

740,66 

1 012 

747,40 

1 018 

629,32 

913 

920,84 

916 

559,01 

919 

883,76 

919 

112,38 

917 

206,42 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
602,2 578,19 750,43 74 551,70 77 295,60 77 232,71 77 234,31 77 542,58 77 347,57 77 386,04 82 596,68 91 837,49 

101 

432,67 

104 

009,32 

106 

220,98 

108 

955,16 

112 

357,27 

115 

764,50 

118 

985,14 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
81 731,55 

-326 

636,73 

-359 

666,55 

-359 

663,78 

-358 

575,63 

-364 

976,17 

-374 

226,40 

-380 

990,28 

-387 

279,39 

-393 

997,43 

-396 

028,22 

-405 

786,78 

-415 

151,22 

-415 

418,22 

-360 

424,87 

-358 

876,75 

-357 

587,68 

-354 

165,11 

-350 

086,00 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
82 333,75 92 720,84 

106 

942,70 
-697,07 9 389,49 24 073,21 36 285,02 51 407,42 68 113,19 84 772,10 96 738,73 96 081,08 95 811,29 

111 

824,11 

248 

176,87 

265 

863,65 

282 

578,56 

301 

711,12 

322 

009,71 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 3 057,78 

1 107 

962,49 
42 101,83 0 967,28 5 567,47 3 585,66 1 520,39 79 102,92 

138 

938,08 

144 

253,67 
38 649,66 33 174,99 41 012,68 51 031,68 51 108,43 51 367,32 58 764,22 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
82 333,75 89 663,06 

-1 001 

019,79 

-42 

798,89 
9 389,49 23 105,94 30 717,56 47 821,76 66 592,80 5 669,18 

-42 

199,36 

-48 

172,59 
57 161,63 78 649,12 

207 

164,20 

214 

831,98 

231 

470,13 

250 

343,80 

263 

245,49 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
73 841,93 72 121,35 

-722 

134,45 

-27 

690,65 
5 448,39 12 024,70 14 337,14 20 018,28 25 000,77 1 908,85 

-12 

743,31 

-13 

046,73 
13 884,53 17 133,49 40 475,45 37 644,46 36 376,61 35 284,93 33 276,56 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
73 843,99 

145 

965,33 

-576 

169,12 

-603 

859,76 

-598 

411,38 

-586 

386,67 

-572 

049,53 

-552 

031,25 

-527 

030,48 

-525 

121,63 

-537 

864,94 

-550 

911,67 

-537 

027,13 

-519 

893,65 

-479 

418,20 

-441 

773,74 

-405 

397,13 

-370 

112,20 

-336 

835,64 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 2 222 599,82 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -336 835,64 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет 15,98 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
21,90 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

792 

854,39 

782 

241,65 

878 

553,16 

962 

586,19 

992 

754,54 

1 132 

687,47 

1 172 

138,36 

1 202 

450,09 

1 233 

616,37 

1 266 

149,57 

1 285 

249,44 

1 308 

873,72 

1 378 

985,42 

1 396 

424,31 

1 305 

415,91 

1 338 

594,70 

1 372 

804,03 

1 405 

912,35 

1 441 

433,23 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

791 

184,51 

776 

879,33 

862 

417,95 

881 

913,40 

899 

677,26 

932 

037,55 

970 

843,45 

1 000 

926,51 

1 018 

046,40 

1 049 

669,93 

1 072 

276,33 

1 110 

632,62 

1 148 

953,13 

1 169 

770,92 

1 080 

645,28 

1 105 

119,89 

1 130 

819,20 

1 142 

922,82 

1 081 

157,54 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
602,2 578,19 10 717,67 95 383,25 

109 

491,20 

121 

246,93 

133 

539,89 

146 

631,18 

146 

947,49 

160 

812,07 

180 

401,86 

204 

596,99 

229 

744,67 

248 

495,91 

267 

529,15 

287 

757,76 

309 

354,07 

321 

512,18 

259 

887,05 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
1 669,88 

-194 

180,85 

-210 

251,34 

-200 

424,23 

-189 

464,35 

-87 

085,72 

-92 

855,05 

-98 

395,50 

-89 

774,58 

-94 

709,95 

-103 

765,13 

-128 

891,07 

-107 

581,34 

-114 

013,04 

-72 

831,79 

-66 

527,51 

-60 

938,03 

-41 

921,92 
53 823,83 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 

149 

138,21 

154 

746,87 
76 771,42 67 961,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
2 272,08 

155 

078,71 

181 

599,75 

252 

827,46 

270 

530,35 

321 

896,85 

334 

834,80 

348 

154,75 

362 

517,46 

377 

291,71 

393 

374,97 

402 

838,09 

459 

776,96 

475 

149,30 

492 

299,77 

521 

232,57 

551 

338,91 

584 

501,71 

620 

162,75 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 

152 

566,47 

1 270 

926,97 

212 

562,66 

177 

279,27 

185 

337,72 

197 

312,73 

203 

000,73 

208 

912,06 

294 

790,25 

363 

252,92 

377 

541,09 

281 

268,54 

285 

498,53 

303 

429,14 

323 

944,78 

334 

938,05 

346 

550,09 

365 

754,28 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
2 272,08 2 512,25 

-1 089 

327,21 
40 264,80 93 251,08 

136 

559,13 

137 

522,07 

145 

154,03 

153 

605,40 
82 501,46 30 122,05 25 297,00 

178 

508,42 

189 

650,78 

188 

870,63 

197 

287,79 

216 

400,86 

237 

951,62 

254 

408,47 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
2 037,74 2 020,75 

-785 

839,31 
26 051,10 54 110,25 71 067,58 64 187,19 60 761,73 57 667,71 27 778,77 9 096,22 6 851,26 43 359,62 41 314,88 36 901,28 34 570,23 34 008,40 33 538,30 32 159,49 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
2 037,74 4 058,49 

-781 

780,82 

-755 

729,72 

-701 

619,47 

-630 

551,89 

-566 

364,70 

-505 

602,97 

-447 

935,26 

-420 

156,50 

-411 

060,27 

-404 

209,01 

-360 

849,40 

-319 

534,52 

-282 

633,24 

-248 

063,00 

-214 

054,60 

-180 

516,30 

-148 

356,81 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 7 061 839,50 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -148 356,81 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет 11,33 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
21,03 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 5 АО «Омскшина» 

Вариант № 1 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
60 123,57 80 440,56 85 896,28 90 940,74 95 677,56 

100 

248,52 

104 

914,55 

109 

679,17 

114 

544,25 

119 

516,04 

124 

360,65 

129 

087,63 

133 

925,71 

138 

252,52 

142 

723,12 

147 

343,26 

152 

117,29 

157 

050,64 

162 

146,91 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
62 970,88 65 931,43 71 879,85 77 494,40 82 999,12 88 394,67 93 944,23 99 653,70 

105 

527,40 

111 

574,12 

117 

562,64 

123 

505,24 

127 

561,92 

131 

647,72 

135 

854,13 

140 

199,52 

144 

687,79 

149 

323,97 

154 

111,17 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
2 847,32 3 103,58 5 317,97 7 251,41 9 288,72 11 420,51 13 650,56 15 982,79 18 421,30 20 970,33 23 634,31 26 417,84 27 254,06 28 357,77 29 492,08 30 671,77 31 898,64 33 174,58 34 501,57 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-2 847,32 17 612,70 17 262,77 16 368,05 15 275,51 14 126,29 12 918,12 11 648,64 10 315,39 8 915,82 7 447,28 5 907,02 6 363,79 6 604,79 6 868,98 7 143,74 7 429,50 7 726,67 8 035,74 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 17 612,70 19 334,40 20 697,75 21 967,16 23 274,36 24 620,87 26 008,25 27 438,15 28 912,25 30 432,32 32 000,22 33 617,85 34 962,57 36 361,07 37 815,51 39 328,13 40 901,26 42 537,31 

Инвестиции без НДС тыс. 0 20 716,28 22 580,74 23 619,46 24 564,23 25 546,80 26 568,68 27 631,43 28 736,68 29 886,15 31 081,59 32 324,86 33 617,85 34 962,57 36 361,07 37 815,51 39 328,13 40 901,26 42 537,31 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

руб. 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 -3 103,58 -3 246,34 -2 921,71 -2 597,07 -2 272,44 -1 947,80 -1 623,17 -1 298,54 -973,9 -649,27 -324,63 0 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 -2 496,39 -2 341,91 -1 890,33 -1 506,99 -1 182,61 -909,12 -679,46 -487,51 -327,92 -196,07 -87,92 0 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
-0,66 -2 497,05 -4 838,96 -6 729,29 -8 236,27 -9 418,89 

-10 

328,01 

-11 

007,47 

-11 

494,98 

-11 

822,90 

-12 

018,96 

-12 

106,88 

-12 

106,88 

-12 

106,88 

-12 

106,88 

-12 

106,88 

-12 

106,88 

-12 

106,88 

-12 

106,88 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 670 536,70 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -12 106,88 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет 24,03 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
31,04 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
73 476,47 82 635,75 86 304,93 89 483,19 92 971,53 96 235,19 

101 

690,55 

106 

750,40 

111 

359,74 

115 

267,59 

119 

002,28 

125 

103,63 

128 

852,66 

132 

710,88 

136 

683,34 

140 

774,53 

144 

987,62 

149 

326,42 

153 

794,03 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
73 502,16 82 662,46 86 332,72 89 508,20 92 993,76 96 254,64 

101 

707,22 

106 

764,30 

111 

370,85 

115 

275,92 

119 

007,84 

125 

106,41 

128 

852,66 

132 

710,88 

136 

683,34 

140 

774,53 

144 

987,62 

149 

326,42 

153 

794,03 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
25,69 2 442,41 2 550,53 2 547,75 2 544,97 2 542,20 2 539,42 5 091,33 5 250,25 5 589,93 5 587,15 3 168,68 3 311,42 3 311,42 3 311,42 3 311,42 3 311,42 756,72 595,02 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-25,69 -26,72 -27,79 -25,01 -22,23 -19,45 -16,67 -13,89 -11,11 -8,34 -5,56 -2,78 0 0 0 0 0 0 0 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
24 156,90 1 070,56 0 0 0 0 25 546,93 1 616,99 3 424,58 0 0 2 525,66 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
24 156,90 3 486,25 2 522,75 2 522,75 2 522,75 2 522,75 28 069,68 6 694,43 8 663,72 5 581,60 5 581,60 5 691,57 3 311,42 3 311,42 3 311,42 3 311,42 3 311,42 756,72 595,02 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
24 156,90 1 070,56 0 0 0 0 25 546,93 1 616,98 3 424,58 0 0 2 525,66 0 0 0 0 0 0 0 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 2 415,69 2 522,75 2 522,75 2 522,75 2 522,75 2 522,75 5 077,45 5 239,14 5 581,60 5 581,60 3 165,91 3 311,42 3 311,42 3 311,42 3 311,42 3 311,42 756,72 595,02 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 2 166,54 2 029,19 1 819,91 1 632,20 1 463,86 1 312,88 2 369,85 2 193,11 2 095,48 1 879,36 956,04 896,84 804,34 721,38 646,98 580,25 118,92 83,87 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 2 166,54 4 195,73 6 015,64 7 647,84 9 111,70 10 424,58 12 794,43 14 987,55 17 083,03 18 962,39 19 918,43 20 815,27 21 619,61 22 340,99 22 987,97 23 568,22 23 687,14 23 771,01 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 70 009,93 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 23 771,01 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
срок окупаемости проекта менее года 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
73 476,47 89 921,08 95 083,18 99 522,39 

104 

263,02 

108 

811,51 

115 

585,55 

121 

999,29 

127 

999,16 

133 

335,66 

135 

625,75 

142 

771,38 

146 

870,50 

151 

062,31 

155 

383,59 

159 

844,34 

164 

448,56 

169 

200,97 

174 

105,63 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
73 502,16 82 611,16 87 114,03 91 182,60 95 585,86 99 783,59 

106 

192,96 

112 

227,56 

117 

833,22 

122 

759,85 

127 

539,85 

134 

359,04 

138 

118,77 

141 

960,52 

145 

917,73 

149 

999,84 

154 

210,27 

158 

553,16 

163 

031,91 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
25,69 2 442,41 3 284,20 4 081,11 4 914,81 5 781,97 6 683,93 10 176,77 11 314,26 12 671,64 13 727,28 12 117,95 12 368,53 12 444,01 12 517,71 12 594,36 12 674,07 10 202,28 10 126,80 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-25,69 7 309,92 7 969,16 8 339,79 8 677,16 9 027,92 9 392,59 9 771,73 10 165,95 10 575,81 8 085,90 8 412,34 8 751,73 9 101,79 9 465,87 9 844,50 10 238,28 10 647,81 11 073,73 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
24 156,90 1 070,56 0 0 0 0 25 546,93 1 616,99 3 424,58 0 0 2 525,66 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
24 156,90 10 822,89 11 253,35 12 420,90 13 591,98 14 809,89 41 623,45 21 565,50 24 904,78 23 247,45 21 813,18 23 055,95 21 120,26 21 545,80 21 983,58 22 438,86 22 912,35 20 850,09 21 200,52 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
24 156,90 8 407,20 7 996,94 8 364,80 8 699,39 9 047,37 34 956,19 11 402,62 13 601,64 10 584,14 8 091,46 10 940,78 8 751,73 9 101,79 9 465,87 9 844,50 10 238,28 10 647,81 11 073,73 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 2 415,69 3 256,41 4 056,10 4 892,58 5 762,52 6 667,26 10 162,88 11 303,14 12 663,31 13 721,72 12 115,18 12 368,53 12 444,01 12 517,71 12 594,36 12 674,07 10 202,28 10 126,80 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 2 166,54 2 619,32 2 926,07 3 165,47 3 343,79 3 469,75 4 743,43 4 731,51 4 754,15 4 620,19 3 658,53 3 349,81 3 022,64 2 726,95 2 460,67 2 220,85 1 603,34 1 427,33 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 2 166,54 4 785,86 7 711,93 10 877,41 14 221,19 17 690,94 22 434,37 27 165,89 31 920,04 36 540,23 40 198,76 43 548,57 46 571,21 49 298,16 51 758,83 53 979,67 55 583,01 57 010,34 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 270 447,75 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 57 010,34 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
срок окупаемости проекта менее года 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 7 АО «ОНИИП» 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

183 

619,89 

194 

193,48 

204 

571,34 

224 

757,04 

233 

680,98 

242 

072,72 

250 

754,60 

259 

737,02 

269 

031,42 

278 

648,55 

287 

850,53 

296 

672,71 

305 

757,67 

320 

695,06 

347 

023,55 

357 

505,73 

368 

304,58 

379 

428,11 

412 

960,97 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

144 

604,80 

154 

649,54 

162 

846,16 

173 

722,08 

180 

441,36 

186 

757,19 

193 

293,51 

200 

058,25 

207 

060,28 

214 

307,75 

221 

232,11 

227 

868,45 

234 

704,74 

243 

715,78 

256 

773,15 

264 

475,28 

272 

409,79 

280 

582,17 

296 

608,71 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
1 052,02 1 146,44 1 434,31 1 314,38 1 780,70 1 660,77 1 540,85 1 420,92 1 301,00 1 181,07 1 061,14 941,36 821,57 1 336,59 6 110,07 4 354,07 2 001,14 2 289,31 2 618,97 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
39 015,09 -5 369,13 -5 652,63 -5 896,77 -6 124,45 -6 339,19 -6 560,88 -6 789,98 -7 027,64 -7 273,95 -7 509,04 -7 733,70 -7 965,92 -8 205,44 -8 452,08 -8 704,56 -8 965,95 -9 235,02 -9 511,84 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
40 067,11 40 690,37 43 159,49 52 349,34 55 020,32 56 976,31 59 001,94 61 099,70 63 272,13 65 521,87 67 679,56 69 745,61 71 874,50 78 315,88 96 360,47 97 384,52 97 895,94 

101 

135,25 

118 

971,22 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 4 235,87 0 14 788,24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 058,70 

109 

981,19 
78 373,29 36 020,54 41 207,50 47 141,38 93 166,64 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
40 067,11 36 454,50 43 159,49 37 561,10 55 020,32 56 976,31 59 001,94 61 099,70 63 272,13 65 521,87 67 679,56 69 745,61 47 815,80 

-31 

665,31 
17 987,18 61 363,98 56 688,44 53 993,87 25 804,58 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
35 934,63 29 322,53 31 135,20 24 301,82 31 926,32 29 651,39 27 538,62 25 576,44 23 754,10 22 061,63 20 437,79 18 889,41 11 614,44 -6 898,20 3 514,31 10 752,65 8 908,85 7 610,21 3 261,93 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
35 942,89 65 265,42 96 400,63 

120 

702,45 

152 

628,77 

182 

280,16 

209 

818,78 

235 

395,23 

259 

149,33 

281 

210,96 

301 

648,75 

320 

538,17 

332 

152,60 

325 

254,41 

328 

768,72 

339 

521,37 

348 

430,22 

356 

040,43 

359 

302,36 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 448 973,35 

норма дисконта, ед. 0,12 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

NPV, тыс. руб. 359 302,36 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

143 

599,51 

153 

550,57 

167 

992,11 

185 

252,92 

200 

066,64 

213 

042,66 

226 

378,01 

240 

086,27 

254 

182,17 

268 

679,95 

283 

039,11 

297 

285,32 

306 

276,27 

320 

034,41 

378 

173,47 

394 

026,25 

409 

871,43 

426 

659,77 

452 

066,30 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

144 

604,80 

154 

649,55 

169 

153,77 

186 

296,03 

201 

003,17 

213 

869,92 

227 

096,21 

240 

695,60 

254 

682,84 

269 

072,17 

283 

323,37 

297 

462,20 

306 

334,97 

320 

094,35 

346 

632,85 

364 

586,77 

378 

432,50 

399 

425,35 

415 

925,79 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
1 052,02 1 146,44 6 558,21 11 895,08 18 715,32 24 531,52 30 585,16 36 885,75 43 443,16 50 267,66 57 369,93 64 761,24 67 093,76 71 765,85 82 439,74 91 821,65 97 788,19 

110 

726,08 

111 

440,78 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-1 005,29 -310,73 -339,94 -366,11 -395,09 -420,44 -446,5 -473,29 -500,84 -529,19 -557,27 -585,13 -602,64 -624,63 30 946,20 28 827,14 30 808,14 26 584,63 35 454,25 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 48 917,17 48 010,89 45 184,00 40 646,75 37 204,86 33 620,51 29 887,99 26 001,38 21 954,51 17 740,98 13 354,11 34 195,17 35 659,73 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 3 529,90 0 12 323,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 715,03 39 072,34 0 0 0 32 697,42 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
46,73 52 494,53 53 407,44 68 359,51 58 425,54 60 909,11 63 487,47 66 164,41 68 943,87 71 829,94 74 826,65 77 938,46 

101 

230,23 

176 

080,66 

153 

052,70 

121 

261,12 

129 

227,12 

137 

960,51 

180 

278,71 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 53 592,27 54 567,99 69 401,65 59 361,24 61 735,69 64 205,12 66 773,33 69 444,26 72 222,03 75 110,91 78 115,34 

101 

288,93 

176 

140,61 

153 

180,28 

121 

401,10 

129 

378,93 

138 

125,41 

180 

433,45 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
46,73 -1 097,74 -1 160,56 -1 042,14 -935,7 -826,58 -717,64 -608,91 -500,39 -392,09 -284,26 -176,88 -58,7 -59,94 -127,58 -139,98 -151,81 -164,9 -154,74 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
41,91 -882,97 -837,22 -674,26 -542,96 -430,16 -334,95 -254,89 -187,86 -132,02 -85,84 -47,91 -14,26 -13,06 -24,93 -24,53 -23,86 -23,24 -19,56 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
50,18 -832,8 -1 670,02 -2 344,28 -2 887,24 -3 317,40 -3 652,36 -3 907,25 -4 095,11 -4 227,13 -4 312,97 -4 360,87 -4 375,13 -4 388,19 -4 413,12 -4 437,64 -4 461,50 -4 484,74 -4 504,30 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 2 069 374,23 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -4 504,30 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет 23,40 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
25,10 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ 

Вариант № 1 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
11 850,76 15 509,12 16 508,34 17 278,28 17 891,42 18 493,48 19 112,13 19 758,78 20 434,07 21 121,79 21 720,37 22 281,76 22 853,68 23 438,55 24 036,75 24 664,21 25 313,80 25 952,07 26 556,96 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
11 850,76 10 559,69 12 081,21 12 872,83 13 400,90 13 914,49 14 441,13 13 997,23 14 572,99 15 674,72 17 421,49 18 057,49 18 512,99 18 976,78 19 449,06 18 510,32 19 704,72 21 853,92 22 285,92 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
0 0 1 003,82 1 277,36 1 420,42 1 569,20 1 723,94 881,04 1 048,41 1 744,63 3 192,77 3 569,29 3 765,08 3 968,70 4 180,47 2 952,56 3 868,74 5 774,40 5 996,33 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
0 4 999,18 4 427,14 4 405,45 4 490,52 4 578,99 4 671,01 5 761,56 5 861,08 5 447,07 4 298,89 4 224,26 4 340,69 4 461,76 4 587,70 6 153,89 5 609,07 4 098,15 4 271,04 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

руб. 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 4 974,31 5 430,95 5 682,80 5 910,94 6 148,19 6 394,94 6 642,60 6 909,48 7 191,70 7 491,66 7 793,55 8 105,77 8 430,47 8 768,16 9 106,44 9 477,82 9 872,55 10 267,37 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 4 974,31 5 422,00 5 671,41 5 898,27 6 134,19 6 379,57 6 634,74 6 900,13 7 176,14 7 463,18 7 761,72 8 072,18 8 395,07 8 730,88 9 080,11 9 443,31 9 821,04 10 213,88 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 0 8,95 11,39 12,67 14 15,38 7,86 9,35 15,56 28,48 31,84 33,58 35,4 37,29 26,34 34,51 51,51 53,49 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 0 6,46 7,37 7,35 7,28 7,18 3,29 3,51 5,24 8,6 8,62 8,16 7,71 7,29 4,61 5,42 7,26 6,76 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 0 6,46 13,83 21,18 28,47 35,64 38,93 42,44 47,68 56,28 64,91 73,06 80,78 88,06 92,68 98,1 105,36 112,12 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 161 006,55 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 112,12 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» 

Вариант № 1 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 2 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 3 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

255 

929,21 

374 

527,77 

396 

344,03 

217 

134,96 

238 

702,15 

257 

643,73 

278 

833,32 

393 

726,41 

516 

228,05 

545 

843,99 

586 

549,64 

611 

026,63 

676 

386,58 

680 

612,15 

657 

207,23 

698 

678,28 

685 

726,87 

674 

480,10 

682 

864,52 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

275 

211,90 

336 

236,48 

354 

054,30 

369 

036,99 

383 

314,18 

396 

729,93 

412 

161,93 

426 

589,87 

442 

805,19 

459 

164,65 

490 

262,58 

521 

729,57 

555 

351,74 

590 

098,64 

626 

100,47 

646 

702,52 

666 

602,39 

686 

938,13 

707 

716,32 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
18 830,70 22 492,64 22 806,57 20 695,95 17 860,56 15 749,94 13 639,31 13 694,25 11 583,63 6 559,68 4 914,21 10 428,85 412,75 1 227,77 14 387,62 537,13 561,5 143,23 140,64 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 

-19 

282,69 
-3,79 1,6 1,43 -1,02 -0,81 0,21 -2,06 0,23 2,16 -0,46 -0,91 2,15 -4,31 -3,03 1,55 1,97 2,61 -0,13 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
4 634,20 355,48 0 9 755,86 0 0 31 411,41 0 2 278,16 6 929,67 83 182,25 4 127,50 12 277,66 

143 

876,15 
5 371,25 5 615,05 1 432,34 1 406,40 18 521,53 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
4 182,21 61 139,41 65 096,31 

-121 

450,22 

-126 

751,47 

-123 

336,27 

-88 

277,88 

-19 

169,21 
87 284,64 

100 

168,69 

184 

383,53 

103 

853,40 

133 

725,25 

235 

617,43 
50 865,63 58 127,94 21 118,32 

-10 

908,39 
-6 189,62 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
27 775,38 20 404,24 0 11 707,03 0 0 37 693,69 0 2 733,79 8 315,61 99 818,70 4 953,00 14 733,19 

172 

651,38 
6 445,51 6 738,05 1 718,80 1 687,69 22 225,83 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 

-23 

593,17 
40 735,17 65 096,31 

-133 

157,25 

-126 

751,47 

-123 

336,27 

-125 

971,57 

-19 

169,21 
84 550,85 91 853,08 84 564,83 98 900,40 

118 

992,06 
62 966,05 44 420,12 51 389,89 19 399,52 

-12 

596,08 

-28 

415,45 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 

-21 

159,79 
32 765,73 46 960,39 

-86 

151,99 

-73 

549,32 

-64 

186,19 

-58 

796,09 
-8 024,26 31 742,72 30 927,52 25 536,78 26 785,49 28 903,12 13 716,97 8 678,74 9 004,92 3 048,73 -1 775,37 -3 591,97 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 

-24 

984,79 
7 780,93 54 741,33 

-31 

410,67 

-104 

959,99 

-169 

146,18 

-227 

942,27 

-235 

966,53 

-204 

223,81 

-173 

296,29 

-147 

759,51 

-120 

974,01 

-92 

070,89 

-78 

353,92 

-69 

675,18 

-60 

670,26 

-57 

621,53 

-59 

396,90 

-62 

988,86 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 443 426,89 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -62 988,86 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет 22,43 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
27,53 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

325 

672,08 

483 

089,68 

592 

253,78 

710 

406,22 

831 

290,94 

863 

087,40 

899 

359,58 

933 

390,98 

971 

376,52 

1 009 

686,59 

1 078 

189,04 

1 149 

764,13 

1 226 

131,29 

1 302 

816,09 

1 382 

319,61 

1 427 

815,29 

1 471 

730,72 

1 516 

628,04 

1 562 

506,58 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

275 

211,90 

338 

016,77 

389 

480,61 

413 

226,14 

433 

890,24 

452 

552,33 

473 

296,40 

461 

326,92 

483 

932,01 

526 

061,78 

631 

814,96 

687 

403,81 

749 

227,36 

801 

880,90 

838 

118,43 

815 

003,91 

870 

857,24 

962 

215,97 

993 

196,67 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
18 830,70 22 492,64 54 482,57 59 909,58 61 985,04 63 974,28 66 127,53 38 174,87 40 676,04 59 026,68 

127 

275,75 

150 

368,29 

160 

505,91 

173 

063,85 

184 

329,54 

122 

079,66 

155 

819,38 

225 

116,53 

235 

591,99 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
50 460,18 

165 

250,93 

223 

879,38 

316 

175,65 

414 

285,66 

425 

309,40 

438 

726,91 

482 

617,15 

495 

886,99 

489 

956,67 

450 

595,31 

464 

470,94 

476 

903,93 

500 

935,18 

544 

201,17 

612 

811,37 

600 

873,47 

554 

412,06 

569 

309,90 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
4 634,20 355,48 0 9 755,86 0 0 31 411,41 0 2 278,16 6 929,67 83 182,25 4 127,50 12 277,66 

143 

876,15 
5 371,25 5 615,05 1 432,34 1 406,40 18 521,53 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
73 925,08 

167 

921,03 

257 

255,74 

366 

845,51 

459 

385,74 

474 

509,35 

523 

602,12 

510 

238,92 

530 

398,71 

549 

581,17 

656 

832,08 

616 

856,11 

649 

687,50 

817 

875,19 

733 

901,97 

740 

506,09 

758 

125,20 

780 

935,00 

823 

423,43 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
23 146,15 

155 

308,70 

150 

752,63 

167 

443,12 

163 

994,74 

170 

554,53 

208 

788,13 

184 

471,78 

204 

612,62 

351 

798,43 

550 

355,58 

489 

929,69 

502 

317,71 

450 

627,37 

324 

392,53 

337 

397,17 

346 

485,74 

360 

261,95 

391 

731,29 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
50 778,93 12 612,33 

106 

503,11 

199 

402,39 

295 

391,00 

303 

954,81 

314 

814,00 

325 

767,14 

325 

786,09 

197 

782,73 

106 

476,49 

126 

926,42 

147 

369,80 

367 

247,83 

409 

509,44 

403 

108,92 

411 

639,46 

420 

673,05 

431 

692,14 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
45 338,33 10 054,47 75 806,81 

126 

723,83 

167 

612,78 

153 

992,97 

142 

405,87 

131 

571,88 

117 

481,73 
63 680,75 30 609,45 32 578,85 33 773,35 75 146,18 74 815,84 65 755,80 59 952,96 54 704,15 50 122,38 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
42 150,83 52 205,31 

128 

012,11 

254 

735,94 

422 

348,72 

576 

341,69 

718 

747,56 

850 

319,44 

967 

801,17 

1 031 

481,92 

1 062 

091,37 

1 094 

670,22 

1 128 

443,57 

1 203 

589,75 

1 278 

405,60 

1 344 

161,39 

1 404 

114,35 

1 458 

818,50 

1 508 

940,89 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 7 191 578,42 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 1 508 940,89 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 3 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

325 

353,33 

478 

141,70 

586 

455,63 

704 

608,06 

825 

248,89 

857 

045,34 

897 

946,76 

931 

192,87 

969 

178,41 

1 007 

032,85 

1 075 

507,57 

1 145 

003,10 

1 221 

267,08 

1 297 

644,93 

1 374 

007,18 

1 418 

965,73 

1 461 

758,15 

1 507 

434,04 

1 553 

277,41 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

275 

211,90 

338 

016,77 

389 

480,61 

413 

226,14 

433 

890,24 

452 

552,33 

473 

296,40 

461 

326,92 

488 

231,72 

561 

164,59 

765 

119,67 

839 

320,19 

901 

715,26 

961 

453,64 

1 028 

096,85 

944 

058,52 

1 048 

181,51 

1 207 

851,00 

1 260 

688,33 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
18 830,70 22 492,64 54 482,57 59 909,58 61 985,04 63 974,28 66 127,53 38 174,87 42 976,58 86 847,25 

245 

008,91 

282 

938,27 

294 

942,16 

312 

873,26 

342 

053,06 

206 

728,29 

281 

933,63 

415 

912,55 

444 

620,46 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
50 141,43 

165 

250,93 

223 

879,38 

316 

175,65 

414 

285,66 

425 

309,40 

438 

726,91 

482 

617,15 

491 

587,27 

454 

853,86 

317 

290,61 

312 

554,55 

324 

416,02 

341 

362,45 

354 

222,75 

483 

756,76 

423 

549,20 

308 

777,03 

301 

818,24 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
4 634,20 355,48 0 9 755,86 0 0 31 411,41 0 2 278,16 6 929,67 83 182,25 4 127,50 12 277,66 

143 

876,15 
5 371,25 5 615,05 1 432,34 1 406,40 18 521,53 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат тыс. 73 606,33 162 251 361 453 468 522 508 526 539 638 592 626 792 693 687 696 716 755 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

руб. 973,05 457,59 047,35 343,68 467,29 189,30 040,81 201,43 645,18 579,06 748,68 771,64 940,71 334,64 250,56 942,61 901,99 731,07 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
23 146,15 

155 

308,70 

150 

752,63 

167 

443,12 

163 

994,74 

170 

554,53 

208 

788,13 

276 

493,47 

459 

812,87 

801 

361,43 

847 

091,96 

564 

580,38 

717 

243,94 

1 167 

192,17 

997 

900,66 

752 

053,38 

669 

894,61 

724 

910,67 

627 

455,45 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
50 460,18 7 664,35 

100 

704,95 

193 

604,24 

289 

348,94 

297 

912,76 

313 

401,17 

231 

547,35 
66 388,57 

-261 

716,24 

-208 

512,89 
28 168,30 

-90 

472,31 

-374 

251,46 

-304 

566,01 

-64 

802,82 
27 048,00 -8 008,67 

128 

275,62 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
50 460,18 6 843,17 80 281,37 

137 

803,67 

183 

886,48 

169 

043,70 

158 

778,79 

104 

740,26 
26 813,23 

-94 

377,50 

-67 

135,57 
8 097,71 

-23 

221,99 

-85 

768,78 

-62 

320,24 

-11 

839,23 
4 412,12 -1 166,42 16 680,91 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 

-50 

460,18 

-57 

303,35 

-137 

584,72 

-275 

388,40 

-459 

274,88 

-628 

318,58 

-787 

097,37 

-891 

837,63 

-918 

650,86 

-824 

273,36 

-757 

137,79 

-765 

235,50 

-742 

013,51 

-656 

244,73 

-593 

924,49 

-582 

085,26 

-586 

497,38 

-585 

330,96 

-602 

011,87 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 12 125 509,36 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -602 011,87 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет в течение рассматриваемого периода мероприятие не окупается 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
в течение рассматриваемого периода мероприятие не окупается 

ЕТО № 11 Омский РВПиС 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
6 229,46 7 045,39 12 075,26 12 594,50 13 081,74 13 539,57 14 013,45 14 503,96 15 011,53 15 843,71 16 355,61 16 846,33 22 857,05 24 062,85 25 374,78 26 804,57 28 371,20 30 088,72 31 980,62 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
6 229,46 7 045,39 12 075,26 12 594,50 13 081,74 13 539,57 14 013,45 14 503,96 15 011,53 15 843,71 16 355,61 16 846,33 19 184,78 20 228,99 21 356,08 22 574,41 23 899,11 25 339,89 26 915,17 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,61 393,67 633,97 908,87 1 223,37 1 583,14 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 836,13 1 916,93 2 009,35 2 115,08 2 236,04 2 374,42 2 532,72 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 672,27 4 017,47 4 412,37 4 864,13 5 380,96 5 972,20 6 648,59 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 836,13 2 100,54 2 403,02 2 749,05 3 144,92 3 597,78 4 115,87 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 836,13 1 916,93 2 009,35 2 115,08 2 236,04 2 374,42 2 532,72 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 417,6 392,58 370,62 351,4 334,66 320,16 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 863,59 1 256,18 1 626,80 1 978,20 2 312,87 2 633,02 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 23 936,77 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 2 633,02 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
6 229,55 6 873,66 11 601,87 12 212,17 12 807,66 13 374,21 13 935,76 14 515,71 15 114,64 15 993,73 16 600,85 17 189,56 17 715,92 18 427,25 19 191,86 20 013,70 20 905,11 21 868,70 22 919,20 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
6 229,45 6 838,45 11 879,03 12 442,87 13 020,81 13 571,22 14 139,65 14 726,76 15 333,05 16 264,55 16 880,41 17 477,55 19 848,88 20 772,54 21 776,59 22 869,77 24 067,11 25 378,26 26 821,56 

Амортизация тыс. 0 0 99,99 208,98 322,99 441,55 564,86 693,1 826,47 965,17 1 109,42 1 259,44 1 315,47 1 445,19 1 604,27 1 798,12 2 032,21 2 312,83 2 647,20 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

руб. 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
0,1 35,21 -277,16 -230,7 -213,15 -197,01 -203,89 -211,06 -218,41 -270,82 -279,56 -287,99 -2 132,96 -2 345,29 -2 584,73 -2 856,07 -3 162,00 -3 509,56 -3 902,36 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 769,17 838,39 876,96 912,03 948,52 986,46 1 025,92 1 066,95 1 109,63 1 154,01 1 200,18 1 836,23 2 100,65 2 403,14 2 749,20 3 145,08 3 597,98 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0,1 804,37 661,22 855,24 1 021,87 1 193,06 1 347,43 1 507,96 1 675,01 1 803,97 1 983,87 2 171,63 1 018,75 1 200,55 1 422,69 1 691,25 2 015,29 2 401,24 -1 255,16 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 769,17 838,39 876,96 912,03 948,52 986,46 1 025,92 1 066,95 1 109,63 1 154,01 1 200,18 1 836,23 2 100,65 2 403,14 2 749,20 3 145,08 3 597,98 0 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0,1 35,21 -177,17 -21,72 109,83 244,54 360,97 482,04 608,06 694,35 829,86 971,46 -817,49 -900,1 -980,45 -1 057,95 -1 129,80 -1 196,73 -1 255,16 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0,1 31,57 -142,51 -15,67 71,06 141,9 187,85 224,99 254,54 260,68 279,42 293,36 -221,4 -218,63 -213,59 -206,7 -197,97 -188,07 -176,91 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0,1 31,67 -110,83 -126,5 -55,44 86,46 274,32 499,3 753,84 1 014,52 1 293,94 1 587,30 1 365,89 1 147,26 933,67 726,97 529 340,93 164,02 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 32 064,58 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 164,02 

IRR, ед. 0,56 

срок окупаемости простой, лет 3,22 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
3,39 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 12 ООО "Малая генерация" 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
71 683,01 68 052,19 71 116,77 73 827,40 76 782,37 80 801,73 83 710,11 86 718,28 89 828,92 93 045,66 96 118,93 98 991,29 

101 

947,09 

104 

995,31 

108 

607,94 

111 

852,26 

115 

193,88 

118 

635,18 

122 

177,72 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
72 342,84 68 646,04 71 644,64 74 289,28 77 178,26 81 131,64 83 974,04 86 916,22 89 960,88 93 111,64 96 118,92 98 991,28 

101 

947,08 

104 

995,30 

108 

607,93 

111 

852,25 

115 

193,87 

118 

635,17 

122 

177,71 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
659,84 16 401,00 16 335,02 16 269,04 16 203,05 16 137,07 16 373,44 16 307,46 16 241,47 16 175,49 16 109,50 16 109,50 3 888,78 1 234,22 2 300,28 3 620,30 5 015,49 6 611,58 8 135,16 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-659,83 -593,85 -527,86 -461,88 -395,89 -329,91 -263,93 -197,94 -131,96 -65,97 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 

176 

003,60 
0 0 0 0 4 535,33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 506,68 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 

176 

003,61 
15 807,16 15 807,16 15 807,16 15 807,16 20 342,49 16 109,51 16 109,51 16 109,51 16 109,51 16 109,51 16 109,51 3 888,79 1 234,23 3 806,97 3 620,31 5 015,50 6 611,59 8 135,17 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 

176 

003,60 
0 0 0 0 4 535,33 0 0 0 0 0 0 13 978,03 15 990,88 19 800,23 20 927,83 23 941,43 27 389,00 31 333,02 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0,01 15 807,16 15 807,16 15 807,16 15 807,16 15 807,15 16 109,51 16 109,51 16 109,51 16 109,51 16 109,51 16 109,51 

-10 

089,24 

-14 

756,64 

-15 

993,26 

-17 

307,53 

-18 

925,94 

-20 

777,41 

-23 

197,85 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0,01 14 176,82 12 714,64 11 403,26 10 227,14 9 172,32 8 383,65 7 518,97 6 743,47 6 047,96 5 424,18 4 864,73 -2 732,50 -3 584,38 -3 484,09 -3 381,52 -3 316,34 -3 265,27 -3 269,64 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0,05 14 176,88 26 891,52 38 294,78 48 521,92 57 694,25 66 077,90 73 596,87 80 340,34 86 388,29 91 812,47 96 677,20 93 944,70 90 360,32 86 876,23 83 494,71 80 178,37 76 913,10 73 643,46 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 400 679,23 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 73 643,46 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
срок окупаемости проекта менее года 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
71 866,56 99 595,17 72 799,32 73 063,19 76 313,66 81 438,84 85 177,62 87 714,06 91 047,52 93 890,01 97 291,11 98 507,43 

103 

892,48 

104 

932,92 

108 

261,56 

111 

850,31 

112 

868,58 

117 

245,59 

124 

740,64 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
72 526,39 

100 

189,02 
73 327,19 73 525,07 76 709,55 81 768,75 85 441,54 87 912,00 91 179,48 93 955,99 97 291,10 98 507,42 

103 

892,47 

104 

932,91 

108 

261,55 

111 

850,30 

112 

868,57 

117 

245,58 

124 

740,63 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
659,84 16 401,00 16 797,18 17 234,95 17 695,89 18 177,91 18 984,20 19 510,94 20 061,39 20 020,06 20 620,80 21 314,20 9 814,61 10 746,51 11 812,60 13 132,65 10 941,45 12 075,44 13 397,67 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,7 562,66 496,54 430,42 364,3 298,18 232,06 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-659,83 -593,85 -527,86 -461,88 -395,89 -329,91 -263,93 -197,94 -131,96 -65,97 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 2 889,67 2 744,88 2 591,67 2 127,32 1 956,22 1 775,63 2 201,61 2 000,90 1 723,55 4 163,82 5 244,82 6 481,48 7 795,78 13 000,66 15 314,35 17 936,25 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 

176 

003,60 
0 0 0 0 4 535,33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 506,68 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 

176 

003,61 
15 807,16 16 269,32 19 662,74 20 044,88 24 975,00 20 847,60 21 269,21 21 705,06 22 155,69 22 621,72 23 037,76 13 978,44 15 991,34 19 800,77 20 928,44 23 942,13 27 389,79 31 333,93 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 

176 

003,60 
6 932,38 7 556,30 7 903,89 8 220,05 13 084,18 8 890,80 9 246,43 9 616,29 10 000,94 10 400,98 10 817,03 13 978,43 15 991,33 19 800,76 20 928,43 23 942,12 27 389,78 31 333,92 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0,01 8 874,77 8 713,02 11 758,85 11 824,83 11 890,81 11 956,80 12 022,78 12 088,77 12 154,75 12 220,73 12 220,73 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0,01 7 959,44 7 008,40 8 482,82 7 650,60 6 899,81 6 222,51 5 611,52 5 060,38 4 563,23 4 114,80 3 690,40 0 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0,05 7 959,49 14 967,89 23 450,70 31 101,30 38 001,11 44 223,63 49 835,15 54 895,53 59 458,76 63 573,56 67 263,96 67 263,96 67 263,96 67 263,97 67 263,97 67 263,97 67 263,97 67 263,97 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 518 445,17 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 67 263,97 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
срок окупаемости проекта менее года 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

244 

360,17 

218 

076,56 

229 

288,97 

240 

801,87 

253 

084,45 

264 

710,38 

277 

965,15 

290 

283,82 

302 

349,26 

315 

521,57 

343 

988,79 

355 

748,13 

368 

796,45 

381 

153,21 

391 

786,08 

403 

312,06 

409 

879,96 

423 

267,19 

436 

399,65 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

258 

378,01 

232 

607,35 

244 

354,61 

254 

354,12 

265 

123,31 

275 

235,85 

286 

977,25 

297 

782,53 

308 

334,58 

319 

993,50 

346 

947,34 

357 

227,41 

368 

796,45 

381 

153,21 

391 

786,08 

403 

312,06 

409 

879,96 

423 

267,19 

436 

399,65 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
20 144,28 21 020,20 22 150,99 20 689,94 19 176,55 17 663,16 16 270,48 15 367,31 13 293,33 11 779,95 10 266,56 8 903,05 6 511,79 7 087,47 7 895,42 8 648,83 3 384,29 4 323,38 5 399,05 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 

-14 

017,84 

-14 

530,80 

-15 

065,64 

-13 

552,25 

-12 

038,86 

-10 

525,48 
-9 012,09 -7 498,71 -5 985,32 -4 471,93 -2 958,55 -1 479,27 0 0 0 0 0 0 0 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
702,4 0 784,94 0 0 0 5 993,82 744,38 0 0 0 0 0 2 240,61 0 0 0 0 0 



227 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
6 828,84 6 489,40 7 870,30 7 137,69 7 137,69 7 137,69 13 252,21 8 612,98 7 308,01 7 308,01 7 308,01 7 423,78 6 511,79 9 328,08 7 895,42 8 648,83 3 384,29 4 323,38 5 399,05 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
3 629,59 6 194,14 784,94 0 0 1 810,54 9 153,23 744,38 0 0 1 736,43 0 8 635,18 12 119,26 11 301,18 12 928,54 14 790,25 16 920,04 19 356,53 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
3 199,25 295,26 7 085,35 7 137,69 7 137,69 5 327,14 4 098,98 7 868,60 7 308,01 7 308,01 5 571,58 7 423,78 -2 123,40 -2 791,18 -3 405,76 -4 279,71 

-11 

405,96 

-12 

596,66 

-13 

957,48 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
3 199,25 263,63 5 648,40 5 080,46 4 536,13 3 022,76 2 076,67 3 559,36 2 951,58 2 635,34 1 793,90 2 134,16 -545,02 -639,67 -696,89 -781,89 -1 860,56 -1 834,63 -1 815,02 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
-1 707,30 -1 443,68 4 204,72 9 285,19 13 821,32 16 844,08 18 920,75 22 480,11 25 431,69 28 067,04 29 860,94 31 995,09 31 450,07 30 810,40 30 113,52 29 331,63 27 471,07 25 636,44 23 821,41 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 254 401,09 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 23 821,41 

IRR, ед. 0,33 

срок окупаемости простой, лет 3,20 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
3,26 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

252 

078,41 

212 

687,75 

245 

921,14 

261 

901,92 

278 

530,52 

294 

534,95 

311 

049,61 

329 

886,13 

347 

120,94 

364 

709,63 

399 

043,42 

414 

809,95 

437 

093,43 

452 

157,92 

466 

401,32 

482 

018,10 

498 

879,06 

515 

971,67 

532 

549,52 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

266 

096,25 

224 

791,38 

258 

661,09 

273 

020,74 

288 

204,79 

302 

767,69 

319 

066,89 

335 

460,55 

351 

114,79 

367 

275,32 

400 

184,64 

414 

490,71 

431 

581,96 

446 

878,66 

460 

734,92 

476 

166,20 

492 

816,08 

508 

893,68 

524 

942,52 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
29 009,38 18 617,19 22 266,24 22 909,38 23 566,49 24 325,55 25 341,52 27 329,40 28 512,50 29 721,83 31 055,19 32 251,21 32 005,45 34 948,20 38 457,78 41 902,08 45 582,09 47 676,57 50 678,31 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 

-14 

017,84 

-12 

103,63 

-12 

739,95 

-11 

118,81 
-9 674,27 -8 232,75 -8 017,28 -5 574,42 -3 993,85 -2 565,69 -1 141,22 319,23 5 511,47 5 279,26 5 666,40 5 851,90 6 062,98 7 077,99 7 607,01 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 9 708,68 9 302,74 9 733,75 9 458,39 9 170,92 3 979,25 7 697,16 7 965,90 7 624,97 7 269,31 6 778,44 13 272,39 11 583,37 13 539,02 13 772,28 14 087,58 15 199,83 16 445,87 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
702,4 0 1 569,88 0 0 0 11 987,64 1 488,76 0 0 0 0 0 4 481,22 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
15 693,94 16 222,25 20 398,91 21 524,31 23 350,61 25 263,72 33 291,14 30 940,90 32 484,56 34 781,11 37 183,28 39 348,88 50 789,31 56 292,05 57 663,21 61 526,26 65 732,65 69 954,39 74 731,19 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
3 629,59 28 226,18 24 799,86 25 119,61 26 124,38 28 979,91 37 409,37 30 130,77 30 561,84 31 784,32 34 792,12 34 377,92 44 388,22 49 302,41 49 971,65 53 145,84 56 616,23 60 419,08 64 595,53 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
12 064,35 

-12 

003,93 
-4 400,95 -3 595,29 -2 773,78 -3 716,19 -4 118,23 810,13 1 922,71 2 996,79 2 391,16 4 970,97 6 401,09 6 989,64 7 691,56 8 380,42 9 116,42 9 535,31 10 135,66 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
12 064,35 

-12 

003,93 
-3 929,42 -2 866,15 -1 974,32 -2 361,70 -2 336,79 410,44 869,74 1 210,35 862,28 1 600,52 1 840,16 1 794,07 1 762,71 1 714,80 1 665,54 1 555,42 1 476,20 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
12 584,65 580,71 -3 348,71 -6 214,85 -8 189,17 

-10 

550,88 

-12 

887,67 

-12 

477,23 

-11 

607,49 

-10 

397,14 
-9 534,86 -7 934,34 -6 094,18 -4 300,12 -2 537,41 -822,61 842,92 2 398,34 3 874,54 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 967 525,77 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 3 874,54 

IRR, ед. 0,27 

срок окупаемости простой, лет 10,77 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
14,49 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 14 ООО «Мечта» 

Вариант № 1 

Выручка суммарно тыс. 1 429,12 2 364,43 2 589,10 2 797,45 2 905,38 3 014,24 3 126,60 3 246,32 3 366,21 3 490,01 3 608,71 3 725,29 3 849,32 3 966,07 4 085,74 4 209,21 4 341,35 4 473,06 4 608,46 



228 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

руб. 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
1 509,81 1 883,08 1 982,90 2 068,16 2 148,16 2 223,33 2 301,16 2 381,69 2 465,05 2 551,33 2 633,75 2 712,76 2 794,12 2 878,07 2 964,36 3 053,23 3 144,73 3 239,24 3 336,29 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
80,69 87,95 92 82,8 73,6 64,4 55,2 46 36,8 27,6 18,4 9,2 0 34,13 112,22 134,55 147,33 161,94 178,66 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-80,69 -743,1 -782,5 -816,16 -847,73 -877,39 -908,11 -939,88 -972,78 -1 006,82 -1 039,35 -1 070,53 -1 102,62 -1 135,83 -1 169,85 -1 204,88 -1 240,93 -1 278,33 -1 316,56 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 569,3 698,2 812,09 830,82 855,31 880,64 910,63 937,96 966,29 993,37 1 021,72 1 055,20 1 122,13 1 233,60 1 290,54 1 343,95 1 395,77 1 450,84 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341,3 390,45 446,68 511 584,58 668,76 765,07 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 569,3 698,2 812,09 830,82 855,31 880,64 910,63 937,96 966,29 993,37 1 021,72 713,9 731,68 786,92 779,54 759,37 727,01 685,77 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 457,92 503,68 525,42 482,1 445,12 411,03 381,19 352,14 325,35 299,98 276,72 173,41 159,39 153,75 136,6 119,34 102,47 86,69 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 457,92 961,6 1 487,02 1 969,12 2 414,23 2 825,26 3 206,46 3 558,59 3 883,95 4 183,92 4 460,64 4 634,05 4 793,44 4 947,19 5 083,78 5 203,12 5 305,59 5 392,28 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 4 449,40 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 5 392,28 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
1 429,12 2 149,34 2 285,22 2 444,61 2 557,29 2 668,05 2 782,08 2 935,11 3 056,14 3 163,27 3 241,16 3 352,83 3 551,64 3 657,43 3 729,14 3 916,11 4 039,50 4 107,61 4 281,56 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
1 509,81 1 886,11 2 032,11 2 144,39 2 247,39 2 346,02 2 447,79 2 519,61 2 629,31 2 759,61 2 910,80 3 021,81 3 189,87 3 289,49 3 356,20 3 443,72 3 640,79 3 911,78 4 097,85 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
80,69 87,95 125,65 125,62 121,22 117 112,99 75,53 71,95 86,09 125,43 128,85 126,22 134,75 144,51 107,13 158,23 275,15 299,42 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-80,69 -701,94 -774,8 -816,39 -852,14 -886,12 -921,29 -924,15 -962,43 -1 019,35 -1 099,52 -1 141,67 -1 170,87 -1 208,76 -1 248,15 -1 241,62 -1 324,11 -1 471,73 -1 525,07 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 351,18 378,76 425,84 431,12 439,03 447,28 491,03 498,77 489,75 455,8 459,87 487,99 502,69 517,45 579,52 556,94 470,98 483,13 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 168,26 183,4 191,83 199,51 207,49 215,79 224,43 233,4 242,73 252,44 262,54 341,3 390,45 446,68 511 584,58 668,76 765,07 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 182,92 195,36 234,01 231,61 231,54 231,49 266,6 265,37 247,01 203,36 197,33 146,69 112,24 70,78 68,52 -27,65 -197,78 -281,94 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 147,14 140,93 151,4 134,39 120,5 108,04 111,6 99,63 83,17 61,41 53,44 35,63 24,45 13,83 12,01 -4,34 -27,88 -35,64 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 147,14 288,07 439,47 573,86 694,36 802,41 914,01 1 013,63 1 096,80 1 158,21 1 211,66 1 247,29 1 271,74 1 285,57 1 297,58 1 293,23 1 265,35 1 229,72 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 7 307,59 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 1 229,72 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» 

Вариант № 1 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

1 167 

746,22 

1 237 

498,06 

1 306 

373,76 

1 363 

788,01 

1 417 

630,43 

1 468 

574,79 

1 521 

312,89 

1 576 

014,45 

1 632 

760,14 

1 691 

404,03 

1 747 

572,96 

1 801 

571,30 

1 857 

209,22 

1 914 

525,15 

1 973 

610,47 

2 034 

691,11 

2 097 

744,17 

2 162 

406,63 

2 228 

477,56 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

1 167 

746,40 

1 178 

482,52 

1 253 

849,99 

1 311 

521,51 

1 364 

354,59 

1 414 

249,24 

1 465 

895,64 

1 507 

658,65 

1 563 

223,55 

1 626 

779,26 

1 696 

570,36 

1 751 

454,10 

1 805 

710,68 

1 861 

590,07 

1 919 

181,38 

1 961 

680,50 

2 031 

197,23 

2 113 

785,59 

2 177 

805,33 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
0,19 0,2 11 815,21 15 034,77 16 718,59 18 469,77 20 290,99 10 370,07 12 339,91 20 534,50 37 579,27 42 010,89 44 315,33 46 711,96 49 204,46 34 751,87 45 535,42 67 965,20 70 577,36 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-0,19 59 015,75 52 523,98 52 266,69 53 276,01 54 325,70 55 417,38 68 355,91 69 536,67 64 624,83 51 002,64 50 117,22 51 498,54 52 935,08 54 429,09 73 010,61 66 546,95 48 621,05 50 672,23 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 59 015,75 64 338,97 67 301,27 69 994,43 72 795,32 75 708,24 78 725,88 81 876,49 85 159,27 88 581,87 92 128,09 95 813,86 99 647,04 

103 

633,55 

107 

762,48 

112 

082,36 

116 

586,25 

121 

249,59 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 59 015,95 64 327,38 67 286,44 69 977,90 72 777,02 75 688,10 78 715,63 81 864,25 85 138,82 88 544,37 92 086,14 95 769,59 99 600,38 

103 

584,39 

107 

727,77 

112 

036,88 

116 

518,35 

121 

179,08 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 -0,2 11,59 14,83 16,53 18,3 20,14 10,25 12,24 20,45 37,5 41,95 44,27 46,67 49,16 34,72 45,49 67,9 70,51 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 -0,16 8,36 9,59 9,59 9,52 9,4 4,29 4,6 6,89 11,32 11,36 10,75 10,17 9,6 6,08 7,15 9,57 8,91 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 -0,16 8,2 17,79 27,39 36,91 46,31 50,6 55,2 62,09 73,41 84,77 95,52 105,69 115,29 121,38 128,53 138,1 147,01 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 1 910 206,11 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 147,01 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

164 

251,48 

185 

329,82 

200 

174,34 

210 

785,08 

219 

850,65 

228 

356,13 

236 

349,31 

244 

623,26 

252 

991,53 

261 

847,72 

270 

309,49 

278 

419,77 

286 

718,12 

295 

263,37 

304 

033,83 

313 

064,13 

322 

362,98 

331 

906,44 

341 

731,58 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

164 

261,78 

185 

340,52 

200 

185,48 

210 

795,10 

219 

859,56 

228 

363,93 

236 

355,99 

244 

628,82 

252 

995,99 

261 

851,06 

270 

311,72 

278 

420,89 

286 

718,12 

295 

263,37 

304 

033,83 

313 

064,13 

322 

362,98 

331 

906,44 

341 

731,58 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
10,3 10,71 298,37 340,19 339,07 337,96 336,84 335,73 334,62 457,96 456,85 455,73 167,39 426,84 723,65 1 063,21 2 277,45 5 832,55 6 849,31 

Проценты за использование займов тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



230 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

суммарно руб. 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-10,3 -10,71 -11,14 -10,02 -8,91 -7,8 -6,68 -5,57 -4,45 -3,34 -2,23 -1,11 0 0 0 0 0 0 0 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 0 287,23 330,16 330,16 330,16 330,16 330,16 330,16 454,62 454,62 454,62 167,39 426,84 723,65 1 063,21 2 277,45 5 832,55 6 849,31 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 2 872,32 1 717,24 0 0 0 0 0 4 978,24 0 0 0 10 378,09 11 872,54 13 582,18 15 538,02 17 775,49 20 335,17 23 263,43 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 -2 872,32 -1 430,01 330,16 330,16 330,16 330,16 330,16 -4 648,08 454,62 454,62 454,62 

-10 

210,70 

-11 

445,70 

-12 

858,53 

-14 

474,81 

-15 

498,04 

-14 

502,61 

-16 

414,11 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 -2 564,57 -1 140,00 235 209,82 187,34 167,27 149,35 -1 877,28 163,94 146,38 130,69 -2 620,83 -2 623,06 -2 631,11 -2 644,49 -2 528,07 -2 112,22 -2 134,48 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 -2 564,57 -3 704,56 -3 469,56 -3 259,74 -3 072,39 -2 905,12 -2 755,77 -4 633,05 -4 469,11 -4 322,74 -4 192,05 -6 812,88 -9 435,94 

-12 

067,05 

-14 

711,54 

-17 

239,61 

-19 

351,83 

-21 

486,32 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 146 775,26 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -21 486,32 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет проект не окупается в течение рассматриваемого периода 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
проект не окупается в течение рассматриваемого периода 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

164 

251,53 

198 

428,68 

216 

528,25 

228 

375,55 

238 

303,48 

247 

699,00 

256 

611,03 

263 

810,86 

272 

891,11 

283 

488,00 

295 

309,65 

304 

613,20 

302 

884,61 

311 

424,06 

320 

164,30 

326 

481,37 

337 

291,86 

348 

661,66 

358 

607,06 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

164 

261,83 

185 

340,05 

202 

433,45 

213 

678,10 

223 

062,32 

231 

893,58 

240 

219,98 

246 

812,01 

255 

261,42 

265 

203,56 

276 

363,26 

284 

979,85 

293 

466,44 

301 

704,17 

310 

132,11 

316 

125,93 

326 

601,79 

337 

625,18 

347 

211,93 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
10,3 10,71 2 343,77 2 985,89 3 276,28 3 578,34 3 892,52 2 173,90 2 513,81 4 088,15 7 037,82 7 803,91 7 914,51 8 315,66 8 759,84 6 301,87 8 493,25 13 374,50 14 092,82 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-10,3 13 088,63 14 094,81 14 697,46 15 241,16 15 805,42 16 391,04 16 998,84 17 629,68 18 284,44 18 946,39 19 633,36 9 418,17 9 719,89 10 032,19 10 355,44 10 690,06 11 036,48 11 395,13 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 13 099,34 16 438,58 17 683,35 18 517,44 19 383,76 20 283,56 19 172,75 20 143,49 22 372,59 25 984,20 27 437,26 17 332,68 18 035,55 18 792,03 16 657,31 19 183,31 24 410,98 25 487,95 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 13 099,33 12 864,69 11 660,23 12 126,64 12 611,71 13 116,18 13 640,83 19 164,70 14 753,92 15 344,07 15 957,83 16 046,09 17 767,26 19 712,69 21 913,75 24 406,25 27 231,15 30 435,26 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 0 3 573,88 6 023,11 6 390,80 6 772,05 7 167,38 5 531,92 978,79 7 618,67 10 640,14 11 479,43 1 286,59 268,29 -920,66 -5 256,44 -5 222,94 -2 820,17 -4 947,31 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 0 2 849,08 4 287,13 4 061,47 3 842,64 3 631,22 2 502,36 395,32 2 747,37 3 425,84 3 300,06 330,23 61,49 -188,39 -960,33 -851,97 -410,74 -643,35 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 0 2 849,08 7 136,22 11 197,68 15 040,33 18 671,55 21 173,91 21 569,23 24 316,60 27 742,44 31 042,50 31 372,73 31 434,22 31 245,83 30 285,50 29 433,53 29 022,79 28 379,44 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 374 223,09 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 28 379,44 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет срок окупаемости проекта менее года 



231 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
срок окупаемости проекта менее года 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» 

Вариант № 1 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
8 609,26 11 517,48 11 851,28 12 405,24 12 924,29 13 425,59 13 944,23 14 485,93 15 051,37 15 633,44 16 194,49 16 738,31 17 298,70 17 877,14 18 474,36 19 098,28 19 746,11 20 402,56 21 057,99 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
8 609,26 9 180,32 9 771,19 10 335,35 10 814,42 11 274,16 11 749,57 11 778,87 12 297,55 13 074,14 14 174,67 14 753,55 15 259,24 15 780,79 16 318,85 16 206,88 17 110,69 18 477,05 19 051,26 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
0 0 467,43 594,81 661,43 730,71 802,76 410,26 488,2 812,4 1 486,74 1 662,07 1 753,24 1 848,06 1 946,67 1 374,88 1 801,51 2 688,89 2 792,24 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
0 2 337,17 2 080,08 2 069,89 2 109,87 2 151,43 2 194,66 2 707,06 2 753,82 2 559,30 2 019,83 1 984,76 2 039,46 2 096,35 2 155,52 2 891,39 2 635,42 1 925,51 2 006,74 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 2 337,17 2 547,52 2 664,70 2 771,29 2 882,14 2 997,43 3 117,33 3 242,02 3 371,70 3 506,57 3 646,83 3 792,70 3 944,41 4 102,18 4 266,28 4 436,93 4 614,40 4 798,98 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 2 337,17 2 547,52 2 664,70 2 771,29 2 882,14 2 997,43 3 117,33 3 242,02 3 371,70 3 506,57 3 646,83 3 792,70 3 944,41 4 102,18 4 266,28 4 436,93 4 614,40 4 798,98 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 75 648,65 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 0,04 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
4 705,61 5 044,23 5 276,64 5 495,20 5 703,70 5 903,34 6 109,96 6 323,82 6 545,14 6 774,22 6 993,07 7 202,84 7 418,94 4 684,07 10 478,57 10 792,95 11 116,73 11 450,25 -318,11 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
4 705,61 5 044,23 5 276,64 5 495,20 5 703,70 5 903,34 6 109,96 6 323,82 6 545,14 6 774,22 6 993,07 7 202,84 7 418,94 10 173,40 10 478,57 10 792,95 11 116,73 11 450,25 11 793,73 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436,2 2 532,08 2 817,51 2 980,77 3 167,55 3 381,23 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 489,33 0 0 0 0 

-12 

111,84 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 489,33 0 0 0 0 12 111,84 



232 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436,2 2 532,08 2 817,51 2 980,77 3 167,55 3 381,23 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 361,95 10 479,40 5 708,64 6 530,69 7 471,11 8 546,95 21 889,54 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 361,95 

-10 

043,21 
-3 176,57 -3 713,18 -4 490,33 -5 379,40 

-18 

508,32 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 119,60 -2 301,64 -649,99 -678,38 -732,47 -783,48 -2 406,81 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 119,60 -3 421,25 -4 071,24 -4 749,62 -5 482,09 -6 265,57 -8 672,38 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 77 985,94 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. -8 672,38 

IRR, ед. в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается 

срок окупаемости простой, лет проект не окупается в течение рассматриваемого периода 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
проект не окупается в течение рассматриваемого периода 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
4 705,61 6 778,31 7 175,35 7 485,40 7 774,14 8 052,40 8 336,86 8 626,83 8 879,64 9 141,98 9 401,19 9 653,60 11 410,20 14 346,93 13 004,66 13 714,70 14 797,55 15 987,85 19 666,55 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
4 705,61 5 014,61 5 429,28 5 843,14 6 252,54 6 656,28 7 071,24 7 496,92 7 890,88 8 064,76 8 476,63 8 887,82 9 309,65 11 685,84 10 672,93 10 721,58 11 299,58 12 161,16 15 237,59 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
0 0 177,6 371,19 573,69 784,28 1 003,30 1 231,08 1 467,97 1 477,44 1 733,66 2 000,13 2 277,26 2 345,32 3 400,60 3 562,37 4 001,00 4 753,35 5 386,25 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
0 1 763,70 1 746,06 1 642,25 1 521,60 1 396,12 1 265,63 1 129,91 988,76 1 077,22 924,56 765,78 2 100,55 2 661,09 2 331,73 2 993,12 3 497,97 3 826,70 4 428,96 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 489,33 0 0 0 0 12 111,84 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
0 1 763,70 1 923,67 2 013,45 2 095,29 2 180,40 2 268,92 2 360,99 2 456,73 2 554,66 2 658,22 2 765,91 4 377,81 10 495,74 5 732,32 6 555,50 7 498,97 8 580,04 21 927,05 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 1 763,70 1 922,43 2 010,87 2 091,30 2 174,95 2 261,95 2 352,43 2 446,53 2 544,39 2 646,17 2 752,01 4 361,98 10 479,43 5 708,68 6 530,73 7 471,16 8 547,00 21 889,61 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
0 0 1,23 2,58 3,99 5,45 6,97 8,56 10,2 10,27 12,05 13,9 15,83 16,3 23,64 24,76 27,81 33,04 37,44 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
0 0 0,98 1,84 2,53 3,09 3,53 3,87 4,12 3,7 3,88 4 4,06 3,74 4,84 4,52 4,54 4,81 4,87 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
13,99 13,99 14,97 16,81 19,35 22,44 25,97 29,84 33,96 37,67 41,55 45,55 49,61 53,34 58,18 62,71 67,24 72,06 76,92 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 107 946,39 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 76,92 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет срок окупаемости проекта менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
срок окупаемости проекта менее года 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 

Вариант № 1 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 
371,49 913,2 997,36 1 108,17 1 213,38 1 316,49 1 420,62 1 525,49 1 631,27 1 738,19 1 843,61 1 947,84 2 053,35 2 119,35 2 187,89 2 258,67 2 332,19 2 408,13 2 487,01 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 
554,61 711,42 819,95 924,38 1 028,94 1 133,05 1 239,89 1 349,25 1 461,37 1 576,55 1 692,24 1 808,81 1 868,74 1 927,74 1 988,61 2 051,43 2 116,65 2 183,98 2 253,89 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
265,52 289,42 389,88 454,59 523,67 596,73 673,92 755,4 841,36 931,97 1 027,41 1 127,88 1 146,44 1 192,87 1 240,59 1 290,21 1 341,82 1 395,49 1 451,31 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-183,12 401,38 386,19 371,7 351,46 329,59 306 280,63 253,41 224,27 193,13 159,91 184,62 191,61 199,27 207,24 215,53 224,15 233,12 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 
82,4 491,2 567,29 638,38 708,11 780,17 854,64 931,64 1 011,26 1 093,61 1 178,79 1 266,91 1 331,06 1 384,48 1 439,86 1 497,45 1 557,35 1 619,64 1 684,43 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 
0 600,98 655,08 685,21 712,62 741,13 770,77 801,6 833,66 867,01 901,69 937,76 975,27 1 014,28 1 054,85 1 097,04 1 140,93 1 186,56 1 234,03 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 
82,4 -109,78 -87,79 -46,82 -4,51 39,04 83,88 130,04 177,6 226,6 277,1 329,15 355,79 370,2 385,01 400,41 416,43 433,08 450,41 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 
73,9 -88,3 -63,33 -30,3 -2,62 20,32 39,15 54,44 66,68 76,3 83,68 89,15 86,42 80,65 75,22 70,16 65,44 61,04 56,94 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 
73,91 -14,39 -77,72 -108,02 -110,63 -90,31 -51,17 3,27 69,95 146,24 229,92 319,07 405,49 486,14 561,36 631,52 696,97 758,01 814,94 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 19 452,52 

норма дисконта, ед. 0,59 

NPV, тыс. руб. 814,94 

IRR, ед. 0,18 

срок окупаемости простой, лет 6,34 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
6,94 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

ЕТО № 20 АО «Русь» 

Вариант № 1 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 2 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 3 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

ЕТО № 21 ПАО "Сатурн" 

Вариант № 1 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 2 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

Вариант № 3 

Мероприятия в зоне действия ЕТО не запланированы, поэтому расчет экономической эффективности не производился. 

ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» 

Вариант № 1 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

397 

761,98 

244 

375,05 

239 

117,13 

246 

863,29 

260 

227,21 

334 

315,00 

263 

478,69 

244 

316,66 

266 

675,14 

284 

480,76 

441 

517,91 

617 

304,91 

787 

180,76 

971 

111,29 

1 180 

786,32 

1 160 

452,79 

1 195 

926,51 

1 232 

456,64 

1 370 

588,36 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

278 

615,82 

243 

836,79 

247 

830,93 

255 

345,42 

265 

268,23 

306 

668,75 

252 

893,84 

248 

648,13 

265 

294,38 

284 

577,87 

440 

316,76 

618 

068,77 

772 

726,57 

953 

515,92 

1 150 

793,72 

1 160 

452,79 

1 195 

926,51 

1 232 

456,64 

1 321 

276,69 

Амортизация тыс. 21 911,96 93 001,22 93 583,41 92 524,55 91 445,55 90 426,62 19 471,48 18 791,33 17 712,32 17 722,84 16 914,14 4 161,97 3 815,12 4 176,47 3 681,44 6 680,70 6 680,70 6 680,70 6 680,70 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

руб. 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 

119 

146,16 
538,26 -8 713,80 -8 482,13 -5 041,03 27 646,25 10 584,85 -4 331,47 1 380,76 -97,11 1 201,15 -763,86 14 454,19 17 595,37 29 992,60 0 0 0 49 311,68 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 

353 

637,30 
10 038,08 805,99 0 2 403,44 34 053,05 15 953,98 0 4 674,56 2 313,64 35 179,87 

326 

618,69 
14 454,19 17 595,36 29 992,60 0 0 0 49 311,67 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 

494 

695,43 

103 

577,56 
85 675,60 84 042,43 88 807,96 

152 

125,93 
46 010,32 14 459,86 23 767,64 19 939,37 53 295,15 

330 

016,80 
32 723,50 39 367,20 63 666,64 6 680,70 6 680,70 6 680,70 

105 

304,05 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 

353 

637,29 
10 038,08 805,99 0 2 403,43 34 053,05 15 953,98 0 4 674,56 2 313,64 18 954,37 18 333,98 14 454,19 17 595,37 29 992,60 0 0 0 49 311,68 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 

141 

058,13 
93 539,49 84 869,61 84 042,43 86 404,53 

118 

072,88 
30 056,33 14 459,86 19 093,08 17 625,73 34 340,79 

311 

682,83 
18 269,31 21 771,83 33 674,04 6 680,70 6 680,70 6 680,70 55 992,37 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 

125 

944,76 
74 569,10 60 408,51 53 410,48 49 028,25 59 819,39 13 595,96 5 840,10 6 885,16 5 675,01 9 872,16 80 001,22 4 186,85 4 454,95 6 152,12 1 089,77 973,01 868,76 6 501,09 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 

125 

944,76 

200 

513,86 

260 

922,38 

314 

332,86 

363 

361,11 

423 

180,50 

436 

776,46 

442 

616,56 

449 

501,71 

455 

176,72 

465 

048,88 

545 

050,10 

549 

236,95 

553 

691,90 

559 

844,02 

560 

933,79 

561 

906,80 

562 

775,55 

569 

276,65 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 836 076,64 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 569 276,65 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 2 

Выручка суммарно 
тыс. 

руб. 

154 

867,28 

215 

681,59 

228 

617,70 

238 

416,75 

247 

763,20 

262 

368,61 

254 

159,52 

264 

336,91 

277 

570,32 

298 

980,78 

455 

067,94 

623 

664,23 

792 

606,29 

969 

514,15 

1 154 

669,88 

1 190 

175,68 

1 227 

290,56 

1 263 

406,07 

1 304 

439,03 

Производственные затраты суммар-

но, в том числе: 

тыс. 

руб. 

164 

358,41 

225 

181,41 

238 

137,49 

246 

898,88 

255 

207,66 

268 

775,40 

254 

690,58 

263 

993,67 

275 

961,35 

298 

646,21 

453 

934,04 

622 

104,27 

790 

599,33 

967 

721,40 

1 150 

551,90 

1 189 

693,60 

1 227 

290,56 

1 263 

406,07 

1 303 

862,92 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
21 911,96 93 001,22 93 885,68 92 991,56 92 084,86 91 245,15 20 476,38 19 990,06 19 124,70 20 812,40 20 439,75 8 319,97 15 916,07 16 522,68 14 605,55 18 665,88 20 872,93 20 642,59 19 949,76 

Проценты за использование займов 

суммарно 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
-9 491,13 -9 499,81 -9 519,79 -8 482,13 -7 444,46 -6 406,80 -531,06 343,24 1 608,97 334,57 1 133,90 1 559,95 2 006,96 1 792,75 4 117,98 482,08 0 0 576,11 

Привлеченный капитал 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за присоединение (суммарно) 
тыс. 

руб. 

482 

274,60 
20 076,16 1 611,98 0 4 806,88 68 106,10 31 907,96 0 9 349,12 4 627,28 54 134,23 

344 

952,66 
28 908,38 35 190,72 59 985,20 0 0 0 98 623,34 

Выплаты по кредиту  
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО финансовый результат 
тыс. 

руб. 

494 

695,43 

103 

577,57 
85 977,87 84 509,43 89 447,28 

152 

944,45 
51 853,28 20 333,29 30 082,79 25 774,24 75 707,89 

354 

832,59 
46 831,40 53 506,15 78 708,73 19 147,96 20 872,93 20 642,59 

119 

149,21 

Инвестиции без НДС 
тыс. 

руб. 

353 

637,29 
16 083,44 7 395,44 6 892,56 9 571,70 41 508,04 23 707,18 8 063,32 13 060,41 11 034,93 44 250,01 

336 

051,63 
24 264,46 27 798,03 40 603,38 11 035,21 11 476,62 11 935,68 61 724,78 

Сальдо денежных потоков 
тыс. 

руб. 

141 

058,14 
87 494,12 78 582,43 77 616,87 79 875,58 

111 

436,41 
28 146,11 12 269,98 17 022,38 14 739,31 31 457,88 18 780,95 22 566,95 25 708,12 38 105,36 8 112,76 9 396,31 8 706,90 57 424,43 

Дисконтированный денежный поток 
тыс. 

руб. 

125 

944,77 
69 749,78 55 933,42 49 326,93 45 323,55 56 457,15 12 731,87 4 955,64 6 138,44 4 745,66 9 043,39 4 820,60 5 171,76 5 260,39 6 961,71 1 323,37 1 368,52 1 132,24 6 667,36 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс. 

руб. 

125 

944,77 

195 

694,55 

251 

627,97 

300 

954,89 

346 

278,44 

402 

735,60 

415 

467,47 

420 

423,11 

426 

561,55 

431 

307,21 

440 

350,60 

445 

171,20 

450 

342,96 

455 

603,35 

462 

565,06 

463 

888,43 

465 

256,95 

466 

389,19 

473 

056,55 

ИТОГО Инвестиции, тыс. руб. 1 421 162,93 

норма дисконта, ед. 0,12 

NPV, тыс. руб. 473 056,55 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+6 А+7 А+8 А+9 А+10 А+11 А+12 А+13 А+14 А+15 А+16 А+17 А+18 А+19 

IRR, ед. в связи с тем, что срок окупаемости проекта менее года, IRR не вычисляется 

срок окупаемости простой, лет Менее года 

срок окупаемости дисконтированный, 

лет 
Менее года 

Вариант № 3 аналогичен Варианту № 2 

 


