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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения города Омска была разработана с целью обеспечения надежного и 

качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития 

до 2033 года. 

Схема теплоснабжения города Омска утверждена Приказом Минэнерго России №1016 от 

26.10.2017г. 

Схема теплоснабжения определила стратегию и единую политику перспективного разви-

тия централизованных систем теплоснабжения города. 

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития си-

стемы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального об-

разования городской округ город Омск Омской области, определение необходимых мероприятий 

и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и 

энергоисточников. 

Целями выполнения актуализации схемы теплоснабжения являются: 

­ учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы 

утвержденной схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию; 

­ актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базово-

го года утвержденной схемы; 

­ рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проек-

тов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения; 

­ мониторинг и актуализация тарифных последствий; 

­ актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящая Книга дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме теплоснаб-

жения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомен-

дациями по разработке схем теплоснабжения. Книга включена в состав Обосновывающих 

материалов с целью наглядности описания изменений и дополнений, выполненных в ходе 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Рекомендуется каждую последующую ежегодную актуализацию схемы теплоснабже-

ния сопровождать аналогичной книгой.  
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1. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ 

ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.1 Изменения, внесенные в раздел 1 «Общая часть» 

Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и базового 

года. 

Подраздел 1.1. Территория и климат не актуализировался. 

Актуализированы  данные по состоянию на 01.01. 2015 г. подразделов: 

1.2. Существующее положение в сфере теплоснабжения (Общая характеристика систем 

теплоснабжения,  Установленные и располагаемые мощности энергоисточников, Существую-

щие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Отпуск 

тепла и топливопотребление энергоисточников,Тепловые сети). 

1.3. Основные проблемы организации теплоснабжения 

1.4 Основные положения технической политики 

1.5. Состав документов схемы теплоснабжения  

Подробно изменения по подразделам 1.2., 1.3. приведены в Разделе 2 настоящей книги. 

 

1.2 Изменения, внесенные в раздел 2 «Показатели перспективного 

спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 

установленных границах городского округа» 

Раздел скорректирован с учетом корректировки прогноза перспективной застройки. 

Согласно утвержденной схемы теплоснабжения на период 2013 – 2030 годов ввод строи-

тельных фондов составил 13757,52 тыс. м², приросты тепловых нагрузок – 991,56 Гкал/ч, пла-

нируемый вывод строительных фондов и снятие тепловой нагрузки за 2013 год  22, 31 тыс. м² 

и 6,89 Гкал/ч соответственно. 

Фактическое подключение тепловой нагрузки за 2013, 2014 годы составило 89,04 Гкал/ч, 

ввод строительных фондов – 1404,03 тыс. м². 

Фактическое снятие тепловой нагрузки за 2013, 2014 годы составило 60,23 Гкал/ч, вывод 

отключаемых строительных фондов – 420,19 тыс. м².  

В целом фактические приросты за 2013, 2014 годы составили 983,84 тыс. м² и 28,81 

Гкал/ч. 

При актуализации схемы теплоснабжения скорректированный прирост на период 2015 – 

2030 годов составил: 

 ввод строительных фондов  12454,52 тыс. м², прирост тепловой нагрузки 585,41 Гкал/ч; 
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 планируемый вывод строительных фондов в 2015 году 31,24 тыс. м², снятие тепловой 

нагрузки – 3,17 Гкал/ч. 

Таким образом, изменение актуализированной схемы по отношению к утвержденной схе-

ме теплоснабжения города Омска на период до 2030 года составило: 

 увеличение ввода строительных фондов на 101,03 тыс. м²; 

 снижение приростов тепловых нагрузок на 317,11 Гкал/ч; 

 увеличение вывода существующих строительных фондов на 429,12 тыс. м²; 

 увеличение снятия тепловой нагрузки существующих строительных фондов на 56,51 Гкал/ч. 

в целом, по состоянию 2030 год: снижение строительных фондов на 328,09 тыс. м², сни-

жение тепловой нагрузки на 373,62 Гкал/ч. 

Подробно изменения по разделу 2 приведено в Разделе 3 настоящей Книги.  

1.3 Изменения, внесенные в раздел 3 «Перспективные балансы теп-

ловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагруз-

ки потребителей» 

Раздел скорректирован в соответствие с корректировкой прогноза перспективной тепло-

вой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощно-

сти). 

Скорректировано описание существующих и перспективных зон действия систем тепло-

снабжения и источников тепловой энергии. На рисунках ниже приведены зоны действия энерго-

источников АО « ТГК-11» и АО «ОмскРТС» в существующем и перспективном состоянии утвер-

жденной и актуализированной схем.  Актуализированные зоны действия всех источников при-

ведены в Приложении 1 Книг 12. «Обоснование предложений по определению единой тепло-

снабжающей организации» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.  
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Рисунок 1.1. Зоны действия источников АО «ТГК-11»  и АО «Омск РТС»  в существующем состоянии в 

утвержденной и актуализированной схеме теплоснабжения  

 

Рисунок 1.2. Зоны действия источников АО «ТГК-11»  и АО «Омск РТС»  по состоянию на 2030 г в утвер-

жденной  схеме 
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Рисунок 1.3. Зоны действия источников АО «ТГК-11»  и АО «Омск РТС»  по состоянию на 2030 г в актуа-

лизированной схеме 

Подробно изменения по разделу 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и тепловой нагрузки» приведено в Разделе 6 настоящей Книги.  

1.4 Изменения, внесенные в раздел 4 «Перспективные балансы теп-

лоносителя» 

Раздел скорректирован в соответствие с корректировкой прогноза перспективной тепло-

вой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощно-

сти). 

Подробно изменения по разделу 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и тепловой нагрузки» приведено в Разделе 9 настоящей Книги.  

 

1.5 Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строитель-

ству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии» 

Раздел скорректирован в соответствие с корректировкой прогноза перспективной тепло-

вой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части 

энергоисточников, а также в связи с изменением групп проектов в части энергоисточников.  
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Подробно изменения по разделу 5 приведено в Разделе 7 настоящей Книги.  

1.6 Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строитель-

ству и реконструкции тепловых сетей» 

Раздел скорректирован в соответствие с корректировкой прогноза перспективной тепло-

вой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части 

системы транспорта теплоносителя, а также в связи с изменением групп проектов в части теп-

ловых сетей. 

Подробно изменения по разделу 6 приведено в Разделе 8 настоящей Книги.  

 

1.7 Изменения, внесенные в раздел 7 «Перспективные топливные 

балансы» 

Раздел скорректирован в соответствие с корректировкой прогноза перспективной тепло-

вой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части 

энергоисточников. 

Подробно изменения по разделу 7 приведено в Разделе 10 настоящей Книги.  

 

1.8 Изменения, внесенные в раздел 8 «Инвестиции в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение» 

Раздел скорректирован в соответствие с корректировкой предложений по развитию си-

стем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей. 

Подробно изменения по разделу 8 приведено в Разделе 12 настоящей Книги.  

 

1.9 Изменения, внесенные в раздел 9 «Решение об определении еди-

ной теплоснабжающей организации (организаций)» 

Раздел скорректирован в соответствие со скорректированной Книгой 12 Обосновывающих 

материалов. 

Подробно изменения по разделу 9 приведено в Разделе 13 настоящей Книги.  

 

1.10 Изменения, внесенные в раздел 10 «Решения о распределении 

тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» 

Раздел скорректирован в соответствие с корректировкой прогноза перспективной тепло-

вой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части 

энергоисточников. На рисунках ниже показано распределение тепловой нагрузки группами 

энергоисточников в утвержденной схеме на 2012 и 2030 гг и в актуализированной схеме на 2014 

и 2030 гг.  
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Рисунок 1.4 Распределение присоединенной нагрузки между группами энергоисточников г. Омска в 2012  

году утвержденной схемы. 

 

Рисунок 1.5 Распределение присоединенной нагрузки между группами энергоисточников г. Омска в 2014  

году  актуализированной схемы 
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Рисунок 1.6 Распределение присоединенной нагрузки между  группами энергоисточников г. Омска в 2030 

году утвержденной схемы 

 

 

Рисунок 1.7 Распределение присоединенной нагрузки между группами  энергоисточников г. Омска в 2030 

году актуализированной схемы 

В таблице ниже показано распределение  тепловой нагрузки (в %) между группами энер-

гоисточников в утвержденной и актуализированной схемах на базовый год и 2030 год.   

Как видно из рисунков и таблицы, доля тепловой нагрузки по источникам комбинирован-

ной выработки АО «ТГК-11» в утвержденной и актуализированной схемах к 2030 году одинако-

ва.   

В актуализированной схеме по отношению к утвержденной схеме снижается доля тепло-

вых нагрузок АО «ОмскРТС», котельных теплоснабжающих организаций, доля производствен-

ных котельных увеличивается.   

Доля тепловой нагрузки в утвержденной и актуализированной схемах локальных энерго-
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источников пренебрежимо мала.  

Таблица 1.1 Сравнение  распределения тепловой нагрузки между группами энергоситочников, % 

Наименование 

утвержденная 
схема  

актуализиро-
ванная схема  

утвержденная 
схема  

актуализирован-
ная схема  

базовый 2012 базовый 2014  2030 г 2030 г 

Итого по ОФ ОАО "ТГК-11" 49 49 53 53 

Итого по ОАО "ОмскРТС" 13 14 13 12 

Итого по МП г.Омска "ТК" 5 5 4 5 

Итого по котельным тепло-
снабжающих организаций 

24 23 22 20 

Итого по производствен-
ным котельным 

9 9 8 10 

Итого по новым локальным 
энергоисточникам 

0 0 0 0 

ИТОГО по городу 100 100 100 100 

 

1.11 Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения по бесхозяйным 

тепловым сетям» 

Проведенная в 2011 году инвентаризация, выявила бесхозяйные тепловые сети, передан-

ные в эксплуатационную ответственность СП «Тепловые сети» ОФ ОАО «ТГК-11» по Постанов-

лению Администрации города Омска от 9 декабря 2011г №1706-п; ОКБТМ до пос. Свердлова 

протяженностью 4700м (от врезки в т/сети ОФ ОАО «ТГК-11» у оз.Чередовое до ЦТП-69, 70 – 

4300м; от ЦТП-69 по ул.Карело-Финской до ЦТП-70 по ул.Полторацкого -400м). 

Постановлением Администрации г.Омска от 16 апреля 2012 года №578-п распоряжением 

Администрации г.Омска от 04.07.2013г №3010-р. сети ГК «Полет» протяженностью 789,7м пере-

даны в МП г. Омска «Тепловая компания».  

В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в 

зонах действия энергоисточников, теплоснабжение потребителей в которых в настоящее время 

осуществляется через тепловые сети, эксплуатируемые МП г. Омска «Тепловая компания», 

определена  МП г. Омска «Тепловая компания». 

В качестве организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых се-

тей в зонах действия прочих энергоисточников, теплоснабжение потребителей в которых 

осуществляется через тепловые сети, эксплуатируемые предприятиями, имеющими на ба-

лансе источник тепловой энергии для соответствующей зоны, определены соответствующие 

предприятия. 

При актуализации схемы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
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2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 1 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

В книгу «Существующее положение …» внесены следующие изменения: 

- скорректированы описание зон действия источников тепловой энергии (мощности); 

- дополнен ряд сведений, ранее не предоставленных теплоснабжающими организа-

циями; 

- актуализированы значения технико-экономических показателей; 

- внесен еще ряд изменений. 

Переработаны и изменены приложения к Книге 1: 

- Приложение 1. Энергоисточники города 

- Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города 

- Приложение 5. Часть 1. Повреждаемость трубопроводов 

- Приложение 5. Часть 2. Потери сетевой воды 

- Приложение 7. Зоны действия энергоисточников. Графическая часть 

- Приложение 8. Расчет показателей надежности 

 В Книгу 1 Обосновывающих материалов внесены изменения, связанные с актуализацией 

исходных материалов по схеме теплоснабжения г. Омска за 2013-2014 гг. Сводные данные по 

внесенным изменениям представлены по пунктам, соответствующим Книге 1 в Таблица 2.1 

Таблица 2.1 Сводные данные по внесенным изменениям  в Книгу 1 

№ п/п Утвержденная СТ г.Омска до 2030 г. Актуализация СТ г.Омска до 2030 г. 

1 Функциональная структура теплоснабжения 

1.1 
Общая характеристика и  территориальное 
деление города 

Без изменений 

1.2 
Эксплуатационные зоны действия теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

1.2.1 
Зоны действия источников тепловой энергии 
ОФ ОАО «ТГК-11» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. Учтена реорганизация ОФ 
ОАО «ТГК-11» в форме выделения ОАО 
«ОмскРТС» и переименование Обществ ОАО 
«ТГК-11» в АО «ТГК-11» и ОАО «ОмскРТС» - в 
АО «ОмскРТС» 

1.2.2 
Зоны действия источников тепловой энергии 
МП г. Омска «Тепловая компания» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

1.2.3 
Зоны действия ведомственных  источников  
теплоснабжающих организаций 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

1.3 
Структура договорных отношений теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

1.4 
Описание технологических, оперативных и 
диспетчерских связей 

Учтена реорганизация ОФ ОАО «ТГК-11» в АО 
«ТГК-11» и АО «ОмскРТС» 
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№ п/п Утвержденная СТ г.Омска до 2030 г. Актуализация СТ г.Омска до 2030 г. 

1.5 
Зоны действия производственных источников 
тепловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

1.6 Зоны индивидуального теплоснабжения 
Подраздел дополнен при актуализации схемы 
теплоснабжения 

1.7  
Изменения функциональной структуры органи-
зации теплоснабжения на базовый год актуа-
лизации схемы теплоснабжения 

Подраздел дополнен при актуализации схемы 
теплоснабжения 

2 Источники тепловой энергии 

2.1 
Общая характеристика источников тепловой 
энергии г. Омска 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2 Характеристика источников ОФ ОАО «ТГК-11» 

Учтена реорганизация ОФ ОАО «ТГК-11» в АО 
«ТГК-11» и АО «ОмскРТС». Источники АО 
«ОмскРТС» выделены в отдельный подраздел 
2.3 

2.2.1 Структура основного оборудования 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.2 
Параметры установленной тепловой мощно-
сти теплофикационного оборудования и теп-
лофикационной установки 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.3 
Ограничения тепловой мощности и параметры 
располагаемой тепловой мощности 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.4 

Объем потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя на собственные и хо-
зяйственные нужды и параметры тепловой 
мощности нетто 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.5 
Срок ввода в эксплуатацию теплофикационно-
го оборудования, год продления ресурса 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.6 
Схемы выдачи тепловой мощности, структура 
теплофикационных установок 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.7 

Способ регулирования отпуска тепловой энер-
гии от источников тепловой энергии с обосно-
ванием выбора графика изменения темпера-
тур теплоносителя 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.9 
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 
сети 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.10 
Статистика отказов и восстановлений обору-
дования источников тепловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.2.11 
Предписания надзорных органов по запреще-
нию дальнейшей эксплуатации источников 
тепловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 
Характеристика источников АО «ОмскРТС» 

Подраздел добавлен в связи реорганизацией 
ОФ ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО 
«ОмскРТС» 

 
Структура основного оборудования 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 

Параметры установленной тепловой мощно-
сти теплофикационного оборудования и теп-
лофикационной установки 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 
Ограничения тепловой мощности и параметры 
располагаемой тепловой мощности 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 

Объем потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя на собственные и хо-
зяйственные нужды и параметры тепловой 
мощности нетто 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 
Срок ввода в эксплуатацию теплофикационно-
го оборудования, год продления ресурса 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 
Схемы выдачи тепловой мощности, структура 
теплофикационных установок 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 
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№ п/п Утвержденная СТ г.Омска до 2030 г. Актуализация СТ г.Омска до 2030 г. 

 

Способ регулирования отпуска тепловой энер-
гии от источников тепловой энергии с обосно-
ванием выбора графика изменения темпера-
тур теплоносителя 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 
Среднегодовая загрузка оборудования 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 
сети 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 
Статистика отказов и восстановлений обору-
дования источников тепловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 

Предписания надзорных органов по запреще-
нию дальнейшей эксплуатации источников 
тепловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.3 
Характеристика источников МП г.Омска «Теп-
ловая компания» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.3.1 Структура основного оборудования 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.3.2 
Параметры установленной тепловой мощно-
сти теплофикационного оборудования и теп-
лофикационной установки 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.3.3 
Ограничения тепловой мощности и параметры 
располагаемой тепловой мощности 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.3.4 

Объем потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя на собственные и хо-
зяйственные нужды и параметры тепловой 
мощности нетто 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.3.5 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационно-
го оборудования, год последнего освидетель-
ствования при допуске к эксплуатации после 
ремонтов, год продления ресурса и мероприя-
тия по продлению ресурса 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.3.6 
Схемы выдачи тепловой мощности, структура 
теплофикационных установок 

Без изменений 

2.3.7 

Способ регулирования отпуска тепловой энер-
гии от источников тепловой энергии с обосно-
ванием выбора графика изменения темпера-
тур теплоносителя 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.3.8 Среднегодовая загрузка оборудования 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.3.9 
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 
сети 

Без изменений 

2.3.10 
Статистика отказов и восстановлений обору-
дования источников тепловой энергии 

Без изменений 

2.3.11 
Предписания надзорных органов по запреще-
нию дальнейшей эксплуатации источников 
тепловой энергии 

Без изменений 

2.4 
Характеристика ведомственных и производ-
ственных источников теплоснабжения 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.4.1 Структура основного оборудования 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.4.2 
Параметры установленной тепловой мощно-
сти теплофикационного оборудования и теп-
лофикационной установки 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.4.3 
Ограничения тепловой мощности и параметры 
располагаемой тепловой мощности 

Без изменений 

2.4.4 

Объем потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя на собственные и хо-
зяйственные нужды и параметры тепловой 
мощности нетто 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

2.4.5 
Срок ввода в эксплуатацию теплофикационно-
го оборудования, год последнего освидетель-

Без изменений 
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ствования при допуске к эксплуатации после 
ремонтов, год продления ресурса и мероприя-
тия по продлению ресурса 

2.4.6 
Схемы выдачи тепловой мощности, структура 
теплофикационных установок 

Без изменений 

2.4.7 

Способ регулирования отпуска тепловой энер-
гии от источников тепловой энергии с обосно-
ванием выбора графика изменения темпера-
тур теплоносителя 

Без изменений 

2.4.8 Среднегодовая загрузка оборудования Без изменений 

2.4.9 
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 
сети 

Без изменений 

2.4.10 
Статистика отказов и восстановлений обору-
дования источников тепловой энергии 

Без изменений 

2.4.11 
Предписания надзорных органов по запреще-
нию дальнейшей эксплуатации источников 
тепловой энергии 

Без изменений 

3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

3.1 
Структура тепловых сетей от источников теп-
ловой энергии 

 

3.1.1 ОФ ОАО «ТГК-11» 
Учтена реорганизация ОФ ОАО «ТГК-11» в АО 
«ТГК-11» и АО «ОмскРТС». Актуализированы 
исходные данные по состоянию на 01.01.2015г 

3.1.2 
Тепловые сети МП г.Омска «Тепловая компа-
ния» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.1.3 Тепловые сети от ведомственных котельных Без изменений 

3.2 
Электронные и бумажные схемы тепловых се-
тей в зонах действия источников тепловой 
энергии 

Выполнена актуализация электронных схем по 
состоянию на 01.01.2015г. 

3.3 Характеристики тепловых сетей 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.4 
Описание типов и количества секционирующей 
и регулирующей арматуры на тепловых сетях 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.5 
Описание типов и строительных особенностей 
тепловых камер и павильонов 

Без изменений 

3.6 
Описание графиков регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети с анализом их обосно-
ванности 

 

3.6.1 АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.6.2 МП г.Омска «Тепловая компания» Без изменений 

3.7 

Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети и их соответствие 
утвержденным графикам регулирования от-
пуска тепла в тепловые сети 

Без изменений 

3.8 
Гидравлические режимы тепловых сетей и 
пьезометрические графики 

Без изменений 

3.9 
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) за последние 5 лет 

Без изменений 

3.9.1 СП «Тепловые сети» ОФ ОАО «ТГК-11» 
Учтена реорганизация ОФ ОАО «ТГК-11» в АО 
«ТГК-11» и АО «ОмскРТС». Актуализированы 
исходные данные по состоянию на 01.01.2015г 

3.9.2 
Тепловые сети МП г.Омска «Тепловая компа-
ния» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.10 

Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных ремонтов) тепловых сетей 
и среднее время, затраченное на восстанов-
ление работоспособности тепловых сетей, за 
последние 5 лет 

 

3.10.1 СП «Тепловые сети» ОФ ОАО «ТГК-11» Учтена реорганизация ОФ ОАО «ТГК-11» в АО 
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«ТГК-11» и АО «ОмскРТС». Актуализированы 
исходные данные по состоянию на 01.01.2015г 

3.10.2 
Тепловые сети МП г.Омска «Тепловая компа-
ния» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.11 
Описание процедур диагностики состояния 
тепловых сетей и планирования капитальных 
(текущих) ремонтов 

 

3.11.1 СП «Тепловые сети» ОФ ОАО «ТГК-11» 
Учтена реорганизация ОФ ОАО «ТГК-11» в АО 
«ТГК-11» и АО «ОмскРТС». Актуализированы 
исходные данные по состоянию на 01.01.2015г 

3.11.2 
Тепловые сети МП г.Омска «Тепловая компа-
ния» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.12 

Описание периодичности и соответствия тех-
ническим регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних ремонтов с па-
раметрами и методами испытаний (гидравли-
ческих, температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.13 

Описание нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии. Оценка теп-
ловых потерь в тепловых сетях за последние 3 
года при отсутствии приборов учета тепловой 
энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.14 
Предписания надзорных органов по запреще-
нию дальнейшей эксплуатации участков теп-
ловой сети и результаты их исполнения 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.15 

Описание типов присоединений теплопотреб-
ляющих установок потребителей к тепловым 
сетям с выделением наиболее распростра-
ненных, определяющих выбор и обоснование 
графика регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.16 

Сведения о наличии коммерческого приборно-
го учета тепловой энергии, отпущенной из теп-
ловых сетей потребителям, и анализ планов 
по установке приборов учета тепловой энергии 
и теплоносителя 

 

3.16.1 СП «Тепловые сети» ОФ ОАО «ТГК-11» 
Учтена реорганизация ОФ ОАО «ТГК-11» в АО 
«ТГК-11» и АО «ОмскРТС». Актуализированы 
исходные данные по состоянию на 01.01.2015г 

3.16.2 МП г.Омска «Тепловая компания» 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.16.3 
Перспективные планы по установке приборов 
учета тепловой энергии и теплоносителя у по-
требителей. 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

3.17 

Анализ работы диспетчерских служб тепло-
снабжающих (теплосетевых) организаций и 
используемых средств автоматизации, теле-
механизации и связи 

Без изменений 

3.18 
Уровень автоматизации и обслуживания цен-
тральных тепловых пунктов, насосных станций 

Без изменений 

3.18.1 
Анализ защищенности систем теплоснабжения 
г. Омска от резких скачков давления и гидрав-
лических ударов 

Без изменений 

3.18.2 
Сведения о наличии защиты тепловых сетей 
от превышения давления 

Без изменений 

3.19 
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых 
сетей и обоснование выбора организации, 
уполномоченной на их эксплуатацию 

Без изменений 

4 Зоны действия источников тепловой энергии 

4.1 Омский филиал ОАО «ТГК-11» Актуализированы исходные данные по состоя-
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нию на 01.01.2015г. Учтена реорганизация ОФ 
ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС». 
Источники АО «ОмскРТС» выделены в отдель-
ный подраздел 4.2 

 
АО «ОмскРТС» 

Подраздел добавлен в связи реорганизацией 
ОФ ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО 
«ОмскРТС». Актуализированы исходные дан-
ные по состоянию на 01.01.2015г. 

4.2 МП г. Омска «Тепловая компания» 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

4.3 
Ведомственные теплоснабжающие организа-
ции 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

4.4 Ведомственные производственные котельные 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

4.5 
Определение эффективного радиуса тепло-
снабжения 

Без изменений 

5 
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

в зонах действия источников тепловой энергии 

5.1 

Значения потребления тепловой энергии в 
расчетных элементах территориального деле-
ния при расчетных температурах наружного 
воздуха 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

5.2 

Случаи (условия) применения отопления жи-
лых помещений в многоквартирных домах с 
использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии 

Без изменений 

5.3 
Значения потребления тепловой энергии в 
расчетных элементах территориального деле-
ния за отопительный период и за год в целом 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

5.4 
Значения потребления тепловой энергии при 
расчетных температурах наружного воздуха в 
зонах действия источника тепловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

5.4.1 
Тепловые нагрузки потребителей ОФ ОАО 
«ТГК-11» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. Учтена реорганизация ОФ 
ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС». 
Источники АО «ОмскРТС» выделены в отдель-
ный подраздел 5.4.2 

 
Тепловые нагрузки потребителей АО «Омск 
РТС» 

Подраздел добавлен в связи реорганизацией 
ОФ ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО 
«ОмскРТС». Актуализированы исходные дан-
ные по состоянию на 01.01.2015г. 

5.4.2 
Тепловые нагрузки потребителей МП г. Омска  
«Тепловая компания» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

5.4.3 
Тепловые нагрузки потребителей котельных 
ведомственных теплоснабжающих организа-
ций 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

5.4.4 
Тепловые нагрузки промышленных предприя-
тий 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

5.5 
Анализ фактического теплопотребления. 
Определение фактических тепловых нагрузок. 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

5.6 
Существующие нормативы потребления теп-
ловой энергии для населения на отопление и 
горячее водоснабжение 

Без изменений 

6 
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой 

энергии 

6.1 

Балансы установленной, располагаемой теп-
ловой мощности и тепловой мощности нетто, 
потери тепловой мощности в тепловых сетях и 
присоединенной тепловой нагрузки по каждо-
му источнику тепловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

6.1.1 Баланс тепловой мощности ОФ ОАО «ТГК-11» Актуализированы исходные данные по состоя-
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нию на 01.01.2015г. Учтена реорганизация ОФ 
ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС». 
Источники АО «ОмскРТС» выделены в отдель-
ный подраздел 6.1.1 

 
Баланс тепловой мощности АО «Омск РТС» 

Подраздел добавлен в связи реорганизацией 
ОФ ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО 
«ОмскРТС». Актуализированы исходные дан-
ные по состоянию на 01.01.2015г. 

6.1.2 
Баланс тепловой мощности МП г.Омска «Теп-
ловая компания» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

6.1.3 
Баланс тепловой мощности котельных тепло-
снабжающих организаций и производственных 
источников теплоснабжения 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

6.2 
Резервы и дефициты тепловой мощности 
нетто по каждому источнику тепловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

6.3 

Гидравлические режимы, обеспечивающие 
передачу тепловой энергии от источника теп-
ловой энергии до самого удаленного потреби-
теля и характеризующие существующие воз-
можности (резервы и дефициты по пропускной 
способности) передачи тепловой энергии от 
источника к потребителю 

Без изменений 

6.4 
Причины возникновения дефицитов тепловой 
мощности и последствий влияния дефицитов 
на качество теплоснабжения 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

6.5 

Резервы тепловой мощности нетто источников 
тепловой энергии и возможностей расширения 
технологических зон действия источников с 
резервами тепловой мощности нетто в зоны 
действия с дефицитом тепловой мощности 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

7 Балансы теплоносителя 

7.1 Тепловые источники ОФ ОАО «ТГК-11» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. Учтена реорганизация ОФ 
ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС». 
Источники АО «ОмскРТС» выделены в отдель-
ный подраздел 7.2 

7.1.1 СП «ТЭЦ-2» ОФ ОАО «ТГК-11» 

Подраздел перенесен в подраздел 7.2 «Тепло-
вые источники АО «Омск РТС». Актуализирова-
ны исходные данные по состоянию на 
01.01.2015г. 

7.1.2 СП «ТЭЦ-3» ОФ ОАО «ТГК-11» 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

7.1.3 СП «ТЭЦ-4» ОФ ОАО «ТГК-11» 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

7.1.4 СП «ТЭЦ-5» ОФ ОАО «ТГК-11» 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

7.1.5 СП «КРК» ОФ ОАО «ТГК-11» 

Подраздел перенесен в подраздел 7.2 «Тепло-
вые источники АО «Омск РТС». Актуализирова-
ны исходные данные по состоянию на 
01.01.2015г. 

 
Тепловые источники АО «Омск РТС» 

Подраздел добавлен в связи реорганизацией 
ОФ ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО 
«ОмскРТС». Актуализированы исходные дан-
ные по состоянию на 01.01.2015г. 

7.2 
Тепловые источники МП г.Омска «Тепловая 
компания» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

7.3 
Тепловые источники ведомственных котель-
ных 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

7.4 Балансы теплоносителя 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

7.4.1 Тепловые источники ОФ ОАО «ТГК-11» Актуализированы исходные данные по состоя-
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нию на 01.01.2015г. Учтена реорганизация ОФ 
ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС». 
Источники АО «ОмскРТС» выделены в отдель-
ный подраздел 

 
Тепловые источники АО «Омск РТС» 

Подраздел добавлен в связи реорганизацией 
ОФ ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО 
«ОмскРТС». Актуализированы исходные дан-
ные по состоянию на 01.01.2015г. 

7.4.2 
Тепловые источники МП г. Омска «Тепловая 
компания» и ведомственные котельные 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

7.5 

Утвержденные балансы производительности 
водоподготовительных установок теплоноси-
теля для тепловых сетей и максимального по-
требления теплоносителя в аварийных режи-
мах систем теплоснабжения 

Без изменений 

8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 

8.1 Топливные балансы ОФ ОАО «ТГК-11» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. Учтена реорганизация ОФ 
ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС». 
Источники АО «ОмскРТС» выделены в отдель-
ный подраздел 8.2 

8.1.1 
Описание видов и количества используемого 
основного топлива для каждого источника теп-
ловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

8.1.2 
Описание видов резервного и аварийного топ-
лива и возможности их обеспечения в соответ-
ствии с нормативными требованиями 

Без изменений 

8.1.3 
Описание особенностей характеристик топлив 
в зависимости от мест поставки 

Без изменений 

8.1.4 
Анализ поставки топлива в периоды расчетных 
температур наружного воздуха 

Без изменений 

 
Топливные балансы АО «ОмскРТС» 

Подраздел добавлен в связи реорганизацией 
ОФ ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО 
«ОмскРТС». Актуализированы исходные дан-
ные по состоянию на 01.01.2015г. 

 

Описание видов и количества используемого 
основного топлива для каждого источника теп-
ловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

 

Описание видов резервного и аварийного топ-
лива и возможности их обеспечения в соответ-
ствии с нормативными требованиями 

Без изменений 

 
Описание особенностей характеристик топлив 
в зависимости от мест поставки 

Без изменений 

 
Анализ поставки топлива в периоды расчетных 
температур наружного воздуха 

Без изменений 

8.2 
Описание видов и количества используемого 
основного топлива для каждого источника теп-
ловой энергии 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

8.2.1 
Описание видов резервного и аварийного топ-
лива и возможности их обеспечения в соответ-
ствии с нормативными требованиями 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

8.2.2 
Описание особенностей характеристик топлив 
в зависимости от мест поставки 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

8.2.3 
Анализ поставки топлива в периоды расчетных 
температур наружного воздуха 

Без изменений 

8.2.4 
Анализ поставки топлива в периоды расчетных 
температур наружного воздуха 

Без изменений 

8.3 
Топливные балансы ведомственных и произ-
водственных источников теплоснабжения 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

9 Надежность теплоснабжения 
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9.1 Анализ аварийных отключений  

9.1.1 СП «Тепловые сети» ОФ ОАО «ТГК-11» 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. Учтена реорганизация ОФ 
ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС». 

9.1.2 
Тепловые сети МП г.Омска «Тепловая компа-
ния» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

9.2 
Анализ времени восстановления теплоснаб-
жения потребителей после аварийных отклю-
чений 

 

9.2.1 СП «Тепловые сети» ОФ ОАО «ТГК-11» 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. Учтена реорганизация ОФ 
ОАО «ТГК-11» в АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС». 

9.2.2 
Тепловые сети МП г.Омска «Тепловая компа-
ния» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

9.3 

Описание показателей, определяемых в соот-
ветствии с методическими указаниями по рас-
чету уровня надежности и качества поставля-
емых товаров, оказываемых услуг для органи-
заций, осуществляющих деятельность по про-
изводству и (или) передаче тепловой энергии 

Без изменений 

9.3.1 Вероятность безотказной работы [p] Без изменений 

9.3.2 Коэффициент готовности [Кг] Без изменений 

9.4 
Расчет показателей надежности и определе-
ние зон ненормативной надежности источни-
ков АО «ТГК-11» 

 

9.4.1 ТЭЦ-3, Южный луч Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.4.2 ТЭЦ-3, Западный луч Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.4.3 ТЭЦ-3, Восточный луч Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.4.4 ТЭЦ-3, Северный луч Без изменений 

9.4.5 ТЭЦ-3, Центральный луч Без изменений 

9.4.6 ТЭЦ-4, Юбилейный луч Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.4.7 ТЭЦ-5, Западный луч Без изменений 

9.4.8 ТЭЦ-5, Северный луч Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.4.9 ТЭЦ-5, Восточный луч Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.4.10 ТЭЦ-5, Южный луч Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.4.11 ТЭЦ-5, Октябрьский луч Без изменений 

9.4.12 ТЭЦ-5, луч Релеро Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.5 
Расчет показателей надежности и определе-
ние зон ненормативной надежности источни-
ков АО «Омск РТС» 

 

9.5.1 ТЭЦ-2, луч ТПК Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.5.2 ТЭЦ-2, Западный луч Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.5.3 ТЭЦ-2, Восточный луч Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.5.4 ТЭЦ-2, Жилпоселок (СН ТЭЦ-2) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.5.5 КРК, луч I Без изменений 

9.5.6 КРК, луч II Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.5.7 КРК, луч III Без изменений 

9.6 
Расчет показателей надежности и определе-
ние зон ненормативной надежности котельных 
МП «Тепловая компания» 

 

9.6.1 Котельная №1.03 (ул. Мельничная, 2) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.2 Котельная №1.04 (ул. Перова, 43) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.3 Котельная №1.05 (ул. Авиагородок, 9а) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 
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9.6.4 Котельная №1.27 (ул. Дмитриева, 8 к. 5) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.5 Котельная №2.01 (ул. 19-я Марьяновская, 40/1) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.6 Котельная №2.02 (ул. 1-й Красной Звезды, 49) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.7 
Котельная №2.03 (ул. 14-й Военный городок, 
72; п. Черемушки) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.8 Котельная №2.04 (п. Светлый) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.9 Котельная №2.05 (ул. Заслонова, 2) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.10 Котельная №2.08 (ул. 4-я Ленинградская, 48) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.11 
Котельная №3.02 (ул. Российская, 4а; п. Кру-
тая Горка) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.12 Котельная №4.01 (п. Береговой) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.13 Котельная №4.02 (п. Большие Поля) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.14 Котельная №5.01 (ул. 4-я Северная, 180) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.15 Котельная №5.02 (мкр. Загородный, 12) Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.6.16 
Котельная №5.39 (ул. 40 лет Ракетных войск, 
23) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7 
Расчет показателей надежности и определе-
ние зон ненормативной надежности ведом-
ственных котельных 

 

9.7.1 
Котельная №1.08 (котельная ОАО «РЖД» СП 
З-СД по ремонту пути; п. ПМС, ст. Входная 
(2888 км)) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.2 
Котельная №1.09 (ФБУ "Обь-Иртышводпуть"; 
ул. 3-я Островская, 164) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.3 
Котельная №1.17 (ОАО "Омский комбинат 
строительных конструкций"; ул. Ключевая, 37) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.4 
Котельная №1.23 (ООО "Тепловая компания"; 
ул. Москаленко, 137) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.5 
Котельная №1.26 (ООО "Малая генерация"; ул. 
Крупской, 18) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.6 
Котельная №2.10 (ОАО ОмПО "Иртыш"; ул. 
Гуртьева, 18) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.7 
Котельная №2.28 (АСУСО "Омский психонев-
рологический интернат"; п. Северный, 1) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.8 
Котельная №2.34 (ООО ХК "СтройТеплоМон-
таж-Омск"; мкр. Входной, 14/5) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.9 
Котельная №3.04 (ПО "Полет", филиал ФГУП 
"ГКНПЦ им. М. В. Хруничева"; ул. Б. Хмельниц-
кого, 287; котельная тер. "О") 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.10 
Котельная №3.05 (ПО "Полет", филиал ФГУП 
"ГКНПЦ им. М. В. Хруничева"; ул. Индустри-
альная, 11 к. 27; котельная тер. "Г") 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.11 
Котельная №3.13 (ООО "Омсктехуглерод"; ул. 
Барабинская, 20) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.12 
Котельная №3.14 (ООО «Омсктехуглерод»; ул. 
Рельсовая, 30/2) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.13 
Котельная №4.31 (ООО "ПТЭ"; ул. 2-я Посел-
ковая, 65 к. 1) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.14 
Котельная №5.21 (ООО "Завод строительных 
конструкций - 1"; ул. Каховского, 3) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.15 
Котельная №5.23 (ООО "Теплогенерирующий 
комплекс"; ул. 22-го Партсъезда, 97) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.16 
Котельная №5.24 (ООО "Теплогенерирующий 
комплекс"; ул. 30-я Северная, 65/1) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.17 
Котельная №5.36 (ООО "Котельная «Первый 
кирпичный"; ул. Завертяева, 32) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 

9.7.18 
Котельная №5.43 (ООО "ПТЭ"; ул. 28-я Север-
ная, 16а) 

Расчет актуализирован на 01.01.2015г. 
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10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

10.1 Общие сведения 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

10.2 
Технико-экономические показатели работы 
Омского филиала ОАО «ТГК-11» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

10.3 
Анализ себестоимости по видам деятельности 
в сфере теплоснабжения Омского филиала 
ОАО «ТГК-11» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

10.3.1 
Анализ себестоимости тепла от источников 
тепловой энергии Омского филиала ОАО 
«ТГК-11» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

10.3.2 
Анализ себестоимости ГВС от источников теп-
ловой энергии Омского филиала ОАО «ТГК-
11» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

10.3.3 
Анализ себестоимости деятельности структур-
ных подразделений Омского филиала ОАО 
«ТГК-11» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

10.4 
Технико-экономические показатели работы МП 
г. Омска «Тепловая компания» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

10.4.1 
Анализ себестоимости производства и пере-
дачи тепла по МП г. Омска «Тепловая компа-
ния» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

10.4.2 
Анализ себестоимости ГВС по сетям МП г. 
Омска «Тепловая компания» 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

10.5 
Технико-экономические показатели работы 
ведомственных котельных теплоснабжающих 
организаций 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

11.1 

Динамика утвержденных тарифов, устанавли-
ваемых органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тари-
фов) по каждому из регулируемых видов дея-
тельности и по каждой теплосетевой и тепло-
снабжающей организации с учетом последних 
3 лет 

Данные актуализированы с учетом тарифов, 
установленных на 2014, 2015 гг. 

11.2 
Структура цен (тарифов), установленных на 
момент разработки схемы теплоснабжения 

Данные актуализированы по материалам та-
рифных дел для установления тарифов на 2015 
г. 

11.3 
Плата за подключение к системе теплоснаб-
жения и поступлений денежных средств от 
осуществления указанной деятельности 

Актуализированы с учетом установленной пла-
ты за подключение к системе теплоснабжения 
АО «ОмскРТС», МП г. Омска «ТК» и ООО 
«ТГКом»  на 2015 год, а также по индивидуаль-
ным заявкам. 

11.4 
Плата за услуги по поддержанию резервной 
тепловой мощности, в том числе для социаль-
но значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной 
тепловой мощности для отдельных категорий 
(групп) социально значимых потребителей при-
казами РЭК Омской области не устанавлива-
лась. 

12 
Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснаб-

жения поселения городского округа 

12.1 

Описание существующих проблем организа-
ции качественного теплоснабжения (перечень 
причин, приводящих к снижению качества теп-
лоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей) 

Без изменений 

12.2 

Описание существующих проблем организа-
ции надежного и безопасного теплоснабжения 
поселения (перечень причин, приводящих к 
снижению надежного теплоснабжения, вклю-
чая проблемы в работе теплопотребляющих 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 
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№ п/п Утвержденная СТ г.Омска до 2030 г. Актуализация СТ г.Омска до 2030 г. 

установок потребителей) 

12.3 
Описание существующих проблем развития 
систем теплоснабжения 

Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 

12.4 
Описание существующих проблем надежного 
и эффективного снабжения топливом дей-
ствующих систем теплоснабжения 

Без изменений 

12.5 
Анализ предписаний надзорных органов об 
устранении нарушений, влияющих на безопас-
ность и надежность системы теплоснабжения 

Без изменений 

12.6 Базовые целевые показатели 
Актуализированы исходные данные по состоя-
нию на 01.01.2015г. 
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3. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ЭНЕРГИЮ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЙ» 

3.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснаб-

жения 

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения базовый уровень принят по состоя-

нию на 01.01.2015 год. 

На основании опросных листов от теплоисточников города Омска: 

 скорректированы данные по потребителям по состоянию на 01.01.2013 год – площадь отап-

ливаемых помещений и подключенная тепловая нагрузка; 

 внесены фактические изменения (подключение, снятие) на 2013 и 2014 годы. 

Результат расчетов строительных фондов и подключенной тепловой нагрузки базового 

уровня по теплоисточникам представлен в табл.  3.1.  

Фактическое подключение за 2013, 2014 годы включает в себя подключение объектов но-

вого строительства к системам централизованного теплоснабжения. 

Фактическое снятие за 2013, 2014 годы от систем централизованного теплоснабжения 

включает в себя: 

 полное отключение площадок производственного назначения; 

 снос ветхих построек; 

 капитальный ремонт зданий с изменением структуры фасадов, крыш, замена окон (улучше-

ние теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий; 

 отказ от вентиляционной нагрузки из-за демонтажа систем вентиляции; 

 в газифицируемых районах переход потребителей индивидуального жилищного строитель-

ства на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение с установкой непосредственно 

в зданиях индивидуального теплоприготовительного оборудования (газовых котлов). 

Полный перечень с характеристикой потребителей систем централизованного теплоснаб-

жения по состоянию на 01.01.2015 год приведен в Книге 1, Приложении 3. 

Значительное увеличение площадей связано с некорректной информацией по отапливае-

мым площадям производственного назначения по отношению к отопительной тепловой нагрузке 

(утвержденная схема). По ряду производственных котельных (2.11, 2.25, 3.06, 3.07, 3.17) разли-

чие составляет порядок цифр. 
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Таблица 3.1. Изменение строительных фондов и тепловой нагрузки города Омска 

Теплоисточ-
ник 

Утвержденная схема - 
2012 год 

Скорректированные зна-
чения по состоянию на 

01.01.2013 г. 
Разница 

Фактическое подключе-
ние за 2013, 2014 гг. 

Фактическое снятие за 
2013, 2014 гг. 

Актаулизация схемы - со-
стояние на 01.01.2015 год 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадей 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченной 

нагрузки, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

ТЭЦ-2 3553474 312,9058 3485306 312,2509 -68168 -0,6549 52407 2,922 -11871 -2,0525 3525842 313,1204 

ТЭЦ-3 9374151 835,5403 9375641 835,2605 1490 -0,2798 251391 14,1826 -165269 -19,2081 9461763 830,235 

ТЭЦ-4 2493598 241,14 2471493 241,104 -22105 -0,036 98353 5,0418 -12338 -8,8576 2557508 237,2882 

ТЭЦ-5 15334549 1297,1218 15472059 1295,1314 137510 -1,9904 296528 18,1695 -106459 -16,9674 15662128 1296,3335 

КРК 5582132 488,7691 5561958 488,235 -20174 -0,5341 317479 16,9146 -7457 -3,0035 5871980 502,1461 

Котельная 1.01 1706 0,1651 1706 0,1651 0 0 0 0 0 0 1706 0,1651 

Котельная 1.03 284976 35,6446 282344 35,6446 -2632 0 2716 0,4106 -8857 -3,3922 276203 32,663 

Котельная 1.04 309706 34,3483 295677 34,2843 -14029 -0,064 33540 2,7672 0 0 329217 37,0515 

Котельная 1.05 280503 29,9445 280503 29,9447 0 0 43823 2,6343 0 0 324326 32,579 

Котельная 1.06 7684 0,3881 7684 0,3881 0 0 0 0 0 0 7684 0,3881 

Котельная 1.07 4138 0,209 4138 0,209 0 0 0 0 0 0 4138 0,209 

Котельная 1.08 10395 0,6301 10395 0,6301 0 0 0 0 0 0 10395 0,6301 

Котельная 1.09 40911 2,15 40911 2,15 0 0 0 0 0 0 40911 2,15 

Котельная 1.10 199 0,51 14571 0,51 14372 0 0 0 0 0 14571 0,51 

Котельная 1.11 43062 3,772 43062 3,772 0 0 0 0 0 0 43062 3,772 

Котельная 1.12 35644 1,8 35644 1,8 0 0 0 0 0 0 35644 1,8 

Котельная 1.13 58653 3,3582 58653 3,3582 0 0 0 0 0 0 58653 3,3582 

Котельная 1.14 1188 0,08 1188 0,08 0 0 0 0 0 0 1188 0,08 

Котельная 1.15 18238 1,625 18238 1,625 0 0 0 0 0 0 18238 1,625 

Котельная 1.16 67327 3,4 67327 3,4 0 0 0 0 0 0 67327 3,4 

Котельная 1.17 465217 31,9853 577473 31,9853 112256 0 0 0 0 0 577473 31,9853 

Котельная 1.18 2973 1,5 29730 1,5 26757 0 0 0 0 0 29730 1,5 

Котельная 1.19 1179 0,57 10364 0,57 9185 0 0 0 0 0 10364 0,57 

Котельная 1.20 6812 0,344 6812 0,344 0 0 0 0 0 0 6812 0,344 

Котельная 1.21 44356 2,24 44356 2,24 0 0 0 0 0 0 44356 2,24 

Котельная 1.22 955 0,5467 9550 0,5467 8595 0 0 0 0 0 9550 0,5467 

Котельная 1.23 342479 29,9569 502526 30,4549 160047 0,498 1341 0,1369 0 0 503867 30,5918 
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Теплоисточ-
ник 

Утвержденная схема - 
2012 год 

Скорректированные зна-
чения по состоянию на 

01.01.2013 г. 
Разница 

Фактическое подключе-
ние за 2013, 2014 гг. 

Фактическое снятие за 
2013, 2014 гг. 

Актаулизация схемы - со-
стояние на 01.01.2015 год 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадей 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченной 

нагрузки, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Котельная 1.24 69464 3,89 69464 3,89 0 0 0 0 0 0 69464 3,89 

Котельная 1.25 47525 3,92 47525 3,92 0 0 0 0 0 0 47525 3,92 

Котельная 1.26 95011 8,7984 104200 8,7984 9189 0 0 0 0 0 104200 8,7984 

Котельная 1.27 146535 11,4859 148298 12,6586 1763 1,1727 65841 3,1101 0 0 214139 15,7687 

Котельная 1.28 15644 0,79 15644 0,79 0 0 0 0 0 0 15644 0,79 

Котельная 1.29 936 0,718 9360 0,718 8424 0 0 0 0 0 9360 0,718 

Котельная 1.30 256685 12,9626 112031 10,35 -144654 -2,6126 0 0 0 0 112031 10,35 

Котельная 1.31 47525 2,4 47525 2,4 0 0 0 0 0 0 47525 2,4 

Котельная 1.32 28515 1,44 28515 1,44 0 0 0 0 0 0 28515 1,44 

Котельная 1.33 3327 0,168 3327 0,168 0 0 0 0 0 0 3327 0,168 

Котельная 1.34 8317 0,5033 8317 0,5033 0 0 0 0 0 0 8317 0,5033 

Котельная 1.35 3411 0,191 3411 0,191 0 0 0 0 0 0 3411 0,191 

Котельная 1.36 31683 1,6 0 1,6 -31683 0 0 0 0 0 0 1,6 

Котельная 1.37 118812 6 118812 6 0 0 0 0 0 0 118812 6 

Котельная 1.38 0 0 0 0 0 0 6585 0,4182 0 0 6585 0,4182 

Котельная 2.01 73454 10,0193 63854 10,0193 -9600 0 150 0,0266 0 0 64004 10,0459 

Котельная 2.02 100895 15,5556 100895 15,5555 0 0 7938 0,5899 0 0 108833 16,1454 

Котельная 2.03 153165 13,8527 160099 15,6412 6934 1,7885 0 0 0 0 160099 15,6412 

Котельная 2.04 183225 17,9863 183225 18,0459 0 0,0596 4425 0,3663 0 0 187650 18,4122 

Котельная 2.05 321862 33,5602 321862 33,5602 0 0 3531 0,176 0 0 325393 33,7362 

Котельная 2.06 1869 0,2209 1869 0,2209 0 0 0 0 0 0 1869 0,2209 

Котельная 2.07 1010 0,0932 1010 0,0932 0 0 0 0 0 0 1010 0,0932 

Котельная 2.08 21933 2,4674 21933 2,4674 0 0 0 0 0 0 21933 2,4674 

Котельная 2.09 2122 0,2344 2122 0,2344 0 0 0 0 0 0 2122 0,2344 

Котельная 2.10 534748 47,7046 695085 47,7047 160337 0 0 0 0 0 695085 47,7047 

Котельная 2.11 154594 77,8 1545940 77,8 1391346 0 0 0 0 0 1545940 77,8 

Котельная 2.12 28042 1,6245 28042 1,6245 0 0 0 0 0 0 28042 1,6245 

Котельная 2.13 4911 0,248 4911 0,248 0 0 0 0 0 0 4911 0,248 
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Теплоисточ-
ник 

Утвержденная схема - 
2012 год 

Скорректированные зна-
чения по состоянию на 

01.01.2013 г. 
Разница 

Фактическое подключе-
ние за 2013, 2014 гг. 

Фактическое снятие за 
2013, 2014 гг. 

Актаулизация схемы - со-
стояние на 01.01.2015 год 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадей 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченной 

нагрузки, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Котельная 2.14 34555 2,0547 34555 2,3865 0 0,3318 0 0 0 0 34555 2,3865 

Котельная 2.16 2792 1,05 30000 1,05 27208 0 0 0 0 0 30000 1,05 

Котельная 2.17 115842 9,359 115842 9,359 0 0 0 0 0 0 115842 9,359 

Котельная 2.20 9946 0,8906 9946 0,8906 0 0 0 0,3003 0 0 9946 1,1909 

Котельная 2.21 5190 0,258 5190 0,258 0 0 0 0 0 0 5190 0,258 

Котельная 2.22 67921 3,8283 67921 3,8283 0 0 0 0 0 0 67921 3,8283 

Котельная 2.23 85149 5,0417 85149 5,0417 0 0 0 0 0 0 85149 5,0417 

Котельная 2.24 3460 0,172 3460 0,172 0 0 0 0 0 0 3460 0,172 

Котельная 2.25 1832 0,547 15629 0,547 13797 0 0 0 0 0 15629 0,547 

Котельная 2.26 49624 8,2173 49624 8,2173 0 0 0 0 0 0 49624 8,2173 

Котельная 2.27 4238 0,214 4238 0,214 0 0 0 0 0 0 4238 0,214 

Котельная 2.28 12549 2,4417 15927 2,4417 3378 0 0 0 0 0 15927 2,4417 

Котельная 2.29 16429 0,9742 16429 0,9742 0 0 0 0 0 0 16429 0,9742 

Котельная 2.30 5762 0,364 5762 0,364 0 0 0 0 0 0 5762 0,364 

Котельная 2.31 4752 0,24 4752 0,24 0 0 0 0 0 0 4752 0,24 

Котельная 2.32 3964 2 39640 2 35676 0 0 0 0 0 39640 2 

Котельная 2.33 45582 4,5002 84331 4,5002 38749 0 0 0 0 0 84331 4,5002 

Котельная 2.34 194162 14,9275 194162 14,9275 0 0 0 0 0 0 194162 14,9275 

Котельная 2.35 0 0 0 0 0 0 37570 2,9227 0 0 37570 2,9227 

Котельная 3.01 397 0,0692 397 0,0692 0 0 0 0 0 0 397 0,0692 

Котельная 3.02 172053 18,1581 172054 18,1583 0 0 573 0,0404 0 0 172627 18,1987 

Котельная 3.03 7911 0,443 7911 0,443 0 0 0 0 0 0 7911 0,443 

Котельная 3.04 485989 117,7166 1212749 117,7166 726760 0 0 0 0 0 1212749 117,7166 

Котельная 3.05 356987 46,5653 390209 46,5653 33222 0 27380 1,8526 0 0 417589 48,4179 

Котельная 3.06 2973 22,5 297300 22,5 294327 0 0 0 0 0 297300 22,5 

Котельная 3.07 2973 22,5 297300 22,5 294327 0 0 0 0 0 297300 22,5 

Котельная 3.08 1297 10,7 129700 10,7 128403 0 0 0 0 0 129700 10,7 

Котельная 3.09 47723 2,41 47723 2,41 0 0 0 0 0 0 47723 2,41 
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Теплоисточ-
ник 

Утвержденная схема - 
2012 год 

Скорректированные зна-
чения по состоянию на 

01.01.2013 г. 
Разница 

Фактическое подключе-
ние за 2013, 2014 гг. 

Фактическое снятие за 
2013, 2014 гг. 

Актаулизация схемы - со-
стояние на 01.01.2015 год 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадей 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченной 

нагрузки, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Котельная 3.10 42119 3,9827 42119 3,9827 0 0 0 0 0 0 42119 3,9827 

Котельная 3.11 1366 0,086 1366 0,086 0 0 0 0 0 0 1366 0,086 

Котельная 3.12 832 0,429 832 0,429 0 0 0 0 0 0 832 0,429 

Котельная 3.13 421822 34,944 513375 34,9438 91553 0 2107 0,2798 0 0 515482 35,2236 

Котельная 3.14 1168469 111,744 1769194 111,7441 600725 0 51414 3,0092 0 0 1820608 114,7533 

Котельная 3.15 73214 5,91 73214 5,91 0 0 0 0 0 0 73214 5,91 

Котельная 3.16 937 0,0525 937 0,0525 0 0 0 0 0 0 937 0,0525 

Котельная 3.17 4955 25 495500 25 490545 0 0 0 0 0 495500 25 

Котельная 3.19 38543 2,5355 54802 2,5355 16259 0 0 0 0 0 54802 2,5355 

Котельная 4.01 152914 14,0439 153728 14,0439 814 0 722 0,0507 0 0 154450 14,0946 

Котельная 4.02 31285 2,8367 30286 2,8366 -999 0 0 0 0 0 30286 2,8366 

Котельная 4.06 955 0,53 9550 0,53 8595 0 0 0 0 0 9550 0,53 

Котельная 4.07 48515 2,45 48515 2,45 0 0 0 0 0 0 48515 2,45 

Котельная 4.08 16634 0,84 16634 0,84 0 0 0 0 0 0 16634 0,84 

Котельная 4.09 3960 0,2 3960 0,2 0 0 0 0 0 0 3960 0,2 

Котельная 4.10 51890 2,58 51890 2,58 0 0 0 0 0 0 51890 2,58 

Котельная 4.11 149625 8,379 149625 8,379 0 0 0 0 0 0 149625 8,379 

Котельная 4.12 59817 21,096 121219 21,096 61402 0 0 0 0 0 121219 21,096 

Котельная 4.13 4393 0,562 4393 0,562 0 0 0 0 0 0 4393 0,562 

Котельная 4.14 18964 2,1828 18964 2,1828 0 0 0 0 0 0 18964 2,1828 

Котельная 4.15 17564 0,9503 17564 0,9503 0 0 0 0 0 0 17564 0,9503 

Котельная 4.16 37624 1,9 37624 1,9 0 0 0 0 0 0 37624 1,9 

Котельная 4.17 357 0,02 357 0,02 0 0 0 0 0 0 357 0,02 

Котельная 4.18 5179 0,396 5179 0,396 0 0 0 0 0 0 5179 0,396 

Котельная 4.19 7143 1,0592 7143 1,0592 0 0 0 0 0 0 7143 1,0592 

Котельная 4.20 7143 1 7143 1 0 0 0 0 0 0 7143 1 

Котельная 4.21 28119 2,982 28119 2,982 0 0 0 0 0 0 28119 2,982 

Котельная 4.22 4667 1,854 33688 1,854 29021 0 0 0 0 0 33688 1,854 
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Теплоисточ-
ник 

Утвержденная схема - 
2012 год 

Скорректированные зна-
чения по состоянию на 

01.01.2013 г. 
Разница 

Фактическое подключе-
ние за 2013, 2014 гг. 

Фактическое снятие за 
2013, 2014 гг. 

Актаулизация схемы - со-
стояние на 01.01.2015 год 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадей 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченной 

нагрузки, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Котельная 4.23 41188 2,08 41188 2,08 0 0 0 0 0 0 41188 2,08 

Котельная 4.24 25545 1,29 25545 1,29 0 0 0 0 0 0 25545 1,29 

Котельная 4.25 7891 3,58 102286 3,58 94395 0 0 0 0 0 102286 3,58 

Котельная 4.26 4143 0,232 4143 0,232 0 0 0 0 0 0 4143 0,232 

Котельная 4.27 122772 6,2 122772 6,2 0 0 0 0 0 0 122772 6,2 

Котельная 4.28 21188 1,1783 21188 1,1783 0 0 0 0 0 0 21188 1,1783 

Котельная 4.29 3857 0,6682 3857 0,6682 0 0 0 0 0 0 3857 0,6682 

Котельная 4.30 1167 0,65 11818 0,65 10651 0 0 0 0 0 11818 0,65 

Котельная 4.31 16854 1,4142 22466 1,4142 5612 0 5325 0,167 0 0 27791 1,5812 

Котельная 5.01 247744 43,2096 247744 43,2096 0 0 8242 0,6695 0 0 255986 43,8791 

Котельная 5.02 44733 4,6024 44733 4,6024 0 0 0 0 0 0 44733 4,6024 

Котельная 5.06 2885 0,2738 2885 0,2738 0 0 0 0 0 0 2885 0,2738 

Котельная 5.07 73426 6,756 73426 5,043 0 -1,713 0 4,25 0 0 73426 9,293 

Котельная 5.08 0 0,075 0 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0,075 

Котельная 5.09 3475 4,1767 3475 0,09 0 -4,0867 0 0 0 0 3475 0,09 

Котельная 5.11 1535 0,81 15200 0,81 13665 0 0 0 0 0 15200 0,81 

Котельная 5.12 589 0,033 589 0,033 0 0 0 0 0 0 589 0,033 

Котельная 5.13 53465 3,939 53465 3,939 0 0 0 0 0 0 53465 3,939 

Котельная 5.14 5000 0,28 5000 0,28 0 0 0 0 0 0 5000 0,28 

Котельная 5.15 149500 5,3 149500 5,3 0 0 0 0 0 0 149500 5,3 

Котельная 5.16 21429 1,2 21429 1,2 0 0 0 0 0 0 21429 1,2 

Котельная 5.17 500 0,907 9733 0,907 9233 0 0 0 0 0 9733 0,907 

Котельная 5.18 9910 0,5 9910 0,5 0 0 0 0 0 0 9910 0,5 

Котельная 5.19 1287 0,065 1287 0,065 0 0 0 0 0 0 1287 0,065 

Котельная 5.20 4792 0,2628 4792 0,2628 0 0 0 0 0 0 4792 0,2628 

Котельная 5.21 101007 24,3007 286820 24,9482 185813 0,6475 29591 3,2648 0 0 316411 28,213 

Котельная 5.22 3214 0,18 3214 0,18 0 0 0 0 0 0 3214 0,18 

Котельная 5.23 2376534 148,496 2493994 148,549 117460 0,053 20950 1,0844 -100797 -6,348 2414147 143,2854 
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Теплоисточ-
ник 

Утвержденная схема - 
2012 год 

Скорректированные зна-
чения по состоянию на 

01.01.2013 г. 
Разница 

Фактическое подключе-
ние за 2013, 2014 гг. 

Фактическое снятие за 
2013, 2014 гг. 

Актаулизация схемы - со-
стояние на 01.01.2015 год 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадей 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченной 

нагрузки, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

площадь 
строитель-
ных фон-

дов, м² 

подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Котельная 5.24 616282 45,4539 740398 45,4729 124116 0,019 0 0 -7140 -0,396 733258 45,0769 

Котельная 5.25 0 0,342 0 0,342 0 0 0 0 0 0 0 0,342 

Котельная 5.26 9184 2,135 21055 2,135 11871 0 0 0 0 0 21055 2,135 

Котельная 5.27 3913 0,25 3913 0,25 0 0 0 0 0 0 3913 0,25 

Котельная 5.28 416 0,021 416 0,021 0 0 0 0 0 0 416 0,021 

Котельная 5.29 55446 2,821 55446 2,821 0 0 0 0 0 0 55446 2,821 

Котельная 5.30 4257 0,43 4257 0,43 0 0 0 0 0 0 4257 0,43 

Котельная 5.31 792 0,04 792 0,04 0 0 0 0 0 0 792 0,04 

Котельная 5.32 13663 0,69 13663 0,69 0 0 0 0 0 0 13663 0,69 

Котельная 5.33 2436 0,123 2436 0,123 0 0 0 0 0 0 2436 0,123 

Котельная 5.34 3928 2,53 39280 2,53 35352 0 0 0 0 0 39280 2,53 

Котельная 5.35 8515 0,513 8515 0,513 0 0 0 0 0 0 8515 0,513 

Котельная 5.36 124447 12,7291 187188 12,7291 62741 0 0 0 0 0 187188 12,7291 

Котельная 5.37 71659 4,1013 71659 4,1013 0 0 0 0 0 0 71659 4,1013 

Котельная 5.38 11279 6,4147 112790 6,4147 101511 0 0 0 0 0 112790 6,4147 

Котельная 5.39 34297 2,6854 33432 3,2499 -865 0,5645 0 0 0 0 33432 3,2499 

Котельная 5.40 23360 1,29 23360 1,29 0 0 0 0 0 0 23360 1,29 

Котельная 5.41 191710 10,7 191710 10,7 0 0 0 0 0 0 191710 10,7 

Котельная 5.42 45339 5,9691 45339 5,9691 0 0 0 0 0 0 45339 5,9691 

Котельная 5.43 45409 3,2758 56617 3,2758 11208 0 35104 3,2825 0 0 91721 6,5583 

ИТОГО 49574444 4550,7411 54986130 4543,9044 5411685 -6,8369 1405026 89,0405 -420188 -60,2253 55970968 4572,7196 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД) 

52401.ОМ-ПСТ.018.000 38 

3.2 Прогнозы приростов площадей строительных фондов 

При актуализации схемы теплоснабжения города Омска на период до 2030 года скоррек-

тированы объемы приростов площадей перспективной застройки. Это вызвано следующими 

причинами: 

 реализация прогноза перспективной застройки на территории города выполняется со сме-

щением сроков ввода объектов в эксплуатацию; 

 фактические темпы ввода жилого и нежилого строительных фондов за последние 2 года 

(2013, 2014 годы) по данным Департамента строительства составляют: ввод жилых зданий 

500 ÷ 600 тыс. м² в год, ввод зданий общественного назначения и соцкультбыта – 130 ÷ 170 

тыс. м² в год; 

 добавление новых заделов земельных участков для жилищного строительства; 

 сокращение выхода жилых площадей на больших площадках при регенерации территории.  

Таким образом, сформирован обновленный прогноз перспективной застройки, существен-

но отличающийся от прогноза, приведенного в утвержденной схеме теплоснабжения. 

При формировании прогноза перспективной застройки учтены: действующие обязатель-

ства на подключение потребителей к централизованному Ятеплоснабжению от источников АО 

«Омск РТС» и АО «ТГК-11 по состоянию на 15.07.2015 года; заявки (запросы) на подключение 

потребителей к централизованному теплоснабжению от АО «Омск РТС», АО «ТГК-11», муници-

пальных и ведомственных котельных, крупных фирм – застройщиков по состоянию на август 

2015 года; информация из Департамента Архитектуры и Градостроительства города Омска, в 

т.ч. задел по выданным разрешениям на строительство жилых зданий; задел земельных участ-

ков, предоставленных для жилищного строительства на ближайшую перспективу; перечень объ-

ектов капитального строительства нежилого назначения 

Сравнительные темпы ввода жилого фонда утвержденной схемы теплоснабжения города 

Омска и при ее актуализации представлены в табл. 3.2 и на рис. 3.1.   

Таблица 3.2. Прогноз ввода жилого фонда города Омска на период до 2030 года, м² 

Год Утвержденная схема Фактический прирост Актуализация схемы 

2013 429201 492113   

2014 552374 580715   

2015 643949   597641 

2016 571695   615288 

2017 725454   656568 

2018 377682   646460 

2019 367573   650381 

2020 1133350   610870 

2021 475598   592810 

2022 1093888   597678 

2023 984053   577580 

2024 476137   617301 

2025 476137   620251 
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Год Утвержденная схема Фактический прирост Актуализация схемы 

2026 476137   561801 

2027 476137   590428 

2028 476137   592945 

2029 476137   590795 

2030 476140   583010 

ИТОГО 10687779 1072828 9701807 

 

Рисунок 3.1. Прогноз ввода жилого фонда города Омска в период до 2030 год 

Из рисунка видно, темпы ввода площадей жилого фонда приведены в соответствие с тем-

пами застройки территории на последние годы. 

При актуализации схемы приросты площадей жилого фонда города Омска составляют: 

 2013, 2014 годы  1072,9 тыс. м²; 

 2015 – 2030 годы  9701,8 тыс. м², в том числе 9469,2 тыс. м² жилья отнесено к многоэтажно-

му строительству – от 6 этажей и выше; 231,8 тыс. м² – к малоэтажному строительству (мно-

гоквартирные жилые здания до 5 этажей включительно). 

Сравнительные темпы ввода нежилого фонда (здания общественно - делового назначения 

и соцкультбыта) утвержденной схемы теплоснабжения города Омска и при ее актуализации 

представлены в табл.  3.3 и на рис.  3.2. 

Из рисунка видно, темпы ввода площадей зданий общественного назначения и соцкульт-

быта приведены в соответствие с темпами ввода на последние годы. 
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Таблица 3.3. Прогноз ввода общественных зданий города Омска в период до 2030 года, м² 

Год Утвержденная схема Фактический прирост Актуализация схемы 

2013 63056 165246   

2014 93557 136776   

2015 192790   129617 

2016 204955   139806 

2017 192304   139122 

2018 61894   150604 

2019 306355   153184 

2020 188860   153448 

2021 334745   151299 

2022 276440   153160 

2023 127260   153478 

2024 111347   152353 

2025 111347   166735 

2026 111347   167050 

2027 111347   151630 

2028 111347   164350 

2029 111347   150400 

2030 111348   156500 

ИТОГО 2821646 302022 2432736 

 

Рисунок 3.2. Прогноз ввода общественных зданий города Омска в период до 2030 год 

При актуализации схемы приросты площадей нежилого фонда (здания общественного 

назначения и соцкультбыта) города Омска составляют: 

 2013, 2014 годы  302 тыс. м²; 

 2015 – 2030 годы  2432 тыс. м², в том числе объектов социального назначения – 630 тыс. м². 

Сравнительные показатели ввода строительных фондов в зонах действия теплоисточни-

ков города Омска представлены в табл. Таблица 3.4. Ж – жилые здания; О – здания обществен-

ного назначения и соцкультбыта; П – здания производственного назначения. 
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Таблица 3.4. Сравнительный прогноз ввода строительных фондов в зонах действия теплоисточников города Омска на период до 2030 года, тыс. м² 

Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застройки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

ТЭЦ-2 

Утвержденная 
схема 

Ж 14,92 1,23 7,43 0 28,76 19,62 0 0 55 55 207,9 0 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 597,76 

О 5,53 7,55 0 13,92 0 0 0 0 20 20 0 0 0 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 217,9 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 20,45 8,78 7,43 13,92 28,76 19,62 0 0 75 75 207,9 0 34,65 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 815,66 

Актуализация 
схемы 

Ж 1,13 21,1 7,48 33,1 28,76 3,05 34,79 223,53 0 0 207,9 0 0 0 0 0 0 110 670,84 

О 13,36 11,85 0 15,26 2,2 48,95 0 0 26 0 0 0 0 20 0 0 20 0 157,62 

П 4,25 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,98 

Сумма 18,74 33,68 7,48 48,36 30,96 52 34,79 223,53 26 0 207,9 0 0 20 0 0 20 110 833,44 

Разница 

Ж -13,79 19,87 0,05 33,1 0 -16,57 34,79 223,53 -55 -55 0 0 -34,65 -34,65 -34,65 -34,65 -34,65 75,35 73,08 

О 7,83 4,3 0 1,34 2,2 48,95 0 0 6 -20 0 0 0 -10,18 -30,18 -30,18 -10,18 -30,18 -60,28 

П 4,25 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,98 

Сумма -1,71 24,9 0,05 34,44 2,2 32,38 34,79 223,53 -49 -75 0 0 -34,65 -44,83 -64,83 -64,83 -44,83 45,17 17,78 

ТЭЦ-3 

Утвержденная 
схема 

Ж 55,77 134,43 61,17 108,2 78,14 50,35 77,66 187,11 143,67 123,13 0 81,16 15,05 0 0 0 0 0 1115,84 

О 13,71 9,5 24,59 14,07 30,66 11,43 0 86,9 86,58 24,25 0 24,55 24,55 0 0 0 0 0 350,79 

П 0 1,58 0 0 0 0 0 7 17 15,5 0 0 0 12,6 0 0 0 0 53,68 

Сумма 69,48 145,51 85,76 122,27 108,8 61,78 77,66 281,01 247,25 162,88 0 105,71 39,6 12,6 0 0 0 0 1520,31 

Актуализация 
схемы 

Ж 55,77 134,83 139,16 193,24 151,97 109,48 18,66 112 206,36 68,71 0 32,37 0 91,73 0 127,61 48,95 0 1490,84 

О 22,4 30,95 11,42 32,4 0 17,04 15,19 12,71 21,01 0 17,1 16,8 5,33 0 12,6 66,5 62 15 358,45 

П 3,66 3,78 4,47 0 0 0 0 0 31 15,5 0 0 0 12,6 0 0 0 0 71,01 

Сумма 81,83 169,56 155,05 225,64 151,97 126,52 33,85 124,71 258,37 84,21 17,1 49,17 5,33 104,33 12,6 194,11 110,95 15 1920,3 

Разница 

Ж 0 0,4 77,99 85,04 73,83 59,13 -59 -75,11 62,69 -54,42 0 -48,79 -15,05 91,73 0 127,61 48,95 0 375 

О 8,69 21,45 -13,17 18,33 -30,66 5,61 15,19 -74,19 -65,57 -24,25 17,1 -7,75 -19,22 0 12,6 66,5 62 15 7,66 

П 3,66 2,2 4,47 0 0 0 0 -7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,33 

Сумма 12,35 24,05 69,29 103,37 43,17 64,74 -43,81 -156,3 11,12 -78,67 17,1 -56,54 -34,27 91,73 12,6 194,11 110,95 15 399,99 

ТЭЦ-4 

Утвержденная 
схема 

Ж 29,06 31,47 21,58 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,71 

О 2,47 0 0,67 3,99 0 0 0 0 0 39,15 0 0 0 0 0 0 0 0 46,28 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 31,53 31,47 22,25 3,99 2,6 0 0 0 0 39,15 0 0 0 0 0 0 0 0 130,99 

Актуализация 
схемы 

Ж 67,8 23,1 37,85 41,03 0 0 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,18 

О 0 3,44 3,04 13,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,83 

П 0 4,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,01 

Сумма 67,8 30,55 40,89 54,38 0 0 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,02 

Разница 

Ж 38,74 -8,37 16,27 41,03 -2,6 0 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,47 

О -2,47 3,44 2,37 9,36 0 0 0 0 0 -39,15 0 0 0 0 0 0 0 0 -26,45 

П 0 4,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,01 

Сумма 36,27 -0,92 18,64 50,39 -2,6 0 14,4 0 0 -39,15 0 0 0 0 0 0 0 0 77,03 

ТЭЦ-5 

Утвержденная 
схема 

Ж 73,61 108,52 125,23 57,85 37,52 55,89 221 184 132 438,16 180 96,16 96,16 96,16 96,16 96,16 96,16 96,16 2286,9 

О 25,69 31,71 34,04 70,13 36,16 17,34 197,91 8 70,6 65,85 33,4 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 799,01 

П 0 4,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20,65 0 0 0 32,13 

Сумма 99,3 144,71 159,27 127,98 73,68 73,23 418,91 192 202,6 504,01 213,4 125,9 125,9 132,9 146,55 125,9 125,9 125,9 3118,04 

Актуализация 
схемы 

Ж 48,79 106,95 135,43 189,44 184,37 87,34 120,31 45,15 0 156,33 184,99 199 171,25 115 468,5 184,9 137,6 313,01 2848,36 

О 67,89 66,95 34,97 31,82 35,19 25,2 54,34 49,79 58,24 24 7,5 115,72 55,5 49,05 63,75 54,65 12 8 814,56 

П 2,58 3,37 9,14 0 8,21 0 0 0 12,35 0 0 0 0 17 0 0 0 0 52,65 

Сумма 119,26 177,27 179,54 221,26 227,77 112,54 174,65 94,94 70,59 180,33 192,49 314,72 226,75 181,05 532,25 239,55 149,6 321,01 3715,57 

Разница 

Ж -24,82 -1,57 10,2 131,59 146,85 31,45 -100,69 -138,85 -132 -281,83 4,99 102,84 75,09 18,84 372,34 88,74 41,44 216,85 561,46 

О 42,2 35,24 0,93 -38,31 -0,97 7,86 -143,57 41,79 -12,36 -41,85 -25,9 85,98 25,76 19,31 34,01 24,91 -17,74 -21,74 15,55 

П 2,58 -1,11 9,14 0 8,21 0 0 0 12,35 0 0 0 0 10 -20,65 0 0 0 20,52 

Сумма 19,96 32,56 20,27 93,28 154,09 39,31 -244,26 -97,06 -132,01 -323,68 -20,91 188,82 100,85 48,15 385,7 113,65 23,7 195,11 597,53 

КРК 

Утвержденная 
схема 

Ж 104,45 63,14 54,14 146,02 194,89 226,83 68,91 290,08 144,93 130,44 576,15 298,82 242,28 257,33 257,33 345,33 345,33 345,33 4091,73 

О 14,07 3,47 18,94 20,93 89,4 16,13 90,05 26,1 72,17 19,33 93,86 40,55 43,65 47,34 47,34 47,34 47,34 47,34 785,35 

П 0 0,55 0,8 0 0 0 0 0 8,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,31 

Сумма 118,52 67,16 73,88 166,95 284,29 242,96 158,96 316,18 226,06 149,77 670,01 339,37 285,93 304,67 304,67 392,67 392,67 392,67 4887,39 

Актуализация 
схемы 

Ж 131,33 152,31 164,85 25,81 26,74 148,9 40,94 22,83 150,13 174,21 60,27 113,5 0 355,07 121,93 130,44 404,25 160 2383,51 

О 25,29 8,1 15,48 24,56 27,76 27,71 25,45 30,08 42 42 63,88 13,6 0 98 75,28 33,4 56,4 133,5 742,49 

П 0 0,46 1,42 0 0 0 0 0 18,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,84 

Сумма 156,62 160,87 181,75 50,37 54,5 176,61 66,39 52,91 211,09 216,21 124,15 127,1 0 453,07 197,21 163,84 460,65 293,5 3146,84 

Разница 

Ж 26,88 89,17 110,71 -120,21 -168,15 -77,93 -27,97 -267,25 5,2 43,77 -515,88 -185,32 -242,28 97,74 -135,4 -214,89 58,92 -185,33 -1708,22 

О 11,22 4,63 -3,46 3,63 -61,64 11,58 -64,6 3,98 -30,17 22,67 -29,98 -26,95 -43,65 50,66 27,94 -13,94 9,06 86,16 -42,86 

П 0 -0,09 0,62 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,53 

Сумма 38,1 93,71 107,87 -116,58 -229,79 -66,35 -92,57 -263,27 -14,97 66,44 -545,86 -212,27 -285,93 148,4 -107,46 -228,83 67,98 -99,17 -1740,55 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застройки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 1.03 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0,52 2 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,94 

О 0 3,1 8,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,65 

П 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 

Сумма 3,62 5,1 8,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,69 

Актуализация 
схемы 

Ж 0,52 2 0,42 6,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9 

О 0 0,2 3,2 0 1,85 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,52 2,2 3,62 6,96 1,85 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,15 

Разница 

Ж 0 0 0 6,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,96 

О 0 -2,9 -5,35 0 1,85 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,4 

П -3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,1 

Сумма -3,1 -2,9 -5,35 6,96 1,85 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,46 

Котельная 1.04 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 13,1 12,36 40,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,06 

О 0 1,6 17,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,56 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 13,1 13,96 58,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,62 

Актуализация 
схемы 

Ж 20,03 13,31 0 0 4,46 5,6 0 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,8 

О 0 0,2 1,09 0 8,08 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,37 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 20,03 13,51 1,09 0 12,54 8,6 0 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,17 

Разница 

Ж 6,93 0,95 -40,6 0 4,46 5,6 0 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,26 

О 0 -1,4 -16,87 0 8,08 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,19 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 6,93 -0,45 -57,47 0 12,54 8,6 0 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,45 

Котельная 1.05 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 12,1 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,6 

О 0,3 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,3 12,1 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,2 

Актуализация 
схемы 

Ж 36,93 6,6 0 0 24,29 39,49 34,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,36 

О 0,3 0 0 3,26 0 2,46 6,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,26 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 37,23 6,6 0 3,26 24,29 41,95 40,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,62 

Разница 

Ж 36,93 -5,5 -32,5 0 24,29 39,49 34,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,76 

О 0 0 -3,3 3,26 0 2,46 6,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,66 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 36,93 -5,5 -35,8 3,26 24,29 41,95 40,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,42 

Котельная 1.23 ООО 
"Тепловая компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,6 

О 1,3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 

П 2,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 

Сумма 21,15 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,15 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 16,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,59 

О 1,34 0 0 0 1,1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,44 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 1,34 0 16,59 0 1,1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,03 

Разница 

Ж -17,6 0 16,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,01 

О 0,04 0 0 0 1,1 -8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,14 

П -2,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,25 

Сумма -19,81 0 16,59 0 1,1 -8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,12 

Котельная 1.27 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Актуализация 
схемы 

Ж 48,46 0 0 0 31,75 12,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,52 

О 17,39 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,39 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 65,85 0 36 0 31,75 12,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,91 

Разница 

Ж 48,46 0 0 0 31,75 12,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,52 

О 17,39 -5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,39 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 65,85 -5 36 0 31,75 12,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,91 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД) 

52401.ОМ-ПСТ.018.000 43 

Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застройки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 1.38 ООО 
"ПТЭ" (котельная по-
строена в 2014 году 
– ранее данные от-
сутствовали; добав-
ление новых площа-
док под жилищное 

строительство) 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 6,59 0 10,73 0 13,81 0 59,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,22 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 6,59 0 10,73 0 13,81 0 59,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,22 

Разница 

Ж 0 6,59 0 10,73 0 13,81 0 59,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,22 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 6,59 0 10,73 0 13,81 0 59,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,22 

Котельная 2.01 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 

О 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 1,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

Котельная 2.02 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 156,8 0 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,8 

О 0 1,5 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 1,5 161,3 4 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,8 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 14,17 34,76 0 0 0 62,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,35 

О 0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 

П 0 1,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,74 

Сумма 0 7,94 0 14,17 34,76 0 0 0 62,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,29 

Разница 

Ж 0 0 -156,8 14,17 14,76 -25 0 0 62,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90,45 

О 0 4,7 -4,5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,8 

П 0 1,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,74 

Сумма 0 6,44 -161,3 10,17 14,76 -25 0 0 62,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92,51 

Котельная 2.04 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 4,43 0 9,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,26 

О 0 0,65 10,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,08 

П 0 35,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,93 

Сумма 4,43 36,58 20,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,27 

Актуализация 
схемы 

Ж 4,43 0 0 0 0 9,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,26 

О 0 0 0 0,39 0 7,4 0 3,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,82 

П 0 0 0 23,35 4,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,47 

Сумма 4,43 0 0 23,74 4,12 17,23 0 3,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,55 

Разница 

Ж 0 0 -9,83 0 0 9,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 -0,65 -10,43 0,39 0 7,4 0 3,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,26 

П 0 -35,93 0 23,35 4,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,46 

Сумма 0 -36,58 -20,26 23,74 4,12 17,23 0 3,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,72 

Котельная 2.05 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 5,5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 

О 0 11,75 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,25 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 17,25 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,75 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 3,28 0 3,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,56 

О 0 0,25 3,56 0,52 0 0 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,01 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 3,53 3,56 3,8 0 0 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,57 

Разница 

Ж 0 -2,22 -8 3,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,94 

О 0 -11,5 2,06 0,52 0 0 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,24 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 -13,72 -5,94 3,8 0 0 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,18 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застройки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 2.10 ОАО 
ОМПО "Иртыш" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 19,84 0 0 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,64 

О 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 19,84 9 0 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,64 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 10,26 0 0 0 0 0 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,06 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 10,26 0 0 0 0 0 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,06 

Разница 

Ж 0 0 10,26 0 -19,84 0 0 -16,8 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,58 

О 0 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 10,26 0 -19,84 -9 0 -16,8 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,58 

Котельная 2.11 ОАО 
"КБТМ" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 

Котельная 2.20 Шко-
ла-интернат №20 

ОАО РЖД 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная 2.34 ООО 
ХК "СтройТеплоМон-

таж-Омск" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 1,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,58 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 1,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,58 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 2,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,61 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 2,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,61 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 -1,58 2,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,03 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 -1,58 2,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,03 

Котельная 2.35 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" (котель-
ная построенная в 
2013 году – ранее 

данные отсутствова-
ли; площадки пер-

сперктивного строи-
тельства в утвер-

жденной схеме отне-
сены к Котельной 

3.14) 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 11,57 23,7 55,51 67,73 30,81 118,17 0 0 123,18 39,43 124,43 125,36 85,93 0 0 0 0 0 805,82 

О 0 2,31 0 0 10,2 6,9 2,6 0 4,05 24,6 5 6,23 5,5 0 0 0 0 0 67,39 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 11,57 26,01 55,51 67,73 41,01 125,07 2,6 0 127,23 64,03 129,43 131,59 91,43 0 0 0 0 0 873,21 

Разница 

Ж 11,57 23,7 55,51 67,73 30,81 118,17 0 0 123,18 39,43 124,43 125,36 85,93 0 0 0 0 0 805,82 

О 0 2,31 0 0 10,2 6,9 2,6 0 4,05 24,6 5 6,23 5,5 0 0 0 0 0 67,39 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 11,57 26,01 55,51 67,73 41,01 125,07 2,6 0 127,23 64,03 129,43 131,59 91,43 0 0 0 0 0 873,21 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застройки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 3.02 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 

О 0 0,57 1,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,31 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,57 1,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,36 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 

О 0 0,57 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,57 0,05 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,22 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 -1,74 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,86 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 -1,74 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,86 

Котельная 3.04 ПО 
"Полет" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 150 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 0 0 0 0 9,8 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 50 50 50 0 0 0 159,8 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 9,8 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,8 0 0 159,8 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 150 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,8 0 0 0 9,8 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,8 -50 -50 -50 159,8 0 0 0 

Котельная 3.05 ПО 
"Полет" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 9,47 5,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,03 

О 0 8,55 20,1 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,25 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 18,02 25,66 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,28 

Актуализация 
схемы 

Ж 17,92 9,47 0 0 11,59 4,02 6,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,74 

О 0 0 11,9 0 0 0 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 17,92 9,47 11,9 0 11,59 4,02 18,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,24 

Разница 

Ж 17,92 0 -5,56 0 11,59 4,02 6,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,71 

О 0 -8,55 -8,2 -6,6 0 0 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,75 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 17,92 -8,55 -13,76 -6,6 11,59 4,02 18,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,96 

Котельная 3.13 ООО 
"Омсктехуглерод" 

Утвержденная 
схема 

Ж 17,92 15,7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,62 

О 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 17,92 18,7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,62 

Актуализация 
схемы 

Ж 2,11 0 7,02 0 0 0 18,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,61 

О 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 2,11 0 7,02 0 0 4,5 18,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,11 

Разница 

Ж -15,81 -15,7 -5,98 0 0 0 18,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,01 

О 0 -3 -3 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,5 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма -15,81 -18,7 -8,98 0 0 4,5 18,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20,51 

Котельная 3.14 ООО 
"Омсктехуглерод" 

Утвержденная 
схема 

Ж 27,5 44,1 40,72 0 100,78 0 0 68,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281,3 

О 0 0,9 7,62 24,37 17,66 0 1,4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,45 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 27,5 45 48,34 24,37 118,44 0 1,4 72,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337,75 

Актуализация 
схемы 

Ж 30,82 3,31 0 10,66 0 0 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,99 

О 17,28 0 5,36 2,48 6,61 0 6,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,57 

П 0 0 59,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,21 

Сумма 48,1 3,31 64,57 13,14 6,61 0 25,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,77 

Разница 

Ж 3,32 -40,79 -40,72 10,66 -100,78 0 18,2 -68,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -218,31 

О 17,28 -0,9 -2,26 -21,89 -11,05 0 5,44 -4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17,88 

П 0 0 59,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,21 

Сумма 20,6 -41,69 16,23 -11,23 -111,83 0 23,64 -72,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176,98 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застройки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 4.01 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 1,58 0 0 1,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,46 

О 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 

П 0 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 

Сумма 0 2,24 0 0 1,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,12 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 1,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,96 

О 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 

П 0 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 

Сумма 0 0,72 0 0 1,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,68 

Разница 

Ж 0 -1,58 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,5 

О 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 -1,52 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,44 

Котельная 4.31 ООО 
"ПТЭ" 

Утвержденная 
схема 

Ж 5,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,33 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 5,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,33 

Актуализация 
схемы 

Ж 5,33 0 0 0 0 4,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,92 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 5,33 0 0 0 0 4,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,92 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 4,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,59 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 4,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,59 

Котельная 5.01 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 23,09 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38 0 0 0 165,59 

О 0 3,6 3,6 0 0 0 0 0 45 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 58,9 

П 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 

Сумма 0 30,19 32,1 0 0 0 0 0 45 0 0 6,7 38 38 38 0 0 0 227,99 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 15,53 0 5,78 0 33,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,24 

О 0 3,2 3,6 0 0 0,7 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 52,5 

П 0 5,04 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,64 

Сумма 0 8,24 3,6 1,6 15,53 0,7 5,78 0 33,93 0 45 0 0 0 0 0 0 0 114,38 

Разница 

Ж 0 -23,09 -28,5 0 15,53 0 5,78 0 33,93 0 0 0 -38 -38 -38 0 0 0 -110,35 

О 0 -0,4 0 0 0 0,7 0 0 -45 0 45 -6,7 0 0 0 0 0 0 -6,4 

П 0 1,54 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,14 

Сумма 0 -21,95 -28,5 1,6 15,53 0,7 5,78 0 -11,07 0 45 -6,7 -38 -38 -38 0 0 0 -113,61 

Котельная 5.02 МП г. 
Омска "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Разница 

Ж 0 0 0 0 -25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 -25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная 5.07 ОАО 
"Сатурн" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застройки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 5.21 ООО 
"ЗСК-1" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,2 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 33 14 0 0 0 0 0 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,2 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 29,59 23,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,63 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,45 0 0 0 0 0 18,45 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 29,59 23,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,45 0 0 0 0 0 71,08 

Разница 

Ж 0 -3,41 9,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,63 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,2 0 0 0 18,45 0 0 0 0 0 -6,75 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 -3,41 9,04 0 0 0 0 0 -25,2 0 0 0 18,45 0 0 0 0 0 -1,12 

Котельная 5.23 ООО 
"Теплогенерирующий 

комплекс" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 13,95 9 259,62 216,05 0 0 387,16 0 347,16 20 0 0 0 0 0 0 0 1252,94 

О 0 0 32,25 2,05 18,42 0 17 63,36 6,75 38,36 0 0 7,05 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 205,64 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 13,95 41,25 261,67 234,47 0 17 450,52 6,75 385,52 20 0 7,05 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 1458,58 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 18,56 0 19,14 59,95 89,87 305,43 92 0 159 0 147,07 147,07 0 0 0 0 0 1038,09 

О 0 2,39 0 0 5,78 0 13,25 0 0 62,56 15 0 81,96 0 0 0 0 0 180,94 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 20,95 0 19,14 65,73 89,87 318,68 92 0 221,56 15 147,07 229,03 0 0 0 0 0 1219,03 

Разница 

Ж 0 4,61 -9 -240,48 -156,1 89,87 305,43 -295,16 0 -188,16 -20 147,07 147,07 0 0 0 0 0 -214,85 

О 0 2,39 -32,25 -2,05 -12,64 0 -3,75 -63,36 -6,75 24,2 15 0 74,91 -4,08 -4,08 -4,08 -4,08 -4,08 -24,7 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 7 -41,25 -242,53 -168,74 89,87 301,68 -358,52 -6,75 -163,96 -5 147,07 221,98 -4,08 -4,08 -4,08 -4,08 -4,08 -239,55 

Котельная 5.36 ООО 
"Котельная "Первый 

кирпичный" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 8,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,45 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 8,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,45 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 5,4 0 0 0 0 -8,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,05 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 5,4 0 0 0 0 -8,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,05 

Котельная 5.42 БУЗ 
ОО "КОД" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 43,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,31 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 43,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,31 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 -43,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43,31 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 -43,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43,31 

Котельная 5.43 ООО 
"ПТЭ" 

Утвержденная 
схема 

Ж 19,12 10 15,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,53 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 19,12 10 15,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,53 

Актуализация 
схемы 

Ж 9,22 25,89 0 0 0 0 0 10,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,99 

О 0 0 0 0 0 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,75 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 9,22 25,89 0 0 0 6,75 0 10,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,74 

Разница 

Ж -9,9 15,89 -15,41 0 0 0 0 10,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,46 

О 0 0 0 0 0 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,75 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма -9,9 15,89 -15,41 0 0 6,75 0 10,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,21 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застройки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Новая Котельная 
"Рябиновка" (проект 
котельной передан в 
экспертизу; добав-
ление новой пло-
щадки под строи-

тельство) 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,75 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,75 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,75 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,75 

Новая Котельная 
ООО "Стройбетон" 
(котельная построе-
на, подключений нет 

из-за отсутствия 
теплотрасс; площад-

ки перспективного 
строительства в 

утвержденной схеме 
отнесены к котель-

ной 5.23) 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 49,63 0 32,6 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 298,23 

О 0 0 0 5,18 15 0 10 49,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,02 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 5,18 64,63 0 42,6 49,84 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 378,25 

Разница 

Ж 0 0 0 0 49,63 0 32,6 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 298,23 

О 0 0 0 5,18 15 0 10 49,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,02 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 5,18 64,63 0 42,6 49,84 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 378,25 

Вне зоны действия 
теплоисточников 

Утвержденная 
схема 

Ж 45,9 30,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,5 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,5 0 0 6,35 0 0 0 0 0 75,85 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 38,65 0 25 0 0 0 102,65 

Сумма 45,9 30,6 0 0 0 0 0 0 0 108,5 0 0 45 0 25 0 0 0 255 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 38,65 0 25 0 0 0 102,65 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 38,65 0 25 0 0 0 102,65 

Разница 

Ж -45,9 -30,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76,5 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69,5 0 0 -6,35 0 0 0 0 0 -75,85 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма -45,9 -30,6 0 0 0 0 0 0 0 -69,5 0 0 -6,35 0 0 0 0 0 -152,35 

ИТОГО по городу 

Утвержденная 
схема 

Ж 429,23 552,39 643,94 571,69 725,46 377,69 367,57 1133,35 475,6 1093,89 984,05 476,14 476,14 476,14 476,14 476,14 476,14 476,14 10687,84 

О 63,07 93,56 192,79 204,95 192,3 61,9 306,36 188,86 334,75 276,44 127,26 111,34 111,34 111,34 111,34 111,34 111,34 111,34 2821,62 

П 5,35 46,59 0,8 0 0 0 0 7 25,96 58,5 0 0 38,65 19,6 45,65 0 0 0 248,1 

Сумма 497,65 692,54 837,53 776,64 917,76 439,59 673,93 1329,21 836,31 1428,83 1111,31 587,48 626,13 607,08 633,13 587,48 587,48 587,48 13757,56 

Актуализация 
схемы 

Ж 492,16 580,74 597,66 615,29 656,57 646,46 650,38 610,88 592,82 597,68 577,59 617,3 620,25 561,8 590,43 592,95 590,8 583,01 10774,77 

О 165,25 136,78 129,62 138,22 139,13 150,61 153,19 153,45 151,3 153,16 153,48 152,35 166,74 167,05 151,63 164,35 150,4 156,5 2733,21 

П 10,49 19,68 74,24 24,95 12,33 0 0 0 62,31 54,5 0 0 38,65 29,6 25 0 0 0 351,75 

Сумма 667,9 737,2 801,52 778,46 808,03 797,07 803,57 764,33 806,43 805,34 731,07 769,65 825,64 758,45 767,06 757,3 741,2 739,51 13859,73 

Разница 

Ж 62,93 28,35 -46,28 43,6 -68,89 268,77 282,81 -522,47 117,22 -496,21 -406,46 141,16 144,11 85,66 114,29 116,81 114,66 106,87 86,93 

О 102,18 43,22 -63,17 -66,73 -53,17 88,71 -153,17 -35,41 -183,45 -123,28 26,22 41,01 55,4 55,71 40,29 53,01 39,06 45,16 -88,41 

П 5,14 -26,91 73,44 24,95 12,33 0 0 -7 36,35 -4 0 0 0 10 -20,65 0 0 0 103,65 

Сумма 170,25 44,66 -36,01 1,82 -109,73 357,48 129,64 -564,88 -29,88 -623,49 -380,24 182,17 199,51 151,37 133,93 169,82 153,72 152,03 102,17 
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3.3 Прогнозы приростов тепловых нагрузок 

При актуализации схемы скорректированный прирост тепловых нагрузок по городу Омску 

на период до 2030 года при актуализации схемы теплоснабжения выполнен согласно удельных 

расходов тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для пер-

спективного строительства в городе Омске разработаны на основе Приказа Минрегионразвития 

РФ от 17 мая 2011 года №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений». 

При определении перспективного спроса на тепловую энергию соответствующие удельные 

показатели применены на ориентировочный год проектирования здания. Максимальный срок 

ввода объекта в эксплуатацию составляет 3 года с момента выполнения проекта. 

Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии со Сво-

дом правил СП 131.13320.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология», утвержденным 

приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года №275. 

Сравнительный прирост тепловых нагрузок по городу Омску на период до 2030 года при 

актуализации схемы теплоснабжения представлен в табл. 3.5 и на рис. 3.3. Сравнительные по-

казатели приростов тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников города Омска пред-

ставлены в табл. Таблица 3.5 

Значительное различие приростов тепловых нагрузок обусловлено пересмотром тепловых 

загрузок, заявленных к подключению в утвержденной схеме и не соответствующих удельным по-

казателям теплопотребления на нужды отопления, вентиляции и горячее водоснабжение. 

Таблица 3.5.Прирост тепловых нагрузок по городу Омску, Гкал/ч 

 
Утвержденная 

схема 
Фактический при-

рост 
Актуализация 

схемы 
Разница 

2013 год, в т.ч.: 53,1095 38,7654 
 

-14,3441 

Жилая застройка 37,1299 27,1856 
 

-9,9443 

Общественная застройка 10,6749 9,7457 
 

-0,9292 

Производственная застройка 5,3047 1,8341 
 

-3,4706 

2014 год, в т.ч.: 84,5564 50,275 
 

-34,2814 

Жилая застройка 52,9174 32,9581 
 

-19,9593 

Общественная застройка 22,7633 12,1319 
 

-10,6314 

Производственная застройка 8,8757 5,185 
 

-3,6907 

2015 год, в т.ч.: 103,4202 
 

44,3842 -59,036 

Жилая застройка 50,106 
 

29,731 -20,375 

Общественная застройка 51,3252 
 

10,803 -40,5222 

Производственная застройка 1,989 
 

3,8502 1,8612 

2016 год, в т.ч.: 75,0136 
 

44,6974 -30,3162 

Жилая застройка 39,9113 
 

30,5557 -9,3556 

Общественная застройка 35,1023 
 

13,1253 -21,977 

Производственная застройка 0 
 

1,0164 1,0164 

2017 год, в т.ч.: 90,6776 
 

47,5199 -43,1577 

Жилая застройка 61,0328 
 

32,6473 -28,3855 

Общественная застройка 27,1578 
 

11,3777 -15,7801 

Производственная застройка 2,487 
 

3,4949 1,0079 

2018 год, в т.ч.: 55,5212 
 

45,8468 -9,6744 
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Утвержденная 

схема 
Фактический при-

рост 
Актуализация 

схемы 
Разница 

Жилая застройка 46,0355 
 

32,2524 -13,7831 

Общественная застройка 9,4857 
 

13,5944 4,1087 

Производственная застройка 0 
 

0 0 

2019 год, в т.ч.: 51,9589 
 

36,9026 -15,0563 

Жилая застройка 30,0608 
 

25,8073 -4,2535 

Общественная застройка 21,8981 
 

11,0953 -10,8028 

Производственная застройка 0 
 

0 0 

2020-2024 год, в т.ч.: 298,9515 
 

177,3308 -121,621 

Жилая застройка 205,2784 
 

112,9055 -92,3729 

Общественная застройка 82,8929 
 

51,3323 -31,5606 

Производственная застройка 10,7802 
 

13,093 2,3128 

2025-2030 годы, в т.ч.: 178,3513 
 

188,7297 10,3784 

Жилая застройка 104,88 
 

123,519 18,639 

Общественная застройка 65,298 
 

57,872 -7,426 

Производственная застройка 8,1733 
 

7,3387 -0,8346 

ИТОГО по городу, в т.ч.: 991,5602 89,0404 585,4114 -317,108 

Жилая застройка 627,3521 60,1437 387,4182 -179,79 

Общественная застройка 326,5982 21,8776 169,2 -135,521 

Производственная застройка 37,6099 7,0191 28,7932 -1,7976 

 

 

Рисунок 3.3. Сравнительный прирост тепловых нагрузок города Омска на период до 2030 года 
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Таблица 3.6. Сравнительный прирост тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников города Омска на период до 2030 года, Гкал/ч 

Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застрой-

ки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

ТЭЦ-2 

Утвержденная 
схема 

Ж 3,1 0,19 1,7 0 2,59 5,01 0 0 1,92 1,92 7,25 0 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 30,94 

О 0,35 0,69 0,66 3,57 0 0 0 0 1,21 1,21 0 0 0 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 16,79 

П 2,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,51 

Сумма 5,96 0,88 2,36 3,57 2,59 5,01 0 0 3,13 3,13 7,25 0 1,21 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 50,24 

Актуализация 
схемы 

Ж 0,17 1,07 0,37 1,68 1,42 0,15 1,37 8,83 0 0 7,26 0 0 0 0 0 0 3,84 26,16 

О 0,68 0,63 0 1,31 0,19 4,55 0 0 1,66 0 0 0 0 1,21 0 0 1,21 0 11,44 

П 0,3 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37 

Сумма 1,15 1,77 0,37 2,99 1,61 4,7 1,37 8,83 1,66 0 7,26 0 0 1,21 0 0 1,21 3,84 37,97 

Разница 

Ж -2,93 0,88 -1,33 1,68 -1,17 -4,86 1,37 8,83 -1,92 -1,92 0,01 0 -1,21 -1,21 -1,21 -1,21 -1,21 2,63 -4,78 

О 0,33 -0,06 -0,66 -2,26 0,19 4,55 0 0 0,45 -1,21 0 0 0 -0,61 -1,82 -1,82 -0,61 -1,82 -5,35 

П -2,21 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,14 

Сумма -4,81 0,89 -1,99 -0,58 -0,98 -0,31 1,37 8,83 -1,47 -3,13 0,01 0 -1,21 -1,82 -3,03 -3,03 -1,82 0,81 -12,27 

ТЭЦ-3 

Утвержденная 
схема 

Ж 3,79 10,72 3,75 8,16 9,3 11,94 11,12 6,76 5,01 4,29 0 2,83 0,53 0 0 0 0 0 78,2 

О 2,63 2,99 2,49 2,33 2,67 3,17 0 5,24 5,22 1,46 0 1,48 1,48 0 0 0 0 0 31,16 

П 0 0,58 0 0 0 0 0 0,55 1,34 1,22 0 0 0 0,99 0 0 0 0 4,68 

Сумма 6,42 14,29 6,24 10,49 11,97 15,11 11,12 12,55 11,57 6,97 0 4,31 2,01 0,99 0 0 0 0 114,04 

Актуализация 
схемы 

Ж 2,88 5,78 7,21 9,57 7,53 5,42 0,74 4,42 8,15 2,71 0 1,13 0 3,2 0 4,45 1,71 0 64,9 

О 2,48 2,43 0,7 2,76 0 1,67 1,05 0,9 1,48 0 1,03 1,01 0,32 0 0,76 4,01 3,74 0,9 25,24 

П 0,3 0,31 0,16 0,24 0 0 0 0 2,44 1,22 0 0 0 0,99 0 0 0 0 5,66 

Сумма 5,66 8,52 8,07 12,57 7,53 7,09 1,79 5,32 12,07 3,93 1,03 2,14 0,32 4,19 0,76 8,46 5,45 0,9 95,8 

Разница 

Ж -0,91 -4,94 3,46 1,41 -1,77 -6,52 -10,38 -2,34 3,14 -1,58 0 -1,7 -0,53 3,2 0 4,45 1,71 0 -13,3 

О -0,15 -0,56 -1,79 0,43 -2,67 -1,5 1,05 -4,34 -3,74 -1,46 1,03 -0,47 -1,16 0 0,76 4,01 3,74 0,9 -5,92 

П 0,3 -0,27 0,16 0,24 0 0 0 -0,55 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,98 

Сумма -0,76 -5,77 1,83 2,08 -4,44 -8,02 -9,33 -7,23 0,5 -3,04 1,03 -2,17 -1,69 3,2 0,76 8,46 5,45 0,9 -18,24 

ТЭЦ-4 

Утвержденная 
схема 

Ж 2,32 3,39 2,78 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 

О 1,12 0 0,18 0,71 0 0 0 0 0 2,36 0 0 0 0 0 0 0 0 4,37 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 3,44 3,39 2,96 0,71 0,11 0 0 0 0 2,36 0 0 0 0 0 0 0 0 12,97 

Актуализация 
схемы 

Ж 3,07 1,65 1,39 2,03 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,74 

О 0 0,12 0,26 1,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,52 

П 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

Сумма 3,07 1,97 1,65 3,17 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,46 

Разница 

Ж 0,75 -1,74 -1,39 2,03 -0,11 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 

О -1,12 0,12 0,08 0,43 0 0 0 0 0 -2,36 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,85 

П 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

Сумма -0,37 -1,42 -1,31 2,46 -0,11 0 0,6 0 0 -2,36 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,51 

ТЭЦ-5 

Утвержденная 
схема 

Ж 4,01 10,48 10,3 4,83 3,58 2,67 8,73 6,42 4,6 15,28 6,28 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 100,63 

О 2,38 10,37 4,69 16,8 8,54 2,47 13,97 0,44 4,21 3,97 1,89 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 81,98 

П 0,19 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 1,62 0 0 0 3,46 

Сумма 6,58 21,95 14,99 21,63 12,12 5,14 22,7 6,86 8,81 19,25 8,17 5,1 5,1 5,65 6,72 5,1 5,1 5,1 186,07 

Актуализация 
схемы 

Ж 2,42 5,97 6,92 9,38 9,2 4,38 4,81 1,78 0 6,18 6,46 6,95 5,98 4,01 16,35 6,45 4,8 10,92 112,96 

О 3,09 5,86 3,31 3,64 3 2,28 3,83 4,74 4,11 1,69 0,45 6,87 4,57 2,96 3,74 3,2 0,66 0,48 58,48 

П 0,4 0,44 0,93 0 0,65 0 0 0 0,97 0 0 0 0 1,34 0 0 0 0 4,73 

Сумма 5,91 12,27 11,16 13,02 12,85 6,66 8,64 6,52 5,08 7,87 6,91 13,82 10,55 8,31 20,09 9,65 5,46 11,4 176,17 

Разница 

Ж -1,59 -4,51 -3,38 4,55 5,62 1,71 -3,92 -4,64 -4,6 -9,1 0,18 3,6 2,63 0,66 13 3,1 1,45 7,57 12,33 

О 0,71 -4,51 -1,38 -13,16 -5,54 -0,19 -10,14 4,3 -0,1 -2,28 -1,44 5,12 2,82 1,21 1,99 1,45 -1,09 -1,27 -23,5 

П 0,21 -0,66 0,93 0 0,65 0 0 0 0,97 0 0 0 0 0,79 -1,62 0 0 0 1,27 

Сумма -0,67 -9,68 -3,83 -8,61 0,73 1,52 -14,06 -0,34 -3,73 -11,38 -1,26 8,72 5,45 2,66 13,37 4,55 0,36 6,3 -9,9 

КРК 

Утвержденная 
схема 

Ж 9,54 7,14 5,16 13,18 17,49 23,42 10,21 30,01 8,88 8,64 23,06 11,3 9,33 9,85 9,85 12,92 12,92 12,92 235,82 

О 3,25 0,81 19,75 3,37 8,47 2,64 6,63 2,93 4,54 1,14 5,87 6,65 6,84 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 78,44 

П 0 0,25 0,28 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,23 

Сумма 12,79 8,2 25,19 16,55 25,96 26,06 16,84 32,94 14,12 9,78 28,93 17,95 16,17 10,96 10,96 14,03 14,03 14,03 315,49 

Актуализация 
схемы 

Ж 6,29 7,28 8,22 1,28 1,32 7,38 1,63 0,9 5,93 6,88 2,1 3,96 0 12,39 4,26 4,55 14,11 5,58 94,06 

О 1,86 1,46 1,21 2,08 2,27 2,28 2,05 2,12 2,96 2,96 3,71 0,75 0 5,91 4,42 1,83 3,26 7,73 48,86 

П 0 0,02 0,09 0 0 0 0 0 1,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 

Сумма 8,15 8,76 9,52 3,36 3,59 9,66 3,68 3,02 10,38 9,84 5,81 4,71 0 18,3 8,68 6,38 17,37 13,31 144,52 

Разница 

Ж -3,25 0,14 3,06 -11,9 -16,17 -16,04 -8,58 -29,11 -2,95 -1,76 -20,96 -7,34 -9,33 2,54 -5,59 -8,37 1,19 -7,34 -141,76 

О -1,39 0,65 -18,54 -1,29 -6,2 -0,36 -4,58 -0,81 -1,58 1,82 -2,16 -5,9 -6,84 4,8 3,31 0,72 2,15 6,62 -29,58 

П 0 -0,23 -0,19 0 0 0 0 0 0,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37 

Сумма -4,64 0,56 -15,67 -13,19 -22,37 -16,4 -13,16 -29,92 -3,74 0,06 -23,12 -13,24 -16,17 7,34 -2,28 -7,65 3,34 -0,72 -170,97 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застрой-

ки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 1.03 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0,09 0,3 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 

О 0 1,14 1,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,79 

П 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 

Сумма 0,41 1,44 1,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,56 

Актуализация 
схемы 

Ж 0,09 0,3 0,06 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,79 

О 0 0,02 0,22 0 0,14 0 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,76 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,09 0,32 0,28 0,34 0,14 0 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,55 

Разница 

Ж 0 0 0 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,34 

О 0 -1,12 -1,43 0 0,14 0 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,03 

П -0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,32 

Сумма -0,32 -1,12 -1,43 0,34 0,14 0 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,01 

Котельная 1.04 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 1,24 1,1 4,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,25 

О 0 0,45 2,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,24 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 1,24 1,55 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,49 

Актуализация 
схемы 

Ж 1,63 1,13 0 0 0,23 0,29 0 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,09 

О 0 0,01 0,05 0 0,62 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,91 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 1,63 1,14 0,05 0 0,85 0,52 0 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Разница 

Ж 0,39 0,03 -4,91 0 0,23 0,29 0 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,16 

О 0 -0,44 -2,74 0 0,62 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,33 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,39 -0,41 -7,65 0 0,85 0,52 0 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,49 

Котельная 1.05 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0,92 1,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,68 

О 0,58 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,48 

П 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 

Сумма 0,58 1,15 2,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,39 

Актуализация 
схемы 

Ж 2,36 0,25 0 0 1,26 2,1 1,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,31 

О 0,03 0 0 0,28 0 0,13 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,87 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 2,39 0,25 0 0,28 1,26 2,23 1,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,18 

Разница 

Ж 2,36 -0,67 -1,76 0 1,26 2,1 1,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,63 

О -0,55 0 -0,9 0,28 0 0,13 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,61 

П 0 -0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,23 

Сумма 1,81 -0,9 -2,66 0,28 1,26 2,23 1,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,79 

Котельная 1.23 
ООО "Тепловая 

компания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 1,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,13 

О 0,21 0 0 0 0 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,77 

П 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 

Сумма 1,57 0 0 0 0 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,13 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,82 

О 0,14 0 0 0 0,08 0 0 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,78 

П 0 0 0 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 

Сумма 0,14 0 0,82 0 0,31 0 0 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,83 

Разница 

Ж -1,13 0 0,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,31 

О -0,07 0 0 0 0,08 -0,56 0 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

П -0,23 0 0 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма -1,43 0 0,82 0 0,31 -0,56 0 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,3 

Котельная 1.27 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,65 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,65 

Актуализация 
схемы 

Ж 2,26 0 0 0 1,57 0,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,44 

О 0,85 0 2,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,84 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 3,11 0 2,99 0 1,57 0,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,28 

Разница 

Ж 2,26 0 0 0 1,57 0,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,44 

О 0,85 -0,65 2,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,19 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 3,11 -0,65 2,99 0 1,57 0,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,63 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застрой-

ки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 1.38 
ООО "ПТЭ" (ко-
тельная постро-

ена в 2014 году – 
ранее данные 
отсутствовали; 
добавление но-
вых площадок 
под жилищное 
строительство) 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0,42 0 0,53 0 0,68 0 2,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,96 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,42 0 0,53 0 0,68 0 2,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,96 

Разница 

Ж 0 0,42 0 0,53 0 0,68 0 2,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,96 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,42 0 0,53 0 0,68 0 2,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,96 

Котельная 2.01 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

О 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,44 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,47 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 -0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,44 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 -0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,44 

Котельная 2.02 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 8,42 0 1,61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,03 

О 0 0,35 0,44 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,35 8,86 0,36 1,61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,18 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0,7 1,74 0 0 0 2,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,91 

О 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,44 

П 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 

Сумма 0 0,59 0 0,7 1,74 0 0 0 2,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 

Разница 

Ж 0 0 -8,42 0,7 0,13 -3 0 0 2,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,12 

О 0 0,09 -0,44 -0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,71 

П 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 

Сумма 0 0,24 -8,86 0,34 0,13 -3 0 0 2,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,68 

Котельная 2.04 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 1,57 0 1,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 

О 0,08 0,15 1,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,84 

П 1,24 4,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,07 

Сумма 2,89 4,98 3,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,31 

Актуализация 
схемы 

Ж 0,35 0 0 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,86 

О 0 0,02 0 0,02 0 0,63 0 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,88 

П 0 0 0 0,78 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,92 

Сумма 0,35 0,02 0 0,8 0,14 1,14 0 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,66 

Разница 

Ж -1,22 0 -1,83 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,54 

О -0,08 -0,13 -1,61 0,02 0 0,63 0 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,96 

П -1,24 -4,83 0 0,78 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,15 

Сумма -2,54 -4,96 -3,44 0,8 0,14 1,14 0 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,65 

Котельная 2.05 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0,56 0,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,17 

О 0 3,07 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,09 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 3,63 0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,26 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0,17 0,03 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

О 0 0,01 0,22 0,02 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,18 0,25 0,22 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,77 

Разница 

Ж 0 -0,39 -0,58 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,77 

О 0 -3,06 0,2 0,02 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,72 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 -3,45 -0,38 0,22 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,49 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застрой-

ки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 2.10 
ОАО ОМПО "Ир-

тыш" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0,78 0 0 0,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,37 

О 0 0 0 0 0 0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,63 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0,78 0,63 0 0,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,17 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,17 

Разница 

Ж 0 0 0,51 0 -0,78 0 0 -0,59 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2 

О 0 0 0 0 0 -0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,63 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0,51 0 -0,78 -0,63 0 -0,59 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,83 

Котельная 2.11 
ОАО "КБТМ" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная 2.20 
Школа-интернат 
№20 ОАО РЖД 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0,08 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,08 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0,08 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,08 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная 2.34 
ООО ХК "Строй-
ТеплоМонтаж-

Омск" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,27 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,27 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 -0,27 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,07 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 -0,27 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,07 

Котельная 2.35 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" (котель-

ная построенная 
в 2013 году – ра-
нее данные от-
сутствовали; 

площадки пер-
сперктивного 

строительства в 
утвержденной 

схеме отнесены к 
Котельной 3.14) 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 0,87 1,41 2,75 3,35 1,51 5,85 0 0 4,87 1,56 4,34 4,38 3 0 0 0 0 0 33,89 

О 0 0,64 0 0 0,79 0,89 0,49 0 0,26 1,65 0,3 0,63 0,33 0 0 0 0 0 5,98 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,87 2,05 2,75 3,35 2,3 6,74 0,49 0 5,13 3,21 4,64 5,01 3,33 0 0 0 0 0 39,87 

Разница 

Ж 0,87 1,41 2,75 3,35 1,51 5,85 0 0 4,87 1,56 4,34 4,38 3 0 0 0 0 0 33,89 

О 0 0,64 0 0 0,79 0,89 0,49 0 0,26 1,65 0,3 0,63 0,33 0 0 0 0 0 5,98 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,87 2,05 2,75 3,35 2,3 6,74 0,49 0 5,13 3,21 4,64 5,01 3,33 0 0 0 0 0 39,87 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застрой-

ки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 3.02 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

О 0 0,04 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,04 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,34 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

О 0 0,04 0 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,04 0,01 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,71 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 -1,29 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,63 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 -1,29 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,63 

Котельная 3.04 
ПО "Полет" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,74 1,74 1,74 0 0 0 5,22 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,59 0 0 0 0 0 0 0,59 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,59 1,74 1,74 1,74 0 0 0 5,81 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,24 0 0 5,24 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,59 0 0 0,59 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,83 0 0 5,83 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,74 -1,74 -1,74 5,24 0 0 0,02 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,59 0 0 0 0,59 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,59 -1,74 -1,74 -1,74 5,83 0 0 0,02 

Котельная 3.05 
ПО "Полет" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0,47 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,93 

О 0 0,73 2,16 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,35 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 1,2 2,62 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,28 

Актуализация 
схемы 

Ж 1,38 0,47 0 0 0,57 0,2 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,89 

О 0 0 0,99 0 0 0 0,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,77 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 1,38 0,47 0,99 0 0,57 0,2 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,66 

Разница 

Ж 1,38 0 -0,46 0 0,57 0,2 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,96 

О 0 -0,73 -1,17 -0,46 0 0 0,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,58 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 1,38 -0,73 -1,63 -0,46 0,57 0,2 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 

Котельная 3.13 
ООО "Омсктех-

углерод" 

Утвержденная 
схема 

Ж 1,38 1,66 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,35 

О 0 0,3 0,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,88 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 1,38 1,96 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,23 

Актуализация 
схемы 

Ж 0,28 0 0,35 0 0 0 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,36 

О 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,28 0 0,35 0 0 0,35 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,71 

Разница 

Ж -1,1 -1,66 0,04 0 0 0 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,99 

О 0 -0,3 -0,58 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,53 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма -1,1 -1,96 -0,54 0 0 0,35 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,52 

Котельная 3.14 
ООО "Омсктех-

углерод" 

Утвержденная 
схема 

Ж 1,74 2,99 4,45 0 9,93 0 0 5,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,25 

О 0 0,14 1,07 3,46 2,13 0 0,1 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,17 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 1,74 3,13 5,52 3,46 12,06 0 0,1 5,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,42 

Актуализация 
схемы 

Ж 2,18 0,27 0 0,55 0 0 0,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,74 

О 0,55 0 0,56 0,18 0,69 0 0,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,45 

П 0 0 2,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,67 

Сумма 2,73 0,27 3,23 0,73 0,69 0 1,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,86 

Разница 

Ж 0,44 -2,72 -4,45 0,55 -9,93 0 0,74 -5,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20,51 

О 0,55 -0,14 -0,51 -3,28 -1,44 0 0,37 -0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,72 

П 0 0 2,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,67 

Сумма 0,99 -2,86 -2,29 -2,73 -11,37 0 1,11 -5,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,56 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застрой-

ки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 4.01 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0,22 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,97 

О 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

П 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 

Сумма 0 0,27 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,02 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

О 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

П 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 

Сумма 0 0,05 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 

Разница 

Ж 0 -0,22 0 0 -0,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,87 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 -0,22 0 0 -0,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,87 

Котельная 4.31 
ООО "ПТЭ" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 

Актуализация 
схемы 

Ж 0,17 0 0 0 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,17 0 0 0 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 

Котельная 5.01 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 4,36 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,32 1,32 1,32 0 0 0 10,02 

О 0 0,21 0,62 0 0 0 0 0 2,71 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 3,94 

П 0 1,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,83 

Сумма 0 6,4 2,32 0 0 0 0 0 2,71 0 0 0,4 1,32 1,32 1,32 0 0 0 15,79 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0,77 0 0,23 0 1,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,34 

О 0 0,15 0,31 0,04 0 0,06 0 0 0 0 2,71 0 0 0 0 0 0 0 3,27 

П 0 0,52 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,66 

Сумма 0 0,67 0,31 0,18 0,77 0,06 0,23 0 1,34 0 2,71 0 0 0 0 0 0 0 6,27 

Разница 

Ж 0 -4,36 -1,7 0 0,77 0 0,23 0 1,34 0 0 0 -1,32 -1,32 -1,32 0 0 0 -7,68 

О 0 -0,06 -0,31 0,04 0 0,06 0 0 -2,71 0 2,71 -0,4 0 0 0 0 0 0 -0,67 

П 0 -1,31 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,17 

Сумма 0 -5,73 -2,01 0,18 0,77 0,06 0,23 0 -1,37 0 2,71 -0,4 -1,32 -1,32 -1,32 0 0 0 -9,52 

Котельная 5.02 
МП г. Омска 

"Тепловая ком-
пания" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 1,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,04 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 1,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,04 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 1,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,04 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 1,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,04 

Разница 

Ж 0 0 0 0 -1,04 0 0 1,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 -1,04 0 0 1,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная 5.07 
ОАО "Сатурн" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 2,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,49 

П 0,82 0 1,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,53 

Сумма 0,82 0 1,71 0 2,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,02 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0,82 3,43 0 0 2,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,74 

Сумма 0,82 3,43 0 0 2,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,74 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 -2,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,49 

П 0 3,43 -1,71 0 2,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,21 

Сумма 0 3,43 -1,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,72 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застрой-

ки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Котельная 5.21 
ООО "ЗСК-1" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 3,01 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 1,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,52 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 3,01 0,69 0 0 0 0 0 1,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,22 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 3,26 1,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,37 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,11 0 0 0 0 0 1,11 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 3,26 1,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,11 0 0 0 0 0 5,48 

Разница 

Ж 0 0,25 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,52 0 0 0 1,11 0 0 0 0 0 -0,41 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,25 0,42 0 0 0 0 0 -1,52 0 0 0 1,11 0 0 0 0 0 0,26 

Котельная 5.23 
ООО "Теплоге-
нерирующий 

комплекс" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0,69 0,45 13,74 13,85 0 0 26,23 0 24,84 0,7 0 0 0 0 0 0 0 80,5 

О 0 0 10,43 0,23 5,36 0 1,2 11,12 0,41 9,61 0 0 0,43 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 69,79 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,69 10,88 13,97 19,21 0 1,2 37,35 0,41 34,45 0,7 0 0,43 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 150,29 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 1 0 0,95 2,97 4,46 12,06 3,63 0 6,28 0 5,13 5,13 0 0 0 0 0 41,61 

О 0 0,08 0 0 0,47 0 0,85 0 0 4,24 0,82 0 4,94 0 0 0 0 0 11,4 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 1,08 0 0,95 3,44 4,46 12,91 3,63 0 10,52 0,82 5,13 10,07 0 0 0 0 0 53,01 

Разница 

Ж 0 0,31 -0,45 -12,79 -10,88 4,46 12,06 -22,6 0 -18,56 -0,7 5,13 5,13 0 0 0 0 0 -38,89 

О 0 0,08 -10,43 -0,23 -4,89 0 -0,35 -11,12 -0,41 -5,37 0,82 0 4,51 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 -58,39 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0,39 -10,88 -13,02 -15,77 4,46 11,71 -33,72 -0,41 -23,93 0,12 5,13 9,64 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 -97,28 

Котельная 5.36 
ООО "Котельная 
"Первый кирпич-

ный" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0,46 0 0 0 0 -0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,05 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0,46 0 0 0 0 -0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,05 

Котельная 5.42 
БУЗ ОО "КОД" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 3,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,53 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 3,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,53 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 -3,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,53 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 -3,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,53 

Котельная 5.43 
ООО "ПТЭ" 

Утвержденная 
схема 

Ж 0,73 0,49 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,98 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,73 0,49 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,98 

Актуализация 
схемы 

Ж 0,79 2,5 0 0 0 0 0 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,72 

О 0 0 0 0 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,52 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,79 2,5 0 0 0 0,52 0 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,24 

Разница 

Ж 0,06 2,01 -0,76 0 0 0 0 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,74 

О 0 0 0 0 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,52 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,06 2,01 -0,76 0 0 0,52 0 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,26 
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Теплоисточник 
Схема тепло-

снабжения 
Тип застрой-

ки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Новая Котельная 
"Рябиновка" 

(проект котель-
ной передан в 
экспертизу; до-
бавление новой 
площадки под 
строительство) 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 

Разница 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 

Новая Котельная 
ООО "Стройбе-
тон" (котельная 
построена, под-

ключений нет из-
за отсутствия 
теплотрасс; 

площадки пер-
спективного 

строительства в 
утвержденной 

схеме отнесены к 
котельной 5.23) 

Утвержденная 
схема 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 2,46 0 1,29 0 0 0 0 0 7,54 0 0 0 0 0 11,29 

О 0 0 0 0,4 1,16 0 0,64 3,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,71 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0,4 3,62 0 1,93 3,51 0 0 0 0 7,54 0 0 0 0 0 17 

Разница 

Ж 0 0 0 0 2,46 0 1,29 0 0 0 0 0 7,54 0 0 0 0 0 11,29 

О 0 0 0 0,4 1,16 0 0,64 3,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,71 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0 0 0 0,4 3,62 0 1,93 3,51 0 0 0 0 7,54 0 0 0 0 0 17 

Вне зоны дей-
ствия тепло-
источников 

Утвержденная 
схема 

Ж 6,31 4,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,52 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,19 0 0 0,38 0 0 0 0 0 4,57 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,07 0 0 3,04 0 1,97 0 0 0 8,08 

Сумма 6,31 4,21 0 0 0 0 0 0 0 7,26 0 0 3,42 0 1,97 0 0 0 23,17 

Актуализация 
схемы 

Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,07 0 0 3,04 0 1,97 0 0 0 8,08 

Сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,07 0 0 3,04 0 1,97 0 0 0 8,08 

Разница 

Ж -6,31 -4,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,52 

О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,19 0 0 -0,38 0 0 0 0 0 -4,57 

П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма -6,31 -4,21 0 0 0 0 0 0 0 -4,19 0 0 -0,38 0 0 0 0 0 -15,09 

ИТОГО по горо-
ду 

Утвержденная 
схема 

Ж 37,12 52,93 50,11 39,91 61,03 46,04 30,06 75,15 20,41 54,97 37,29 17,48 17,48 17,47 17,47 17,48 17,48 17,48 627,36 

О 10,68 22,76 51,33 35,09 29,66 9,47 21,9 20 20,33 23,94 7,76 10,87 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 329,07 

П 5,31 8,86 1,99 0 0 0 0 0,55 2,04 8,19 0 0 3,04 1,54 3,59 0 0 0 35,11 

Сумма 53,11 84,55 103,43 75 90,69 55,51 51,96 95,7 42,78 87,1 45,05 28,35 31,4 29,89 31,94 28,36 28,36 28,36 991,54 

Актуализация 
схемы 

Ж 27,19 32,96 29,75 30,56 32,65 32,26 25,81 24,17 23,42 23,61 20,16 21,55 21,65 19,6 20,61 20,69 20,62 20,34 447,6 

О 9,76 12,14 10,82 12,99 11,36 13,59 11,09 12,04 10,47 10,54 9,02 9,26 11,27 10,08 8,92 9,63 8,87 9,11 190,96 

П 1,82 5,18 3,85 1,16 3,51 0 0 0 4,9 8,19 0 0 3,04 2,33 1,97 0 0 0 35,95 

Сумма 38,77 50,28 44,42 44,71 47,52 45,85 36,9 36,21 38,79 42,34 29,18 30,81 35,96 32,01 31,5 30,32 29,49 29,45 674,51 

Разница 

Ж -9,93 -19,97 -20,36 -9,35 -28,38 -13,78 -4,25 -50,98 3,01 -31,36 -17,13 4,07 4,17 2,13 3,14 3,21 3,14 2,86 -179,76 

О -0,92 -10,62 -40,51 -22,1 -18,3 4,12 -10,81 -7,96 -9,86 -13,4 1,26 -1,61 0,39 -0,8 -1,96 -1,25 -2,01 -1,77 -138,11 

П -3,49 -3,68 1,86 1,16 3,51 0 0 -0,55 2,86 0 0 0 0 0,79 -1,62 0 0 0 0,84 

Сумма -14,34 -34,27 -59,01 -30,29 -43,17 -9,66 -15,06 -59,49 -3,99 -44,76 -15,87 2,46 4,56 2,12 -0,44 1,96 1,13 1,09 -317,03 
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4. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 3 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В результате актуализации электронной модели были выполнены следующие процедуры: 

 Слои, содержащие сетки районирования города Омска: «Гидрография», «Дороги», «Желез-

ные дороги» «Улица», «Районы», «ЭТП» сохранены без изменений. Слой «Здания» допол-

нен зданиями и сооружениями, построенными с момента утверждения Схемы теплоснабже-

ния и подключенными к системам централизованного теплоснабжения. 

 В актуализированной электронной модели проработаны все тепловые сети, включая внут-

риквартальные до потребителя. 

 Основной расчетный слой «Тепловые сети 2012» по существующему состоянию систем за-

менен на актуализированный по состоянию на 01.01.2015год год  «Тепловые сети 2014». 

 Выполнен анализ гидравлических режимов по существующему состоянию 01.01.2015 год 

(базовый 2014 год). Определено, что режимы в модели соответствуют фактическим гидрав-

лическим режимам базового периода актуализации схемы теплоснабжения. 

 В связи с существенной корректировкой прогноза перспективной застройки сформирован 

обновленный слой «Перспектива», содержащий графическое отображение и описание пло-

щадок перспективной застройки. 

 Сформированы слои  клоны, в которых внесены и присоединены к тепловым сетям обоб-

щенные потребители, моделирующие прирост тепловой нагрузки в единицам территори-

ального деления на каждом этапе перспективного развития. 

 Выполнены гидравлические расчеты для существующих зон действия источников тепловой 

энергии (мощности) с учетом прогнозируемого прироста тепловой нагрузки для этапа пер-

спективного развития (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2030 гг.). 

 Определены зоны, отражающие зоны действия теплоисточников при определении ЕТО по 

состоянию на 01.01.2015 год и на перспективный 2030 год. 
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5. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 4 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ДО 2030 ГОДА» 

При актуализации схемы теплоснабжения был скорректирован прогноз перспективной за-

стройки и прогноз прироста тепловой нагрузки (подробнее см. Книга 2 «Перспективное потреб-

ление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теп-

лоснабжения города Омска до 2030 года (актуализация на 2016 год)). В связи с выполненной 

существенной корректировкой прогноза возникла необходимость пересмотра решений по раз-

витию систем теплоснабжения города. 

В результате вышеизложенного при выполнении актуализации схемы теплоснабжения все 

расчеты на перспективное состояние были скорректированы. Мероприятия рекомендованного 

варианта развития системы теплоснабжения также подверглись пересмотру: 

1. Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 

(мощности).  

При актуализации схемы теплоснабжения переключение потребителей с котельной 3.14 

ООО «Омсктехуглерод» на ТЭЦ-5 признано неэффективным  проектом и по этой причине из 

рассмотрения исключено. 

2. Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на территориях, не обеспеченных 

тепловой мощностью существующих источников. 

В соответствие с прогнозом перспективной застройки и прироста тепловой нагрузки на 

территории города прогнозируется возникновение зон не обеспеченных тепловой мощностью от 

существующих источников тепловой энергии (мощности).  

В утвержденной схеме теплоснабжения предполагалось строительство 7-ми индивидуаль-

ных блочно-модульных источников тепловой энергии. 

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения скорректировано количество зон не 

обеспеченных тепловой мощностью до 3-х.  По 4-м котельным  не подтверждено планируемое 

строительство.  
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6. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 5 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ» 

Книга скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректи-

ровки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

При актуализации схемы теплоснабжения перечень котельных, задействованных в схеме 

теплоснабжения, незначительно изменился (см. Таблица 6.1). 

Таблица 6.1 Перечень энергоисточников, задействованных в схеме теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование энергоисточников, задейство-
ванных в утвержденной схеме 

Наименование энергоисточников, задействован-
ных в актуализированной  схеме 

 Источники АО " ТГК-11" 

1 СП "ТЭЦ-3" ОФ ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-3 АО "ТГК-11" 

2 СП "ТЭЦ-4" ОФ ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4 АО "ТГК-11" 

3 СП "ТЭЦ-5" ОФ ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 

 Источники АО "ОмскРТС" 

4 СП "ТЭЦ-2" ОАО "ОмскРТС" ТЭЦ-2 АО "ОмскРТС" 

5 СП "КРК" ОАО "ОмскРТС" КРК АО "ОмскРТС" 

 Котельные МП г. Омска «Тепловая компания» 

6 
Котельная 1.03 МП г.Омска "ТК" по ул. Мельнич-
ная, 2 

Котельная 1.03 МП г.Омска "ТК" по ул. Мельничная, 2 

7 Котельная 1.04 МП г.Омска "ТК" по ул. Перова, 43 Котельная 1.04 МП г.Омска "ТК" по ул. Перова, 43 

8 
Котельная 1.05 МП г.Омска "ТК" по ул. Авиагоро-
док, 9а 

Котельная 1.05 МП г.Омска "ТК" по ул. Авиагородок, 
9а 

9 
Котельная 2.01 МП г.Омска "ТК" по ул. 19-я Марь-
яновская, 40/1 

Котельная 1.27 МП г.Омска "ТК" по ул. Дмитриева, 8, 
к.5 

10 
Котельная 2.02 МП г.Омска "ТК" по ул. 1-й Красной 
Звезды, 49 

Котельная 2.02 МП г.Омска "ТК" по ул. 1-й Красной 
Звезды, 49 

11 Котельная 2.04 МП г.Омска "ТК" в п. Светлый Котельная 2.04 МП г.Омска "ТК" в п. Светлый 

12 
Котельная 2.05 МП г.Омска "ТК" по ул. К. Заслоно-
ва, 2 

Котельная 2.05 МП г.Омска "ТК" по ул. К. Заслонова, 
2 

13 Котельная 3.02 МП г.Омска "ТК" в п. Крутая горка 
Котельная 2.35 МП г.Омска "ТК" по ул. Арх. Сильве-
стра, 21 

14 Котельная 4.01 МП г.Омска "ТК" в п. Береговой Котельная 3.02 МП г.Омска "ТК" в п. Крутая горка 

15 
Котельная 5.01 МП г.Омска "ТК" по ул. 4-я Север-
ная, 180 

Котельная 4.01 МП г.Омска "ТК" в п. Береговой 

16 Котельная 5.02 МП г.Омска "ТК" в мкр. Загородный 
Котельная 5.01 МП г.Омска "ТК" по ул. 4-я Северная, 
180 

17 
 

Котельная 5.02 МП г.Омска "ТК" в мкр. Загородный 

 Котельные теплоснабжающих организаций 

18 Котельная 1.23 ООО "Тепловая компания Котельная 1.23 ООО "Тепловая компания" 

19 Котельная 1.26 ООО «Малая генерация» Котельная 1.38 ООО "ПТЭ" 

20 Котельная 1.27 ООО "Октан-Сервис" Котельная 1.39 мкр. Рябиновка 

21 Котельная 2.10 ФГУП ОМПО "Иртыш" Котельная 2.10 ОАО «ОмПО «Иртыш» 

22 Котельная 2.11 ОАО "КБТМ" Котельная 2.11 ОАО "ОЗТМ" 

23 
Котельная 3.04 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ 
им. М.В.Хруничева" (тер."О") 

Котельная 2.34 ОАО ХК "СтройТеплоМонтаж-Омск" 

24 
Котельная 3.05 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ 
им. М.В.Хруничева" (тер."Г") 

Котельная 3.04 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. 
М.В.Хруничева" (тер."О") 

25 Котельная 3.13 ООО "Омсктехуглерод" 
Котельная 3.05 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. 
М.В.Хруничева" (тер."Г") 

26 Котельная №3.14 ООО "Омсктехуглерод" Котельная 3.13 ООО "Омсктехуглерод" 

27 
Котельная 4.31 ЗАО "Завод сборного железобето-
на - 6" 

Котельная 3.14 ООО "Омсктехуглерод" 

28 
Котельная 5.21 ООО "Завод строительных кон-
струкций - 1" 

Котельная 4.31 ООО "ПТЭ" 

29 
Котельная 5.23 ООО "Теплогенерирующий ком-
плекс" 

Котельная 5.21 ООО "Завод строительных конструк-
ций - 1" 

30 Котельная 5.42 ООО "Октан-сервис" Котельная 5.23 ООО "Теплогенерирующий комплекс 

31 Котельная 5.43 ЗАО "Завод сборного железобето- Котельная 5.36 ООО "Котельная «Первый кирпичный" 
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№ 
п/п 

Наименование энергоисточников, задейство-
ванных в утвержденной схеме 

Наименование энергоисточников, задействован-
ных в актуализированной  схеме 

на - 6" 

32 
 

Котельная 5.43 ООО "ПТЭ" 

33 
 

Котельная 5.44 ООО СМТ "Стройбетон" 

Актуализированные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок за каждый год про-

гнозируемого периода с 2015 г. по 2019 г. и по расчетным периодам 2020 - 2024  и 2025--2030 гг. 

по каждому энергоисточнику, имеющему  приросты тепловой энергии,   в горячей воде и паре 

приведены в таблицах Книги 5. По энергоисточникам, не имеющих приростов, приведены свод-

ные балансы.  

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре в актуализированной схеме по от-

ношению к утвержденной схеме практически не изменился.   

Для сравнения  в (Таблица 6.2 и Таблица 6.3)  ниже приведен сводный баланс тепловой 

мощности «нетто» и подключенной тепловой нагрузки в горячей воде в базовом году  и 2030 г 

утвержденной и актуализированной схемы.  

Для корректности сравнения по утвержденной схеме в таблице 6.2  приведены данные  

базового 2012 года и прогноз  2014 года.  
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Таблица 6.2 Сводный баланс тепловой мощности «нетто» и подключенной тепловой нагрузки в горячей воде в 2012,  2014 г, Гкал/ч 

Группы энергоисточников 

Утвержденная схема Актуализированная схема 

Располагае-
мая тепловая 
мощность в 

горячей воде 
«нетто»  
2012 г 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка в 

2012 г 

Резерв 
(+) 

/Дефицит 
(-) 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность в горя-

чей воде 
«нетто» (про-
гноз 2014 г) 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка 
(прогноз 
2014 г) 

Резерв (+) 
/Дефицит 

(-) 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность в горя-

чей воде 
«нетто» факт 

2014 г 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка - 
факт 2014 

г 

Резерв 
(+) 

/Дефицит 
(-) 

Итого по ОФ ОАО "ТГК-11" 3608,5 2371,5 1237 3349,2 2422,7 926,5 3349,2 2363,9 721,9 

Итого по ОАО "ОмскРТС" 933,3 800,5 132,8 933,3 827,5 105,8 933,3 815,3 27,0 

Итого по МП г.Омска "ТК" 425,73 279,6 146,1 434,5 303,8 130,7 460,3 305,4 137,7 

Итого по котельным тепло-
снабжающих организаций 

2536,03 878,6 1657,4 2532,6 
905,9 1626,8 

2531,2 846,4 1558,3 

Итого по производственным 
котельным 

551,03 213,6 337,4 564,8 
214,7 350,0 

606,4 241,9 363,4 

Итого по новым локальным 
энергоисточникам 

- - - - - - - - - 

ИТОГО по городу 8054,59 4543,9 3510,7 7814,4 4674,6 3139,8 7880,4 4572,7 2808,4 
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Таблица 6.3 Сводный баланс тепловой мощности «нетто» и подключенной тепловой нагрузки в горячей воде в 2030 

г, Гкал/ч 

Группы энергоисточников 

Утвержденная схема Актуализированная схема 

Располагае-
мая тепловая 
мощность в 

горячей воде 
«нетто» 

Расчет-
ная теп-
ловая 
нагрузка 

Резерв (+) 
/Дефицит 
(-) 

Распола-
гаемая 

тепловая 
мощность 
в горячей 

воде 
«нетто» 

Расчет-
ная теп-
ловая 
нагрузка 

Резерв 
(+) 
/Дефици
т (-) 

Итого по АО "ТГК-11" 3599,2 3212,3 386,9 3401,2 2969,4 123,3 

Итого по АО "ОмскРТС" 933,3 851,2 82,1 933,3 801,1 54,1 

Итого по МП г.Омска "ТК" 388,4 287,2 101,2 477,7 322,1 134,5 

Итого по котельным тепло-
снабжающих организаций 2562,6 968,4 1594,1 2554,0 832,5 1613,7 

Итого по производственным 
котельным 497,8 199,6 298,1 540,9 221,8 319,1 

Итого по новым локальным 
энергоисточникам 16,2 12,7 3,6 12,4 8,1 3,9 

ИТОГО по городу 7997,5 5531,5 2466,0 7919,5 5155,0 2248,6 

Прирост тепловых нагрузок  в целом по городу (факт)  с 2012 г по 2014 год составил 28,8 

Гкал/ч. По прогнозу утвержденной схемы прирост тепловых нагрузок с 2012 по 2014 год состав-

лял 130,7 Гкал/ч. 

 В утвержденной схеме  прогноз прироста тепловых нагрузок  в горячей воде в целом по 

городу с 2013 по 2030 г составлял 987,6 Гкал/ч, в актуализированной схеме  с 2015 по 2030 г – 

582,3 Гкал/ч. 

В утвержденной схеме относительно базового 2012 года резерв тепловой мощности в це-

лом по городу снизился на 1045  Гкал/ч, резерв тепловой мощности на источниках комбиниро-

ванной выработки снизился на 850  Гкал/ч., в т.ч. за счет вывода из работы неэффективного 

оборудования. 

В актуализированной схеме относительно базового 2014 года резерв тепловой мощности в 

целом по городу снизился на 560  Гкал/ч, резерв тепловой мощности на источниках комбиниро-

ванной выработки снизился на 600 Гкал/ч., в т.ч. за счет вывода из работы неэффективного обо-

рудования. Резерв тепловой мощности увеличился на  источниках АО «ОмскРТС» и котельных 

теплоснабжающих организаций в связи со снижением подключенной нагрузки (переключением 

от котельных на источники комбинированной выработки). 

Суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабже-

ния на всех сроках реализации схемы теплоснабжения города как в утвержденной, так и в актуа-

лизированной схеме. 

В  (Таблица 6.4 и Таблица 6.5) приведены сводные показатели  перспективного спроса на 

тепловую энергию  и тепловую  мощность и  располагаемой тепловой мощности утвержденной  и 

актуализированной схем теплоснабжения.  
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Таблица 6.4 Сводные  показатели  перспективного спроса на тепловую энергию  и тепловой мощности утвержден-

ной схемы теплоснабжения , Гкал/ч 

Наименование Размерность 2012 2017 2022 2030 

Тепловая нагрузка в зонах действия существующих 
источников в горячей воде на конец периода Гкал/ч 4543,9 4946,8 5272,5 5518,9 

Тепловая нагрузка в зонах действия проектируемых 
источников на конец периода Гкал/ч - - 7,3 12,7 

Спрос на тепловую мощность в городе в горячей во-
де на конец периода Гкал/ч 4543,9 4946,8 5279,8 5531,5 

Тепловая нагрузка в зонах действия существующих 
источников в паре на конец периода Гкал/ч 1309 1321 1335 1338 

Спрос на тепловую мощность в городе в паре на ко-
нец периода Гкал/ч 1309 1321 1335 1338 

Располагаемая тепловая мощность существующих 
источников в горячей воде на конец периода Гкал/ч 8237 8114 8064 8084 

Располагаемая тепловая мощность проектируемых 
источников на конец периода Гкал/ч - 0 10 16 

Всего располагаемая тепловая мощность источников 
в горячей воде на конец периода Гкал/ч 8237 8114 8074 8100 

Располагаемая тепловая мощность источников в па-
ре на конец периода Гкал/ч 1408 1445 1459 1462 
Всего располагаемая тепловая мощность источников 
в паре и горячей воде на конец периода Гкал/ч 9645 9558 9532 9562 

 

Таблица 6.5 Сводные  показатели  перспективного спроса на тепловую энергию  и тепловой мощности актуализи-

рованной схемы теплоснабжения , Гкал/ч 

Наименование Размерность 2014 2019 2024 2030 

Тепловая нагрузка в зонах действия существующих 
источников в горячей воде на конец периода Гкал/ч 4572,7 4788,9 4963,2 5146,9 

Тепловая нагрузка в зонах действия проектируемых 
источников на конец периода Гкал/ч - - 3,07 8,08 

Спрос на тепловую мощность в городе в горячей во-
де на конец периода Гкал/ч 4572,7 4788,9 4966,3 5155,0 

Тепловая нагрузка в зонах действия существующих 
источников в паре на конец периода Гкал/ч 1319 1325 1341 1341 

Спрос на тепловую мощность в городе в паре на ко-
нец периода Гкал/ч 1319 1325 1341 1341 

Располагаемая тепловая мощность существующих 
источников в горячей воде на конец периода Гкал/ч 8033 8071 8096 8050 

Располагаемая тепловая мощность проектируемых 
источников на конец периода Гкал/ч - - 4,5 12,5 

Всего располагаемая тепловая мощность источников 
в горячей воде на конец периода Гкал/ч 8033 8071 8100 8062 

Располагаемая тепловая мощность источников в па-
ре на конец периода Гкал/ч 1446 1452 1471 1471 

Всего располагаемая тепловая мощность источников 
в паре и горячей воде на конец периода Гкал/ч 9479 9523 9571 9533 

Располагаемая мощность энергоисточников города Омска в паре и горячей воде в базо-

вом 2014 году актуализированной схемы относительно базового 2012 г утвержденной схемы  

уменьшилась в связи с выводом из работы турбин на ТЭЦ-3 АО «ТГК-11». С 2019 г в актуализи-

рованной схеме мощность источников увеличилась и приблизилась к мощности в  утвержден-

ной схеме   
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7. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 6 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ» 

Книга скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректи-

ровки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

В связи с предоставленными инвестиционными программами от предприятий в актуали-

зированной схеме теплоснабжения был расширен перечень групп проекта с четырех до восьми: 

- 01 - новое строительство, установка нового оборудования; 

- 02 - вывод из эксплуатации; 

- 03 - продление паркового ресурса; 

- 04 - реконструкция оборудования; 

- 05 – надежность теплоснабжения; 

- 06 – улучшение экологии; 

- 07 – повышение эффективности работы оборудования; 

- 08 – прочие мероприятия. 

Данные для анализа по предложениям по новому строительству и перевооружению теп-

лоисточников представлены в Таблица 7.1. 
 

Таблица 7.1 Данные по проектам и капитальным затратам по новому строительству и реконструкции теплоисточ-

ников города Омска 

Схема теплоснабжения г.Омска 
Актуализированная схема теп-

лоснабжения г.Омска 

№ 
группы 

Кол-
во 

про-
ек-
тов 

Кап. затра-
ты с НДС и 

НР, 
тыс.руб. 

Кап. затра-
ты выпол-

ненных 
мероприя-

тий 

Кап. за-
траты 
отме-

ненных 
меро-

приятий 

Кап. затраты 
с НДС и НР, 
тыс.руб. с 
учетом вы-
полненных 
мероприя-
тий с пере-
водом на 

цены 2015г. 

№  
группы 

Кол-во 
проек-

тов 

Кап. затра-
ты с НДС и 

НР, 
тыс.руб. 

1 36 8 815 945 1 681 482 38 459 
 

1 28 6 255 266 

2 10 0 
   

2 8 0 

3 9 74 340 
   

3 8 529 073 

4 24 5 613 449 
   

4 55 820 998 

      
5 18 3 792 226 

      
6 11 1 696 382 

      
7 3 32 321 

      
8 52 1 173 356 

Итого: 79 14 503 734 1 681 482 38 459 14 120 991 
 

183 14 299 622 
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Из 79 проектов предыдущей схемы теплоснабжения выполнены следующие мероприятия: 

­ ввод в эксплуатацию ПГУ-90 ТЭЦ-3 в 2013 году (кап.затраты - 1383373 

тыс.руб.); 

­ ввод в эксплуатацию газопоршневой установки «Сaterpillar» установленной 

электрической мощностью 6 МВт (три агрегата типа G3520Е по 2 МВт) в 2014 

году котельной № 5.23 ООО "Теплогенерирующий комплекс"  (кап.затраты – 

298109 тыс.руб.). 

 Отменен проект по установке газового водогрейного котла ПТВМ-20 (Nуст=20 Гкал/ч) ко-

тельной №3.14 ООО "Омсктехуглерод" – решение теплоснабжающей организации (кап.затраты 

– 39459 тыс.руб.).  

Увеличились капитальные затраты по группе №3 за счет запланированных мероприятий 

по расширенному техническому перевооружению котлоагрегатов и реконструкции релейной 

защиты распред.устройств, трансформаторов связи ТЭЦ АО «ТГК-11».  

По группе 4 и по остальным группам капитальные затраты и количество проектов из-

менились за счет расширения инвестиционных программ теплоисточников. 
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8. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 7 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» 

Книга скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректи-

ровки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе шести групп: 

1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагруз-

ки под жилую, общественную и производственную застройку во вновь осваиваемых районах 

поселения:  

1.1. Строительство магистральных и распределительных сетей; 

1.2. Строительство внутриквартальных сетей. 

2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки. 

3. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функциони-

рования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных. 

4. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения и тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатаци-

онного ресурса. 

5. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение теп-

ловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощно-

сти (использование существующих резервов) и обеспечения условий, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии. 

6. Строительство и реконструкция насосных станций, ЦТП. 
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Таблица 8.1 Данные по проектам и капитальным затратам по новому строительству и реконструкции тепловых се-

тей города Омска, приведенные на основании утвержденной схемы теплоснабжения г. Омска до 2030 г. 

Утвержденная схема теплоснабжения г. Омска до 2030 г. 

Группа проектов 
Количество 

проектов 

Капитальные за-
траты с НДС, млн. 
руб. (в ценах 2013 

г.) 

1. Cтроительство тепловых сетей для обеспече-
ния перспективных приростов тепловых нагрузок. 
Всего, в т. ч.: 

89 7644,5 

Проекты, соответствующие 1-й группе актуа-
лизированной схемы теплоснабжения г. Омска до 
2030 г. 

73 6694,6 

соответствующие 3-й группе 11 373,4 

соответствующие 5-й группе 5 576,5 

2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов для обеспечения пер-
спективных приростов тепловых нагрузок. Всего, в 
т. ч.: 

52 2810,8 

Проекты, соответствующие 2-й группе актуа-
лизированной схемы теплоснабжения г. Омска до 
2030 г. 

42 2300,5 

соответствующие 3-й группе 4 48,0 

соответствующие 5-й группе 6 462,3 

3. Строительство тепловых сетей для обеспече-
ния нормативной надежности теплоснабжения. 

13 109,4 

4. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности теплоснабжения 

58 3920,5 

5. Строительство и реконструкция насосных стан-
ций 

7 2318,5 

Всего: 219 16803,5 
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Таблица 8.2  Общие данные по проектам и капитальным затратам по новому строительству и реконструкции тепловых сетей города Омска. 

Актуализированная схема теплоснабжения г. Омска до 
2030 г. 

Утвержденная схема теплоснабжения г. Омска до 2030 г. 

Группа проектов 

Количе-
ство 

проек-
тов 

Капиталь-
ные затраты 
с НДС, млн. 

руб. (в ценах 
2015 г.) 

Группа проектов 

Всего проектов Выполненные проекты Исключенные проекты 

Количе-
ство 

проек-
тов 

Капиталь-
ные затраты 
с НДС, млн. 

руб. (в ценах 
2015 г.) 

Количе-
ство 

проек-
тов 

Капитальные 
затраты с 
НДС, млн. 

руб. (в ценах 
2015 г.) 

Коли-
чество 
проек-

тов 

Капитальные 
затраты с 
НДС, млн. 

руб. (в ценах 
2015 г.) 

1. Строительство тепловых сетей 
для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под 
жилую, общественную и производ-
ственную застройку во вновь осва-
иваемых районах поселения. 

278 4857,2 

1. Cтроительство тепловых 
сетей для обеспечения пер-
спективных приростов теп-
ловых нагрузок. 

73 7394,9 8 192,5 2 84,8 

2. Реконструкция тепловых сетей с 
увеличением диаметра трубопро-
водов для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловой 
нагрузки. 

34 767,7 

2. Реконструкция тепловых 
сетей с увеличением диа-
метра трубопроводов для 
обеспечения перспективных 
приростов тепловых нагру-
зок. 

42 2541,1 4 38,2 19 2096,4 

3. Строительство и реконструкция 
тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том 
числе за счет ликвидации котель-
ных. 

37 906,8 Всего, в том числе: 15 465,5 0 0 1 0,6 

    

1. Cтроительство тепло-
вых сетей для обеспечения 
перспективных приростов 
тепловых нагрузок. 

11 412,5 0 0,0 0 0,0 

    

2. Реконструкция тепловых 
сетей с увеличением диа-
метра трубопроводов для 
обеспечения перспективных 
приростов тепловых нагру-
зок. 

4 53,0 0 0,0 1 0,6 

4. Строительство и реконструкция 
тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности тепло-
снабжения и тепловых сетей, под-
лежащих замене в связи с исчер-
панием эксплуатационного ресур-
са. 

42 3108,9 Всего, в том числе: 71 4451,4 4 186,6 10 40,2 

    

3. Строительство тепло-
вых сетей для обеспечения 
нормативной надежности 
теплоснабжения. 

13 120,8 0 0,0 10 40,2 

4. Реконструкция тепловых 
сетей для обеспечения 
нормативной надежности 
теплоснабжения 

58 4330,6 4 186,6 0 0,0 
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Актуализированная схема теплоснабжения г. Омска до 
2030 г. 

Утвержденная схема теплоснабжения г. Омска до 2030 г. 

Группа проектов 

Количе-
ство 

проек-
тов 

Капиталь-
ные затраты 
с НДС, млн. 

руб. (в ценах 
2015 г.) 

Группа проектов 

Всего проектов Выполненные проекты Исключенные проекты 

Количе-
ство 

проек-
тов 

Капиталь-
ные затраты 
с НДС, млн. 

руб. (в ценах 
2015 г.) 

Количе-
ство 

проек-
тов 

Капитальные 
затраты с 
НДС, млн. 

руб. (в ценах 
2015 г.) 

Коли-
чество 
проек-

тов 

Капитальные 
затраты с 
НДС, млн. 

руб. (в ценах 
2015 г.) 

5. Строительство и реконструкция 
тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом теп-
ловой мощности в зоны с избытком 
тепловой мощности (использова-
ние существующих резервов) и 
обеспечения условий, при наличии 
которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потре-
бителям от различных источников 
тепловой энергии. 

9 893,0 Всего, в том числе: 11 1147,5 0 0,0 0 0,0 

    

1. Cтроительство тепло-
вых сетей для обеспечения 
перспективных приростов 
тепловых нагрузок. 

5 636,8 0 0,0 0 0,0 

    

2. Реконструкция тепловых 
сетей с увеличением диа-
метра трубопроводов для 
обеспечения перспективных 
приростов тепловых нагру-
зок. 

6 510,7 0 0,0 0 0,0 

6. Строительство и реконструкция 
насосных станций, ЦТП. 

7 1012,1 
5. Строительство и рекон-
струкция насосных станций 

7 2561,0 0 0,0 1 423,5 

Всего: 407 11545,8   219 18561,2 16 417,3 33 2645,5 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 8 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК» 

Книга скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректи-

ровки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

Скорректированы все разделы Книги 8 «Перспективные балансы производительности во-

доподготовительных установок» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 

На рисунках ниже приведен прогноз подпитки  тепловой сети в зонах действия источников 

тепловой энергии утвержденной и актуализированной схем.  

В таблице приведено сравнение  балансов производительности ВПУ системы теплоснаб-

жения города утвержденной и актуализированной схем.  

Дефицит производительности ВПУ отсутствует на задействованных в схеме теплоснаб-

жения источниках тепловой энергии как в утвержденной, так и в актуализированной схемах теп-

лоснабжения.  

  

Рисунок 9.1 Прогноз подпитки тепловой сети в зонах действия источников  тепловой энергии города Ом-

ска по утвержденной схеме  
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Рисунок 9.2 Прогноз подпитки тепловой сети в зонах действия источников  тепловой энергии города Ом-

ска по актуализированной схеме 

 

 

Таблица 9.1 Перспективный баланс производительности ВПУ системы теплоснабжения города 

 

Показатель 
Ед. 
изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

ТЭЦ-2 АО "Омск-РТС" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г Производительность ВПУ (про-

ектная) т/ч 
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Собственные нужды т/ч 62,2 61,7 61,2 60,7 60,2 59,7 5,2 4,4 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 888,4 880,9 874 867,8 860,5 853,7 74,2 62,9 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 649,4 657,4 664,8 671,4 679,3 686,6 1521 1533 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г Производительность ВПУ (про-

ектная) т/ч 
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Собственные нужды т/ч 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 5,2 5,2 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 731,2 716,2 703,7 691,8 681,8 672,2 148,1 124,8 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 806,6 821,6 834,1 846,0 856,0 865,6 1446,7 1470,0 

 

ТЭЦ-3 АО "ТГК-11" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г Производительность ВПУ (про-

ектная) т/ч 
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Собственные нужды т/ч 40,9 40,6 40,1 39,7 39,21 38,82 5,0 4,1 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 1515 1504 1486 1470 1452,2 1436,5 185,1 152 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 844,1 855,1 873,8 890,3 908,57 924,70 2210 2244 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 

2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Собственные нужды т/ч 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 5,0 5,0 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 1796,3 1768,8 1745,2 1727,5 1710,9 1692,3 286,6 250,5 
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Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 562,9 590,4 614,0 631,7 648,3 666,9 2108,4 2144,5 

 

ТЭЦ-4 АО "ТГК-11" 
С

х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г Производительность ВПУ (про-

ектная) т/ч 
270 270 270 270 270 270 270 270 

Собственные нужды т/ч 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,7 1,5 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 46,5 43,2 40,1 37,3 34,6 32,2 51,8 45,6 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 222 225,4 228,6 231,6 234,3 236,8 216,6 222,9 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

605 605 605 605 605 605 605 605 

Собственные нужды т/ч 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 46,8 44,2 42,2 39,9 37,8 36,0 68,1 70,7 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 554,8 557,4 559,4 561,7 563,8 565,6 533,5 530,9 

 

ТЭЦ-5 АО "ТГК-11" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г Производительность ВПУ (про-

ектная) т/ч 
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Собственные нужды т/ч 142,3 139,7 137,3 135 132,7 130,5 32,9 27,9 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 1694 1663 1634 1607 1579,1 1552,8 392 332,2 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 1664 1697 1729 1758 1788,2 1816,8 3075 3140 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Собственные нужды т/ч 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 32,9 32,9 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 1965,3 1895,3 1833,0 1777,2 1726,0 1680,4 739,4 628,0 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 1392,4 1462,4 1524,7 1580,5 1631,7 1677,3 2727,7 2839,1 

 

КРК АО "Омск-РТС" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г Производительность ВПУ (про-

ектная) т/ч 
900 900 900 900 900 900 900 900 

Собственные нужды т/ч 13,3 12,9 12,7 12,6 12,4 12,3 2 2,0 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 663,3 644,3 635,4 628,7 620,0 613,5 100,3 94,4 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 223,4 242,8 251,9 258,8 267,6 274,2 797,7 803,8 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

900 900 900 900 900 900 900 900 

Собственные нужды т/ч 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 2,0 2,0 

Всего подпитка  тепловой сети т/ч 599,2 576,8 556,6 538,4 522,1 507,4 217,2 180,6 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 255,8 278,2 298,4 316,6 332,9 347,6 680,8 717,4 

 

Котельная 1.03 ул.Мельничная, 2 МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

4,934 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 35,1 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

4,634 4,634 4,734 4,734 4,734 4,834 4,834 4,834 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 35,4 35,4 35,3 35,3 35,3 35,2 35,2 35,2 

 

Котельная 1.4 ул.Перова, 43, МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

7,73 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 32,3 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 
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А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

7,73 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 32,3 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 

 

Котельная 1.05 ул.Авиагородок,9а МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

90 90 90 90 90 90 90 90 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

4,25 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 85,7 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

90 90 90 90 90 90 90 90 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

3,9 3,9 4 4,2 4,6 5 5 5 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 86,1 86,1 86 85,8 85,4 85 85 85 

 

Котельная 2.01 ул. Марьяновская 19-я, 40/1,  МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

20 20 20 20 20 20 20 20 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

20 20 20 20 20 20 20 20 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

 

Котельная 2.04 п.Светлый, 255 МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

20 20 20 20 20 20 20 20 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

3,66 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 16,3 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

20 20 20 20 20 20 20 20 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 17,6 17,6 17,4 17,4 17,2 17,2 17,2 17,2 

 

Котельная 2.05 ул.К.Заслонова, 2 МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

50 50 50 50 50 50 50 50 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

5,41 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 44,6 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

50 50 50 50 50 50 50 50 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 37,5 37,5 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 

 

Котельная 3.02 п.Крутая Горка, ул.Российская,4а МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 

2
0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
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Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 38,4 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 38,4 38,4 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 

 

Котельная 4.01 п.Береговой, МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 38,4 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 38,4 38,4 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 

 

Котельная 5.01 ул.4-я Северная , 180 МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

90 90 90 90 90 90 90 90 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

4,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 0 0 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 86 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 89,9 89,9 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

90 90 90 90 90 90 90 90 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

2,8 2,9 2,9 3 3,1 3,1 0 0 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 87,2 87,2 87,1 87 87 86,9 100 100 

 

Котельная 5.02 мкр.Загородный, 12 МП г.Омска "Тепловая компания" 

С
х
.т

с
 д

о
 2

0
3
0
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 0,3 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

А
к.

с
х
.т

с
.в

 2
0
1
6
г 

Производительность ВПУ (про-
ектная) т/ч 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Подпитка  тепловой сети с уче-
том собственных нужд т/ч 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 
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10. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 9 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Книга скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректи-

ровки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

Данные для анализа изменения показателей по отпуску тепла приведены в Таблица 

10.1,Таблица 10.2. 

 

Таблица 10.1 Отпуск тепла по энергоисточникам г. Омска  в период с 2012 года по 2030 год  

Отпуск тепла от котель-
ных по годам, тыс. Гкал 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2030 

ОФ ОАО "ТГК-11" 11511 11211 11347 11155 10990 10909 12592 14274 

МП "Тепловая компания" 805 769 833 885 936 949 841 841 

Котельные теплоснабжа-
ющих организаций 5485 5533 5621 5686 5762 5884 5857 5938 

Производственные ко-
тельные 1770 1772 1795 1799 1799 1805 2014 2014 

Итого 19570 19285 19596 19526 19487 19548 21304 23067 

 

Таблица 10.2 Отпуск тепла по энергоисточникам г. Омска  в период с 2014 года по 2030 год (актуализация схемы 

теплоснабжения) 

Отпуск тепла от котель-
ных по годам, тыс.Гкал 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

АО "ТГК-11" 9130 8719 8834 8834 8834 8834 10002 10416 

АО "Омск РТС" 2067 1930 1920 1920 1920 1920 1785 1859 

МП "Тепловая компания" 799 834 863 884 910 916 874 879 

Котельные теплоснабжа-
ющих организаций 4143 4246 4383 4424 4470 4558 4494 4570 

Производственные ко-
тельные 2001 2001 2001 1973 1973 1973 2295 2257 

Итого 18140 17730 18000 18036 18109 18204 19450 19981 

В 2013 году произошла реорганизация ОАО «ТГК-11» в форме выделения АО «ТГК-11» и 

АО «Омск РТС». При актуализации схемы отпуск тепла от данных организаций учитывается от-

дельными строками. 

При сравнении данных таблиц 10.1 и 10.2 за 2014 отпуск тепла уменьшился в АО 

«ТГК-11» и АО «Омск РТС» незначительно, в МП «Тепловая компания» - на 4% за счет 

изменения расчетных данных актуализированной версии строительной климатологии 

СП 131.13330.2012 - увеличения средней температуры наружного воздуха на 0,3 граду-

са и сокращения периода отопительного сезона на 5 суток. В теплоснабжающих органи-

зациях отпуск тепла уменьшился на 27%, а в производственных котельных увеличился 

на 10% за счет перевода котельных из статуса теплоснабжающих в производственные 

(котельные № 1.31, 4.25, 4.29, 5.25, 5.42 - отсутствие продажи тепловой энергии на сто-
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рону, включение оплаты за тепловую энергию в арендную плату и др.). Уменьшение от-

пуска тепла наблюдается и в 2030 году по теплоисточникам города, за исключением 

производственных котельных и котельных МП «Тепловая компания». 

 

При актуализации схемы теплоснабжения произошло перераспределение отпуска 

тепла по энергоисточникам, что наглядно показано на Рисунок 10.1 

 

  

Рисунок 10.1 Распределение отпуска тепла между энергоисточниками г.Омска. 

 

Данные для анализа изменения показателей по расходу условного топлива 

приведены в Таблица 10.3,  

 

 

Таблица 10.4.  

 

Таблица 10.3 Прогнозные значения потребления условного топлива энергоисточниками г.Омска в периоде с 2012 

года по 2030 год, тыс.тут 

Наименование энергоисточ-
ника, тыс.тут 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2030 

ОФ ОАО "ТГК-11" на отпуск 

тепловой энергии 
1705 1673 1691 1652 1621 1610 1784 2025 

ОФ ОАО "ТГК-11" на отпуск 
электрической энергии 

2268 2005 2096 2147 2186 2168 2168 2205 

Котельные МП «ТК» 133 126 136 144 153 155 137 137 

Котельные теплоснабжаю-
щих организаций 

968 987 1001 1012 1025 1046 1019 1036 

Производственные котель-
ные 

311 312 316 317 317 318 344 344 

ИТОГО 5385 5103 5240 5272 5301 5297 5453 5747 

58%

4%

29%

9%

2014 год схемы теплоснабжения 
г.Омска

ОФ ОАО "ТГК-11"

МП "Тепловая компания"

Котельные теплоснабжающих организаций

Производственные котельные

66%

5%

24%

12%

2014-2030гг. актуализация

АО "ТГК-11" и АО "Омск РТС"

МП "Тепловая компания"

Котельные теплоснабжающих организаций

Производственные котельные
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Таблица 10.4 Прогнозные значения потребления условного топлива энергоисточниками г.Омска в периоде с 2014  

по 2030 год, тыс.тут (актуализация схемы теплоснабжения) 

Наименование энерго-
источника, тыс.тут 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

АО "ТГК-11" на отпуск 
тепловой энергии 

1348 1292 1363 1350 1353 1353 1443 1503 

АО "ТГК-11" на отпуск 
электрической энергии 

2125 2167 1989 2030 2025 2030 1996 1996 

АО "РТС" 321 305 301 301 301 301 279 291 

Котельные МП ТК 130 135 140 143 147 148 141 142 

Котельные теплоснабжа-
ющих организаций 

684 718 737 743 751 765 1019 767 

Производственные котель-
ные 

314 314 310 310 310 310 362 355 

ИТОГО 4921 4930 4839 4877 4886 4906 5241 5055 

 

С уменьшением отпуска тепла изменился соответственно  и расход условного топлива по 

источникам:  

 АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» увеличился незначительно,  

 МП «Тепловая компания» - уменьшился на 4%, 

 Котельные теплоснабжающих организаций – уменьшился на 27%, 

 Производственные котельные – увеличился на 1% за счет увеличения удель-
ного расхода топлива на котельной №4.03 ОАО «Газпромнефть - Омский 
НПЗ» с 134,1 до 163,7 кг/Гкал при сравнении прогнозируемого 2014 года в 
схеме теплоснабжения и базового 2014 года при актуализации. 

Соответствующее изменение наблюдается и в 2030 годах. 

Графически изменение расхода условного топлива показано на Рисунок 10.2 
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Рисунок 10.2 Расход условного топлива по энергоисточникам г.Омска, тыс.тут. 

Данные для анализа показателей по расходу натурального топлива приведены в Таблица 

10.5 и в Таблица 10.6.  

Таблица 10.5 Прогнозные значения потребления натурального топлива энергоисточниками г.Омска до 2030 г., 

тыс.тнт (млн.м3) 

Теплоисточник Вид топлива 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2030 

ОФ ОАО "ТГК-11" 

Природный газ 1209 1168 1245 1240 1275 1274 1163 1349 

Уголь 4653 4119 4166 4196 4189 4140 4688 4806 

Мазут 19 18 17 16 16 16 18 18 

МП г.Омск "ТК" 

Природный газ 104 100 113 128 128 130 115 115 

Уголь 2 1 2 2 2 2 2 2 

 Мазут 9 8 4 4 4 4 4 4 

Котельные тепло-
снабжающих орга-
низаций 

Природный газ 838 854 867 877 888 906 886 897 

Уголь 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Мазут 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Производственные 
котельные 

Природный газ 233 233 237 237 237 237 266 266 

Уголь 17 17 18 18 18 18 18 18 

Мазут 23 23 23 23 23 24 19 19 

Диз.топливо 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Щепа 12 12 12 12 12 12 12 12 

Всего по источникам 

Природный газ 2384 2356 2462 2482 2528 2547 2430 2627 

Уголь 4675 4140 4189 4219 4211 4162 4711 4829 

Мазут 58 55 50 50 50 51 48 47 

Диз.топливо 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Щепа 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Таблица 10.6 Прогнозные значения потребления натурального топлива энергоисточниками г.Омска до 2030 г., 

тыс.тнт (млн.м3), (актуализация схемы теплоснабжения) 

Теплоисточник Вид топлива 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

АО "Омск РТС" 

Природный газ 254 243 239 239 239 239 242 252 

Уголь 33 30 30 30 30 30 31 0 

 Мазут 0,29 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

АО "ТГК-11" Природный газ 950 968 1008 1052 1051 1054 1014 1039 

3787
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Теплоисточник Вид топлива 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

Уголь 4199 4160 3880 3842 3840 3844 4023 4079 

Мазут 19 18 16 16 16 16 16 16 

МП г.Омск "ТК" 

Природный газ 109 116 120 123 127 127 122 122 

Уголь 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Мазут 2 0 0 0 0 0 0 0 

Котельные тепло-
снабжающих орга-
низаций 

Природный газ 582 617 630 635 642 654 646 656 

Уголь 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Мазут 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Производственные 
котельные 

Природный газ 235 235 235 235 235 235 281 281 

Уголь 18 18 18 18 18 18 18 18 

Мазут 23 23 20 20 20 20 20 15 

Диз.топливо 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Щепа 12 12 12 12 12 12 12 12 

Всего по источникам 

Природный газ 1967 2020 2078 2130 2139 2155 2168 2206 

Уголь 4253 4210 3930 3892 3890 3894 4074 4099 

Мазут 50 47 42 42 42 42 42 37 

Диз.топливо 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Щепа 12 12 12 12 12 12 12 12 

  

При сравнении данных в Таблица 10.6 на 2014 год расход натурального топлива в  

АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11" уменьшился пропорционально уменьшению отпуска тепла: 

расход мазута в МП «Тепловая компания» уменьшился в связи с переводом котельных 

№2.01 и №3.02 на сжигание природного газа, соответственно увеличился расход газа. Из-

менения расходов натурального топлива на производственных котельных и котельных теп-

лоснабжающих организаций произошли пропорционально изменению отпуска тепла по дан-

ным котельным. 

В актуализированной схеме теплоснабжения при сравнении 2014 и 2030 годов 

 

 

Рисунок 10.3 Расход условного топлива по энергоисточникам г.Омска, тыс.тут. 

Расход угля увеличивается за счет увеличения выработки электрической энергии в АО "ТГК-

11" , расход натурального топлива по природному газу уменьшается в соответствии умень-

шения отпуска тепла от источников по сравнению с прогнозируемым 2014 годом в схеме 

теплоснабжения г.Омска.  
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Таблица 10.7 Динамика изменения расхода натурального топлива энергоисточниками г.Омска, тыс.тнт (млн.м3). 

Вид топлива 
Схема теплоснабжения г.Омска 

Актуализированная схема тепло-
снабжения г.Омска 

2014 2030 %  изменения 2014 2030 % изменения 

Природный газ 2384 2627 110% 2130 2350 112% 

Уголь 4675 4829 103% 4253 4099 96% 

 Мазут 58 47 82% 50 37 73% 

Диз.топливо 0,5 0,5 100% 0,5 0,5 100% 

Щепа 12 12 100% 12 12 100% 

 

В Таблица 10.7 показана динамика изменения расхода топлива при актуализации схе-

мы теплоснабжения. Расход угля уменьшается за счет планируемой загрузки ТЭЦ-5 по теп-

лофикационному циклу и при прогнозируемом уменьшении удельного расхода топлива на 

отпуск тепла. Расход мазута уменьшился за счет  перевода котельных МП «Тепловая ком-

пания» на сжигание газа и закрытия производственных котельных, работающих на мазуте. 
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11. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 10 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Изменена расчетная часть с учетом корректировки предложений по развитию систем теп-

лоснабжения в части тепловых сетей. 

11.1 Изменения по перечню мероприятий для тепловых сетей от ис-

точников АО «ТГК-11» 

Скорректирован перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих нормативную надежность теплоснабжения потребителей на конец рассматри-

ваемого периода. 

Таблица 11.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих нормативную 

надежность теплоснабжения на конец рассматриваемого периода, источники АО «ТГК-11» 

№ 
п/п 

Источник Наименование проекта 
Срок реа-
лизации 
проекта 

Примечание 

1 ТЭЦ-3 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду700 мм, 
L=590 м 

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

2 ТЭЦ-3 
Техническое перевооружение тепло-
трассы на участке от ТК-III-С-39/6 до ТК-
III-С-39/7-1 2Ду400 мм, L=135 м 

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

3 ТЭЦ-3 
Техническое перевооружение тепло-
трассы на участке от ТК-III-В-16/4 до ТК-
III-В-16/5 2Ду300 мм, L=210 м 

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

4 ТЭЦ-3 
Техническое перевооружение тепло-
трассы на участке от ТК-III-В-56/1 до ТК-
III-В-51/2 2Ду400 мм, L=392 м 

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

5 ТЭЦ-3 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду800, 
L=1300 м 

2016 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

6 ТЭЦ-3 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду700 мм, 
L=1047 м 

2018 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

7 ТЭЦ-3 

Реконструкция квартальной сети на 
участке от ТК-III-С-39/1 до ТК-III-В-53/1-1 
с увеличением диаметра с 2Ду400 мм  
на  2Ду500 мм, L=734 м 

2019-2020 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

8 ТЭЦ-3 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду600, 700 
мм, L=717 м 

2020 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

9 ТЭЦ-4 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду600 мм, 
L=1070 м 

2018 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

10 ТЭЦ-4 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду500, 700 
мм, L=1483 м 

2019 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

11 ТЭЦ-4 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду700 мм, 
L=41 м 

2020 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

12 ТЭЦ-4 

Строительство перемычки в тепловой ка-
мере Уз-IV-I-7 между Юбилейным лучом и 
новым лучом, идущим на левый берег Ир-
тыша (2Dу=250 мм; L=15 м; надземная) 

2020 
Мероприятие исключено из 
актуализированной схемы 
г. Омска 
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№ 
п/п 

Источник Наименование проекта 
Срок реа-
лизации 
проекта 

Примечание 

13 ТЭЦ-4 

Строительство перемычки в районе Уз-IV-I-
29 между существующей теплотрассой и 
строящейся теплотрассой на левый берег 
Иртыша 2Ду250 мм, L=10 м 

2026-2027 
Ранее 2Ду150 мм, L=15 м, 
срок реализации – 2020 г. 

14 ТЭЦ-5 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду500, 800 
мм, L=1040 м 

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

15 ТЭЦ-5 
Техническое перевооружение тепло-
трассы на участке от ТК-I-Ю-77/3 до зда-
ния по ул. Жукова, 6 2Ду150 мм, L=242 м 

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

16 ТЭЦ-5 
Техническое перевооружение тепло-
трассы на участве от ТК-77/3-2 до здания 
по ул. Пушкина, 39 2Ду100 мм, L=14 м 

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

17 ТЭЦ-5 

Техническое перевооружение тепло-
трассы на участке от ТК-V-C-П-27 до ТК-
V-C-П-27/1 по территории Школы №60 2 
Ду800 мм, L=178 м 

2015-2016 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

18 ТЭЦ-5 

Техническое перевооружение тепло-
трассы на участке от I-B-ТК-34 до I-B-ТК-
34а по территории Школы №152 2Ду700 
мм, L=49 м 

2015-2016 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

19 ТЭЦ-5 
Реконструкция квартальной теплотрассы 
на участке от ТК-55/4 до ТК-55/8 с 
2Ду100 мм на 2 Ду150 мм, L=158 м 

2016 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

20 ТЭЦ-5 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду1000 мм, 
L=440м 

2016 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

21 ТЭЦ-5 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду1000 мм, 
L=216 м 

2017 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

22 ТЭЦ-5 
Реконструкция тепловой сети на участке 
от ТК-V-В-93/2 до ТК-V-З-94 2Ду700 мм, 
L=235 м 

2016-2017 
Ранее срок реализации – 
2014-2015 гг. 

23 ТЭЦ-5 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду800 мм, 
L=550 м 

2018 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

24 ТЭЦ-5 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду500, 800, 
1000 мм, L=1948 м 

2019 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

25 ТЭЦ-5 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду300, 1000 
мм, L=198 м 

2020 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

 

11.2 Изменения по перечню мероприятий для тепловых сетей от источни-

ков АО «Омск РТС» 

Скорректирован перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих нормативную надежность теплоснабжения потребителей на конец рассматри-

ваемого периода. 
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Таблица 11.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих нормативную 

надежность теплоснабжения на конец рассматриваемого периода, источники АО «Омск РТС» 

№ 
п/п 

Источник Наименование проекта 
Срок реа-
лизации 
проекта 

Примечание 

1 ТЭЦ-2 

Техническое перевооружение тепло-
трассы на участке от ТК-II-З-16 до ТК-II-
З-19 2Ду500 мм с прокладкой в ППУ-
изоляции и дренажной линией, L=370 м  

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

2 ТЭЦ-2 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду500, 600, 
800 мм, L=1218 м 

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

3 ТЭЦ-2 

Реконструкция участка теплотрассы на 
участке от ТК-II-T-13c/4 до ТК-II-T-13c/4м 
по территории Спецшколы-интерната 
для детей сирот №16 2Ду200, 250 мм, 
L=188 м 

2015-2016 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

4 ТЭЦ-2 
Реконструкция теплотрассы с выносом из 
зон затопления от ТК-II-В-30 до ТК-II-В-34 
2Dу=400 мм; L=420 м 

2015-2016 
Мероприятие исключено из 
актуализированной схемы 
г. Омска 

5 ТЭЦ-2 

Техническое перевооружение тепло-
трассы на участке от ТК-II-З-6в/3 и ТК-II-
З-6в/6 с увеличением диаметра с 2Ду500 
мм на 2Ду600 мм, L=400 м  

2015-2017 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

6 ТЭЦ-2 
Реконструкция теплотрассы на участке 
от ТК-II-В-16 до ТК-II-В-19 2Ду600 мм, 
L=224 м 

2016-2017 

Ранее от ТК-II-В-15 до ТК-II-
В-19, 2Ду600 мм, L=280 м, 
срок реализации – 2015-
2016 гг. 

7 ТЭЦ-2 
Реконструкция теплотрассы на участке 
от ТК-II-Т-13-С до ТК-II-Т-14 2Ду500 мм, 
L=1000 м 

2019-2020 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

8 ТЭЦ-2 
Реконструкция теплотрассы на участке 
от ТК-II-Т-14 до ТК-II-Т-13-С/3 2Ду500 мм, 
L=2207 м 

2019-2021 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

9 ТЭЦ-2 

Реконструкция теплотрассы на участке 
от ТК-II-Т-13-С/3 до ТК-II-Т-13с-1 с умень-
шением диаметра с 2Ду500 мм на 
2Ду400 мм, L=378 м 

2019-2020 
Ранее без уменьшения диа-
метра, срок реализации – 
2016 г. 

10 КРК 
Техническое перевооружение тепловой 
изоляции на теплотрассах 2Ду700, 800 
мм, L=749 м 

2015 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

11 КРК 

Реконструкция квартальной теплотрассы 
после ЦТП-684 на участке от ТК-13 в 
сторону техподвала жилого дома по ул. 
Конева, 28 с увеличением диаметра с 
2Ду100 мм на 2Ду125 мм, L=243 м 

2016 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 

12 КРК 

Техническое перевооружение тепло-
трассы на участке от К-II-34 до К-II-34/1 с 
увеличением диаметра с 2Ду500 мм на 
2Ду700 мм, L=639 м  

2015-2019 
Мероприятие включено в 
актуализированную схему 
г. Омска 
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11.3 Изменения по перечню мероприятий 2014-2015 гг., включенных в 

схему теплоснабжения г. Омска до 2030 года для тепловых сетей от 

котельных МП «Тепловая компания», учтенные при актуализации 

схемы на 2016 г. 

Таблица 11.3 Изменения мероприятий для котельной МП «Тепловая компания» №1.03 по ул. Мельничная, 2 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий 
Изменение в схеме теплоснабжения г. Ом-
ска до 2030 г. при актуализации на 2016 г. 

1 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø200 мм на 2 
Ø250 мм от ТК-102/2 до УТ-113 (школа №53), 
L=550 м 

Срок реализации изменен с 2015 г. на 2016 г. 

2 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø200 мм на 2 
Ø300 мм от УТ-113 до Вр.-26 (кот. Перова, 43), 
L=1478 м 

Срок реализации изменен с 2015 г. на 2016 г. 

 
Таблица 11.4 Изменения мероприятий для котельной МП «Тепловая компания» №1.04 по ул. Перова, 43 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий 
Изменение в схеме теплоснабжения г. Ом-
ска до 2030 г. при актуализации на 2016 г. 

1 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø400 мм на 2 
Ø500 мм от котельной до Вр.-1, L=106 м 

Мероприятие выполнено 

2 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø300 мм на 2 
Ø350 мм от Вр.-400 до ТК-81, L=886 м 

Срок реализации изменен с 2015 г. на 2016 г. 

3 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø250 мм на 2 
Ø300 мм от Вр.-104 до ТК-138, L=442 м 

Срок реализации изменен с 2015 г. на 2016 г. 

4 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø200 мм на 2 
Ø250 мм от ТК-140 до ТК-141, L=45 м 

Мероприятие выполнено 

5 
Строительство перемычки 2 Ø125 мм от ТК-86/2 
до УТ-168, L=200 м 

Мероприятие выполнено 

6 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø250 мм на 2 
Ø350 мм от Вр.-400 до Вр.-3/1; L=190 м 

Без изменения 

7 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø200 мм на 2 
Ø300 мм от Вр.-3/1 до Вр.-16; L=320 м 

Мероприятие исключено 

8 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø200 мм на 2 
Ø300 мм от Вр.32 до Вр.-26; L=420 м 

Мероприятие включено, срок реализации – 
2016 г. 

Котельная МП «Тепловая компания» №1.05 по ул. Авиагородок, 9а – без изменений. 

Котельная МП «Тепловая компания» №1.27, мкр. «Кристалл» (ранее ООО "Октан-сервис") 

– без изменений. 

Котельная МП «Тепловая компания» №2.01 по ул. 19-я Марьяновская, 40/1 – без измене-

ний. 

Таблица 11.5 Изменения мероприятий для котельной МП «Тепловая компания» №2.02 по ул. 1-й Красной Звезды, 49 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий 
Изменение в схеме теплоснабжения г. Ом-
ска до 2030 г. при актуализации на 2016 г. 

1 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø300 мм на 2 
Ø400 мм от котельной до ТК-2, L=104 м 

Срок реализации изменен с 2015 г. на 2017 г. 

2 
Замена участка теплотрассы с 1 Ø200 мм на 1 
Ø400 мм от ТК-2 до ТК-4 (обратный трубопро-
вод), L=250 м  

Мероприятие исключено 

3 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø200 мм на 2 
Ø350 мм от ТУ-4 до ТУ-6, L=482 м 

Срок реализации изменен с 2015 г. на 2016 г. 

4 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø200 мм на 2 
Ø300 мм от ТУ-6 до ТК-13, L=776 м 

Срок реализации изменен с 2015 г. на 2016 г. 

5 Замена участка теплотрассы с 2 Ø200 мм на 2 Срок реализации изменен с 2015 г. на 2016 г. 
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№ 
п/п 

Перечень мероприятий 
Изменение в схеме теплоснабжения г. Ом-
ска до 2030 г. при актуализации на 2016 г. 

Ø250 мм от ТК-13 до ТК-9, L=406 м 

6 
Реконструкция обратного трубопровода на 
участке от ТК-2 до ТУ-4 с увеличением диаметра 
с 2Ду300 мм на Ду400 мм, L= 272 м 

Мероприятие включено, срок реализации – 
2016 г. 

Котельная МП «Тепловая компания» №2.03 по ул. 14-й Военный городок, 72 (п. Черемуш-

ки) – без изменений. 

Котельная МП «Тепловая компания» №2.04 (п. Светлый) – без изменений. 

Таблица 11.6 Изменения мероприятий для котельной МП «Тепловая компания» №2.05 по ул. Заслонова, 2 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий 
Изменение в схеме теплоснабжения г. Ом-
ска до 2030 г. при актуализации на 2016 г. 

1 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø100 мм на 2 
Ø125 мм от ТК-125 до ТК-125/1, L=60 м 

Мероприятие исключено 

2 
Замена участка теплотрассы с 2 Ø200 мм на 2 
Ø250 мм от ТК-46 до ТК-46/1, L=300 м 

Без изменения 

Котельная МП «Тепловая компания» №2.08 по ул. 4-я Ленинградская, 48 – без изменений. 

Котельная МП «Тепловая компания» №3.02 по ул. Российская, 4а (п. Крутая Горка) – без 

изменений. 

Котельная МП «Тепловая компания» №4.01 (п. Береговой) – без изменений. 

Котельная МП «Тепловая компания» №4.02 (п. Большие Поля) – без изменений. 

Котельная МП «Тепловая компания» №5.01 по ул. 4-я Северная, 180 – без изменений. 

Котельная МП «Тепловая компания» №5.02 (мкр. Загородный, 12) – без изменений. 

Новая котельная МП «Тепловая компания» №5.39, п. Степной (ранее потребители обслу-

живались котельной РЭУ Новосибирский) – нет мероприятий, включенных в актуализированную 

схему г. Омска. 

 

11.4 Изменение дополнительного взаимного резервирования тепловых 

сетей между источниками в результате перераспределения зон дей-

ствия 

При реализации схемы теплоснабжения г. Омска по состоянию на 2030 г. с учетом актуа-

лизации на 2016 г. возникает дополнительное взаимное резервирование тепловых сетей между 

источниками. 

Таблица 11.7 Дополнительное взаимное резервирование тепловых сетей между источниками, возникающее в ре-

зультате перераспределения зон действия 

№ 
п/п 

Наименование 
источников 

Схема теплоснабжения г. Омска до 
2030 г.  

Актуализированная схема тепло-
снабжения г. Омска до 2030 г. 

1 
Между ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-5 

Между ТК-II-В-19 (ТЭЦ-2) и ТК- II-В-20 
(ТЭЦ-5) 

Без изменения 

2 
Между ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-4 

Между ТК-III-В-33/1 (ТЭЦ-3) и ТК-III-В-34 
(ТЭЦ-4); TK-III-B-43/6 (ТЭЦ-3) и УТ-13/12-
8 (ТЭЦ-4); TK-III-З-28 (ТЭЦ-4) и TK-III-З-29 
(ТЭЦ-3); в камере TK-III-Ю-2 

Между ТК-III-Ю-22Б (ТЭЦ-3) и TK-III-
Ю-21/A (ТЭЦ-4); в камерах TK-III-Ю-2 
и TK-III-З-9 
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№ 
п/п 

Наименование 
источников 

Схема теплоснабжения г. Омска до 
2030 г.  

Актуализированная схема тепло-
снабжения г. Омска до 2030 г. 

3 
Между ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-5 

Между V-С-ТК-20 (ТЭЦ-3) и V-С-ТК-19.1 
(ТЭЦ-5); V-С-ТК-14/1 (ТЭЦ-3) и V-С-ТК-14 
(ТЭЦ-5) 

Между ТК-27/7 (ТЭЦ-3) и ТК-27/8 
(ТЭЦ-5); ТК-V-С-25 (ТЭЦ-3) и V-С-ТК-
22 (ТЭЦ-5) 

4 
Между ТЭЦ-4 и 
КРК 

Между ут-13/1-32 (ТЭЦ-4) и K-I-42 (КРК); в 
камерах K-II-5, K-II-11, К-II-13/1 и K-II-15/1 

Без изменения 
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12. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 11 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» 

Книга скорректирована с учетом корректировки перспективного спроса на тепловую мощ-

ность и тепловую энергию (скорректированная Книга 2 Обосновывающих материалов), предло-

жений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректиро-

ванные Книга 6, Книга 7 Обосновывающих материалов), а также макроэкономических измене-

ний. 

1. При актуализации схемы теплоснабжения г. Омска оценка экономической эффективности 

выполнялась в целом по городу, с учетом всех мероприятий по всем теплоснабжающим ор-

ганизациям. Тогда как в утвержденной схеме расчет выполнялся как в целом по городу, так 

и отдельно для крупных теплоснабжающих организаций, что, надо отметить, представляет 

интерес для участников системы теплоснабжения, но не является обязательным. 

2. Макроэкономическое окружение в период 2015-2018 гг. скорректировано в соответствии со 

Сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально–экономического раз-

вития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний 

инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

(28.05.2015г., Минэкономразвития). 

3. Ставка дисконтирования для расчета экономической эффективности скорректирована в со-

ответствии с изменением ключевой ставки, принимаемой в качестве безрисковой составля-

ющей.  

Таблица 12.1 Принятые в расчетах значения ставки дисконтирования 

Наименование 
Схема теплоснабже-

ния г.Омска 

Актуализированная 
схема теплоснабже-

ния г.Омска 

Ставка дисконтирования, в том числе 10,5% 14% 

безрисковая составляющая 
(ключевая ставка) 

7,5% 11% 

рисковая составляющая 3% 3% 

 

4. Потребность в инвестициях рассчитана с учетом скорректированных предложений по разви-

тию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. 

Таблица 12.2 Инвестиционные затраты, млн. руб. в прогнозных ценах 

Инвестиционные затраты  
(с учетом инфляции и НДС) 

2013 2014 2015 
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

Итого 

В схеме теплоснабжения 2 723 2 547 3 988 17 163 10 247 2 553 39 222 

В актуализированной схеме 
теплоснабжения 

- - 3 522 14 204 7 545 3 954 29 226 
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5. Источники финансирования проектов по тепловым источникам и тепловым сетям скоррек-

тированы в соответствии с изменением предложений по развитию источников тепловой 

энергии (мощности) и тепловых сетей, инвестиционными программами теплоснабжающих 

организаций и согласованных для актуализации схемы теплоснабжения источников финан-

сирования. 

Таблица 12.3 Источники финансирования мероприятий по тепловым источникам г. Омска  

Наименование СК 
Целевое фи-

нансирование 
Кредиты/по 

ДПМ 

В утвержденной схеме теплоснабжения 28% 28% 42% 

В актуализированной схеме теплоснабжения 44% 17% 40% 

 

Таблица 12.4 Источники финансирования мероприятий по тепловым сетям г. Омска 

 
плата за при-
соединение 

ЦФ 
СК - аморти-

зация 

В утвержденной схеме теплоснабжения 48% 40% 12% 

В актуализированной схеме теплоснабжения 51% 49% 0% 

 

6. Программа производства и реализации при актуализации принята в соответствии со скор-

ректированными данными о перспективном спросе и скорректированными предложениями 

по развитию тепловых источников и тепловых сетей. 

7. Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой тепловой нагрузки для 

утвержденной схемы (рассчитаны для отдельных ТСО) и для актуализированной схемы 

(рассчитаны в целом по городу) представлены в таблицах ниже. 

Таблица 12.5 Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч тепловой нагрузки (с учетом НДС), учтенные 

в утвержденной  схеме теплоснабжения  

Удельные капи-
тальные затраты 
на подключение 1 
Гкал/ч тепловой 

нагрузки: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

К сетям ОАО «ОмскРТС»: 

по пятилетним пери-
одам 

- 5 142,4 13 903,1 1 644,3 

средний за период  
планирования 

- 7 037,0 

К внутриквартальным сетям  от источников ОФ ОАО «ТГК-11» и ОАО «ОмскРТС»: 

по пятилетним пери-
одам 

- 2 332,9 2 885,2 2 885,3 

средний за период  
планирования 

- 2 694,5 

К сетям  МП «ТК» от котельных МП «ТК»: 

по пятилетним пери-
одам 

- 5 977,1 3 010,5 

 средний за период  
планирования 

- 5 705,0 

К сетям  МП «ТК» от котельной 3.14 ООО «Омсктехуглерод» (зона ТФК): 

по пятилетним пери-
одам 

- 4 458,3 21 420,5 

 
средний за период  

планирования 
- 7 433,8 

К сетям ООО «ТГКом» (ОАО «ЭТК») от котельной 5.23 ООО «ТГКом» (ул. 22 Партсъезда 97): 
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Удельные капи-
тальные затраты 
на подключение 1 
Гкал/ч тепловой 

нагрузки: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

по пятилетним пери-
одам 

- 9 079,6 3 040,0 2 958,9 

средний за период  
планирования 

- 5 099,2 

 

Таблица 12.6 Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч тепловой нагрузки (с учетом НДС), учитыва-

емые в актуализированной схеме теплоснабжения 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Удельные капиталь-
ные затраты на под-
ключение 1 Гкал/ч 
тепловой нагрузки: 

 

по пятилетним пери-
одам 

12 566 10 725 4 060 

средние за период 
планирования 

9 174 

 

8. Цены и тарифы, принимаемые в расчете экономической эффективности, скорректированы с 

учетом их актуализации на текущий год. 

9. Расчет экономической эффективности мероприятий для утвержденной и актуализированной 

схемы представлен ниже 

Таблица 12.7 Расчет эффективности реализации мероприятий Схемы  

Наименова-
ние  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 

Схема теплоснабжения 

Чистый денеж-
ный поток 

тыс. 
руб. 

-1 976 841 -3 168 861 -1 869 006 -1 492 149 -2 159 584 -2 893 918 -3 070 787 2 542 702 3 726 247 

Дисконтиро-
ванный чистый 
денежный по-

ток 

тыс. 
руб. 

-1 788 997 -2 595 246 -1 385 236 -1 000 836 -1 310 867 -1 589 690 -1 526 559 465 733 251 472 

Дисконтиро-
ванный поток 
нарастающим 

итогом 

тыс. 
руб. 

-1 788 997 -4 384 243 -5 769 479 -6 770 315 -8 081 182 -9 670 873 
-11 197 

432 
-8 386 738 -5 050 841 

Актуализированная схема теплоснабжения 

Чистый денеж-
ный поток 

тыс. 
руб.  

-3 522 325 -3 693 642 -1 240 313 -353 777 -206 267 -504 584 9 188 215 12 373 724 

Дисконтиро-
ванный чистый 
денежный по-

ток 

тыс. 
руб.  

-3 522 325 -3 240 037 -954 380 -238 789 -122 127 -262 065 1 287 237 467 605 

Дисконтиро-
ванный поток 
нарастающим 

итогом 

тыс. 
руб.  

-3 522 325 -6 762 362 -7 716 742 -7 955 532 -8 077 658 -8 339 724 4 005 852 11 737 449 

 

10. При расчете тарифных последствий актуализированной схемы теплоснабжения был изме-

нен (усовершенствован) подход к расчету среднего тарифа на производство и передачу 

тепловой энергии. При актуализации Схемы определен средний тариф для конечного по-
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требителя, поэтому значение среднего тарифа заметно выше, чем в утвержденной схеме (с 

учетом приведения к текущему году). 

Таблица 12.8 Расчетный средний тариф на производство и передачу тепловой энергии в целом по г. Омску за 2013 г 

в утвержденной схеме теплоснабжения 

№ п/п Калькуляционные статьи затрат   Ед. измер. 
Значение ( в ценах 

2013 г) 

1 Топливо на технологические цели 

тыс. руб. 

5 807 329 

2 Вода на технологические цели 178 438 

3 Э/э на технологические цели 565 242 

4 Основная оплата труда 903 384 

5 Страховые взносы 273 496 

6 Амортизация 626 860 

7 Расходы на ремонт и СЭО 1 497 098 

8 Прочие расходы 1 675 958 

9 Расходы на компенсацию потерь т/э 825 910 

10 Итого производственные расходы 12 353 714 

11 Недополученный доход / избыток финансовых средств 36 819 

12 Необоснованно полученная прибыль -158 984 

13 Прибыль (с учетом налога на прибыль) 312 384 

14 Необходимая валовая прибыль 190 219 

15 
Необходимая валовая выручка (НВВ) по товарной 
продукции 

12 543 934 

16 Реализация т/э / полезный отпуск т/э тыс. Гкал 13 386 

17 Тариф на пр-во и передачу т/э (средний по г. Омск) руб./Гкал 937,07 

 

Таблица 12.9 Расчетный средний тариф на производство и передачу тепловой энергии для конечного потребителя 

в целом по г. Омску за 2015 в актуализированной схеме теплоснабжения 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
Значение ( в 
ценах 2015 г) 

1 Топливо на технологические цели 

тыс. руб. 

6 040 425 

2 Вода на технологические цели 167 669 

3 Электроэнергия на технологические цели 926 117 

4 Амортизация 775 554 

5 Основная заработная плата (с учетом страховых взносов) 1 412 420 

6 Расходы на ремонт 1 418 455,66 

7 Прочие расходы 2 324 910 

8 Расходы на покупную тепловую энергию 4 508 552 

9 Итого производственные расходы 17 574 103 

10 Прибыль 374 021 

11 
Результаты деятельности прошлых периодов, выпадающие дохо-
ды, экономически необоснованные расходы 

-445 793 

12 Необходимая валовая выручка (НВВ) по товарной продукции 17 502 331 

13 Полезный отпуск Гкал 12 305 880 

14 Средний тариф на производство и передачу тепловой энергии руб./Гкал 1 422,27 

 

На графиках ниже показаны прогнозы тарифов на тепловую энергию. Ниже (см. Таблица 

12.10) показаны сравнительные темпы роста тарифов. 
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Рисунок 12.1 Прогноз тарифа на производство и передачу тепловой энергии в утвержденной схеме 

 

 

Рисунок 12.2 Прогноз тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя в актуализированной схеме 
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Таблица 12.10 Прогноз роста тарифов с учетом реализации мероприятий Схемы  

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Тариф на пр-во и 
передачу т/э (рас-
чет МЭОР в Схе-
ме), руб./Гкал 

937,07 1006,38 1081,07 1152,12 1205,81 1265,29 1316,57 1352,00 1467,02 1587,59 

Темп роста - 7,4% 7,4% 6,6% 4,7% 4,9% 4,1% 2,7% 8,5% 8,2% 

Тариф для конеч-
ного потребителя  
т/э (расчет МЭОР в 
актуализированной 
схеме), руб./Гкал 

  
1 422,27 1 533,21 1 652,80 1 781,72 1 923,20 2 070,48 2 254,41 2 522,39 

Темп роста 
   

7,8% 7,8% 7,8% 7,9% 7,7% 8,9% 11,9% 
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13. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 12 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Пунктом 19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ №808 от 08.08.2012 г. предусматриваются следующие случаи изменения границ 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, ис-

точников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теп-

лоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Таким образом, возможны следующие варианты изменения границ зон деятельности 

ЕТО: 

- Расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников 

тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в 

схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО; 

- Расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем теплоснабже-

ния (нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между собой на мо-

мент утверждения границ зон деятельности ЕТО); 

- Сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, ис-

точников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвер-

жденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при техноло-

гическом объединении/разделении систем теплоснабжения); 

- Образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/ 

разделении систем теплоснабжения; 

- Образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источ-

ников тепловой энергии; 

- Возможна утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в Правилах организа-

ции теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, 

а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей органи-

зации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствие с Пра-

вилами организации теплоснабжения). 

На основании вышеизложенного задача разработки данного раздела схемы теплоснабже-

ния при выполнении актуализации состоит в обновлении и корректировке сведений о границах 

ЕТО, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществ-
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ляющих деятельность в каждой технологически изолированной зоне действия (системе тепло-

снабжения). 

В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения города Омска предлагает-

ся внесение следующих изменений в раздел реестр зон деятельности единых теплоснабжающих 

организаций: 

1. Корректировка границ технологически изолированных зон действия, утвержденных при 

утверждении схемы теплоснабжения города Омска до 2030 года в связи с уточнением 

данных границ: для зон №№1,4,7,8,9,23,24,25,29,30,31,41,43,45,49,51. 

2. Изменить организацию, обладающею статусом ЕТО, для зон №34,43 (заменить ЗАО 

"ЗСЖБ-6" на ООО "ПТЭ"). 

3. Изменить организацию, обладающею статусом ЕТО, для зоны №36 (заменить Филиал 

ОАО «РЭУ «Новосибирский» на ОАО "РСУ "Новосибирский"). 

4. Изменить организацию, обладающею статусом ЕТО, для зоны №38 (заменить ОАО 

"Конструкторское бюро транспортного машиностроения" на ОАО "Омский завод транс-

портного машиностроения"). 

5. Изменить организацию, обладающею статусом ЕТО, для зоны №42 (заменить ООО 

"Омскстройматериалы-2" на ООО "Котельная "Первый "Кирпичный"). 

6. Изменить организацию, обладающею статусом ЕТО, для зоны №47 (заменить ФГУ "Обь-

Иртышводпуть" на ФБУ «Обь-Иртышводпуть»). 

7. Изменить организацию, обладающею статусом ЕТО, для зоны №49 (заменить ООО "Ок-

тан-сервис" на ООО "Теплогенерирующий комплекс"). 

8. Изменить организацию, обладающею статусом ЕТО, для зоны №58 (заменить ООО 

«Стройтепломонтаж» на ОАО ХК «СтройТеплоМонтаж-Омск»). 

9. Изменить организацию, обладающею статусом ЕТО, для зоны №62 (заменить Кировский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей на БСУСО «Кировский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей»). 

10. Исключить из реестра ЕТО зоны №№33,39,50,54,60 и лишить соответственно ООО "Сибир-

ский город", НОУ ООТШ РОСТО (ДОСААФ), ООО "Омскнефтепроводстрой", КПОО 

"Центр питательных смесей» статуса ЕТО в связи с прекращением деятельности по 

теплоснабжению потребителей. 

11. Дополнить реестр технологически изолированных зон действия зонами №№63,64. 65. 

Статус ЕТО (в случае отсутствия заявок на присвоение статуса для данных зон) присво-

ить соответствующим организациям с учетом критерия владения единственным источ-

ником в соответствующей зоне действия. 

При актуализации в Книге 12 приведена таблица с критериями для присвоения статуса 

ЕТО.   Изменено Приложение 1 к Книге 12.(Зоны деятельности ЕТО г. Омска).  
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14. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 13 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Книга актуализирована,  скорректирована в соответствие с корректировкой предложений 

по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. 

Подробно изменения в части предложений по новому строительству, реконструкции и тех-

ническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в разделе 7 настоящей 

Книги.  

Подробно изменения в части предложений по строительству и реконструкции тепловых се-

тей и сооружений на них приведены в разделе 8 настоящей Книги. 


